

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

Nr. 92442/19.07.2022

REFERAT DE NECESITATE

Având în vedere graficul de execuție actualizat pentru obiectivul de investiții aferent anului 2022 "Modernizare sistem rutier pe **DJ 135**, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500"

și ținând cont de sumele disponibile aprobate pentru acest obiectiv de investiții (11.547,00 mii lei BL+1.910,74 CI), în vederea respectării graficului de execuție asumat a plăților în termenele contractuale și a evitării somațiilor și solicitărilor de plată a dobânzilor penalizatoare în cazul neachitării sumelor datorate, prin prezenta Vă rugăm respectuos să asigurați fondurile necesare pentru derularea lucrărilor la obiectivul de investiții, cu luarea în considerare facturile și situațiile deja înaintate în valoare de **12.942.124,54 lei**. (inclusiv cele achitate din Creditul de investiții 1.910.737,01 lei).

Pentru lunile aferente trimestrelor 3 și 4, ale anului 2022 preconizăm depunerea spre decont a sumelor înscrise în tabelul de mai jos cu specificarea că aceste sume sunt **estimative** și depind de modul de înaintare al lucrărilor, al situațiilor de lucrări și de ritmul de asigurare a materialelor necesare pe șantierul lucrărilor.

Denumire	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.
Reabilitare DJ 135	1.460,83	770,00	770,00	560,00	1.560,00

Din bugetul aprobat pe anul 2022, respectiv de 13.457,74 mii lei au fost achitate sumele restante aferente facturilor emise pentru lucrări executate în anul 2021 în valoare de 6.986.347,38 lei din bugetul local și 1.910.737,01 din Credit de investiții; respectiv 1.243.491,51 pentru lucrările de executat în anul 2022, astfel rămânând disponibili 515.612,47 lei, iar suma facturilor/situațiilor depuse la data prezentei este de 2.750.052,29 lei.

Cu stimă,


director general adjunct


șef serviciu


Miercurea Ciuc, 12.07.2022

