

Nr. înreg.:86194/23.05/2022.

Către,

ADR Centru

În atenția domnului director general Simion Crețu

Stimate Domnule director general,

Referitor la: „*REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000*”

Având în vedere notificările transmise de societatea Cosedil SPA, antreprenorul principal al obiectivului de investiție mai sus menționat, vă informăm că există riscul ca în viitorul apropiat contractul de lucrări să fie denunțat unilateral de către antreprenor invocându-se clauza de forță majoră, care rezultă din creșterea necontrolabilă a prețurilor și dificultățile de contractare a materialelor, respectiv întârzierea livrării către antreprenor a acestora.

Ajustările de preț, conform legislației în vigoare și stipulate în contract, nu acoperă creșterea totală a prețurilor, ceea ce ar duce la denunțarea unilaterală a contractului, cauzată de pierderile suferite de antreprenor.

Chiar și în condițiile în care se va derula investiția conform graficului de execuție, există posibilitatea ca aceste majorări să nu fie acoperite de finanțator, care ar crește foarte mult cheltuielile neeligibile, în acest moment neexistând fonduri pentru acoperirea acestora din partea investitorului și nici în perspectiva imediat următoare. Menționăm că pentru cofinanțarea acestor lucrări, UAT Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita are contractată o linie de credit, care este deja cheltuită în cuantum de aproximativ 50%.

În acest sens Vă rugăm să ne sprijiniți pentru a găsi o soluție în acoperirea finanțării acestor majorări prin suplimentarea de fonduri alocate Consiliului Județean Harghita și prin schimbarea legislației în acest sens.

Cu stimă,

Borboly Csaba
președinte

Miercurea Ciuc, la 20 mai 2022.

