

HOTĂRÂREA Nr. 549 /2023

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cod MySMIS 130477 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 711/2023, inițiat de către vicepreședintele Biró Barna Botond la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind aprobarea implementării activităților proiectului cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cod MySMIS 130477 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale,

Raportul de specialitate nr. 166818 /2023 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de specialitate nr. /2023 Direcției economice și Referatul de urgență nr. 712/2023 al Direcției generale programe și proiecte; Referatul de urgență nr. 712/2023;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru familie, sănătate, social și culte și al Comisiei economice și Investiții;

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare cu nr. 5421/05.05.2020, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8. „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 alin (2) și art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. IV din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e coroborate cu prevederile alin. (7) lit.a și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cod MySMIS 130477 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024, a cheltuielilor legate de proiect prin modificarea prevederilor Contractului de finanțare cu nr. 5421/05.05.2020, în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023.

Art 2. Se aprobă susținerea din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita pe anul bugetar 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

Art. 3. Se aprobă obligațiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, în calitate de Beneficiar al proiectului cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr.5421/05.05.2020, cod SMIS 130477, în contextul încadrării sale ca proiect nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023.

Art. 4. Se împuternicește domnul Elekes Zoltán, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Direcția generală economică și Direcția generală programe și proiecte.

ART 6. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, secretarului general al județului Harghita Balogh Krisztina, Direcției generale programe și proiecte, Direcției generale economice, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

Milene-Liuc, 27.12.2023

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

COMPLETARE la REFERATUL DE APROBARE nr. 711/ 2023

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cod MySMIS 130477 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Prin prezenta completare la REFERATUL DE APROBARE nr.711/ 2023, precizăm că acest proiect se încadrează în ipotezele menționate în art.17 alin(2), și nu sunt îndeplinite condițiile care nu permit încadrarea proiectelor/ operațiunilor ca nefinalizate, stabilite la art.18 din O.U.G nr. 36/ 2023

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Director general,
Elekes Zoltán

Întocmit
Manager proiect,
Orban Emőke

Miercurea Ciuc, 27.12.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Nr. 711/22.12.2023

SE APROBA,
Bíró Barna Botond
VICEPREȘEDINTE

REFERATUL DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cod MySMIS 130477 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Contractul de finanțare nr.5421 pentru implementarea proiectului „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, Cod SMIS 130477,” a fost semnat la data de 05.05.2020.

Pentru finalizarea proiectului în condiții de siguranță, pentru obținerea rezultatelor prevăzute și atingerea obiectivelor proiectului, a fost solicitată extinderea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023. În luna septembrie a anului 2022 a fost semnat actul adițional nr.2 la contractul de finanțare prin care a fost prelungit durata contractului.

Documentația aferentă actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare (pentru suplimentarea valorii eligibile a proiectului, conform OUG 54/2022, pentru asigurarea valorilor eligibile necesare pentru plata / decontarea valorii ajustărilor), este în curs de semnare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale a județului Harghita, prin construirea unui Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, casa de tip familial Curcubeu și casa de tip familial Witte pe un teren momentan nefolosit, și oferirea de mai multe tipuri de servicii pentru sprijinirea și dezvoltarea grupului țintă.

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cei 24 de copii cu handicap sever, implicați în procesul de dezinstituționalizare prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate.
2. Realizarea a 2 case de tip familial și a unui centru de consiliere pentru copii
3. Dotarea centrului și a celor două case de tip familial.

Progresul fizic al proiectului se prezintă în felul următor:

De asemenea a fost inițiată încheierea unui act adițional pentru suplimentarea valorii eligibile a proiectului, conform OUG 64/2022, pentru asigurarea valorilor eligibile necesare pentru plata / decontarea valorii ajustărilor (care nu este acoperită din sumele realocate din economii și diverse și neprevăzute).

Documentația aferentă actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare este în curs de semnare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În prezent gradul de execuție a lucrărilor este de 100%.

După finalizarea lucrărilor de construcții și lansarea procedurii de recepție trebuie alocată o perioadă de aproximativ 30 de zile pentru organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor. De asemenea după recepția la terminarea lucrărilor mai trebuie finalizată activitatea de gestionare proiect, activitatea de informare și promovare și auditarea proiectului.

Deasemenea în ceea ce privește furnizarea dotărilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) este în curs de finalizare strategia de contractare pentru atribuirea pe loturi a contractului de achiziție publică, caietele de sarcini pentru fiecare lot. În consecință această activitate nu se poate realiza până la finalul anului 2023.

Progresul fizic al proiectului se prezintă în felul următor:

Realizarea investiției de bază realizată în proporție de 100%, însă fiind vorba de lucrări de construcții pentru care a fost aplicată prevederile OUG 64/2022, derularea tuturor procedurilor necesare pentru încheierea proiectului (în special din punct de vedere financiar), nu este posibilă în perioada care a mai rămas până la 31.12.2023.

Până la sfârșitul anului 2023, următoarele activități (aferente unor cheltuieli neeligibile) nu vor fi finalizate: activitățile de informare și promovare, auditarea proiectului și furnizarea dotărilor.

Pentru continuarea proiectului este necesară asumarea și aprobarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita pe anul bugetar 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

În speranța unei soluționări favorabile a cererii noastre,

Cu respect,

Director general,

Elekes Zoltán

Manager proiect,

Orban Emőke

Miercurea Ciuc, 22 decembrie 2023