

A Multipland és a Viaduct fővállalkozók részére

Jó reggelt kívánok

Egy sürgős kérdés

Kérem egyeztessen Bartók urral is, és jelezzen, ha ez így rendben?

Ugyanis, már most a számlák kifizetésére nincs pénz, át kell csoportosítsunk

Akkor tudok átcsoportostani, ha tudom hogy a már kiállított számlák (máj-jun munkálatok) és az év végéig amit még el fognak végezni fedezve van/lesz.

Ehhez le kell építsünk személyzetet, le kell mondjunk sok dologrol (tagdíjak, alárendeltek programjai, gyerekvédelem, működés, stb.)

De szeretném tudni, hogy Önök megértették-e, hogy ez az amit ki lehet VÁGNI lemondással, elvevéssel a költségvetésünkből, ez ez a maximum és ez rendben van-e?

Persze ha jön közben kormány tartalék alpból pénz, less hitel, stb. Akkor tudjuk növelni! De arra én nem tudok felelősséget vállalni!

Vagy vegyük elő a szerződést, a tervezett munkálati menetrendeket, pl. a 123 még van 36 hónap és menjünk a jogi tisztázás útján előre, hogy az Önök felelőssége, ha sietnek, de mi csak a szerint fizetünk amit szerződünk és az akkori tervezői menetrend szerint.

Kell kapjunk ma egy választ erre

Ha gondolják egy másik zoom ot szervezzünk, vagy jöjjenek át Csíkszeredába, MA!

Mert ha ezt elfogadják és betartják és nem lépik túl ez évi munkálattal (beleértve azt is, hogy NEM számláznak ez évit többet januárban) akkor én ezt így be tudom vinni tanácsülésre

Persze itt is kell még mellettem 15 szavazat.

De esélyesnek tarotm meglegyen

Ha nem tartják elégségesnek, akkor van a másik út, hogy kiszámoljuk az árajánlattételkori grafikon szerint, mi az amit elvégezhetnek ez évben, erre adunk utasítást (akár a munkálat felfüggesztésére is, ha a hónapokat túlhaladták!) a mérnök felügyelőnek (diriginte) és nem engedjük, hogy többet konfirmáljon, több munkálatot felügyeljen és majd eldönti a bíróság kinek van igaza és persze az fizet.

Ez a két út van

Ma kérem IRJÁK LE melyiken menjünk tovább.

Jelzem, azért sürgős, mert MA MÁR nincs pénzünk a jelnelegi letett számlák kifizetésére sem, minél később döntsük el melyik úton megyünk, annál többet késnek az Ön számláik kifizetése.

Az esetleges, késedelmes büntető kamat kifizetésére, várhatóan KÜLÖN jogi eljárásokat fogunk indítani.

A mai levelemmel, a mai naptól ezen utak ügyében, az Önök felelőssége mikor szeretnék, hogy tudjunk fizetni, de a napi kamat felelősségét addig mi nem tudjuk felvállalni,

Ha nem válaszolnak, holnap Julius 22 déli óráig, akkor kizárólag az ajánlat tételi grafikon szerint fogunk számolni (beleértve a felfüggesztéseket is és persze a tervezők miatt ki nem állított pótszerződések ügye is elnapolódik, bírósági ótra fog kerülni, az azokból esetlegesen származó költség és kifizetés), attól függetlenül, hogy az esetleges téli, őszi és tavaszi viszontagságos időjárás Önöknek jelentős javítási költséget fog felhalmozni, azokért a felelősséget, NEM tudjuk vállalni. Persze ha szükséges ezt bírósági eljárásban tudjuk majd tisztázni.

Ezért kérem ha lehet ma, kapjunk írásos választ, a mellékelt javaslatra.

Ha megkapjuk az Önök egyetértését, akkor én egy hét mulva jövő csutortokon a költségvetést e szerint módosításra előterjesztem.

Tisztelettel,

Borboly Csaba

