

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** miercuri, 27 iulie 2022 08:54  
**To:** Borboly Csaba <[info@borbolycsaba.ro](mailto:info@borbolycsaba.ro)>  
**Subject:** Multipland 2022

Jó napot kívánok,

amint jeleztem számolnunk kellett.

Az idei évre azok után hogy visszavonultunk és módosítottunk a grafikonokon (havonta frissítve küldjük önöknek, nem a licitkor leadott az érvényes a szerződés értelmében) számításaim szerint jelen állás szerint 28 millió lejre lesz szükségünk a három beruházáson áfa nélkül.

Ezzel az összeggel a következőket fedezzük:

DJ 127- 4es szakasz befejezése, további munkálatok leállítása erre a naptári évre

DJ 123-teljes munkálat befejezése, jelen pillanatban nem megállítható a munka mert tönkremegy amit eddig építettünk, ebben a fázisában nem lehet megvédeni csak nagy költségek árán,műszaki szempontok alapján mérlegeltünk.

DJ 135-az idén elvégzett munkálatokra kérjük a számláink kifizetését, eleget téve kérésünknek visszavonulunk amíg nem látszik a megoldás.

Tisztelettel,



Bună ziua,

așa cum am semnalat, a trebuit să numărăm.

Pentru anul acesta, după ce am retras și am modificat graficele (noi vă trimitem actualizări lunare, nu cea depusă la momentul licitației este valabilă conform contractului), după calculele mele în forma actuală vom avea nevoie de 28 de milioane de lei pentru cele trei investiții, fără TVA.

Cu această sumă vom acoperi următoarele:

DJ 127 – finalizarea tronsonului 4, oprirea continuării lucrărilor pentru acest an calendaristic

DJ 123 - finalizarea întregii lucrări, în acest moment nu putem opri lucrarea pentru că se va distruge ceea ce am construit până acum, în acest moment nu poate fi apărat decât cu costuri mari, am analizat din punct de vedere tehnic.

DJ 135 - solicităm plata facturilor pentru lucrările efectuate în acest an, ne conformăm solicitării dumneavoastră și ne retragem până la găsirea unei soluții.

Cu stimă,

