

**ACTUALIZARE FIȘĂ DE INVESTIȚII****Planul Național de Redresare și Reziliență  
Componenta C12 – Sănătate**

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

I2.1 și I2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală aferente

<b>Denumire obiectiv de investiții</b>	"Reabilitare secțiilor Oncologie, Gastroenterologie, Neurologie, Medicină internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc"						
<b>Localitate</b>	Miercurea Ciuc, str. Dénes László, nr. 2						
<b>Județ</b>	Harghita						
<b>Persoană de contact/Responsabil proiect</b>	Szász Beáta Katalin						
<b>Descriere obiectiv</b>	<i>Având în vedere rectificarea solicitată în Anexa 1 (Lista 49 investiții propuse conform Aranjamentelor Operaționale PNRR- C2), propunem spre finanțare "Reabilitare secțiilor Oncologie, Gastroenterologie, Neurologie, Medicină internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc".</i>						
<b>Studiu de fezabilitate (SF) finalizat</b>		DA	x	NU		Altă situație	<i>vă rugăm precizați</i>
<b>Studiu de fezabilitate (SF) în curs de finalizare</b>		DA	x	NU		Estimare termen de finalizare:	<i>Vă rugăm introduceți termen estimat pentru finalizarea studiului de fezabilitate (lună/an)</i>
<b>Proiect tehnic (PT) finalizat</b>		DA	x	NU		Altă situație	<i>vă rugăm precizați</i>
<b>Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)</b>	x	DA		NU		Altă situație	<i>Există DALI-uri recepționate.</i>
<b>Bugetul total al obiectivului de investiții (Euro fără TVA) din care:</b>	6.999.923,00						
1. Buget construcție/montaj instalații (energie electrică, gaze medicinale etc)	3.726.897,90						
2. Buget echipamente / dotare, din care:	1.553.934,40						
3. Buget echipamente IT/digitalizare	0,00						
4. Buget Proiect Tehnic (PT)	102.483,00						
5. Buget alte cheltuieli (autorizații etc)	69.542,00						
<b>Obiectivul de investiții respectă cerințele de eficiență energetică aproape zero (NZEB), conform legislației naționale în vigoare</b>	x	DA		NU		Altă situație	40 %



<b>Durată totală estimată pentru finalizarea obiectivului de investiții (luni), din care:</b>	47
Durată estimată pentru derularea procedurii de licitație/achiziție publică (PT sau PT și execuție) (luni)	4
Durată estimată pentru finalizarea proiectului tehnic (luni)	18
Durată estimată pentru finalizarea construcției (luni)	47
Durată estimată pentru finalizarea dotării (luni)	5
<b>Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiției, din care:</b>	165
Număr paturi Terapie Intensivă	0
Număr paturi secție chirurgicală (vă rugăm specificați specialitatea)	0
Număr paturi secție medicală:	Total:165 -Medicină internă: 70 -Gastroenterologie: 25 -Oncologie: 30 -Neurologie: 40
<b>Număr paturi spitalizare de zi</b>	total: 46, din care - 20 pentru medicină internă, gastroenterologie și neurologie, - 6 paturi de oncologie
<b>Număr paturi dotate cu echipamente IT</b>	
<b>Număr săli de operație</b>	7
<b>Din totalul de paturi propuse în cadrul investiției, vă rugăm specificați:</b>	
1. Nr. de paturi nou înființate	0
2. Nr. de paturi preluate dintr-o structură existentă (vă rugăm specificați structura sanitară din care sunt preluate paturile)	165 (Structura sanitară a SJU MCIUC, aprobat prin Avizul sanitar nr. 49 din data de 09.03.2022 pentru modificări în structura organizatorică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc)
<b>Alte observații</b>	

Completat de:

Nume, prenume: Szász Beáta Katalin

Data: 23.09.2022