

HOTĂRÂREA Nr. h68/2023

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", Cod SMIS 115755, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 144523/2023, inițiat de către vicepreședintele Bîró Barna Botond la propunerea Direcției generale programe și proiecte, privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", Cod SMIS 115755, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale,

Raportul de specialitate nr. 144718/2023 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de specialitate nr. 144645/2023 Direcției economice, Referatul de urgență nr. 144524/2023 al Direcției generale programe și proiecte și Completare cu nr. 144755/2023 la Referatul de aprobare cu nr. 144523/2023 al Direcției generale programe și proiecte;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare cu nr. 1779/29.03.2018, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 185/2017 privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita în managementul și implementarea proiectului de finanțare "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000" în cadrul POR 214-2020, Axa prioritară 6. "Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T" cu modificările și completările ulterioare, a articolelor 4-10 a Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a Instrucțiunii A.M.P.O.R. nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin.(5) lit. l) și p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul: "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", Cod SMIS 115755, a cheltuielilor legate de proiect prin modificarea prevederilor Contractului de finanțare cu nr. 1779/29.03.2018, ca proiect etapizat prin semnarea unui Contract de finanțare pentru etapa II, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 cu termen de finalizare până în data de 31.12.2025 în scopul finalizării integrale a proiectului cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 1779/29.03.2018, în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023.

Art 2. Se aprobă continuarea implementării activităților proiectului și cheltuielile eligibile și neeligibile necesare pentru finalizarea proiectului în etapa II, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare prin Programul Regional Centru 2021-2027, prin alocarea fondurilor necesare în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita pe anii bugetari 2024-2025.

Art 3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", în etapa a II-a, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Programul Regional Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale.

Art. 4. Se aprobă obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de Beneficiar (Partener - Lider de proiect) al proiectului cu titlul "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr. 1779/29.03.2018, cod SMIS 115755, în contextul încadrării sale ca proiect etapizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuielile de mentenanță, întreținere ale proiectului REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000" pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de UAT. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita.

Art. 6. Se împuternicește domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțarea în numele Județului Harghita și al Partenerilor.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Harghita, prin Direcția generală tehnică și Vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcția generală programe și proiecte.

ART 8. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, Direcției generale tehnice, Direcției generale patrimoniu, Direcției generale programe și proiecte, Direcției generale economice, UAT Comuna Ocland, UAT Comuna Mărtiniș, UAT Comuna Ulieș, UAT Comuna Feliceni precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

IT-Cuc, 07.12.2023

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

Direcția generală programe și proiecte
Nr. 144523 / 06.12 .2023

REFERATUL DE APROBARE

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul: "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, pentru proiectul "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000" a încheiat al Contractul de finanțare nr. 1779/29.03.2018.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a populației din localitățile situate în proximitatea Reabilitare DJ 131-DJ 133 – DJ 137A, lim. jud. Covasna – Ocland – Sânpaul – Daia – Tăureni - Ulieș – lim. jud. Brașov.

Obiective specifice:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Harghita, respectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale;
- reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii fizice locale și regionale, pentru a crea cadrul favorabil atragerii de investiții, promovării creșterii economice și creării de locuri de muncă sustenabile în zona de influență a drumurilor județene;
- protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării aerului și scăderea nivelului zgomotului, are ca efect dezvoltarea turismului în zona de țintă, prin dezvoltarea infrastructurii, fiind favorizat traficul de turiști din țara și din străinătate.

În data de 15 decembrie 2020 a fost finalizată procedura de achiziție publică prin întocmirea Raportului procedurii cu nr. 30485/15.12.2020, pe baza căruia a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor nr.3/40159/23.03.2021 cu Asocieria COSEDIL SPA și OPERES în valoare de 83.968.695,99 lei fără T.V.A., iar Ordinul administrativ de începere a lucrărilor a fost emis cu data de 26.07.2021, nr. 54711/27.07.2021.

Datorită faptului, că lucrările erau întârziate și după mai multe notificări transmise de către Consiliul Județean Harghita în calitate de Beneficiar în acest sens, Antreprenorul nu a luat măsurile necesare pentru recuperarea întârzierilor, astfel prin adresa nr. 110549/2023, Consiliul Județean Harghita a transmis către Executant o Notificare, emisă în temeiul Clauzei 63.2, litera a) din Condițiile Generale la contract, prin care este adus la cunoștința acestuia faptul că la momentul de față societatea, în calitate de Antreprenor în cadrul Acordului

Contractual nr. 3/40159/23.03.2021, încalcă grav, în mod culpabil și repetat, obligațiile contractuale asumate conform prevederilor Acordului Contractual.

Având în vedere faptul că Antreprenorul nu a depus nici un efort de a soluționa situația creată, Consiliul Județean Harghita, a emis adresa nr. 118505/27.03.2023, în temeiul prevederilor sub-clauzei 64.1 lit. a) din Condițiile generale la contract (C.G.), prin care a evidențiat faptul că, în calitate de Antreprenor nu a respectat nici până la data emiterii, prevederile cuprinse în Notificarea emisă de subscrisul în temeiul sub-clauzei 63.2 lit. a), în calitate de Achizitor a emis Notificarea de reziliere a Acordului Contractual nr. 3/40159/23.03.2021.

Pentru continuarea lucrărilor, a fost necesară inițierea procedurii de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de verificare și expertizare a lucrărilor executate și cele rest de executat respectiv împărțirea pe loturi. Procedura de achiziție a fost finalizată odată cu semnarea contractului nr. 132909/10.08.2023, cu prestatorul SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA.

Proiectul tehnic actualizat a fost aprobat prin Hotărâre al Consiliului Județean Harghita nr. 449/14.11.2023, valoarea actualizată a investiției fiind de 216.550.682,44 lei cu TVA și a fost transmisă pentru verificare spre ADR Centru.

Totodată valoarea Proiectului tehnic actualizat s-a majorat semnificativ la valoarea de **216.550.682,44 lei cu TVA** față de valoarea Contractului de finanțare nr. 1779/29.03.2018, având valoarea de **124.147.565,00 lei cu TVA** din care contribuția proprie de 2% fiind de 2.399.279,85 lei cu TVA respectiv valoarea neeligibilă a proiectului fiind de 4.183.572,69 lei cu TVA, în urma aprobării etapizării proiectului de finanțare **valorile eligibile și neeligibile aferente Etapei II vor fi stabilite prin înaintarea spre aprobare al Contractului de finanțare pentru Etapa II, în baza tipurilor de cheltuieli suplimentare aprobate ca eligibile de către Autoritatea de Management al Programului Regional Centru 2021-2027.**

Pentru continuarea proiectului este necesară asumarea și aprobarea proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 1779/29.03.2018, în scopul realizării lor integrale, **până termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 31.12.2025.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Aprobat
Zonda Erika
director general

Verificat
Péli Levente
director general adjunct

Întocmit
Molnár Zsuzsanna
consilier

Miercurea Ciuc, 05.12.2023

Completare la Referatul de aprobare cu nr. 144523/2023

privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul: "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

Prin prezenta dorim să completăm justificarea necesității încadrării proiectului de finanțare cu "REABILITAREA DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 KM 38-621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000", ca proiect propus în vederea etapizării pentru Etapa II, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, prezentat în Referatul de aprobare cu nr. 144523/2023 cu evidențierea faptului că proiectul nu se încadrează în condițiile prevederi art. 10 alin. (1) a Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.:

" Art. 10. Nu pot face obiectul etapizării:

- a) instrumentele financiare;
- b) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- c) proiectele/ operațiunile care nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020;
- d) nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020;
- e) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri."

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Aprobat
Zonda Erika
director general

Verificat
Péli Levente
director general adjunct

Întocmit
Molnár Zsuzsanna
consilier