

HOTĂRÂREA Nr. 470/2023

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 *”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”*, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu O.U.G.nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 144521/2023, inițiat de către vicepreședintele Bf. Barna Botond la propunerea Direcției generale programe și proiecte, privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 *”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”*, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu O.U.G.nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Raportul de specialitate nr. 144556/2023 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de specialitate nr. 144670/2023 Direcției economice, Referatul de urgență nr. 144524/2023 al Direcției generale programe și proiecte și Completare cu nr. 144752/2023 la Referatul de aprobare cu nr. 144521/2023 al Direcției generale programe și proiecte;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare cu nr. 3479/23.11.2018, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 243/2018, privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650” și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările și completările ulterioare, a articolelor 11-16 a Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a art. IV a Instrucțiunii A.M.P.O.R. nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de implementare a proiectului cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 *”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”* prin modificarea prevederilor Contractului de finanțare cu nr. 3479/23.11.2018, în sensul stabilirii acestuia ca proiect Nefuncțional cu termen de finalizare până în data de 31.12.2026 în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu O.U.G. nr. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a instrucțiunii A.M.P.O.R. nr.207/31.10.2023.

Art 2. Se aprobă continuarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii ale UAT Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita după data da 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2026, prin cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pentru perioada 2024-2026.

Art 3. Se vor asigura din bugetul Județului Harghita toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, în scopul finalizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, precum și sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

Art. 4. Se aprobă obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate de Beneficiar (Partener - Lider de proiect) al proiectului cu titlul „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr. 3479/23.11.2018, cod SMIS 125428, în contextul încadrării sale ca proiect Nefuncțional, potrivit prevederilor OUG nr. 36/2023.

Art. 5. Se împuternicește domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțarea în numele Județului Harghita și al Partenerilor.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba prin Direcția generală tehnică și vicepreședintele Consiliului Județean Harghita dl. Bíró Barna Botond prin Direcția generală programe și proiecte.

Art. 7. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, Direcției generale tehnice, Direcției generale patrimoniu, Direcției generale programe și proiecte, Direcției generale economice, UAT Comuna Voșlăbeni, UAT Comuna Suseni, UAT Comuna Joseni, UAT Comuna Ciumani, UAT Comuna Lăzarea, precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

M-Ciuc, 07.12.2023

**PREȘEDINTE,
Borboly Csaba**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina**

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția generală programe și proiecte
Nr. 144521/06.12.2023

DE ACORD:
VICEPREȘEDINTE,
Bíró Barna Botond

REFERATUL DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 *”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”*, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Consiliul Județean Harghita a depus spre finanțare proiectul cu titlul ”Modernizare DJ 126, km 0+000 – 5+650” în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Obiectivele generale al proiectului constă în modernizarea sistemului rutier pe DJ 126 Voșlăbeni – Lăzarea, în scopul îmbunătățirii parametrilor relevanți – creșterea vitezei de rulare, creșterea siguranței rutiere și a portanței pe sectorul cuprins, între km 0+000-5+650, care asigură conectivitatea cu partea de Centru – Est al județului Harghita, trecând prin județele Brașov și Covasna cu coridorul TEN-T, cu drumurile naționale DN12 (E578), respectiv județul Mureș, totodată asigurând legătura prin E578-DN15, spre județul Neamț. Obiectivele specifice ale proiectului constau în modernizarea drumului cu asigurarea lucrărilor de scurgere a apelor, de reabilitare a podețelor, asigurarea accesului către proprietăți, montarea de parapetei metalici pentru siguranța rutieră și amenajarea a 2 treceri la nivel cu calea ferată.

Din obiectivele specifice ale proiectului a fost realizată modernizarea drumului județean pe 5.001 m, iar pentru realizarea în totalitate a indicatorilor asumați în cadrul prezentului proiect de finanțare, U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita este nevoit să realizeze amenajarea de treceri la nivel cu cale ferată în două locații pentru care este necesară elaborarea unei documentații tehnice suplimentare și efectuarea de lucrărilor

tehnice specifice de către o firmă autorizată și agrementată de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) care este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar și de transport cu metroul.

Datorită faptului că sectoarele de drum situate între km 0+211-0+820 și km 1+385-1+425 se află în administrarea CFR (totodată fiind și în domeniul public al Județului Harghita), lucrările ce urmează a fi executate trebuie avizate de către CFR și executate sub supravegherea reprezentanților CFR respectiv sub asistența tehnică a Sucursalei Regionale de Telecomunicații Brașov.

Pentru realizarea acestor sectoare de drum a fost solicitat un Certificat de Urbanism nou, nr. 5/30.01.2023 eliberat de Primăria Comunei Voșlăbeni.

Concomitent a fost inițiat obținerea unui nou Acord de principiu din partea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov. Ca urmare a solicitării menționate, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, prin Avizul nr. 64, înregistrat la Consiliul Județean Harghita sub nr. 116359/07.03.2013 a transmis Acordul de Principiu privind modalitatea realizării celor 2 treceri de nivel de cale ferată.

Consiliul Județean Harghita depune eforturile necesare pentru realizarea acestor intersecții de trecere de cale ferată, restul lucrărilor, de drum fiind realizate/recepționate în finele anului 2018 (reprezentând aprox. 90% din proiectul de finanțare).

Având în vedere faptul că realizarea lucrărilor în zona CFR conform Contractului de finanțare nr. 3479/23.11.2018 constituie cheltuieli neeligibile ale proiectului, adică 1.355.534,56 lei cu TVA valoarea aprobată în anul 2018, conform ofertelor de preț valoarea lucrărilor în zona CFR actualizat este de 3.601.737, 86 lei cu TVA.

Astfel, pentru realizarea în totalitate a indicatorilor asumați în cadrul prezentului proiect de finanțare, U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita **este nevoit să solicite încadrarea proiectului în categoria de proiecte nefuncționale** potrivit prevederilor OUG 36/2023, Instrucțiunii AMPOR 207/2023, iar după aprobarea încadrării va fi necesară actualizarea bugetului proiectului de finanțare respectiv perioada de implementare a proiectului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Aprobat
Zonda Erika
director general

Verificat
Péli Levente
director general adjunct

Întocmit
Molnár Zsuzsanna
consilier

Miercurea Ciuc, 05.12.2023

Completare la Referatul de aprobare cu nr. 144521/2023

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare **ca proiect nefuncțional** cu titlul: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de Investiții 6.1 *”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”*, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Prin prezenta dorim să completăm justificarea necesității încadrării proiectului de finanțare cu titlul „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, **ca proiect nefuncțional**, prezentat în Referatul de aprobare cu nr. 144521/2023 cu evidențierea faptului că proiectul îndeplinește cumulativ condițiile impuse de prevederile art. 11 alin. (1) a Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.:

” (1) Un proiect/ O operațiune poate fi declarat/ă nefuncțional/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) proiectul/ operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
- b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
- c) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate;
- d) bugetul total al proiectului/operațiunii este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanțare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Aprobat
Zonda Erika
director general

Verificat
Péli Levente
director general adjunct

Întocmit
Molnár Zsuzsanna
consilier

Miercurea Ciuc, 07.12.2023