

HOTĂRÂREA Nr. 550/2023

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45105/2023, inițiat de către vicepreședintele Bíró Barna Botond la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind aprobarea implementării activităților proiectului cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale,

Raportul de specialitate nr. 146802/2023 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de specialitate nr. —/2023 Direcției economice și Referatul de urgență nr. —/2023 al Direcției generale programe și proiecte; Referatul de urgență nr. 45104/2023

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru familie, sănătate, social și culte și al Comisiei economice și investiții;

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare cu nr. 7611/04.03.2022, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 467/2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 aferent proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, ale art. 17 și art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind

stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. IV din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile alin (7) lit a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024, a cheltuielilor legate de proiect prin modificarea prevederilor Contractului de finanțare cu nr. 7611/04.03.2022, în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023.

Art 2. Se aproba sustinerea din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita pe anul bugetar 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024

Art. 3. Se aprobă obligațiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, în calitate de Beneficiar al proiectului cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, finanțat în cadrul POR 2014-2020, Contract de finanțare nr. 7611/04.03.2022, cod SMIS 146176, în contextul încadrării sale ca proiect nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023.

Art. 4. Se împuternicește domnul Elekes Zoltán, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțarea în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Direcția generală economică și Direcția generală programe și proiecte.

ART 6. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, secretarului general al județului Harghita Balogh Krisztina, Direcției generale programe și proiecte, Direcției generale economice,

Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

Micunlea-Cuc, 27.12.2023

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI.
Balogh Krisztina

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Nr.45105/22.12.2023

SE APROBA,
Bíró Barna Botond
VICEPREȘEDINTE

REFERATUL DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefinalizat cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicativelor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale

Contractul de finanțare nr 7611/04.03.2022 pentru Implementarea proiectului Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 a fost semnat la data de 04.03.2022.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.240.929,92 lei.

Pentru finalizarea proiectului în condiții de siguranță, pentru obținerea rezultatelor prevăzute și atingerea obiectivelor proiectului, a fost solicitată extinderea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale a județului Harghita, prin reconfigurarea, reabilitarea și modernizarea unui Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii și a unei case de tip familial pentru 11 copii și oferirea mai multor tipuri de servicii pentru sprijinirea și dezvoltarea grupului țintă.

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 11 de copii, implicați în procesul de dezinstituționalizare prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate.
2. Reconfigurarea, reabilitarea și modernizarea a unei case de tip familial și a unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii
3. Dotarea centrului și a casei de tip familial.

În data de 27 februarie 2023 a fost încheiat și semnat contractul de execuție a lucrărilor nr. 68171 /27.02.2023 cu SC SEBADORA OLDHOBBY SRL în valoare de 3.266.644,54 lei fără T.V.A., iar Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis cu data de 06.03.2023, nr. 43696/06.03.2023.

Proiectul este implementat în proporție de peste 95% .

În prezent se desfășoară procedurile de achiziție dotări, în cadrul procedurilor se realizează evaluarea tehnică a ofertelor, valoarea totală estimată a achizițiilor fiind de 466.474,90 lei fără TVA.

Urmează a fi finalizate procedurile privind certificarea energetică a clădirii, auditul financiar precum și informarea și publicitatea proiectului.

Acest proiect se încadrează în prevederile art.17 alin (2) și nu sunt îndeplinite condițiile care nu permit încadrarea proiectului ca nefinalizat, stabilit la art 18 din O.U.G. nr 36/2023.

Astfel derularea tuturor procedurilor necesare pentru încheierea proiectului (în special din punct de vedere financiar), nu este posibilă în perioada care a mai rămas până la 31.12.2023 și există riscul ca o parte dintre actele necesare să nu fie aprobate și plățile să fie efectuate.

Pentru continuarea proiectului este necesară asumarea și aprobarea proiectului ca nefinalizat și aprobarea prelungirii termenului de implementare a activităților proiectului cu titlul „Dezvoltarea de noi servicii sociale prin înființarea unui centru de zi și a unei case tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, Cod SMIS 146176 în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31.12.2024 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

Miercurea Ciuc, 22.12.2023

Director general,
Elekes Zoltán

Întocmit
Manager proiect,
Trif Letiția