

Nr Def	Explicatie Proiect	Valoare	Valoare Totala Proiect	Sursa De Finantare
2023			0.00	

Programul anual al achizițiilor publice al Anexei nr. 27_PNRR_“Renovarea energetică a imobilului Vila Nr.6 în incinta taberei Băile Homorod”

Nr crt.	Nr. Def.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Denumire CPV	Sursa de finanțare	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procedurii	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoane responsabile cu aplicarea procedurii de		Direcția
											Compartimentul achiziției publice	Direcția inițializatoare a procedurii	
1	B01	Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului “Renovarea energetică a imobilului Vila Nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod”	79341000-6	Servicii de publicitate	51.02.01.03, 20-“Bunuri și servicii”, 61.01 respectiv 61.03.	10,000.00	Procedura simplificata	Ianuarie 2024	Ianuarie 2024	Online	Lakatos Zsolt	Molnár Zsuzsanna	Direcția generala programe si proiecte
		TOTAL	79341000-6			10,000.00							
		TOTAL B - Contracte de Servicii											
1	C01	Renovarea energetică a imobilului Vila nr. 6 în incinta Taberei Băile Homorod (PT+DTAC+execuție), PNRR	45321000-3	Lucrări de izolare termică	51.02.01.03 61.01 51.02.01.03 61.03	1,808,869.19	Procedura simplificata	Aprilie 2024	Mai 2024	Online	Lakatos Zsolt	Berez Katalin	Direcția generala tehnica
		TOTAL C - Contracte de Lucrari				1,808,869.19							
		TOTAL ACHIZITII				1,818,869.19							

Anexa privind achizițiile directe al Anexei nr. 27_PNRR_“Renovarea energetică a imobilului Vila Nr.6 în incinta taberei Băile Homorod”

Nr. crt.	Nr. Def.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimata Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului	Persoane responsabile de procedură	Direcția
1	B01	Servicii de proiectare, faza DALI “Renovarea energetică a imobilului Vila Nr.6 în incinta taberei Băile Homorod” - PNRR_ Comp 5	71241000-9	Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize	53,738.00	Bugetul PNRR	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Molnar Zsuzsanna	Direcția generala programe si proiecte
		TOTAL	71241000-9		53,738.00					
2	B02	Verificare tehnică de calitate a documentațiilor elaborate faza DALI pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a imobilului Vila Nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod”	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	9,250.00	Bugetul PNRR	Iulie 2023	Iulie 2023	Molnar Zsuzsanna	Direcția generala programe si proiecte

3	B04	Servicii pentru verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Renovarea energetică a imobilului Vila nr.6 în incinta Taberei Băile Homorod”, PNRR	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	10,000.00	Bugetul PNRR	Aprilie 2024	Aprilie 2024	Berecz Katalin	Directia generala tehnica
		TOTAL	71328000-3		19,250.00					
4	B05	Servicii pentru supravegherea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovarea energetică a imobilului Vila nr. 6 în incinta Taberei Băile Homorod”, PNRR	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	16,175.92	Bugetul PNRR	Aprilie 2024	Aprilie 2024	Berecz Katalin	Directia generala tehnica
		TOTAL	71520000-9		16,175.92					
5	B03	ANULAT _Servicii de auditare financiară în cadrul proiectului “Renovarea energetică a imobilului Vila Nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod”	79212100-4	Servicii de auditare financiară	0.00	Bugetul PNRR	Mai 2024	Mai 2024	Molnar Zsuzsanna	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	79212100-4		0.00					
		TOTAL B - Contracte de Servicii			89,163.92					
		TOTAL ACHIZITII			89,163.92					

Miercurea Ciuc, _____ 2024

Avizat,
Direcția economică
Bicajanu Vasile
director executiv

Serviciul achiziții publice
Compartimentul achiziții publice
Groza Noémi
Șef serviciu