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1 REZUMAT

Prezentul Studiu de fezabilitate este elaborat in cadrul contractului "Asistenta Tehnica
pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Harghita, in perioada
2014-2020” si are ca scop conformarea cu angajamentele asumate de Romania in cadrul
Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana si aducerea sectorului de apa - apa uzata la nivelul
standardelor prevazute de Directiva nr. 98/83/CE si de Directiva 91/271/CEE.

Studiul de fezabilitate pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL HARGHITA, IN PERIOADA 2014-
2020” este structurat in 6 volume si respecta ghidul POIM "GHID PENTRU INTOCMIREA
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTELE DE APA SI APA UZATA’, pus la
dispozitia Consultantului cu recomandarea de a-l folosi la intocmirea Studiului de fezabilitate, dar
s-a avut in vedere si respectarea Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventji
abrogata si inlocuitd de Hotararea Guvernului nr. 907/2016.

Volumul I: Raportul Studiului de Fezabilitate;

Cap. 1 — Rezumatul Proiectului;

Cap. 2 — Informatii Generale despre Proiect;

Cap. 3 — Cadrul General al Proiectului;

Cap. 4 — Analiza situatiei actuale si prognoze;

Cap. 5 — Deversarea apelor uzate industriale;

Cap. 6 — Managementul namolului;

Cap. 7 — Parametrii de proiectare;

Cap. 8 — Analiza optiunilor;

Cap. 9 — Prezentarea proiectului;

Cap. 10 — Rezultatele analizei economic-finaniare (rezumatul ACB);

Cap. 11 — Rezultatele analizei institutionale (rezumatul studiului);

Cap. 12 — Rezultatele evaluarii impactului asupra mediului (rezumatul studiului EIM);
Cap. 13 — Strategia de achizitii si planul de implementare (rezumatul strategiei de achizitii);

Rezumatele fiecarui capitol aferent studiului de fezabilitate se regasesc in capitolul 1.

Volumul Il: ~ Anexe la Studiul de Fezabilitate;
* Prognoza populatiei;
« Studiu geotehnic, hidrologic, hidrogeologic
» Studiu topographic;

e Studiu de inundabilitate;
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Balanta apei, masuratori de debite si proiectii;

Studiu de tratabilitate;

Studiu calitate apa potabila

Studiu privind descarcarile de ape uzate industriale

Studiu privind calitatea apei uzate/descarcarile de ape uzate

Strategia de namol

Studiu balanta apei (masuratori debite si raport pierderi)

Expertize tehnice lucrari civile structuri

Expertize tehnice lucrari edilitare

Documentatii avize, acorduri, aprobari

Planul de coordonare

Analiza cost beneficiu

Analiza institutionala

Strategia de achizitii

Evaluarea impactului asupra mediului

Breviare de calcul

Bilantul suprafetelor ocupate definitiv sau temporar

Volumul IlI;
Volumul IV:

Volumul V;:

Volumul VI:

Parte desenata;

Evaluarea Financiara si Economica — Analiza Cost-Beneficiu (CBA);

Analiza Institutional3;

Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM);

Scopul Proiectului este de a imbunatati sectorul de apa uzata in vederea conformatrii cu

Directivele Europene pentru zonele de peste 2.000 locuitori echivalenti, precum si pentru crearea
sistemelor pentru alimentarea cu apa a localitatilor judetului Harghita in vederea conformarii cu
Directivele Europene pentru localitatile de peste 50 locuitori, pentru a fi in concordanta cu
legislatia din aceste domenii, prin desfasurarea de studii care au ca scop furnizarea si facilitarea
depunerii unei Aplicatii de finantare.

Obiectivele principale la nivel de judet sunt:

= pentru alimentarea cu apa potabila:

>

>

conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinata
consumului uman, in aria de proiect;

imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in conformitate
cu Directiva 98/83/CE in aria de proiect;

asigurarea serviciului de alimentare cu apa potabila la o presiune adecvata si fara

intreruperi in furnizare;

asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa conform
principiilor bazate pe maximizarea eficientei costurilor, a calitatii in furnizare si a
suportabilitatii populatiei;
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» reducerea pierderilor de apa in aria de proiect dupa implementarea proiectului prin

reabilitarea retelelor de distributie.
= pentru apa uzata:

» conformarea cu Directiva privind colectarea si epurarea apelor uzate din zonele
urbane 91/271/CE in aria de proiect;

> Tmbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect prin cresterea
gradului de acoperire la nivelul ariei de proiect, dupa implementarea proiectului si
a altor proiecte asumate;

> cresterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate in
conformitate cu Directiva 91/271/CE dupa implementarea proiectului si a altor
proiecte asumate;

» Tmbunatatirea calitatii efluentului deversat in apele receptoare prin construirea
noilor SEAU.

Beneficiarul Proiectului este Operatorul Regional S.C. Harviz S.A., acesta avand si calitatea
de Autoritate Contractanta.

In continuare se prezintd rezumatul si concluziile Raportului Studiului de Fezabilitate, pe o
structura similara cu a capitolelor enumerate mai sus.
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2 INFORMATII GENERALE

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania continua sa isi imbunatateasca
calitatea factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.

Master Planul pentru sectorul de apa si canalizare a oferit o strategie locala pentru
dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele
generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare.

In acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel
national, cat si regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul de
Aderare, Capitolul 22.

Cele mai importante documente sunt: Planul National de Dezvoltare, Cadrul National
Strategic de Referinta pentru perioada de programare 2007-2013 si Programul Operational
Sectorial de Mediu, 2007 — 2013.

De asemenea, la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului
(PLAM), Planuri Regionale de Dezvoltare pentru perioada 2007 — 2013 si Master Planuri
sectoriale pe diverse categorii de activitati, iar la nivel local toti agentii economici au fost obligati
sa elaboreze si sa aprobe planuri de conformare.

In domeniul infrastructurii de mediu si protectiei mediului, prin Tratatul de Aderare la UE,
Romania si-a asumat indeplinirea unor obligatii privind implementarea Acquis-ului european de
mediu. Coroborat cu aceste angajamente, imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si
concomitent a standardelor de calitate a mediului, reprezinta, in continuare, obiectivul principal in
domeniul protectiei mediului. Astfel, se urmareste reducerea diferentei dintre infrastructura de
mediu care exista intre Romania si UE, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.

In domeniul infrastructura de apa si apa uzatd Romania trebuie sa se conformeze
obligatiilor ce rezulta din Tratatul de Aderare raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei
destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor
uzate, pentru care Romania a primit perioade de tranzitie in vederea conformarii. Astfel, pana in
decembrie 2015 era necesara conformarea cu anumiti parametri ai apei potabile, iar pana in 2018
trebuie indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste
2000 l.e., cu termene intermediare, precum si reducerea deseurilor menajere si a substantelor
degradante din apele de suprafata.

Obiectivele nationale majore, stabilite prin planurile de implementare a celor doua directive,
sunt urmatoarele:

Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE

o protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de orice
natura a apei destinate consumului uman.

o asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.

Obiective majore nationale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata 91/271/CEE

o protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate
orasenesti si ape uzate provenite din anumite sectoare industriale.

Implementarea Directivei 98/83/CE. Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul
(2) si 8, precum si ale anexei | partile B si C din Directiva 98/83/CE, imbunatatirea parametrilor
de calitate a apei potabile se realizeza in Romania gradual, conform urmatoarelor termene:
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o pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de
10.000 de locuitori;

o pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane
cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori;

o pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si
mangan in aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;

o pana la 31 decembrie 2018, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb,
cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de locuitori;

o panala 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide
si mangan in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori.

In prezent conformarea cu 98/83/EC continua, in aglomerarile urbane cu populatie sub
10.000 PE (pentru amoniu, nitrati, turbiditate aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide).

Implementarea Directivei 91/271/CEE (transpusa in legislatia romaneasca prin HG nr.
188/2002 si amendata prin H.G. nr. 352/2005 si nr. 210/2007) prevede urmatoarele:

Pentru tratarea apelor uzate: prin derogare de la dispozitiile articolelor 3, 4 si 5 alineatul
(2) din Directiva 91/271/CEE, tratarea apelor uzate urbane se aplica pe teritoriul Romaniei pana
la 31 decembrie 2018, in conformitate cu urmatoarele termene intermediare:

» pana la 31 decembrie 2013, in aglomerari umane cu mai mult de 10.000 l.e;
» péana la 31 decembrie 2018, in aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e;

Pentru colectarea apelor uzate urbane (art. 3 din Directiva) se aplica termene
intermediare similare:

» pana la 31 decembrie 2013, in aglomerari umane cu mai mult de 10.000 l.e.;
» pana la 31 decembrie 2018, in aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e;

Extinderea sistemelor de colectare prevazute la articolul 3 din Directiva se face treptat,
astfel:

> minim 61%, la 31 decembrie 2010;
> minim 69%, la 31 decembrie 2013;
> minim 80%, la 31 decembrie 2015.

In prezent, procesul de conformare cu Directiva 91/271/CEE a apelor uzate continua, cu
conformarea aglomerarilor cu populatie cuprinsa intre 2.000 si 10.000 PE.

Pentru colectarea si tratarea apelor uzate, se urmareste atingerea urmatoarelor tinte:

» Extinderea retelelor de canalizare (cresterea gradului de racordare) si reabilitarea retelelor
existente in aglomerarile de 2.000-10.000 PE;

» Extinderea numarului de Statii de tratare ape uzate pentru deservirea aglomerarilor vizate:
Managementul namolurilor provenite din tratarea apelor uzate;

» Reabilitarea/extinderea colectarii de ape uzate in aglomerarile cu populatie cuprinsa intre
2.000 si 10.000 PE

Strategia generala la nivel de judet a identificat masurile prioritare de cost cat mai scazut
avand in vedere solutiile tehnice si institutionale fezabile pentru a atinge tintele nationale si
judetene definite in cadrul sectorului de apa si apa uzata. Pentru aceasta analiza au fost luate in
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considerare cantitatea si calitatea surselor de apa, prioritizarea tuturor aglomerarilor privind
programul de investitie pe termen lung sau pe termen scurt, cadrul institutional existent precum
si situatia existenta a infrastructurii de apa si apa uzata in judet.

Prin abordarea regionala a sistemelor de apa si apa uzata in judetul Harghita, s-a urmarit
sa se maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de economii la scara, in scopul de a optimiza
costurile de investitii globale si cele de operare generate de asemenea investitii.

In cadrul proiectului au fost identificate si evaluate investitii pentru tratarea si distributia apei,
colectarea si epurarea apelor uzate in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat
conectarea la aceste sisteme a cetatenilor din aceste zone ale judetului Harghita si conformarea
cu prevederile directivelor UE relevante.
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3 CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) este continuatorul POS Mediu 2007-
2013 in Romania si abordeaza doua din cele cinci nevoi de dezvoltare identificate la nivel national:
infrastructura si resursele. Acest program are ca obiectiv global: ,Dezvoltarea infrastructurii de
transport, mediu, energie si prevenireariscurilor la standarde europene, in vederea crearii
premiselor unei cresteri economice sustenabile, Tn conditii de siguranta si utilizare
eficienta a resurselor naturale”

In vederea indeplinirii obligatiilor din Tratatul de Aderare, dar si pentru a asigura conditii mai
bune de viata si sanatate a populatiei, POIM va continua politica de regionalizare in sectorul
de apa si apa uzata - demarata prin programele europene de “preaderare” (PHARE, ISPA,
SAMTID, SAPARD) / institutii financiare internationale (BERD, BEI, BM, PNUD etc) si consolidata
prin POS Mediu 2007-2013.

POIM are in vedere nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport,
protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si
eficienta energetica, are in prim plan ,Strategia Uniunii Europene pentru o crestere inteligenta,
durabila si favorabila incluziunii” si asigura fonduri pentru 4 din cele 11 obiective tematice stabilite
prin Regulamentul 1303/2013.

Principalele rezultate urmarite de investitile in domeniul apei si apei uzate promovate prin
Proiect sunt in concordanta cu Axa Prioritara 3 Obiectiv specific 3.2. si vizeaza realizarea
angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si
calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice
biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 |.e. si

- serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de
siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori

Obiectivul general al Proiectului consta in dezvoltarea unor sisteme durabile de
alimentare cu apa si apa uzata in judetul Harghita, in ceea ce priveste disponibilitatea, fiabilitatea
si calitatea serviciului, prin promovarea investitiilor in sectorul de mediu, in vederea conformarii
cu prevederile acquis-ului european si respectarii angajamentelor asumate prin sectorul de
mediu, in contextul Axei Prioritare 3 POIM/Obiectiv Tematic 6.
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3.1 Infrastructura de alimentare cu apa

Principalele sisteme de alimentare cu apa incluse n prezentul Proiect sunt:

3.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Ciuc

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se face din barajul Frumoasa, iar apa
este tratata in Statia de Tratare Frumoasa. intrucat sistemul are o configuratie ramificata, acesta
a fost impartit, in functie de zona deservita, in urmatoarele sisteme zonale:

> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Sus, deserveste:

O

O

O

O

O

UAT Frumoasa, cu localitatile Frumoasa, Nicolesti si Barzava;

UAT Mihaileni, cu localitatile Mihaileni, Nadejdea si Vacaresti,

UAT Ciceu, cu localitatile Ciceu si Ciaracio;

UAT Siculeni, cu localitatea Siculeni (nu face parte din proiect);

UAT Racu, cu localitatile Racu si Satu Nou (Garciu) (nu face parte din

proiect);

» Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Mijloc, deserveste:

O

UAT Miercurea Ciuc, cu localitatile Miercurea Ciuc, Csiba, Jigodin Bai si
Harghita Bai;

UAT Sancraieni, cu cartierul Sancraieni-Fenyes;

UAT Leliceni, cu localitatile Leliceni, Fitod si Misentea;

UAT Pauleni Ciuc, cu localitatile Pauleni Ciuc, Delnita si Soimeni (nu face

parte din proiect);

> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Jos, deserveste:

O

UAT Ciucsangiorgiu, cu localitatile Ciucsangiorgiu, Bancu, Armaseni,
Armasenii Noi si Potiond,;

UAT Sénsimion, cu localitatile Sansimion si Cetatuia;

UAT Sanmartin, cu localitatile Sdnmartin si Ciucani;

UAT Plaiesii de Jos, cu localitatile Plaiesii de Jos, Casinu Nou, lacobeni,
Imper, Plaiesii de Sus;

UAT Cozmeni, cu localitatea Cozmeni (nu face parte din proiect);

UAT Tusnad, cu localitatile Tusnad, Tusnadu Nou, Tusnad Sat (nu face
parte din proiect);

3.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Zetea — Odorheiu Secuiesc

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se va realiza din barajul Zetea, iar apa
va fi tratata in noua Statie de Tratare Zetea.Din acest sistem vor fi deservite:
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UAT Zetea, cu localitatea Zetea;
UAT Bradesti, cu localitatile Bradesti si Tarnovita;

UAT Satu Mare, cu localitatea Satu Mare;
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o UAT Dealu, cu localitatile Dealu, Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si
Tamasu;

o UAT Odorheiu Secuiesc;

o UAT Feliceni (nu face parte din proiect);

o UAT Mugeni (nu face parte din proiect);

3.1.3 Sistemul de alimentare cu apa Sandominic

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se face din izvorul carstic Lacul fara
Fund, iar apa este tratata in doua Statii de Tratare din Sandominic. De aici vor fi alimentate in
continuare localitatile SdGndominic, Tomesti, Carta, Ineu, Danesti si Madaras.

3.1.4 Sistemul de alimentare cu apa lzvoare

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se va face de la o captare noua ce va fi
amplasata mai in amonte (cota +890.00 m) pe paraul lvo. Langa noua captare se va amplasa o
ministatie de tratare, pentru zona turistica (case de vacanta), tronsonul cuprins intre captarea
noua si gospodaria de apa existenta. n cadrul statiei de tratare Izvoare existente se va amplasa
o unitate compacta de tratare a apei, pentru alimentarea cu apa a localitatilor Izvoare si
Subcetate.

3.1.5 Sistemul de alimentare cu apa Vlahita

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, care deserveste orasul Viahita, captarea apei se face
din paraul Varghis si paraul Zmeuris, iar apa este tratata in Statia de Tratare Vlahita, statie ce a
fost reabilitata prin POS Mediu.

3.1.6 Sistemul de alimentare cu apa Praid

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, care deserveste locaitatea Praid, captarea apei se va
face de la o captare noua ce va fi amplasata mai in amonte (cota +677.60 m), pe cursul superior
al paraului Creanga Mare, afluent al raului Tarnava Mica. Apa va fi tratata in Statia de Tratare
Praid care va fi reabilitata.
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3.2 Infrastructura de apa uzata

Principalele sisteme de canalizare apa uzata incluse in prezentul Proiect sunt:

3.2.1 Clusterul Ciuc

Clusterul Ciuc va fi deservit de SEAU existenta din Miercurea Ciuc, care urmeaza a fi
reabilitata si include urmatoarele aglomerari:

- Aglomerarea Miercurea Ciuc, formata din localitatile Miercurea Ciuc, Jigodin-Bai,
cartierul Fenyes din localitatea Sancraieni, Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni

- Aglomerarea Frumoasa, formata din localitatile Frumoasa, Nicolesti
- Aglomerarea Ciceu, formata din localitatea Ciceu

- Aglomerarea Leliceni, formata din localitatile Leliceni, Fitod si Misentea

3.2.2 Clusterul Ciucul de Jos

Clusterul Ciucul de Jos va fi deservit de o SEAU noua amplasatd la Cetatuia si include
urmatoarele aglomerari:

- Aglomerarea Sansimion, formata din localitatile Sansimion si Cetatuia
- Aglomerarea Sanmartin, formata din localitatile Sdnmartin si Ciucani

- Aglomerarea Ciucsangeorgiu, formata din localitatile Ciucsangiorgiu, Bancu,
Armaseni, Armasenii Noi si Potiond

Din cadrul Clusterului Ciucul de Jos, doar aglomerarea Sanmartin este deservita momentan de o
statie de epurare a apelor uzate, statie care insa nu functioneaza in parametri.

3.2.3 Clusterul Zetea — Odorheiu Secuiesc

Clusterul Zetea — Odorheiu Secuiesc va fi deservit de SEAU existenta din Odorheiu Secuiesc,
care urmeaza a fi reabilitata si include urmatoarele aglomerari:

- Aglomerarea Odorheiu Secuiesc, formata din localitatile Odorheiu Secuiesc,
Bradesti si Satu Mare

- Aglomerarea Zetea, formata din localitatile Zetea si Tarnovita

- Aglomerarea Dealu, formata din localitatile Dealu, Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si
Tamasu (nu face parte din proiect)

in cadrul Clusterului Odorheiu Secuiesc exista trei stati de epurare ape uzate: Odorheiu
Secuiesc, Zetea si Bradesti. Toate cele trei statii de epurare necesita lucrari de reabilitare si
extindere a capacitatii de tratare.

3.2.4 Cluster Madaras — Sandominic

Cluster-ul Madaras — Sandominic este deservita de SEAU Madaras si include urmatoarele
aglomerari:

-Aglomerarea Madaras, formata din localitatea Madaras
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-Aglomerarea Sandominic, formata din localitatile Sandominic, Tomesti, Danesti, Carta
si Ineu

3.2.5 Cluster Siculeni — Racu

Cluster-ul Siculeni — Racu este deservitd de SEAU Siculeni si include urmatoarele aglomerari:
-Aglomerarea Siculeni, formata din localitatea Siculeni

-Aglomerarea Racu, formata din localitatile: Mihaileni, Nadejdea, Vacaresti, Racu, Satu
Nou

3.2.6 Aglomerarea Vlahita

Aglomerarea Vlahita este deservitd de SEAU Vlahita si include localitatea Vlahita.

3.2.7 Adlomerarea Praid

Aglomerarea Praid este deservitd de SEAU Praid, care va fi reabilitata si include localitatile Praid
si Ocna de Jos.

Numai satul Praid beneficiaza la data curenta de retea de canalizare si statie de epurare.
Pentru satele Ocnha de Sus si Ocha de Jos sunt in derulare proiecte de realizare a retelei de
canalizare finantate prin PNDL si AFIR.

3.2.8 Aglomerarea Plaiesii de Jos

Aglomerarea Plaiesii de Jos este deservita de doua SEAU existente in UAT Plaiesii de Jos.
Aglomerarea include localitatile Plaiesii de Jos, Casinu Nou, lacobeni, Imper, Plaiesii de Sus
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3.3. Operatorul Regional (OR)

Operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul
Harghita este S.C. Harviz S.A. in calitate de beneficiar al aplicatiei de finantare, SC Harviz S.A.
are in structura sa organizatorica o unitate de implementare a proiectului cu experienta in
implementarea proiectelor cu finantare europeana.

Acestei societati comerciale i s-a delegat managementul serviciilor de alimentare cu apa si
de canalizare, prin intermediul contractului de delegare.

Constituirea OR creeaza structura institutionala capabild sa atraga si sa implementeze
proiecte finantate prin intermediul Instrumentelor Structurale in vederea atingerii obiectivelor de
investitii stabilite cu privire la reabilitarea, extinderea operarii si intretinerea activelor nationale
aferente sectorului de alimentare cu apa si de canalizare.

3.4. Cadrul institutional si legal

Procesul de regionalizare consta in concentrarea operarii serviciilor furnizate unui grup de
localitati situate Tntr-o zona geografica definitd in raport cu un bazin hidrografic si/sau prin limite
teritorial administrative (localitati, judet). Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apa,
initiat de catre Autoritatile Romane, sprijinit de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) si
consolidat pe parcursul implementarii POS Mediu 2007-2013, este acela de a asista autoritatile
locale in crearea unor Operatori Regionali (OR) ai serviciilor de apa si de canalizare eficienti si
de a intari capacitatea autoritatilor locale de a controla in mod eficace activitatea acestora, prin
intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).

Din punct de vedere institutional, procesul de regionalizare se bazeaza pe 3 elemente
institutionale cheie:

¢ Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)
e Operatorul Regional (OR)
e Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS)

Arhitectura institutionala care guverneaza operarea regionala a serviciilor de alimentare cu
apa si de canalizare este prezentata in figura urmatoare:

Unitatile Administrativ Teritoriale

Actul Constitutiv

Contractul oclapa de
Dezvoltare |
Delegare ntercomunlt ara

{ADI)

Operatorul
Regional
(ROC)

Furnizarea serviciului onitorizarea performantelor

Utilizatorii

Figura 1. 1 Arhitecturainstitutionala ce guverneaza operarea regionala a serviciilor de
alimentare cu apa si canalizare
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4 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE SI PROGNOZE

4.1 Infrastructura existenta de apa

Infrastructura de alimentare cu apa a judetului Harghita a beneficiat de anumite imbunatatiri,
ca urmare a unor programe de finantare anterioare. Cele mai relevante pentru judet au fost:

» Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013 ,Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa potabila si apa uzata in judetul Harghita”.

In cadrul acestui proiect s-au derulat opt contracte de lucrari adresate comunitatilor locale
care sunt constituite in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara A.D.l. HARGHITA VIZ si ale caror
serviciii de apa si canalizare au fost concesionate operatorului regional SC HARVIZ SA.

- Lucrari la sursele de apa si statii de tratare ale zonei Miercurea Ciuc;

- Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera din
localitatile Miercurea Ciuc, Soimeni, Fitod si Leliceni;

- Implementarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in Ciceu;
- Extinderea retelelor de apa si canalizare in Sandominic;
- Lucrari la sursele de apa, aductiuni si statii de tratare Sandominic si Vlahita;
- Extinderea retelelor de apa si canalizare in Tomesti, Danesti, Madaras si Carta,;
- Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare Vlahita si Madaras;
- Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare in orasul Vlahita.;
» Programe nationale / locale. Alte finantari
- Finantare OG 577: “Alimentare cu apa in comuna Ciucsangeorgiu”
- Finantare OG 1089: “Retea de canalizare si satie de epurare in comuna Ciucsangeorgiu”

- PNDR:” Extindere retea de canalizare menajera in comuna Zetea, localitatile Zetea si Sub
Cetate, judetul Harghita”

- PNDL: 7 Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni, Lutita si Dejutiu, comuna
Mugeni, judetul Harghita” si ” Alimentare cu apa potabila si retea de canalizare menajera
in localitatea Ocna de Jos, Comuna Praid, Jud. Harghita”

Retelele de alimentare cu apa prezinta deficiente severe, care conduc la volume mari si
inutile de apa ce trebuie tratata. Echipamentele de tratare a apei, desi asigura calitatea apei la
standardele de siguranta, cu unele exceptii, totusi e necesar sa fie modernizate pentru diminuarea
cheltuielilor de operare si marirea eficientei in functionare. Ca urmare a acestor investitii 0 mare
parte din localitatile si orasele judetului Harghita dispun de sisteme de alimentare cu apa si
canalizare, sisteme care corespund mai mult sau mai putin necesitatilor locuitorilor deserviti.

Principalele sisteme de alimentare cu apa deservite sunt:

- Sistemul de alimentare cu apd Miercurea Ciuc - sursa de alimentare cu apa — lacul de
acumulare Frumoasa. Tratarea apei se realizeaza in cadrul statiei de tratare Frumoasa.
Sistemul de alimentare cu apa Miercurea Ciuc asigura in prezent alimentarea cu apa
potabila a 8 UAT — uri si anume:
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Tabel 1. 1 Sistemul de alimentare cu apa Miercurea Ciuc

N UAT Localitate
crt.
1. Frumoasa
Frumoasa Nicolesti
Barzava
2. Pauleni-Ciuc
Pauleni-Ciuc Soimeni
Delnita
3. Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc Csiba
Jigodin Bai
4. Leliceni
Leliceni Fitod
Misentea
5. Mihaileni
Mihaileni Vacaresti
Nadejdea
6. Racu Racu
Satu Nou (Garciu)
7. Siculeni Siculeni
8. Ciceu Ciceu

Sistemul de alimentare cu apa Sandominic - sursa de alimentare cu apa — izvorul carstic
Lacul fara Fund. Tratarea apei se realizeaza in cadrul Statiei de tratare S&ndominic
reabilitata prin POS Mediu. Sistemul de alimentare cu apa Sandominic asigura in prezent
alimentarea cu apa potabila a 5 UAT — uri si anume:

Tabel 1. 2 Sistem de alimentare cu apa Sandominic

N UAT Localitate
crt.

1. | Sandominic Sandominic

2. Carta

Carta
Ineu

3. | Tomesti Tomesti

3. | Danesti Danesti

4. | Madaras Madaras

Sistem de alimentare cu apa Sansimion - are ca sursa de apa doua puturi forate pe malul
stang al raului Olt (F101 si F119). Tratarea apei se realizeaza la casa forajelor, unde sunt
montate instalatii de clorinare cu functionare automata. Sistemul de alimentare cu apa
Sansimion asigura in prezent alimentarea cu apa potabila a localitatilor Sansimion si
Cetatuia.
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Tabel 1. 3 Sistem de alimentare cu apa Sansimion

N UAT Localitate
crt.
. Sansimion
1. | Sansimion ——
Cetatuia

Sistem de alimentare cu apa Tusnad - are ca sursa de apa 3 foraje pe malul stang al raului
Olt in localitatea Sansimion. Sistemul de alimentare cu apa Tusnad asigura in prezent
alimentarea cu apa a localitatilor Vrabia, Tusnad, Tusnadul Nou si Baile Tusnad. Tratarea
apei se realizeaza la intrarea in localitatea Baile Tusnad doar pentru aceasta localitate.

Tabel 1. 4 Sistem de alimentare cu apa Tugnad

N UAT Localitate
crt.
Vrabia
Tusnad
1. | Tusn :
usnad Tusnadul Nou
Baile Tusnad

Sistem de alimentare cu apa Sanmartin - sursa de apa pentru comuna Sanmartin este un
foraj de medie adancime situat in partea de nord-vest a comunei, in apropierea paraului
Fisag. Tratarea apei se realizeaza prin dezinfectie cu clor gazos. Sistemul de alimentare
cu apa Sanmartin asigura in prezent alimentarea cu apa potabila a localitatilor S&nmartin
si Ciucani.

Tabel 1.5 Sistem de alimentare cu apa Sanmartin

N UAT Localitate
crt.
1. . ) Sanmartin
Sanmartin - -
Ciucani

Sistem de alimentare cu apa Cozmeni - sursa de apa pentru localitatea Cozmeni este
compusa dintr-o captare pe paraul Eregeto si o captare pe malul drept al paraului
Cozmeni. Instalatia de clorinare este amplasata in cladirea anexa la rezervorul de
nmagazinare de 200 mc. Sistemul de alimentare cu apa Cozmeni alimenteaza doar
localitatea Cozmeni.

Tabel 1. 6 Sistem de alimentare cu apa Cozmeni

Nr. .
UAT Localitate
crt.
1. | Cozmeni Cozmeni

Sistem de alimentare cu apa Zetea - are ca sursa de apa paraul Ivo. Tratarea apei se
realizeaza in cadrul Statiei de tratare lzvoare. Sistemul de alimentare cu apa Zetea
asigura in prezent alimentarea cu apa potabila a 4 UAT — uri si anume:

Tabel 1. 7 Sistem de alimentare cu apa Zetea
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e UAT Localitate
crt.
1 Zetea
Zetea lzvoare
Sub Cetate
2 Bradesti BArade§t|
, Tarnovita
3. | Satu Mare Satu Mare
4. Sancrai
Tibod
Dealu Fancel
Ulcani
Tamasu

Sistem de alimentare cu apa Dealu — are ca sursa de apa bruta 5 izvoare de coasta.
Tratarea apei se realizeaza prin clorinare in incinta gospodariei de apa formata din 3
rezervoare cu capacitatile de 2x50 mc si 100 mc.

Tabel 1. 8 Sistem de alimentare cu apa Dealu

NI UAT Localitate
crt.
1. | Dealu Dealu

Sistem de alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc — are ca sursa de apa raul Tarnava Mare.
Tratarea apei se realizeaza in cadrul Statiei de tratare Odorheiu Secuiesc. Sistemul de
alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc asigura in prezent alimentarea cu apa potabila a 3
UAT — uri si anume:

Tabel 1. 9 Sistem de alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc
Nr.
crt.
1. | Odorheiu Secuiesc Odorheiu Secuiesc
Feliceni
Taureni
Hoghia
Oteni
Mugeni
Taietura
Dobeni
3. | Mugeni Beta
Dejutiu
Alunis
Lutita

UAT Localitate

2. | Feliceni

Sistem de alimentare cu apa Vldhita - are ca sursa de apa doua captari de suprafata:
paraul Varghis si paraul Zmeuris. Tratarea apei se realizeaza in cadrul statiei de tratare
Vlahita reabilitata Tn cadrul programului POS MEDIU. Apa potabila este livratd doar in
localitatea Vlahita.
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Tabel 1. 10 Sistem de alimentare cu apa Vlahita

N UAT Localitate
crt.
1. | Viahita Vlahita

- Sistem de alimentare cu apa Béile Homorod - are ca sursa de apa trei izvoare situate pe
malul stang al paraului Homorod. Nu se realizeaza decét o clorinare inainte de furnizarea
la consumatori.

Tabel 1. 11 Sistem de alimentare cu apa Baile Homorod

N uaT Localitate
crt.
1. | Vlahita Baile Homorod

- Sistem de alimentare cu apa Harghita Béi - are ca sursa de apa drenuri. Se realizeaza
tratarea apei in cadrul unei statii compuse din filtre de nisip si filtre de carbune activ.

Tabel 1. 12 Sistem de alimentare cu apa Harghita Bai

N UAT Localitate
crt.
1. | Miercurea Ciuc Harghita Bai

- Sistem de alimentare cu apa Praid — are ca sursa de apa bruta o captare de mal pe raul
Tarnava Mica. Tratarea apei se realizeaza in cadrul statiei de tratare Praid. Apa este
distribuita doar in localitatea Praid.

Tabel 1. 13 Sistem de alimentare cu apa Praid

Nr. UAT Localitate
crt.
1. | Praid Praid

Localitatile care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa, dar pentru care exista
posibilitatea racordarii la sistemele regionale, prin dezvoltarea si extinderea acestora la nivelul
intregului judet, consumul de apa putand fi asigurat atat din punct de vedere cantitativ cat si
calitativ.

v' UAT Ciucsangeorgiu — in localitatile Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii Noi si
Potiond a fost derulat un proiect de executie a retelelor de apa, insa acesta a fost stopat
inainte de finalizare. Sistemul de apa este nefunctional, acesta nu este complet
interconectat si nu are sursa de apa. Nici o gospodarie nu este bransata la reteaua de
conducte cu o lungime de cca. 11 km.

- UAT Plaiesii de Jos — este compus din localitatiile: Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus,
lacobeni, Imper, Casinu Nou. n prezent locuitorii din acest UAT nu beneficiaza de apa
potabila dintr-un sistem centralizat, doar din surse proprii (fantani).

4.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Miercurea Ciuc
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Sistemul de alimentare cu apa Miercurea Ciuc deserveste urmatoarele UAT-uri: Miercurea Ciuc,
Siculeni, Ciceu, Frumoasa, Leliceni, Mihaileni, Racu si Pauleni-Ciuc. Din totalul populatiei de
53.330 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 42.217 persoane (aproximativ 79%).

Defalcat pe UAT-uri si localitati, gradele de conectare sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 14 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Miercurea Ciuc

Nr. | Denumire UAT Localitate Populatie | Populatie | Grad de
crt. sistem (an de conectata | conectare
alimentare baza retele (an | retele (an
cu apa proiect) de baza de baza
Anul proiect) proiect)
2019 Anul Anul 2019
[Loc.] 2019 [%0]
[Loc.]
Miercurea M.iercurea Ciuc 35780 33190 93%
Ciuc Ciba 455 13 3%
zona Jigodin-Bai 342 174 51%
Sancraieni | Sancraieni cartier Fenyes 149 22 15%
Siculeni Siculeni 2671 1104 41%
Ciceu Ciceu 2493 755 30%
Frumoasa 1804 1355 75%
_ Frumoasa | Nicolesti 1084 760 70%
;'Ifntir:t:ri Barzava 609 459 75%
1 cu apa Leliceni 716 490 68%
. Leliceni Fitod 561 282 50%
Miercurea -
Ciuc Misentea 1234 643 52%
Mihaileni 902 534 59%
Mihaileni Nadejdea 607 259 43%
Vacaresti 572 328 57%
Racu 1105 412 37%
Racu -
Satu Nou (Garciu) 469 214 46%
. Pauleni-Ciuc 593 587 99%
Pauleni- . .
ciuc Soimeni 567 111 20%
Delnita 634 408 64%
2 Total 53347 | 42100 79%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Retele de distributie:

Reteaua de distributie a apei din localitatile Miercurea Ciuc, Ciceu, Frumoasa, Nicolesti, Barzava,
Leliceni, Fitod, Misentea, Mihaileni, Nadejdea, Vacaresti nu acopera intreaga trama stradala,

astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti locuitorii.

In localitatea Leliceni exista un tronson subdimensionat pe o lungime de 317 m.
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Existd un numar de gospodarii care nu beneficiaza de bransamente la reteaua de apa potabila
existentd din localitatile Miercurea Ciuc, Ciceu, Frumoasa, Nicolesti, Barzava, Leliceni, Fitod,

HARVIz

Misentea, Mihaileni, Nadejdea, Vacaresti.

Tabel 1. 15 Deficiente la Statia de tratare a apei Frumoasa:

Nr. crt.

Tipul deficientei

Deficienta

Mediu+sanatate

- Calitatea apei brute sursa de apa Frumoasa contine o apa
care se incadreaza in categoria Al, conform NTPA 013; se
impune totusi analiza microbiologica de monitorizare a sursei
pentru a verifica respectarea regimului sever de protectie
sanitara si daca din acest punct de vedere nu sunt abateri de la
calitatea Al a sursei. Deasemenea se impune o analiza mai
frevcventa a THM si a TOC pentru a verifica potentialul de
formare a acestor compusi cancerigeni (THM-trihalometani).

- Calitatea apei livrate se incadreaza in parametrii de calitate
ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004. Totusi, conform rezultatelor
privind valorile indicatorilor se observa cateva depasiri
punctuale ale turbiditatii peste 1,0 NTU si valori sistematice ale
clorului liber rezidual sub valoarea minima de 0,5 mg CI2/l la
iesirea apei din statie.

Operationala / de

asigurare a serviciului de

alimentare cu apa
centralizat/hidraulica

- Debitmetrie- deficiente ale functionarii debitmetriei si ale
corelarii debitelor pe fluxul tehnologic incepand cu debitul de
apa bruta care pleca de la baraj, apoi debitul de apa bruta la
intrarea in statie si debitul de apa tratata. Apar diferente de
masura de multe ori inaceptabile si sistematice. Se va face
recalibrarea periodica a debitmetrelor astfel incat sa se reduca
pe cat posibil din diferentele de masura, sa se realizeze un
bilant corect al apei si nu in ultimul rand o evidenta riguroasa a
productiei si a consumurilor interne de apa. Nu se regasesc
date de debitmetrie in rapoartele SCADA cu privire la debitele
de apa recuperata de la spalarea filtrelor.

- Clorinare- s-au pus in evidenta prin analize de laborator valori
sub limita minima admisa de 0,5 mg/l clor liber rezidual la
plecarea apei tratate din statie ; indicatiile celulelor automate de
masura ale clorului liber nu sunt corelate cu valorile de la
laborator. Se impune calibrarea sau inlocuirea acestora.

- Dezhidratare namol-nu s-a prevazut prin proiectul de
modernizare pe POS o linie de dezhidratare a namolului rezultat
din proces. Solutia cu iazurile de depunere nu este viabila pe
termen lung. Se va avea in vedere o instalatie de dezhidratare
a namolului pana la 25-35% substanta uscata.

4.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Sandominic

Sistemul de alimentare cu apa Sandominic deserveste localitatile Sdndominic, Tomesti, Carta,
Ineu, Danesti si Madaras. Din totalul populatiei de 15.553 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul

deserveste 6.716 persoane (aproximativ 43%).

Defalcat pe UAT-uri si localitati, gradele de conectare sunt detaliate in tabelul de mai jos:
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Tabel 1. 16 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Sandominic

Nr. Denumire UAT Localitate | Populatie | Populatie Grad de

crt. sistem (an de conectata conectare
alimentare cu baza retele (an | retele (an de
apa proiect) de baza baza proiect)

Anul 2019 proiect) Anul 2019

[Loc.] Anul 2019 [%0]
[Loc.]
1 Sandominic | Sdndominic 5987 1891 32%
Sistemul de | Tomesti Tomesti 2511 1566 62%
allmentzjre CU | ~arta Carta 966 1065 40%
apa ’ Ineu 1688

Sandominic | Danesti Danesti 2246 1004 45%
Madaras Madaras 2155 1190 55%
Total 15553 6716 43%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Reteua de distributie a apei din localitatile Sdndominic si Tomesti nu acopera intreaga trama
stradala, astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti locuitorii.

Existd un numar de gospodarii care nu beneficiaza de bransamente la reteaua de apa potabila
existenta din localitatile SAndominic si Tomesti.

Apa tratata la STAP Sandominic si furnizata in intregul sistem de alimentare cu apa Sandominic
prezinta o duritate mare, cu efecte nedorite la consumatori, cauzeaza probleme frecvente privind
intretinerea instalatiilor si consumuri energetice mari.

Tabel 1. 17 Deficiente la statia de tratare a apei Sandominic:

Nr. crt. Tipul deficientei Deficienta

Mediu+sanatate - Calitatea apei brute sursa de apa Lacul fara fund in sectiune
captarii contine o apa care se incadreaza in categoria Al,
conform NTPA 013 si HG 100; cu caracteristici de carst adica
prezinta duritate temporara si totala ridicate si evident un indice
de stabilitate Langelier pozitiv cu tendinta puternica de a forma
depuneri calcaroase. Apa bruta in regim pluviometric ridicat
prezinta turbiditati relativ ridicate (intre 15 si 200 NTU). Problema
reducerii duritatii pana la o valoare acceptabila(sub 10 grade
germane) nu se pot rezolva datorita schemei de tratare actuale
1. total inadecvate. Prin urmare sursa prezinta prin efectele pe care
le poate produce in statia de tratare un adevarat risc pentru
sanatatea unei parti a populatiei si asupra instalatiilor sistemului
de alimentare cu apa, a apei din unele procese industriale dar si
a aparaturii electrocasnice in gospodarii.

- Calitatea apei tratate se incadreaza in parametrii de calitate
ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004 cu exceptia asigurarii
concentratiei de clor liber rezidual la iesirea din statie de 0,5 mg/I.
Apa tratata in lipsa unei trepte de dedurizare prezinta
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deasemenea duritate mare cu efecte dezastruoase asupra
instalatiilor .

Operationala/de
asigurare a serviciului de
alimentare cu apa
centralizat/hidraulica

-Procesul de tratare nu este conceput ca si faze de tratare pentru
0 apa bruta de categoria Al cu duritate foarte ridicata, lipseste
dedurizarea partiala dupa o filtrare media. Adsobtia de filtre cu
carbune activ granular nu-si are rostul. Schema de tratare este
cu exceptia dezinfectiei cel putin inadecvata utilizandu-se
carbunele activ granular ca masa filtranta.

-Clorinarea nu se poate controla eficient in conditiile unei duritati
ridicate.

- Sistemul de automatizare si SCADA sunt inexistente.

4.1.3 Sistemul de alimentare cu apa Sansimion

Sistemul de alimentare cu apa Sansimion deserveste localitatile Sansimion, Cetatuia. Din totalul
populatiei de 3.412 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 2.271 persoane
(aproximativ 66,5%) care beneficiaza de apa furnizata prin bransamente cu contract in localitatile
Sansimion si Cetatuia.

Defalcat pe localitati, gradele de acoperire sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 18 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Sansimion

. Populatie Grad de
: Populatie o
Denumire T conectata conectare
: (an de baza
Nr. sistem : . retele (an de retele (an de
. UAT Localitate proiect) e . ’ .
crt. | alimentare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
cu apa Loc] Anul 2019 Anul 2019
i [Loc.] [%]
1 S'S;em“' Sansimion 2,389 1,600 67%
e
alimentare | S&nsimion
cu apa Cetatuia 1,023 671 66%
Séansimion
2 TOTAL 3,412 2,271 66,5%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Reteaua de distributie a apei din localitatile Sansimion, Cetatuia nu acopera intreaga trama
stradala, astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti locuitorii.

n localitatea Sansimion nu sunt asigurate bransamente pentru toate gospodariile din aria de
acoperire a retelei de distributie existente.

Imposibilitatea asigurari zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru unul din puturi care
este pe proprietate privata.

Nu exista rezervor de inmagazinare care sa asigure compensarea variatilor de consum si
rezerva intangibila de incendiu.
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4.1.4 Sistemul de alimentare cu apa Sanmartin

Sistemul de alimentare cu apa Sanmartin deserveste localitatile Sdnmartin si Ciucani. Din totalul
populatiei de 2.272 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 1.860 persoane
(aproximativ 82%).

Defalcat pe localitati, gradele de acoperire sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 19 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Sanmartin

. Populatie Grad de
, Populatie oy
Denumire (an de bézé conectata conectare
N sistem UAT Localitate proiect) re;e!e (a.n de | retele (af‘ de
crt. | alimentare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
cu apa Loc] Anul 2019 Anul 2019
' [Loc.] [%0]
Sistemul
de Sanmartin 1,147 935 81%
1 | alimentare | Sdnmartin
cu apa Ciucani 1,125 925 82%
Sanmartin
2 TOTAL 2,272 1,860 82%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Reteaua de distributie a apei din localitatile S&nmartin si Ciucani nu acopera intreaga trama
stradala, astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti locuitorii.

S-au inregistrat avarii frecvente pe cca. 3 km de retea din localitatea Sanmartin si pe cca. 200 m
de retea din localitatea Ciucani, cu impact in continuitatea alimentarii cu apa si calitatea apei,
pierderi de apa si costuri de interventie semnificative. Avariile conductelor pot conduce la
contaminarea in aval din cauza depresiunii create, care antreneaza particule din sol in conducta.
Golirea sau depresurizarea conductelor implica riscul infiltrarii apei subterana contaminate in
reteaua de apa potabila prin neetanseitati. Pierderile de apa implica si un volum de apa
transportat mai mare, respectiv costuri energetice mai sporite si din aceasta perspectiva.

Existd un numar de gospodarii care nu beneficiaza de bransamente la reteaua de apa potabila
existenta din localitatile Sdnmartin si Ciucani.

Tabel 1. 20 Deficiente la Statia de tratare a apei Sanmartin:

Nr. crt. Tipul deficientei Deficienta

Mediu+sanatate - Calitatea apei brute este foarte riscanta pentru sanatatea
populatiei in lipsa unei tratari adecvate si a unei scheme de
tratare corecte, dat fiind concentratia la limita si peste limita a
nitratilor si a duritatii totale ridicate. Schema de tratare este
complet inadecvata si ineficienta constand doar din dezinfectie
cu clor.
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Tipul deficientei

Nr. crt. Deficienta

- Calitatea apei tratate NU se incadreaza in parametrii de
calitate ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004 prezentand frecvente depasiri
ale concentratiei nitratilor peste limita admisa cu risc major
asupra sanatatii populatiei.

Operationala/de
asigurare a serviciului de
alimentare cu apa
centralizat/hidraulica

-Procesul de tratare actual nu este conceput ca si faze de
tratare pentru aceasta calitate de apa bruta cu nitrati in
concentratii ridicate si duritate importanta. Schema de tratare
doar cu o simpla dezinfectie este total ineficienta si inutila
asupra nitratilor.

2. -Clorinarea nu se poate controla eficient in conditiile unei duritati
ridicate.

- Sistemul de automatizare si SCADA sunt inexistente.

Statia de tratare nu poate asigura serviciul de alimentare
Cu apa a comunitatii in conditiile legii.

415 Sistemul de alimentare cu apa Cozmeni

Sistemul de alimentare cu apa Cozmeni deserveste localitatea Cozmeni. Din totalul populatiei de
1,460 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 861 persoane (aproximativ 59%).

Tabel 1. 21 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Cozmeni

Nr. | Denumire UAT Localitate | Populatie Populatie Grad de
crt. sistem (an de baza conectata conectare
alimentare proiect) retele (an de retele (an de
cu apa Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
[Loc.] Anul 2019 Anul 2019
[Loc.] [%0]
1 Sistemul
de
alimentare | Cozmeni Cozmeni 1460 861 59%
cu apa
Cozmeni
2 TOTAL 1460 861 59%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Alimentarea cu apa a localitatii Cozmeni se intrerupe pe timp de ploaie intensa datorita turbiditatii
ridicate a apei de parau.

Deficiente la Statia de tratare a apei Cozmeni

CONSL
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Nr. crt. Tipul deficientei Deficienta

Mediu+sanatate - Calitatea apei brute surse de apa se incadreaza in categoria
A2, conform NTPA 013 si HG 100; Apa bruta in regim
pluviometric ridicat prezinta turbiditate relativ mare (peste 10
NTU) care nu se pot rezolva datorita schemei de tratare total
neconforme pentru tratarea apelor de suprafata din categoria
A2. Prin urmare sursa prezinta prin efectele pe care le poate
produce in statia de tratare un adevarat risc pentru sanatatea
populatiei.

- Calitatea apei livrate NU se incadreaza in parametrii de
1. calitate ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004. Conform rezultatelor privind
valorile indicatorilor se observa depasiri sistematice ale
turbiditatii apei tratate peste 1,0 NTU pana la valori aberante de
peste 50 NTU. Clorinarea nu functioneaza corespunzator prin
urmare dezinfectia apei este haotica neputand mentine la
iesirea din statie o concentratie de clor liber rezidual de 0,5 mg/I.
Sunt inregistrate abateri sistematice de la aceasta valoare
normata. Astfel frecvent apare subclorinarea ce reprezinta un
risc major pentru sanatatea populatiei si deasemenea
supraclorinare ceea ce compromite organoleptic apa tratata.

Operationala/de -Procesul de tratare nu este conceput ca si faze de tratare
asigurare a serviciului de | pentru o apa bruta din sursa de suprafata, lipsesc coagularea,
alimentare cu apa | decantarea si filtrare multimedia. NU se realizeaza limpezirea
centralizat/hidraulica apei in perioadele cu turbiditati moderat ridicate >10 NTU din
lipsa treptelor de tratare corespunzatoare.

-Clorinarea in aceste conditii nu este corecta si se realizeaza
haotic fiind situatii de supraclorinari sau sublorinari Ambele
situatii de supra dozare sau dezinfectie insuficenta pot avea
2. efecte grave asupra sanatatii populatiei sau asupra unor
procese industriale mai ales cele din agricultura, zootehnie,
industria alimentara

- Dezhidratare namol-statia nu are o linie de dezhidratare a
namolului rezultat din proces.

- Sistemul de automatizare si SCADA sunt inexistente.

Captarea si Statia de tratare nu poate asigura serviciul de
alimentare cu apa a comunitatii in conditiile legii.
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4.1.6 Sistemul de alimentare cu apa Zetea

Sistemul de alimentare cu apa Zetea deserveste localitatile 1zvoare, Subcetate, Zetea, Bradesti,
Tarnovita, Satu Mare, Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si Tamasu. Din totalul populatiei de 11.155
locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 3.668 persoane (aproximativ 33%).

Defalcat pe UAT-uri si localitati, gradele de conectare sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 22 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Zetea

. Grad de
. Populatie
: Populatie . conectare
Denumire - conectata
) (an de baza retele (an
Nr. sistem . . retele (an de ’
. UAT Localitate proiect) i . de baza
crt alimentare baza proiect) .
cu ap Anul 2019 Anul 2019 proiect)
P [Loc.] Loc] Anul 2019
' [%]
Zetea 4,290 1,133 26%
Zetea Izvoare 365 59 16%
Subcetate 721 259 36%
Bradesti 1,183 550 46%
Bradesti
Sistemul de Tarnovita 694 331 48%
y | dlimentare | Satu oo Mare 1,055 437 22%
Cu apa Mare
Zetea Sancrai 1,083 401 37%
Tibod 218 58 27%
Dealu Fancel 133 73 55%
Ulcani 366 280 77%
Tamasu 147 87 59%
2 TOTAL 11,155 3,668 33%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Reteaua de distributie a apei din localitatile Zetea, |zvoare, Subcetate, Bradesti, Tarnovita, Satu
Mare, Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si Tamasu nu acopera intreaga trama stradala, astfel nu
este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti locuitorii.

Retelele de distributie din Subcetate si Ulcani sunt subdimensionate pe cate un tronson de 1,5
km, respectiv 0,58 km.

Existd un numar de gospodarii care nu beneficiaza de bransamente la reteaua de apa potabila
existentd din localitatile Zetea, lzvoare, Subcetate, Bradesti, Tarnovita, Satu Mare, Sancrai,
Tibod, Fancel, Ulcani si Tamasu.

Rezervoarele de apa existente din localitatile Zetea, Bradesti, Satu Mare, Séncrai si Fancel au o
capacitate de inmagazinare insuficienta si nu asigura in special rezerva intangibila de incendiu.

Captarea existenta prezinta riscuri mari de preluare a unei ape brute improprii datorita
deversarilor de ape uzate insuficient epurate sau neepurate in amonte.
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Tabel 1. 23 Deficiente |la Statia de tratare a apei lzvoare:

Nr.
crt.

Tipul deficientei

Deficienta

Mediu+sanatate

- Calitatea apei brute sursa de apa IVO in sectiune captarii
contine o apa care se incadreaza in categoria A2, conform NTPA
013 si HG 100; sunt frecvente valori ridicate pentru incarcarea
microbiologica . Apa bruta in regim pluviometric ridicat prezinta
turbiditati ridicate (peste 100 NTU) care nu se pot rezolva datorita
schemei de tratare si a starii tehnice a instalatiilor. Prin urmare
sursa prezinta prin efectele pe care le poate produce in statia de
tratare un adevarat risc pentru sanatatea populatiei.

- Calitatea apei tratate NU se incadreaza in parametrii de calitate
ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004. Conform rezultatelor privind
valorile indicatorilor se observa depasiri sistematice ale turbiditatii
apei potabile peste 1,0 NTU. Este foarte important sa se verifice
potentialul de formare a trihalometanilor dat fiind toate conditiile
de formare a acestora (CCO ridicat si utilizarea preclorinarii la
tratare). In 2019 s-a analizat continutul de trihalometani in apa
potabila (Vol.2Anexela SF/Anexa 05 Studii calitate apa /Anexa5.3
Studii calitate apa potabila/Analize apa potabila/lzvoare) si este
sub limita admisa de Legea 458/2002 (Directiva 98/83)

Operationala/de asigurare a
serviciului de alimentare cu
apa centralizat/hidraulica

Zona aflata in analiza este in plina dezvoltare turistica, astfel
ca, priza actuala de captare a fost efectiv inglobata in zona
rezidentiala. Principala activitate desfasurata in zona si sursa de
venit este cea de turism inclusiv turism rural. Mai mult, in zona se
practica activitati de crestere intensiva a animalelor. Avand in
vedere ca, in continuare exista o prognoza de cretsre accelerata
a turismului in zona, dar si argumentele de mai jos, propunem
intrarea in conservare a prizei actuale si executia unei prize noi
de apa in amonte.

Amonte de captare, au fost construite numeroase case de
vacantd. De asemenea, exista si gospodarii rurale care detin
animale domestice. Zona nu dispune de canalizare, ceea ce
conduce la poluarea zonei si contaminarea apelor captate.
Poluatorii sunt dispersati si colectarea apelor uzate este foarte
dificil de realizat. Prezenta incarcarii micobiologice prezinta riscuri
mari pentru sanatatea populatiei chiar si in conditiile in care ar
exista un flux de tratare apa bruta de categoria A3. Operatorul
regional nu are atributii pentru a putea lua masuri de diminuare a
poluarii din amonte, primaria nu are prevazut in programul de
investitii ralizarea retelor de canalizare in zona, prin urmare, se
propune intrarea in conservare a captarii existente si executia
unei captari noi in zona amonte de zona rezidentiala existenta. Se
precizeaza faptul ca, amonte de amplasamentul propus pentru
captarea noua, zona este impadurita, iar cursul de apa iese dintr-
0 zona de defileu in care nu se mai poate contrui.
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Avand in vedere ca Directiva UE 98/83/CE privind calitatea apei
destinate consumului uman care mentioneaza ca Statele Membre
trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca apa destinata
consumului uman este sanogena si curate iar apa potabila nu
trebuie sa contind microorganisme si paraziti sau orice alte
substante care pot produce un eventual pericol pentru sanatatea
umana (In 100 ml de apa potabild nu este permis sa se
regaseasca vreo bacterie fecala cum ar fi cele de tipul Escherichia
coli si enterococci) si legislatia nationala care traspune aceasta
Directiva se considera ca sursa de apa actuala nu prezinta nici o
garantie privind sanatatea populatiei si respectarea prevederilor
nationale si europene din domeniu. Sursa propusa insa, prezinta
toate garantiile, apa bruta fiind incadrata la categoria de calitate
Al fiind protejata clar prin zona de protectie sanitara cu regim
sever proiectata (100 m amonte, 25 m aval, 25 m pe maluri
conform HG 930/2005. De asemenea, se va institui, dupa
punerea | functiune si zona de protective cu regim de restricitii Si
zona de protective hidrogeologica. In plus, imediat amonte este
situate situl protejat ROSPA0034 (1:Depresiunea si Muntii

Ciucului) SI ROSCI0090 (1:Harghita Madaras) astfel ca sunt
interzise activitati poluante prin Planurile de management al
siturolor protejate.

- Captarea in fapt nu dispune de o zona de protectie severa astfel
ca in zona captarii chiar in amontele de proximitate des descarca
ape uzate neepurate dat fiind zona rezidentiala in expansiune
neracordat la un sistem centralizat de canalizare.

-Starea tehnica a instalatiilor si structurilor hidrotehnice este
compromisa total (segregari si coroziuni puternice).

-Procesul de tratare nu este conceput ca si faze de tratare pentru
0 apa bruta de categoria A2, lipsesc, dat fiind starea precara a
instalatiilor dozarea coagulantului si controlul procesului de
coagulare.

- Sistemul de automatizare si SCADA sunt inexistente.

Captarea si Statia de tratare nu mai poate asigura serviciul
de alimentare cu apa a comunitatii in conditiile legii.

4.1.7 Sistemul de alimentare cu apa Dealu

Localitatea Dealu are o populatie de 1812 locuitori la nivelul anului 2019. Sistemul nu este inca
operat de S.C. Harviz S.A. Exista un numar de 757 bransamente fara contract.

Tabel 1. 24 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Dealu

C@ TADECO FICHTNER
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Nr. Denumire UAT | Localitate Populatie Populatie Grad de
crt sistem (an de baza conectata conectare
alimentare proiect) retele (an de retele (an
cu apa Anul 2019 baza proiect) de baza
[Loc.] Anul 2019 proiect)
[Loc.] Anul 2019
[%]
1 Sistemul de
alimentare cu | Dealu Dealu 1812 419 23%
apa Dealu
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Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Cea mai mare deficientd a sistemului de alimentare cu apa a localiatii Dealu este debitul
insuficient de apa de izvor, in perioada secetoasa din timpul verii.

In Vol.2Anexe la SF/Anexa05 Studii calitate apa/Anexab.3Studii calitate apa potabila/Analiza apa
potabila/Dealu sunt prezentate buletine de aniliza apa potabila din care reies ca apa nu este
conform cu Directiva 98/83.

Sistemul de alimentare cu apa nu dispune de capacitate de inmagazinare suficienta pentru
asigurarea rezervei intangibile de incendiu.

Gradul de conectare al populatiei la sistemul de alimentare cu apa este de aproximativ 90%,
datorita faptului ca reteaua de alimentare cu apa nu acopera intreaga trama stradala, iar
bransamentele lipsesc in unele zone.

4.1.8 Sistemul de alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc

Sistemul de alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc deserveste municipiul Odorheiu Secuiesc si
comunele Feliceni si Mugeni. Din totalul populatiei de 38,886 locuitori la nivelul anului 2019,
sistemul deserveste 31,704 persoane (aproximativ 82%).

Defalcat pe UAT-uri, gradele de acoperire sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 25 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Odorheiu Secuiesc

Nr. Denumire UAT Populatie Populatie Grad de
crt. sistem (an de baza conectata conectare retele
alimentare cu proiect) retele (an de (an de baza
apa Anul 2019 baza proiect) proiect) Anul
[Loc.] Anul 2019 2019 [%)]
[Loc.]
1 Slstemul de Odorhelu 32971 28076 85%
alimentare cu Secuiesc
apa Odorheiu Feliceni 2077 1577 76%
Secuiesc Mugeni 3302 1932 59%
Darijiu 375 0 0%
Ulies 161 119 74%
2 TOTAL 38886 31704 82%

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Ca urmare a dezvoltarii rezidentiale a municipiului, reteaua de distributie a apei nu acopera
intreaga trama stradala, astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru
toti locuitorii.

Pe o lungime totala de cca. 34 km din municipiul Odorheiu Secuiesc au fost nregistrate avarii
numeroase pe tronsoanele cu vechime mare din azbociment, fonta si otel, avand un impact
semnificativ Tn continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor si conducand la costuri
considerabile privind pierderile de apa si interventiile. Avariile conductelor pot conduce la
contaminarea in aval din cauza depresiunii create, care antreneaza particule din sol in conducta.
Golirea sau depresurizarea conductelor implica riscul infiltrarii apei subterana contaminate n
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reteaua de apa potabila prin neetanseitati. Pierderile de apa implica si un volum de apa
transportat mai mare, respectiv costuri energetice mai sporite si din aceasta perspectiva.

Rezervoarele de apa existente din municipiul Odorheiu Secuiesc au o capacitate de
inmagazinare insuficienta.

Zona captarii actuale si zona din amonte este o zona rezidentiala aglomerata cu sisteme de
canalizaare care nu acopera in totalitate localitatile (Bradesti — 46,49 %, Tarnovita — 47,76 %,
Zetea — 26,40 %) si statii de epurare care nu asigura epurarea conforma. De asemenea, in zona
amonte exista, pe langa gospodarii si anexe gospodaresti in care se cresc animale domenstice.
De asemenea, in zona se practica pasunatul. Poluatorii sunt dispersati si colectarea apelor uzate
este foarte dificil de realizat. Prezenta incarcarii micobiologice prezinta riscuri mari pentru
sanatatea populatiei chiar si in conditiile in care ar exista un flux de tratare apa bruta de categoria
A3. Operatorul regional nu are atributii pentru a putea lua masuri de diminuare a poluarii din
amonte, primaria Praid nu are prevazut in programul de investitii ralizarea retelor de canalizare
in zona, prin urmare, se propune intrarea in conservare a captarii existente si executia unei
captari noi in zona amonte de zona rezidentiala existenta.

Se precizeaza faptul ca, amonte de amplasamentul propus pentru captarea noua, este situata
acumularea Zetea.

Avand in vedere ca Directiva UE 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman care
mentioneaza ca Statele Membre trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca apa destinata
consumului uman este sanogena si curate iar apa potabila nu trebuie sa contina microorganisme
si paraziti sau orice alte substante care pot produce un eventual pericol pentru sanatatea umana
(In 100 ml de apa potabild nu este permis sa se regaseasca vreo bacterie fecald cum ar fi cele
de tipul Escherichia coli si enterococci) si legislatia nationala care traspune aceasta Directiva se
considera ca sursa de apa actuala nu prezinta nici o garantie privind sanatatea populatiei si
respectarea prevederilor nationale si europene din domeniu.

Sursa propusa insa, prezinta toate garantiile, apa bruta fiind incadrata la categoria de calitate Al
fiind protejata clar prin zona de protectie sanitara cu regim sever.

Tabel 1. 26 Deficiente la statia de tratare a apei Odorheiu Secuiesc:

Nr.

ort Tipul deficientei Deficienta

Mediu+sanatate - Calitatea apei brute sursa de apa Tarnava Mare in sectiune
captarii contine 0 apa care se incadreaza cel mult in categoria A3,
conform NTPA 013 si HG 100; sunt frecvente valori ridicate sau
chiar depasiri la indicatorii chimici pentru substante organice
CCO-Mn si deasemenea incarcarea microbiologica extrem de
1. mare. Apa bruta in regim pluviometric ridicat prezinta turbiditati
extrem de ridicate pentru potabilizare 2000-3000 NTU, dar statia
trebuie sa proceseze fiind la limita cu capacitatile de inmagazinare
apa potabila. Prin urmare sursa prezinta prin efectele pe care le
poate produce in statia de tratare un adevarat risc pentru
sanatatea populatiei :
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- Calitatea apei tratate se incadreaza in parametrii de calitate
ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004. Totusi, conform rezultatelor
privind valorile indicatorilor se observa cateva depasiri punctuale
ale turbiditatii peste 1,0 NTU. Este foarte important sa se verifice
potentialul de formare a trihalometanilor dat fiind toate conditiile
de formare a acestora ( CCO ridicat si utilizarea preclorinarii la
tratare).

Operationala/de asigurare a
serviciului de alimentare cu
apa centralizat/hidraulica

- Captarea prin pompare la inaltimi mari de pompare greveaza
dramatic costurile de operare dat fiind ca energia de pompare
constituie doar la captare este peste 50% din totalul consumului
energetic. Se mai adauga aici ca pe flux in statie exista si o
pompare intre decantoare si filtre acestea din urma fiind filtre
inchise, sub presiune. Prin urmare procesul actual este puternic
energofag.

- Capacitate de tratare este la limita si sub limita pentru a acoperi
cerinta si a asigura necesarul de apa.

-Procesul de tratare nu este conceput ca si faze de tratare pentru
2. 0 apa bruta de categoria A3, lipsesc, oxidarea cu ozon sau dioxid
de clor, dezinfectia multibariera (postozonizare, UV si clorinare
finala de marcaj). Oxidarea cu permanganat de potasiu este mai
mult oprita si dealtfel este scumpa si periculoasa.

-Capacitatile de inmagazinare a apei tratate sunt mult
subdimensionate si pot produce discontinuitati in livrarea apei
catre comunitate.

- Apele de la spalarea filtrelor multimedia nu se proceseaza si
nu se recupereaza in prezent

- Dezhidratare namol-statia nu are o linie de dezhidratare a
namolului rezultat din proces.

Statia de tratare Odorheiu Secuiesc este intr-o situatie de litigiu intre vechiul operator de
apa/canal si Primaria Odorheiu Secuiesc. Valoarea litigiului este foarte mare (6.418.369 euro).

4.19 Sistemul de alimentare cu apa Vlahita

Sistemul de alimentare cu apa Vlahita deserveste localitatea Vlahita. Din totalul populatiei de
6.401 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 5.595 persoane (aproximativ 87%).

Tabel 1. 27 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Vlahita

CONSL
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. Populatie Grad de
. Populatie o
Denumire . conectata conectare
: (an de baza
Nr. sistem . . retele (an de retele (an de
. UAT Localitate proiect) .. ’ .
crt | alimentare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
cu apa Loc] Anul 2019 Anul 2019
’ [Loc.] [%0]
1 | Sistemul de
alimentare |\, hita Viahita 6,401 5595 87%
cu apa
Vliahita
Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:
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Ca urmare a dezvoltarii rezidentiale a orasului, reteaua de distributie a apei nu acopera intreaga
trama stradald, astfel nu este asigurata alimentarea cu apa potabila din sistem pentru toti
locuitorii.

Pe o lungime totald de cca. 4 km din orasul Vlahita au fost inregistrate avarii numeroase pe
tronsoanele cu vechime mare din azbociment si otel, avdnd un impact semnificativ in
continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor si conducand la costuri considerabile privind
pierderile de apa si interventiile. Avariile conductelor pot conduce la contaminarea n aval din
cauza depresiunii create, care antreneaza particule din sol in conducta. Golirea sau
depresurizarea conductelor implica riscul infiltrarii apei subterana contaminate in reteaua de apa
potabila prin neetanseitati. Pierderile de apa implica si un volum de apa transportat mai mare,
respectiv costuri energetice mai sporite si din aceasta perspectiva.

In localitatea Vlahita nu sunt asigurate bransamente pentru toate gospodariile din aria de
acoperire a retelei de distributie existente.

Deficiente la Statia de tratare a apei Vlahita

Nr.

ort Tipul deficientei Deficienta

Mediu+sanatate - Calitatea apei brute din doua surse de suprafata: péaraul
Varghis si paraul Zmeuris.Sursa de apa in sectiunea captarii
contine o apa care se incadreaza in categoria A2, conform
NTPA 013 si HG 100.

Calitatea apei tratate se incadreaza in parametrii de calitate
ceruti de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002
republicata si de Legea 311/2004. Totusi, conform rezultatelor
privind valorile indicatorilor se observa cateva depasiri
punctuale ale indicatorilor bacteriologici.

Operationala/de asigurare a Apa tratata indeplineste cerintele de potabilitate, conform
serviciului de alimentare cu apa | legislatiei in vigoare, Nu sunt necesare masuri in vederea
centralizat/hidraulica imbunatatirii calitatii apei la consumatori.

4.1.10 Sistemul de alimentare cu apa Praid

Sistemul de alimentare cu apa Praid deserveste localitatea Praid. Din totalul populatiei de 3.379
locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 2.929 persoane (aproximativ 87%).

Tabel 1. 28 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Praid

. Populatie Grad de
, Populatie (an oy
Denumire - conectata conectare
. de baza
Nr. sistem : . retele (an de | retele (an de
. UAT | Localitate proiect) L ’ .
crt alimentare Anul 2019 baza proiect) | baza proiect)
cu apa lLoc] Anul 2019 Anul 2019
i [Loc.] [%0]
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1 alimentare cu | Praid Praid 3,379 2,929 87%
apa Praid

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Zona aflata in analiza este in plina dezvoltare turistica, astfel ca, priza actuala de captare a fost
efectiv inglobata in zona rezidentiala. Principala activitate desfasurata in zona si sursa de venit
este cea de turism. Avand in vedere ca, in continuare exista o prognoza de cretsre accelerata a
turismului in zona, dar si argumentele de mai jos, propunem intrarea in conservare a prizei actuale
Si executia unei prize noi de apa in amonte.

Amonte de captare, de-a lungul drumului national DN13B, Tn vecinatatea malului raului Tarnava
Mica au fost construite numeroase case de vacanta. De asemenea, exista si gospodarii rurale
care detin animale domestice. Zona nu dispune de canalizare, ceea ce conduce la poluarea zonei
si contaminarea apelor captate. Poluatorii sunt dispersati si colectarea apelor uzate este foarte
dificil de realizat. Prezenta incarcarii micobiologice prezinta riscuri mari pentru sanatatea
populatiei chiar si in conditiile in care ar exista un flux de tratare apa bruta de categoria A3.
Operatorul regional nu are atributii pentru a putea lua masuri de diminuare a poluarii din amonte,
primaria Praid nu are prevazut in programul de investitii ralizarea retelor de canalizare in zona,
prin urmare, se propune intrarea in conservare a captarii existente si executia unei captari noi in
zona amonte de zona rezidentiala existenta. Se precizeaza faptul ca, amonte de amplasamentul
propus pentru captarea noua, zona este impadurita, iar cursul de apa iese dintr-o zona de defileu
in care nu se mai poate contrui.

Avand in vedere ca Directiva UE 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman care
mentioneaza ca Statele Membre trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca apa destinata
consumului uman este sanogena si curate iar apa potabila nu trebuie sa contina microorganisme
si paraziti sau orice alte substante care pot produce un eventual pericol pentru sanatatea umana
(In 100 ml de apa potabila nu este permis sa se regaseasca vreo bacterie fecald cum ar fi cele
de tipul Escherichia coli si enterococci) si legislatia nationala care traspune aceasta Directiva se
considera ca sursa de apa actuala nu prezinta nici o garantie privind sanatatea populatiei si
respectarea prevederilor nationale si europene din domeniu. Sursa propusa insa, prezinta toate
garantiile, apa bruta fiind incadrata la categoria de calitate Al fiind protejata clar prin zona de
protectie sanitara cu regim sever proiectata (100 m amonte, 25 m aval, 25 m pe maluri conform
HG 930/2005. De asemenea, se va institui, dupa punerea | functiune si zona de protective cu
regim de restricitii si zona de protective hidrogeologica.

Aductiunea existenta trece prin proprietati private si nu poate fi reabilitata.

Tabel 1. 29 Deficiente la Statia de tratare a apei Praid:

Nr.

ort Tipul deficientei Deficienta
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Mediu+sanatate - Calitatea apei brute sursa de apa Tarnava Mica in sectiune captarii
contine 0 apa care se incadreaza cu greu in categoria A2, conform
NTPA 013 si HG 100; sunt frecvente valori ridicate sau chiar depasiri la
indicatorii chimici pentru substante organice CCO-Mn si deasemenea
incarcarea microbiologica extrem de mare. Apa bruta in regim
pluviometric ridicat prezinta turbiditati ridicate pentru potabilizare (peste
100 NTU) care nu se pot rezolva datorita schemei de tratare si a starii
tehnice a instalatiilor. Prin urmare sursa prezinta prin efectele pe care le
poate produce in statia de tratare un adevarat risc pentru sanatatea
populatiei.

- Calitatea apei livrate NU se incadreaza in parametrii de calitate ceruti
1 de Directiva UE 98/83/EEC, de Legea 458/20002 republicata si de
Legea 311/2004. Conform rezultatelor privind valorile indicatorilor se
observa depasiri sistematice ale turbiditatii apei potabile peste 1,0 NTU.
Este foarte important sa se verifice potentialul de formare a
trihalometanilor dat fiind toate conditile de formare a acestora (CCO
ridicat si utilizarea preclorinarii la tratare). Clorinarea nu functioneaza
corespunzator prin urmare dezinfectia apei este haotica neputand
mentine la iesirea din statie o concentratie de clor liber rezidual de 0,5
mg/l. Sunt inregistrate abateri sistematice de la aceasta valoare
normata. Astfel frecvent apare subclorinarea ce reprezinta un risc major
pentru sanatatea populatiei si deasemenea supraclorinare ceea ce
compromite organoleptic apa tratata.

Operationala/de - Captarea in fapt nu dispune de o zona de protectie severa astfel ca in
asigurare a | zona captarii chiar in amontele de proximitate des descarca ape uzate
serviciului de | neepurate dat fiind zona rezidentiala in expansiune neracordat la un

alimentare cu apa | sistem centralizat de canalizare.

centralizat/hidraulica -Starea tehnica a instalatiilor si structurilor hidrotehnice este

compromisa total (segregari si coroziuni puternice).

- Capacitate de tratare este la limita si sub limita pentru a acoperi
cerinta si a asigura necesarul de apa.

2. -Procesul de tratare nu este conceput ca si faze de tratare pentru o apa
bruta de categoria A3, lipsesc, oxidarea cu ozon sau dioxid de clor,
dezinfectia multibariera (postozonizare, UV si clorinare finala de
marca;j).

- Dezhidratare namol-statia nu are o linie de dezhidratare a namolului
rezultat din proces.

- Sistemul de automatizare si SCADA sunt inexistente.

Captarea si Statia de tratare nu mai poate asigura serviciul de
alimentare cu apa a comunitatii in conditiile legii.

4.1.11 Sistemul de alimentare cu apa Baile Homorod

Sistemul de alimentare cu apa Baile Homorod deserveste localitatea Baile Homorod. Din totalul
populatiei de 81 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 61 persoane (aproximativ
75%).

Tabel 1. 30 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Baile Homorod

. Populatie (an Populatie Grad de
Denumire - .
NI sistem de baza conectata conectare
i , UAT | Localitate proiect) retele (an de | retele (an de
crt alimentare am . ’ .
cu apé Anul 2019 baza proiect) | baza proiect)
P [Loc.] Anul 2019 | Anul 2019
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[Loc.] [%0]
Sistemul de
y | @limentare |, ., | Bale 81 61 76%
cu apa Baile ’ Homorod
Homorod

Deficiente cheie ale sistemului de alimentare cu apa:

Reteaua existenta de distributie este amplasata prin proprietati private de-a lungul drumului
national, iar in caz de avarie accesul este ingreunat.

4.1.12 Sistemul de alimentare cu apa Harghita Bai

Sistemul de alimentare cu apa Harghita Bai deserveste localitatea Harghita Bai. Din totalul
populatiei de 185 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 183 persoane (aproximativ
99 %).

Tabel 1. 31 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa Harghita Bai

. Populatie Grad de
: Populatie (an T
Denumire . conectata conectare
. de baza
Nr. sistem : . retele (an de | retele (an de
. UAT Localitate proiect) T . ’ .
crt | alimentare Anul 2019 baza proiect) | baza proiect)
cu apa oo Anul 2019 Anul 2019
' [Loc.] [%0]
Sistemul de
alimentare . .
1| cuaps |Mercurea] Harghita 185 183 99%
. Ciuc Bai
Harghita
Bai

Aceasta localitate nu face parte din aria de proiect, prin urmare nu au fost analizate
deficientele.

4.1.13 Sisteme de alimentare cu apa nepreluate in operare

v UAT Tusnad - are ca sursa de apa 3 foraje cu adancimea de 70 m forate pe malul stang
al raului Olt, in localitatea Sansimion, din care functioneaza doua puturi cu un debit de 5
I/s fiecare. Aductiunea este realizata din conducta PEID Dn 280 mm si asigura alimentarea
cu apa bruta a localitatilor Vrabia, Tusnad si Tusnadul Nou. Tratarea apei se realizeaza
la intrarea in localitatea Baile Tusnad, doar pentru localitatea Baile Tusnad. Sistemul de
apa actual este operat de un operator privat.

UAT Sancraieni - are sistem de apa propriu. Acest UAT nu face parte din proiect, doar

cartierul Fenyes.

4.1.14 Localitati care nu beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa
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4.1.14.1 UAT Ciucséangeorgiu

UAT Ciucsangeorgiu este compusa din localitatile: Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii
Noi si Potiond.

Tabel 1. 32 UAT Ciucsangeorgiu

Populatie
NI, (an de baza
ort. UAT Localitate proiect) Observatii
Anul 2019
[Loc.]
1 Ciucsangeorgiu 1,899 conducta Qistributie
(partial)
Ciucsangeorgiu Bancu . 1,304 ?dem
Armaseni 629 idem
Armasenii Noi 308 idem
Potiond 227 idem
2 TOTAL 4,367

in localitatile Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii Noi si Potiond a fost demarat un
proiect de executie a retelelor de apa, “Alimentare cu apain comuna Ciucsangeorgiu” finantat
prin OG 577. Lucrarile au fost sistate in anul 2012 la un stadiu de 10 %. S-au executat doar
tronsoane de retele de distributie nereceptionate si nepuse in functiune.

4.1.14.2 UAT Plaiesii de Jos

UAT Plaiesii de Jos, este compusa din localitatiile: Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus, lacobeni,
Imper, Casinu Nou.

Tabel 1. 33 UAT Plaiesii de Jos

Populatie
Nr. crt. UAT Localitate (an de baza proiect) Observatii
Anul 2019 ’
[Loc.]
1 Plaiesii de Jos 465 | Nu exista infrastructura
Plaiesii de Sus 900 idem
Plaiesii de Jos | lacobeni 380 idem
Imper 454 idem
Casinu Nou 773 idem
2 TOTAL 2,972

In prezent locuitorii din acest UAT nu beneficiaza de apa potabila dintr-un sistem centralizat,
doar din surse proprii (fantani).
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4.2 Infrastructura existenta de apa uzata

Pentru fiecare sistem de colectare si epurare a apelor uzate analizat s-au identificat
problemele existente, iar pentru rezolvarea acestora s-au analizat in capitolul 8 diferite optiuni
tehnice de remediere a acestora.

Principalele sisteme de canalizare in cadrul Aglomerarilor care fac obiectul prezentului proiect
sunt:

v Sistemul de canalizare Madaras-Sandominic
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Madaras-Sandominic.

Tabel 1. 34 Localitati componente sistemului de canalizare Madaras-Sandominic

(l:\lrrt. Aglomerare UAT Localitate
Sandominic | Sandominic
Tomesti Tomesti
Danesti Danesti
1. | Madaras-Sandominic
Carta
Carta
Ineu
Madaras Madaras

Aceasta aglomerare este deservita de 2 statii de epurare mecano-biologice paralele (una in
functiune si una in rezerva) amplasate in localitatea Madaras, avand denitrificare si defosforizare,
cu descarcare efluent in raul Olt.

v' Sistemul de canalizare Siculeni - Mihaileni
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Siculeni — Mihaileni.

Tabel 1. 35 Localitati componente sistemului de canalizare Siculeni - Mihaileni

Nr. .
ort Aglomerare UAT Localitate
Siculeni Siculeni
Mihaileni
Mihaileni Nadejdea
1. | Siculeni - Mihaileni Vicaresti
Racu
Racu Satu Nou
(Garciu)

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in
localitatea Siculeni, avand denitrificare si defosforizare, cu descarcare efluent in raul Olt.

v Sistemul de canalizare Frumoasa:

Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Frumoasa.
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Tabel 1. 36 Localitati componente sistemului de canalizare Frumoasa

Nr. .
ert Aglomerare UAT Localitate
Frumoasa
1. | Frumoasa Frumoasa Nicolesti
Béarzava

In localitatea Barzava exista o statie de epurare mecano-biologica cu denitrificare si defosforizare
cu descarcare efluent in paraul Nicolesti.

v Sistemul de canalizare Miercurea Ciuc

Acest sistem de canalizare deserveste Clusterul Miercurea Ciuc format din:

O

Aglomerarea Miercurea Ciuc;

Aglomerarea Ciceu;

Aglomerarea Pauleni-Ciuc;

Aglomerarea Leliceni;

Tabel 1. 37 Localitati componente sistemului de canalizare Miercurea Ciuc

c’:\lrrt-. Aglomerare UAT Localitate
Miercurea Ciuc

1. | Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc
Jigodin-Bai

2. | Ciceu Ciceu Ciceu
Pauleni-Ciuc

3. | Pauleni-Ciuc Pauleni-Ciuc Delnita
Soimeni
Leliceni

4. | Leliceni Leliceni Fitod
Misentea

Acest Cluster este deservit de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in municipiul
Miercurea Ciuc, cu descarcare efluent in raul Olt.

v" Sistemul de canalizare Sanmartin

Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Sanmartin.

Tabel 1. 38 Localitati componente sistemului de canalizare Sdnmartin

Nr. .
ort Aglomerare UAT Localitate
1. Sanmartin Sanmartin Sanmartin
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Ciucani

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare amplasata in localitatea Sdnmartin, cu
descarcare efluent in paraul Ciucani.

v Sistemul de canalizare Plaiesii de Jos
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Plaiesii de Jos.

Tabel 1. 39 Localitati componente sistemului de canalizare Plaiesii de Jos

(l:\lrrt'. Aglomerare UAT Localitate
Plaiesii de Jos
Plaiesii de Sus
1. Plaiesii de Jos Plaiesii de Jos lacobeni
Imper
Casinu Nou

In aceasta aglomerare au fost realizate dou statii de epurare care nu sunt puse in functiune.
v Sistemul de canalizare Vlahita
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Vlahita.

Tabel 1. 40 Localitati componente sistemului de canalizare Vlahita

L\Irrt- Aglomerare UAT Localitate
1. | Viahita Vliahita Viahita

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in
localitatea Vlahita, cu descarcare efluent in rdul Homorodul Mic.

v Sistemul de canalizare Zetea
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Zetea.

Tabel 1. 41 Localitati componente sistemului de canalizare Zetea

Nr. .
ort Aglomerare UAT Localitate
1. | Zetea Zetea Zetea

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in
localitatea Zetea, biologica cu descarcare efluent in raul Tarnava Mare.

v Sistemul de canalizare Bradesti
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Bradesti.

Tabel 1. 42 Localitati componente sistemului de canalizare Bradesti
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chrt. Aglomerare UAT Localitate
Bradesti Bradesti

1. | Bradesti Tarnovita
Satu Mare Satu Mare

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata n
localitatea Bradesti, cu descarcare efluent in raul Tarnava Mare.

v' Sistemul de canalizare Odorheiu Secuiesc
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Odorheiu Secuiesc:

Tabel 1. 43 Localitati componente sistemului de canalizare Odorheiu Secuiesc

Nr. .
crrt Aglomerare UAT Localitate
L Odorheiu Secuiesc Odorhelu Odorhelu
Secuiesc Secuiesc

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in
municipiul Odorheiu Secuiesc, cu descarcare efluent raul Tarnava Mare.

v’ Sistemul de canalizare Praid
Acest sistem de canalizare deserveste Aglomerarea Praid.

Tabel 1. 44 Localitati componente sistemului de canalizare Praid

(l:\lrrt. Aglomerare UAT Localitate
1. | Praid Praid Praid

Aceasta aglomerare este deservitd de o statie de epurare mecano-biologica amplasata in
localitatea Praid, cu descarcare efluent in raul Tarnava Mica.

v/ Sistem de canalizare Harghita-Bai

La Harghita Bai exista o statie de epurare de tip mecano-bilogic cu descarcare efluent in raul
Beta.

v Sistem de canalizare Baile Homorod

La Baile Homorod exista o statie de epurare de tip mecanic — decantor tip Imhoff cu descarcare
efluent in raul Homorodul Mare.

Aglomerarile care nu beneficiaza in prezent de sisteme functionale de canalizare:

v" Aglomerarea Ciucsangeorgiu

Aglomerarea Ciucsangeorgiu este compusa din localitatile: Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni,
Armasenii Noi, Potiond, Egherseg, Cotomani, Ciobanis, Ghiurche. in prezent locuitorii din aceasta
aglomerare nu beneficiaza de un sistem centralizat functional de colectare a apelor menajere. in
localitatile Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii Noi si Potiond s-a derulat un proiect de
executie a unui sistem centralizat de colectare a apelor menajere cu o lungime de cca. 18 km,
insa acesta a fost stopat inainte de finalizare.
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v Aglomerarea Sansimion

Aglomerarea Sansimion este compusa din localitatiile: Sansimion, Cetatuia. In prezent, locuitorii
din aceasta aglomerare nu beneficiaza de un sistem de canalizare a apelor uzate menajere si
nici de statie de epurare.

421 Aglomerarea Madaras - SGndominic

Aglomerarea Madaras-Sandominic este formata din localitatile: Sandominic, Carta,

Ineu,

Tomesti, Danesti si Madaras. Din totalul populatiei de 15.553 locuitori la nivelul anului 2019,
sistemul deserveste 3.428 persoane (aproximativ 22%).

Tabel 1. 45 Acoperirea sistemului de canalizare Madaras - SGndominic

Populatie Populatie Grad de
: (an de conectata conectare
Nr. Qenumlre . baza retele (an de | retele (an de
sistem de UAT Localitate . i . ’ .
crt canalizare proiect) baza proiect) | baza proiect)
Anul 2019 | Anul 2019 Anul 2019
[Loc.] [Loc.] [%6]

1 Sistemul de | Sdndominic | Sandominic 5,987 1,795 30%
canalizare | Tomesti Tomesti 2,511 229 9%
Madaras - Carta Carta 966 161 17%

Sandominic ’ Ineu 1,688 96 6%
Danesti Danesti 2,246 661 29%
Madaras Madaras 2,155 486 23%
Total 15,553 3,428 229%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor SGndominic si Tomesti,
astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele din
aceste localitati.

in localitatile Sandominic si Tomesti nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria
de acoperire a retelei de canalizare existente.

4.2.2 Aglomerarea Siculeni - Mihaileni

Aglomerarea Siculeni — Mihaileni este formata din localitatile: Siculeni, Mihaileni, Nadejdea,
Vacaresti, Racu si Satu Nou. Din totalul populatiei de 6.326 locuitori la nivelul anului 2019,
sistemul deserveste 1.608 persoane (aproximativ 25%).

Tabel 1. 46 Acoperirea sistemului de canalizare Siculeni - Mihaileni
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Populatie . Grad de
’ Populatie
(an de > _ | conectare
. . conectata
Denumire baza retele (an de retele (an
Nr. crt. | sistem de UAT Localitate proiect) e . de baza
: baza proiect) .
canalizare Anul Anul 2019 proiect)
2019 [Loc] Anul 2019
[Loc.] i [%0]
Sistemul | Siculeni Siculeni 2,671 868 33%
de Mihaileni 902 124 14%
1 canalizare | Mihaileni Nadejdea 607 13 2%
Siculeni - Vacaresti 572 52 9%
Mihaileni Racu Racu 1,105 368 33%
Satu Nou 469 183 39%
Total 6,326 1,608 25%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor Mihaileni si Nadejdea,
astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.

in privinta UAT-urilor Siculeni si Racu, deoarece acestea nu fac parte din aria de proiect, nu au
fost analizate deficientele.

Gradul de racordare redus conduce la o functionare greoaie a statiei de epurare.

4.2.3 Aglomerarea Frumoasa

Aglomerarea Frumoasa este formata din localitatile: Frumoasa, Nicolesti si Barzava. Din totalul
populatiei de 3.496 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 1.938 persoane
(aproximativ 55%).

Tabel 1. 47 Acoperirea sistemului de canalizare Frumoasa

. Populatie Grad de
Populatie .
. . conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. : , . retele (an de retele (an de
sistem de UAT Localitate proiect) T ) ’ .
crt. canalizare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
1] Anul 2019 Anul 2019
' [Loc.] [%0]
Sistemul de Frumoasa 1,804 938 52%
1 canalizare Frumoasa | Nicolesti 1,084 684 63%
Frumoasa Barzava 608 316 53%
Total 3,496 1,038 55%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor Frumoasa si Nicolesti,
astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.
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in localitatile Frumoasa si Nicolesti nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria
de acoperire a retelei de canalizare existente.

Tabel 1. 48 Deficiente la Statia de epurare Bérzava:

Nr. Tipul .
crt. deficientei PEIEEEY
Calitatea apelor evacuate in emisar nu corespunde cerintelor impuse
de Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Trimestrial, SC HARVIZ SA
plateste penalizati pentru depasirea concentratiilor maxime admise
catre ABA Mures.
Apele uzate epurate sunt evacuate in paraul Nicolesti. Statia de epurare
are un randament foarte scazut. Tehnologia tip Resetilovs nu
functioneaza conform parametriilor prescrisi in documentatii tehnice.
Poluantii evacuati in mediu
S-au inregistrat in perioada 2016-2019 depasiri imense la indicatorii
prevazuti in autorizatie pentru apa evacuata:
Indicatori de calitate | Valori medii | Autorizatie GA | NTPA 001
AU determinate 28.12.2018-
28.12.2023
. CBOs mg/l 205 300 25
Mediu +
1. hidraulica + CCO-Cr mgl/l 290 500 125
operationale | |\ g 48 30 3
MTS mg/l 54 350 35
Ptotal mg/l 6 - 2

Apele uzate evacuate nu se incadreaza in limitele conform Autorizatjei
de Gospodarire a Apelor la indicatorii, amoniu, iar fata de limitele
normale pentru NTPA 001-HG352/2005 depasirile sunt enorme la toti
indicatorii, practic statia de epurare nu este functionala.

Conform investigatiilor analitice efectuate in iulie 2021 de CAT se
evidentiaza urmatoarele aspecte privind calitatea apelor uzate
evacuate de la statia de epurare

- se inregistreza depasiri ale CMA impuse
e de Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 37/28.12.2018 la
parametrii azot amoniacal
e de NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata de HG
352/2005, la parametrii Materii in suspensii, CBO5, CCOCr,
azot total, azot amoniacal ,fosfor

In Vol.2Anexe la SF/05 Studiu calitate apa/ Anexa 5.1.Studiu calitate
apa uzata/Analize apa uzata/Frumoasa.
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Nr.
crt.

Tipul
deficientei

Deficienta

- lipsa unui sistem de monitorizare si control SCADA.

4.2.4 Clusterul Miercurea Ciuc

Clusterul Miercurea Ciuc este format din:

o Aglomerarea Miercurea Ciuc

o Aglomerarea Ciceu

o Aglomerarea Leliceni

Din totalul populatiei de 42,920 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 35.033
persoane (aproximativ 82%).

Tabel 1. 49 Acoperirea sistemului de canalizare Miercurea Ciuc

Nr. | Denumire | Aglomerare | Localitate Populatie Populatie Grad de
crt. Cluster (an de conectata conectare
baza retele (an de | retele (an de
proiect) baza proiect) | baza proiect)
Anul 2019 Anul 2019 Anul 2019
[Loc.] [Loc.] [%0]
1 C.Iusterul M.lercurea 35,780 32,913 92%
Miercurea Ciuc
Ciuc Miercurea Jigodin-Bai 342 175 51%
Ciuc Pauleni-Ciuc 593 570 96%
Delnita 634 105 17%
Soimeni 567 238 42%
Ciceu Ciceu 2,493 755 30%
Leliceni 716 239 33%
Leliceni Fitod 561 31 6%
Misentea 1,234 7 1%
Total 42,920 35,033 82%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Ca urmare a dezvoltarii rezidentiale, reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a
municipiului Miercurea Ciuc si a localitatilor Ciceu, Leliceni si Fitod, astfel nu este asigurata

colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.

Nu existda momentan retea de canalizare in localitatea Misentea.

in localititile Miercurea Ciuc, Ciceu si Leliceni nu sunt asigurate racorduri pentru toate
gospodariile din aria de acoperire a retelei de canalizare existente.

in anumite zone din municipiul Miercurea Ciuc apar avarii frecvente (infundéri), iar in cazul
tronsoanelor din beton cu vechime mare (cca. 30-40 ani), apar avarii semnificative din punct de

C@ TADECO FICHTNER

CONSL

WATER & TRANSPORTATION

53|Pagina




HARVIz

vedere structural (prabusiri). Sunt inregistrate aproximativ 500 — 600 colmatari sau blocari ale

retelei.

Statia de pompare (SPAU Piata Libertatii) are echipament cu un grad ridicat de uzura si eficienta

redusa.

Exista multe locatii unde apele pluviale sunt deversate in sistemul de canalizare menajera, ceea
ce conduce la debite marite la intrarea in statia de epurare, influentand astfel procesul tehnologic.

Anumite retele de canalizare trec prin proprietati private.

In zona statiei de epurare reteaua de canalizare functioneaza innecat, fapt datorat cotei de intrare
in SE (canalizarea intra mai jos in treapta mecanica a statiei).

Tabel 1. 50 Deficiente la Statia de epurare Miercurea Ciuc:

Nr.
crt.

Tipul deficientei

Deficienta

De mediu + hidraulica +

operationale

In Vol.2 Anexe la studiu de fezabilitate /Anexa 05/Anexa 5.1
Studiu calitate apa uzata/Anexa 1 Monitorizare ape uzate — sunt
prezentate valorii medii zilnice

Calitatea apelor evacuate In emisar prezinta depasiri la CBOs
,CCO-Cr, amoniu, azotati si fosfor (conform NTPA 001), dar doar
punctual si in anumite perioade.

Prin urmare denitrificarea nu este controlata si sustenabila, volume
anoxice insuficiente si/sau rata de recirculare interna a namolului
fluctuanta.

Varsta namolului conform proiectului din 2010 este de 12 zile. In
aceste conditi namolul nu este stabilizat (mineralizat) si prin
urmare este periculos pentru sanatatea populatiei si degaja miros.
Varsta minima de stabilizare prin aerare extinsa in bazinele biologice
la procesele cu nitrificare-denitrificare trebuie sa fie de 25 de zile
conform ATV 131.

Toata zona gratarelor de la camera de intrare si pana la statia de
pompare intermediara formata din canale de beton prezinta
deteriorari si segregari ale structurilor iremediabile. Toata zona
de colectare a reziduurilor de gratar este total improprie deoarece
lipseste o platforma adecvata colectarii.

Conform tabelului de mai sus unde se prezinta situatia pe fiecare
obiect se constata ca majoritatea obiectelor care fac parte din
procesul tehnologic prezinta risc tehnologic inacceptabil pentru
siguranta in exploatare.

Expertizele tehnice asupra structurilor hidrotehnice din treapta
mecanica si biologica (Vol.2 Anexe la studiu de fezabilitate
/Anexa03 Studii/Expertize structuri/Expertize SEAU Miercurea
Ciuc) au pus in evidenta probleme foarte serioase de degradare a
structurii de rezistenta si pericolul fisurarii acestor bazine cu costuri
ridicate si solutii complicate de consolidare cu impact asupra
procesului tehnologic ( prin reducerea volumelor bazinelor).
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Deficienta

Nr.

Tipul deficientei
ot ipul deficientei

Capacitatea statiei de epurare nu asigura epurarea apelor uzate ca
urmare a extinderilor retelelor de canalizare prin POIM . Populatia
echivalenta dupa POIM este de 62.051 in 2023 respectiv 60099

Indicatori de Valori medii | Autorizatie GA | NTPA 001
calitate AU determinate | 01.10.2019

01.10.2024
CBOs mgl/l 19 25 25
CCO-Cr mgl/l 67 125 125
NOgs" Nitrati mg/l 31 - 25
NHs*  mgl/l >3 - 3
Azot total mg/I 15 15 15
Protal mg/| >2 2 2

Rezultatele investigatiilor analitice efectuate de CAT in iulie
2021 evidentiaza urmatoarele aspecte privind calitatea apelor
uzate evacuate de la statia de epurare

- se inregistreza depasiri ale CMA impuse
e de Autorizatia de gospodarire a apelor nr.
34/05.03.2018 la parametrii fosfor
e de NTPA 001-HG 188/2002 modificata si completata
de HG 352/2005, la parametrii azot amoniacal si
fosfor

In Vol.2 Anexe la SF/05 Studiu calitate apa/Anexa 5.1 Studiu calitate
apa uzata/Analize apa uzata/Miercurea Ciuc sunt prezentate
monitorizarile pe 2016,2017,2018 si 2019.de la Beneficiar si
monitorizarile efectuate de CAT in iulie 2021

425 Aglomerarea Sdnmartin

Aglomerarea Sanmartin este formata din localitatile: Sanmartin si Ciucani. Din totalul populatiei
de 2,272 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 589 persoane (aproximativ 26%).

Tabel 1. 51 Acoperirea sistemului de canalizare Sdnmartin

CONSL

WATER & TRANSPORTATION

C@ TADECO FICHTNER

. Populatie Grad de
Populatie o
. . conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. . . . retele (an de retele (an de
sistem de UAT Localitate proiect) A ’ .
crt canalizare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
lLoc] Anul 2019 Anul 2019
i [Loc.] [%]
Sistemul de Sanmartin 1,147 247 22%
1 canalizare | SAnmartin _ _ 1125 342 30%
Sanmartin Ciucani
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. Populatie Grad de
Populatie o
. - conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. : . . retele (an de retele (an de
sistem de UAT Localitate proiect) . ) ’ .
crt canalizare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
[Loc] Anul 2019 Anul 2019
' [Loc.] [%0]
Total 2,272 589 26%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor S&nmartin si Ciucani,
astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.

in localitatile Sdnmartin si Ciucani nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria
de acoperire a retelei de canalizare existente.

Tabel 1. 52 Deficiente la Statia de epurare S4nmartin:

Nr. Tipul

crt. deficientei Deficienta
Calitate apa uzata influenta: Valorile indicatorilor apelor uzate sunt
extrem de mari cu mult peste NTPA 002, astfel ca avem:
Indicatori de | Valori medii | Concentratie NTPA
calitate AU-intrare | determinate de 002
CAT dimensionare
CBOs mg/l 724 162 300
CCO-Cr mg/l 1129 500
NH.*  mg/l 102 30
Mediu +
1. | hidraulica + |15 Mg/ 525 350
operationale || Pioal mg/l 10 - 5

Calitatea apelor evacuate in emisar nu corespunde cerintelor impuse de
Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Trimestrial, SC HARVIZ SA plateste
penalizati pentru depasirea concentratiilor maxime admise catre ABA Olt.

Poluantii evacuati in mediu

S-au inregistrat in perioada 2016-2019 depasiri la indicatorii prevazuti in
autorizatie pentru apa evacuata:
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Nr.
crt.

Tipul
deficientei

Deficienta

Indicatori de calitate | Valori medii | Autorizatie GA | NTPA

AU-iesire determinate | 07.02.2018- 001
07.2.2021

CBOs mgl/l 80 25 25

CCO-Cr mg/l 160 125 125

NHs*  mgl/l 28 3 3

MTS mg/l 78 60 35(60)

Pow Mg/l - - 2

Din analiza valorilor determinate periodic rezulta fluctuatii foarte mari ale
indicatorilor chimici la evacuare, prin urmare sunt si probleme serioase
de operare ( mentinere concentratie de oxigen dizolvat in bazinul de
aerare AIR sau/si recirculare namol deficitare de la bazinele de
sedimentare RMSE)

Apele uzate evacuate NU se incadreaza in limitele conform Autorizatiei
de Gospodarire a Apelor la indicatorii, amoniu, CCO, CBOs, MTS —statia
de epurare a fost dimensionata pentru incarcari mult mai mici.

Lipseste treapta de procesare namol, in prezent nhamolul in exces se
stocheaza si periodic este transportat la SE Miercurea Ciuc.

4.2.6 Aglomerarea Plaiesii de Jos

Aglomerarea Plaiesii de Jos este formata din localitatile: Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus, lacobeni,
Imper, Casinu Nou. Din totalul populatiei de 2,972 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul
deserveste 2,494 persoane (fara contract) (aproximativ 84%).

Tabel 1. 53 Acoperirea sistemului de canalizare Plaiesii de Jos

Populatie Populatie Grad de
, (an de conectata conectare
Nr. Qenumlre : baza retele (an de | retele (an de
sistem de UAT Localitate . e . ’ .
crt. canalizare proiect) baza proiect) | baza proiect)
Anul 2019 | Anul 2019 Anul 2019
[Loc.] [Loc.] [%]
_ Plaiesii de Jos 465 413 90%
S;Z:]ear:i];;ie oisiog | IS de Sus 900 729 83%
1 Pliesii de | de Jo’s lacobeni 380 303 82%
Jo,s Imper 454 384 87%
Casinu Nou 773 665 88%
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Populatie Populatie Grad de
, (an de conectata conectare
Nr Denumire baza retele (an de | retele (an de
" | sistem de UAT Localitate . L ’ .
crt. canalizare proiect) baza proiect) | baza proiect)
Anul 2019 Anul 2019 Anul 2019
[Loc.] [Loc.] [%0]
Total 2,972 2,494 84%

Exista doua statii de epurare realizate prin OG 7 si finalizate in 2015, care au fost prevazute sa
deserveasca Aglomerarea Plaiesii de Jos. Statiile de epurare nu sunt preluate de HARVIZ S.A.
datorita faptului ca primaria Plaiesii de Jos nu a incheiat procedura de inregistrare in inventarul
public al UAT. Acest proces se afla in derulare si va fi incheiat odata cu realizarea receptiei finale
si racordarea a 85% din imobile la reteaua de canalizare.

427 Aglomerarea Vlahita

Aglomerarea Vlahita este formata din localitatea Vlahita. Din totalul populatiei de 6,401 locuitori
la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 3,478 persoane (aproximativ 54%).

Tabel 1. 54 Acoperirea sistemului de canalizare Vlahita

. Populatie Grad de
Populatie oy
. T conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. : : . retele (an de retele (an de
sistem de UAT | Localitate proiect) i . ’ .
crt canalizare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
Loc] Anul 2019 Anul 2019
i [Loc.] [%]
Sistemul de
1 canalizare | Vlahita | Vlahita 6,401 3,478 54%
Vliahita

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a orasului Viahita, astfel nu este
asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.

In localitatea VIahita nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria de acoperire a
retelei de canalizare existente.

In anumite zone, pe o lungime de cca. 3 km, apar avarii frecvente (infundéri), iar in cazul
tronsoanelor din beton cu vechime mare s-au constatat avarii din punct de vedere structural
(prabusiri).
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4.2.8 Aglomerarea Zetea

Aglomerarea Zetea este formata din localitatea Zetea. Din totalul populatiei de 4,290 locuitori la
nivelul anului 2019, sistemul deserveste 1,303 persoane (aproximativ 30%).

Tabel 1. 55 Acoperirea sistemului de canalizare Zetea

. Populatie Grad de
Populatie T
. e conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. : : , retele (an de retele (an de
sistem de UAT | Localitate proiect) e . ’ .
crt. canalizare Anul 2019 baza proiect) baza proiect)
o] Anul 2019 Anul 2019
’ [Loc.] [%0]
1 Sistemul de
canalizare Zetea Zetea 4,290 1,303 30%
Zetea

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatii Zetea, astfel nu este
asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate imobilele.

Statile de pompare ape uzate din localitatea Zetea prezinta deficiente de functionare si sunt
echipate doar cu cate o singura pompa. Printre principalele probleme semnalate sunt: pompe
blocate si ruginite, instalatii electrice cu intreruperi, senzori de nivel degradati, automatizare
necorespunzatoare ce nu poate fi integrata in SCADA.

Tabel 1. 56 Deficiente la Statia de epurare Zetea:

Nr.
crt.

Tipul
deficientei

Deficienta

Mediu +
hidraulica +
operationale

Calitatea apelor evacuate in emisar nu corespunde cerintelor impuse
de Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Trimestrial, SC HARVIZ SA
plateste penalizati pentru depasirea concentratilor maxime admise

catre ABA Mures.

Poluantii evacuati in mediu

S-au inregistrat in perioada 2018-2019 depasiri la indicatorii prevazulti
in autorizatie pentru apa evacuata:

Indicatori de calitate

AU

Valori medii
determinate

Autorizatie
GA
13.06.2019-
13.04.2024

NTPA 001

CBOs mg/l

83

150 25

CCO-Cr mg/I

320

260

125
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Nr. | Tipul o
crt. | deficientei Deficienta
NHs*  mg/l 40 20 ;
MTS  mg/l 241 260 35(60)
Protal mg/l 9 ] X

Apele uzate evacuate nu se incadreaza in limitele conform Autorizatiei de Gospodarire
a Apelor la indicatorii, amoniu, CCO, CBOs, MTS,, iar fata de limitele normale pentru
NTPA 001 depasirile sunt mari la toti indicatorii, practic statia de epurare nu este

eficienta.

429 Aglomerarea Bradesti

Aglomerarea Bradesti este formata din localitatile Bradesti, Tarnovita si Satu Mare. Din totalul
populatiei de 3,832 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 933 persoane (aproximativ

24%).
Tabel 1. 57 Acoperirea sistemului de canalizare Bradesti
Populatie POPUIat'? Grad de
’ conectata
(an de conectare
o retele (an
. , baza ’ . | retele (an
Nr. Denumire sistem . . de baza ’
. UAT Localitate | proiect) . de baza
crt. de canalizare proiect) .
Anul Anul proiect)
2019 Anul 2019
Loc] 2019 (%]
i [Loc.]
Bradesti 1,183 417 35%
. B ~ . ] )
1 Can:’;fg‘grgzesﬂ radestl I armovita 694 143 21%
’ Satu Mare | Satu Mare 1,955 373 19%
Total 3,832 933 24%

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor Bradesti, Tarnovita si
Satu Mare, astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere provenite de la toate
imobilele.

in localitatea Bradesti nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria de acoperire
a retelei de canalizare existente.

Statiile de pompare ape uzate din localitatile Bradesti, Tarnovita si Satu Mare prezinta deficiente
de functionare si sunt echipate doar cu cate o singurd pompa. Printre principalele probleme
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semnalate sunt: pompe blocate si ruginite, instalatii electrice cu intreruperi, senzori de nivel
degradati, automatizare necorespunzatoare ce nu poate fi integrata in SCADA.

Tabel 1. 58 Deficiente la Statia de epurare Bradesti:

Nr.

ort Tipul deficientei Deficienta
Calitatea apelor evacuate in emisar nu corespunde cerintelor
impuse de Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Trimestrial, SC
HARVIZ SA plateste penalizati pentru depasirea concentratiilor
maxime admise catre ABA Mures.
Apele uzate epurate sunt evacuate in raul Tarnava Mare. Statia de
epurare are un randament foarte scazut. Tehnologia tip Resetilovs
nu functioneaza conform parametriilor prescrisi In documentatii
tehnice.
Randamentele statiei de epurare calculate pentru anii 2014, 2015,
au fost inacceptabile:
Indicatori de calitate AU 2014 2015
CBOs 23,7% 38,9%
CCO-Cr 52,5% 38,7%
NH4* 15,9% 16,8%
Mediu Susp. 16,9% 3,0%
1. | hidraulica 0 .
operationale Protal 3,5%

Poluantii evacuati in mediu

S-au inregistrat in perioada 2016-2019 depasiri imense la indicatorii
prevazuti in autorizatie pentru apa evacuata-NTPA 001:

Indicatori de | Valori medii | Autorizatie NTPA
calitate AU determinate | GA 001
20.06.2019-
30.04.2024
CBOs mgl/l 183 190 25
CCO-Cr mgl/l 331 460 125
NHs mg/l 40 30 3
MTS mg/l 218 260 35
Piotal mg/I 6 - 2

Apele uzate evacuate nu se incadreaza in limitele conform
Autorizatiei de Gospodarire a Apelor la indicatorii, amoniu, iar fata

B
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Nr.

Deficienta
crt.

Tipul deficientei

de limitele normale pentru NTPA 001 depasirile sunt enorme la toti
indicatorii, practic statia de epurare nu este functionala.

Starea tehnica si tehnologica a echipamentelor denota lipsa unei
operari si mentenante adecvate si corecte.

- lipsa unui sistem de monitorizare si control SCADA.

4.2.10 Aglomerarea Odorheiu Secuiesc

Aglomerarea Odorheiu Secuiesc este formata din municipiul Odorheiu Secuiesc. Din totalul
populatiei de 32,971locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 27,813 persoane
(aproximativ 84%).

Tabel 1. 59 Acoperirea sistemului de canalizare Odorheiu Secuiesc

Nr. | Denumire UAT Localitate Populatie | Populatie Grad de
crt | sistem de (an de conectata | conectare
canalizare baza retele (an retele (an

proiect) de baza de baza

Anul 2019 proiect) proiect)
[Loc.] Anul 2019 | Anul 2019

[Loc.] [%]
1 | Sistemul de
canallza_re Odorhelu Odorheiu Secuiesc 32,971 27,813 84%
Odorheiu | Secuiesc
Secuiesc

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Ca urmare a dezvoltarii rezidentiale, reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala a
municipiului Odorheiu Secuiesc, astfel nu este asigurata colectarea apelor uzate menajere
provenite de la toate imobilele.

De asemenea, In municipiu nu sunt asigurate racorduri pentru toate gospodariile din aria de
acoperire a retelei de canalizare existente.

In anumite zone, pe o lungime totald de cca. 33 km, apar avarii frecvente (infundéri), iar in cazul
tronsoanelor din beton cu vechime mare (cca. 30-40 ani), apar avarii semnificative din punct de
vedere structural (prabusiri).
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Statiile de pompare au echipament cu un grad ridicat de uzura si eficienta redusa.

Exista multe locatii unde apele pluviale sunt deversate in sistemul de canalizare menajera, ceea
ce conduce la debite marite la intrarea in statia de epurare, influentand astfel procesul tehnologic.

Tabel 1. 60 Deficiente la Statia de epurare Odorheiu Secuiesc:

Nr.
crt.

Tipul deficientei

Deficienta

Mediu + hidraulica +
operationale

Calitatea apelor evacuate in emisar corespunde cerintelor
impuse de Autorizatia de Gospodarire a Apelor, pentru
majoritatea indicatorilor din Autorizatie GA. Exceptie face
concentratia nitratilor care depaseste sistematic limita impusa
prin NTPA 001. Media a fost de 34 mg/L fata de 25 mg/L din
reglementare, dar s-au inregistrat destule valori chiar peste 40
mg/L NO3~

Prin urmare denitrificarea nu este completa, volume anoxice
insuficiente si/sau rata de recirculare interna a namolului prea
scazuta.

Varsta namolului conform proiect este de 11 zile. In aceste
conditii namolul nu este stabilizat (mineralizat) si prin urmare
este periculos pentru sanatatea populatiei si degaja miros.
Varsta minima de stabilizare prin aerare extinsa in bazinele
biologice la procesele cu nitrificare-denitrificare este de 25 de
zile conform ATV 131.

Din schema de epurare actuala lipsesc gratarele dese.

Toata zona gratarelor de la camera de intrare si pana la statia
de pompare intermediara formata din canale de beton prezinta
deteriorari si segregari ale structurilor iremediabile. Toata zona
de colectare a reziduurilor de gratar este total improprie
deoarece lipseste o platforma adecvata colectarii.

Statia dispune doar de un decantor secundar ceea ce este
foarte riscant tehnologic si inacceptabil pentru siguranta in
exploatare.

Mai mult decat atat prognoza si calculul populatiei echivalente
la nivelul anului 2023 indica o crestere de peste 41.000 LE pana
la 46.232 LE

Avand in vedere cele de mai sus cat si starea tehnica a unor
instalatii, echipamente si structuri hidrotehnice se va propune
reabilitarea treptei mecanice, extinderea treptei biologice cu
inca o linie inclusiv al doilea decantor secundar si stabilizarea
anaeroba a namolului cu producere de biogaz. Namolul
stabilizat si dezhidratat se va procesa ca si compost.

Poluantii evacuati in mediu
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Nr.
crt.

Tipul deficientei

Deficienta

In perioada 2018-2019 s-au inregistrat urmatoarele valori medii
pentru indicatorii prevazuti in autorizatie pentru apa evacuata la
emisar:

Indicatori de | Valori medii | Autorizatie NTPA
calitate AU determinate | GA 001
01.10.2019
01.10.2024
CBOs mg/l 15 25 25
CCO-Cr mgl/l 67 125 125
NOs Nitrati mg/Il 34 - 25
NHs  mgl/l 0.84 - 3
MTS mg/l 18 35 35
Ptotal mg/l 072 2 2

Apele uzate evacuate se incadreaza in limitele conform
Autorizatiei de Gospodarire a Apelor la indicatorii din autorizatia
GA iar fata de limitele normale pentru NTPA 001 depasirile sunt
aproape sistematice la indicatorul Nitrati care poate influenta
indicatorul Azot total.

4.2.11 Aglomerarea Praid

Aglomerarea Praid este formata din localitatea Praid. Din totalul populatiei de 3,379 locuitori la
nivelul anului 2019, sistemul deserveste 1,708 persoane (aproximativ 51%).

Tabel 1. 61 Acoperirea sistemului de canalizare Praid

C@ TADECO FICHTNER
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Nr. Denumire UAT | Localitate | Populatie Populatie Grad de
crt. | sistem de (an de baza conectata conectare retele
canalizare proiect) retele (an de (an de baza
Anul 2019 baza proiect) proiect) Anul
[Loc.] Anul 2019 2019
[Loc.] [%0]
1 Sistemul de
canalizare Praid Praid 3,379 1,708 51%
Praid
Tabel 1. 62 Deficiente la Statia de epurare Praid:
64|Pagina




ZHARVIiz

Nr. Tipul .
crt. deficientei DEEIEE

Calitatea apelor evacuate in emisar nu corespunde cerintelor impuse

de Autorizatia de Gospodarire a Apelor. Lunar, SC HARVIZ SA plateste

penalizati pentru depasirea concentratiilor maxime admise catre ABA

Mures.

Apele uzate epurate sunt evacuate in raul Tarnava Mica. Statia de

epurare are un randament foarte scazut. Tehnologia tip Resetilovs nu

functioneaza conform parametrilor prescrisi in documentatii tehnice.

Poluantii evacuati in mediu

S-au inregistrat in perioada 2016-2019 depasiri imense la indicatorii

prevazuti in autorizatie pentru apa evacuata:

Medi Indicatori de calitate | Valori medii | Autorizatie NTPA 001
Mediu + AU determinate | GA
1. hidraulica +
operationale 08.08.2019-
31.12.2020

CBOs mgl/l 178 250 25
CCO-Cr mg/l 358 400 125
NHs"  mg/l 56 30 3
MTS mg/| 126 280 35
Pt~ mgl/l 6 - 2

Apele uzate evacuate nu se incadreaza in limitele conform Autorizatiei
de Gospodarire a Apelor la indicatorii, amoniu, iar fata de limitele
normale pentru NTPA 001 depasirile sunt enorme la toti indicatorii,
practic statia de epurare nu este functionala.

- lipsa unui sistem de monitorizare si control SCADA.

4.2.12 Aglomerarea Ciucsangeordgiu

Aglomerarea Ciucsangeorgiu este formata din localitatile: Ciucséngeorgiu, Bancu, Armaseni,
Armasenii Noi si Potiond.

Tabel 1. 63 UAT Ciucsangeorgiu

Nr.
crt.

Aglomerare
[ UAT

Localitate Populatie Observatii

B
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(an de baza
proiect)
Anul 2019
[Loc.]
Ciucsangeorgiu 1,899 Retea cqnal (partial) fara
racorduri
1 Ciucsangeorgiu Bancu . 1,304 !dem
Armaseni 629 idem
Armasenii Noi 308 idem
Potiond 227 idem
TOTAL 4,367

In prezent locuitorii din acest UAT nu beneficiaza de un sistem centralizat functional de colectare
a apelor menajere.

Deficiente cheie ale sistemului de colectare si epurare a apelor uzate:

Tn prezent locuitorii din aceastd aglomerare nu beneficiaza de un sistem centralizat functional de
colectare a apelor uzate menajere. Reteaua de canalizare nu acopera intreaga trama stradala
din localitatile Ciucsangeorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii Noi si Potiond. Au fost executate
doar tronsoane de retele de canalizare nereceptionate si nepuse in functiune. Nu sunt realizate
momentan nici racorduri la reteaua executata.

Nu exista punct de descarcare a apelor uzate, deoarece Statia de Epurare din localitatea Bancu
nu a fost finalizata, fiind executata doar in proportie de cca. 20%. Doar constructiile civile aferente
statiei de epurare sunt intr-un stadiu mai avansat de realizare.

4.2.13 Aglomerarea Sansimion

Aglomerarea Sansimion este formata din localitatile: Sansimion si Cetatuia.

In prezent, locuitorii din acest UAT nu beneficiaza de un sistem de canalizare a apelor uzate
menajere si nici de statie de epurare.

Tabel 1. 64 UAT Sansimion

Populatie
Nr. crt | Aglomerare / UAT | Localitate (an de baza proiect) Observatii
Anul 2019 ’
[Loc.]
1 Sansimion Sansimion 2,389
Cetatuia 1,023
TOTAL 3,412

4.2.14 Sistem de canalizare Harghita Bai

Deserveste localitatea Harghita Bai, componenta a UAT Miercurea Ciuc.
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Tabel 1. 65 Acoperirea sistemului de canalizare Harghita Bai

. Populatie Grad de
, Populatie (an oy
Denumire T conectata conectare
. de baza
Nr. sistem : . retele (an de | retele (an de
, UAT Localitate proiect) T ) ’ .
crt | alimentare Anul 2019 baza proiect) | baza proiect)
cu apa o] Anul 2019 Anul 2019
’ [Loc.] [%0]
Sistemul de
alimentare : .
1 cu apd Mle(rzrﬁjucrea Haé%;lta 185 %
Harghita
Bai

Acest UAT nu face parte din aria de proiect, prin urmare nu au fost analizate deficientele.

4.2.15 Sistem de canalizare Baile Homorod

Deserveste localitatea Baile Homorod, componenta a UAT Vlahita;

Din totalul populatiei de 81 locuitori la nivelul anului 2019, sistemul deserveste 37 persoane

(aproximativ 45%).

Tabel 1. 66 Acoperirea sistemului de canalizare Baile Homorod

. Populatie Grad de
Populatie o
. . conectata conectare
Denumire (an de baza
Nr. : . . retele (an de | retele (an de
sistem de UAT Localitate proiect) A ’ :
crt. canalizare Anul 2019 baza proiect) | baza proiect)
Loc] Anul 2019 Anul 2019
' [Loc.] [%]
Sistemul de
y | canalizare iy, ita | Baile Homorod 81 37 45%
Baile ’
Homorod

Acest UAT nu face parte din aria de proiect, prin urmare nu au fost analizate deficientele.

CONSL
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5 DEVERSARE APE UZATE INDUSTRIALE

5.1.Generalitati

"Studiul privind descarcarea apelor uzate industriale si privind managementul apelor uzate
industriale" a fost elaborat cu scopul de a inventaria evacuarile de ape uzate industriale in
retelele publice de canalizare, de a identifica principalii poluatori sau posibili poluatori ai apelor
uzate canalizate si descarcate la statiile de epurare municipale si de a propune un plan de actiuni
pentru monitorizarea descarcarilor apelor uzate industriale de catre agentii economici din
aria de operare a OR si prevenirea poluarilor. Totodata, s-a elaborat si un plan de actiune in
caz de avarii.

Apa uzata industriala evacuata in sistemul de canalizare publica poate reprezenta o parte
importanta a incarcarii organice si anorganice din statiile de epurare si trebuie luata in considerare
la proiectarea proceselor si tehnologiilor de epurare aferente acestor statii de epurare.

Mai mult chiar, o deversare necontrolata a apei uzate industriale poate avea un impact
negativ asupra retelelor de canalizare si a statiilor de epurare.

Avand in vedere riscurile potentiale pe care deversarile industriale le pot avea asupra
infrastructurii de canalizare si a statiilor de epurare, este necesara cunoasterea surselor, precum
si a tipurilor de deversari industriale, in vederea prevenirii si combaterii efectelor negative.

Prevenirea si controlul poluarii surselor de apa datorate activitatilor domestice, industriale
si agro-industriale constituie o actiune de mare importanta in asigurarea sustenabilitatii dezvoltarii
comunitatii.

Spre deosebire de apele uzate domestice, apele uzate industriale au compozitii foarte
diverse, functie de natura activitatii si a materialelor procesate. De aceea este necesara analiza
punctuala a fiecarui agent economic privind cerintele de pre-tratare pentru deversarea apelor
uzate in sistemul de canalizare orasenesc. Pre-tratarea apelor uzate preintampina efectele
negative de corodare a colectoarelor si protejeaza statia de epurare de o0 suprasarcina organica.
Apele uzate industriale pot provoca diferite efecte poluante.

Tinind cont de aceste efecte, tratarea apelor uzate va avea in vedere cel putin urmatorii
parametrii: - continutul de substante solide; temperatura; uleiuri si grasimi; continutul organic -
cererea de oxigen chimic (CCO) si/sau cererea de oxigen biochimic (CBO); pH; continutul de
metale grele si/sau compusi chimici specifici; azot si/sau fosfor; continutul de microorganism
(E.Coli sau microorganism specific).

Strategia privind managementul apelor uzate industriale, prin planul de actiune, va stabili
actiunile necesare in caz de depasire a nivelelor de descarcare permise companiilor industriale,
formularea unui sistem aplicabil de penalitati bazat pe principiul "poluatorul plateste”, a unui
program de monitorizare si puncte de masurare a parametrilor. Documentul furnizeaza informatii
privind necesitatile institutionale si administrative ale Operatorului Regional in vederea atingerii
obiectivelor proiectului si conformarea cu standardele si reglementarile din domeniu.

5.1.1.Obiective
1.0biective generale
Introducerea si stabilirea, pentru asigurarerea indeplinirii obiectivelor pe termen lung, unei

proceduri care sa permita managementului agentilor industriali atingerea unor obiective cu privire
la deversarile si pre-tratarile apelor uzate industriale descarcate in reteaua publica de canalizare
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2.0Obiectivele specifice pentru acest domeniu sunt reprezentate de elaborarea a doua planuri
de actiuni:

Plan de Actiune pentru Monitorizarea Descarcarilor de Apa Uzata Industriala: stabileste si
include programe de monitorizare si actiuni pe termen scurt, mediu si lung pentru a asigura:

a) conformarea apei reziduale cu parametrii de calitate impusi deversarilor in reteaua de
canalizare a orasului sau direct in Statiile de Epurare (NTPA 002/2005);

b) responsabilitatea de a intreprinde masurile necesare, de a furniza metodele si
echipamentul, astfel incat calitatea apei industriale sa fie conforma cu cerintele impuse de
standardele si recircularea acestor ape sa fie practicata acolo unde metoda este realizabila,
revine companiilor industriale

C) cresterea capacitatii OR, ca responsabil de functionarea statiilor de epurare, de a avea
un management si un control adecvat al tuturor activitatilor legate de colectarea, transportul si
tratarea apelor industriale uzate.

Plan de Actiune in Situatii de Avarii: cu rolul de a crea cadrul organizatoric si institutional pentru
asigurarea conditiilor de interventie operativa in vederea limitarii si minimizarii efectelor unor avarii
la agentii industriali care sunt racordati la reteaua de canalizare oraseneasca. Planul se refera la
acele avarii care pot avea consecinte negative asupra functionarii retelei de canalizare, respectiv
asupra functionarii statiilor de epurare.

Cele doua planuri de actiune privind deversarea apelor uzate industriale au ca scop sa
ofere o garantie ca principiul "poluatorul plateste" este respectat si aplicat la nivelul ariilor
deservite de catre Operatorul Regional si nu vor influenta negativ procesele tehnologice de tratare
aplicate in statiile de epurare.

5.1.2.Cadrul legal si institutional

Pentru evacuarea apelor uzate se vor respecta:

v' Cadrul legal - Reglementarile specifice in domeniul apei uzate si prevederi legislative
conexe

v' Conditiile privind evacuarea apelor uzate in sistemul de canalizare

v/ Conditii/restrictii deversare ape uzate industriale in sistemul municipal de canalizare

5.1.3.Autoritati responsabile
v' Autoritatea Contractanta
v' Autoritatea de Management
v' Organismele Intermediare Regionale
v' Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

5.1.4.Relatia contractuala operator regional-agenti economici

In ceea ce priveste conditile de deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare, operatorul
are urmatoarele drepturi:

sa efectueze in sectiunea de control prelevari de probe si controale in prezenta
utilizatorului, pentru a verifica daca apele uzate, deversate in reteaua de canalizare
corespund conditiilor impuse prin NTPA 002/2002;

sa calculeze incarcarea cu poluanti in sectiunea de control si sa aplice tarif suplimentar
de epurare conform procedurii interne;
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5.1.5.Politica tarifara a operatorului regional

Tarifele in aria de operare a SC HARVIZ SA sunt tarife unice pentru intreaga arie, atat la apa
potabila cat si la canalizare.

5.1.6.Aplicarea principiului ,,Poluatorul Plateste”

Principiu se refera la faptul ca poluatorul trebuie sa plateasca toate costurile asociate poluarii
cauzate de activitatea acestuia.

5.1.7.Concluzii gi recomandari

Sunt prezentate mai jos o serie de concluzii referitoare la managementul apelor uzate precum si
un set de masuri pentru imbunatatirea relatilor contractuale si siguranta in exploatarea
infrastructurii de canalizare si a statiilor de epurare.

v" Continut Acord de racordare / contractul de colectare si evacuare ape uzate industriale
v' Raportare / racordare agenti economici

In cazul unui agent economic nou infiintat, operatorul regional trebuie sa transmita
autoritatilor locale (primarii, ARPM si SGA) date aferente monitorizarii deversarilor
provenite de la noul agent economic (respectiv va actualiza baza de date, planul de
actiune privind managementul apelor uzate industriale la nivelul judetului Harghita)

\

Laborator analize de calitate ape uzate — acreditare, dotare, masuratori efectuate

v Procedura de monitorizare, se propun urmatoarele completari ale contractelor aflate in
derulare

v Disfunctionalitati posibile ale sistemului de colectare si tratare ape uzate

In cazul functionarii necorespunzatoare sau chiar blocarea functionalitatii sistemului de
canalizare datorita neglijentei in activitatea agentilor industriali, operatorul regional poate
intreprinde actiuni imediate pentru remedierea efectelor acestora.

5.2.Colectarea datelor

In vederea elaborarii unor proiecte viabile si eficiente a instalatiilor de colectare si tratare a apelor
uzate, este necesara cunoasterea specificului deversarilor de apa uzata industriala.

In conformitate cu caietul de sarcini evidenta deversarilor de ape uzate industriale se va referi
numai la deversarile de ape uzate industriale in reteaua de canalizare municipala.

Pentru obtinerea unei imagini de ansamblu asupra activitatilor industriale din aria de operare a
SC. HARVIZ SA, s-a utilizat baza de date existenta la OR privind agentii industriali potentiali
poluatori care deverseaza apele uzate in sistemul de canalizare sau alte corpuri de apa.

Pe baza informatiilor obtinute s-a evaluat impactul deversarilor de apa uzata industriala asupra
influentului statiei de epurare.

5.3.Analiza stadiului actual al evacuarilor de ape uzate industriale
Analiza stadiului actual al deversarilor de ape uzate industriale

In ceea ce priveste apele uzate industriale, compozitia si concentratia diferitelor substante
poluante din cadrul acestora variaza functie de natura activitatii desfasurate de catre agentii
economici. Substantele potential periculoase variaza functie de procesul tehnologic specific
activitatii derulate, cat si de facilitatiie de pre-tratare existente (existenta si starea de
functionalitate / performanta acestora).

In ceea ce priveste deversarile apelor uzate ale agentilor economici, acestea au 0 componenta
de apa uzata menajera (provenita din activitatile de asigurare a conditiilor igienice la locul de
munca - grupuri sanitare, dusuri, etc) si 0 componenta de apa uzata provenita din procesele
tehnologice specifice activitatii desfasurate.
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Apele uzate menajere provin din satisfacerea nevoilor gospodaresti, igienico-sanitare si social
administrative ale unitatilor industriale mici. Apele uzate menajere au o compozitie relativ
constanta, dependenta, orar, de activitatea umana.

Ape uzate de tip industrial

Proiectarea unitatilor industriale ar trebui sa ia in considerare realizarea unui sistem de canalizare
separat pentru apele de racire, apele industriale uzate si apele meteorice. Sunt cazuri insa in care
sunt realizate sisteme unitare de canalizare pentru apele uzate industriale, dar acest lucru trebuie
sa ia in considerare tipul si volumul apelor uzate colectate.

Pentru unitatile industriale este necesar sa se stabileasca diagrama fluxului apelor uzate, definind
totodata fiecare etapa a procesului tehnologic, respectiv fiecare retea de colectare a apelor uzate
sau in general al deseurilor. Cunoasterea procesului tehnologic industrial, in masura in care
aceasta conduce la stabilirea originii si a caracteristicilor calitative ale apelor uzate, reprezinta
una din conditile de baza pentru o proiectare judicioasa a statiilor de epurare (preepurare)
industriala si mai tarziu, a exploatarii acestora. Pentru proiectarea statiilor de epurare industriale,
cunoasterea caracteristicilor apelor uzate reprezinta factorul hotarator.

Printre principalele substante nocive ale apelor uzate industriale sunt substante organice
(exprimate prin CBOs), substantele in suspensie, substantele toxice, metalele grele etc.

Caracterizarea agentilor industriali care deverseaza direct in reteaua de canalizare

Unitatile industriale isi asigura necesarul de apa din sistemul public de alimentare cu apa,
respectiv din forajele proprii. Apele uzate rezultate sunt evacuate in sistemul de canalizare
municipal/orasenesc. In conformitate cu legislatia in domeniu, apele uzate rezultate din activitatile
industriale trebuie preepurate inainte de a fi evacuate in canalizarea orasului, astfel incat sa
satisfaca anumite conditii.

Pentru elaborarea studiului privind descarcarile de ape uzate industriale au fost solicitate
informatii referitoare la agentii economici industriali, potentiali poluatori ai apelor uzate din judetul
Harghita, urmatoarelor institutii: SC Harviz SA ; Administratia Nationala ,,Apele Romane”
Administratia Bazinala de Apa Olt si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita.

Din datele referitoare la agentii economici industriali, potentiali poluatori ai apelor uzate din judetul
Harghita, obtinute de la SC Harviz SA a rezultat ca dintr-un numar de 17 agenti economici care au
contracte cu SC Harviz SA de deversare a apelor uzate in retelele de canalizare /SEAU, un numar de 3
agenti economici nu sunt monitorizati de SC Harviz SA. S-a constatat deasemenea ca volumul de ape
uzate deversate de agentii economici fara preepurare in retelele de canalizare reprezinta
aproximativ 0,2 % - 2 % din volumul de ape uzate evacuate de agentii economici care detin o
preepurare a apelor uzate.

5.4.Evaluarea impactului apelor uzate industriale

In evaluarea impactului descéarcarilor de ape uzate industriale, respectiv al potentialilor poluanti
din acestea, asupra sistemelor de canalizare/ epurare se va porni de la informatiile privind
aspectele colectate Tn etapele anterioare ale activitatii, urmand sa fie luate in considerare aspecte
precum cele de mai jos:

facilitati de epurare a apelor uzate, existente si viitoare; Tn scopul evaluarii impactului

descarcarilor de ape industriale uzate in retelele de canalizare si in statiile de epurare, vor
fi descrise (capacitati, consumuri, tehnologie) toate facilitatile de epurare existente in aria
de operare a OR;

utilizarea apei in aval de punctele de descarcare in reteaua de canalizare si in statjile de
epurare (descarcarile de ape uzate industriale pot afecta procesele din treptele biologice
ale statiilor de epurare municipale, afectand calitatea efluentului;

identificarea surselor potentiale de descarcare a apelor industriale uzate (daca domeniile
de activitate ale diferitilor agenti economici sunt cunoscute, pot fi identificate din timp
potentialele descarcari de ape uzate care pot afecta compozitia apelor uzate ce ar trebui
tratate in statiile de epurare municipale).
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Pentru o buna gestionare a monitorizarii agentilor industriali, la nivelul S.C. HARVIZ S.A.
trebuie sa existe o persoana responsabila de toate problemele legate de deversarile de apa
industriala. La baza gestionarii deversarilor de apa uzata industriala sta normativul NTPA
0002/2005.

5.5.Intocmirea Planului de Actiuni privind monitorizarea descarcarilor de Ape Uzate
Industriale si a Raportului privind managementul apelor uzate industriale

Pentru monitorizarea si controlarea evacuarilor industriale la retelele de canalizare si la statiile de
epurare ape uzate, este necesara o abordare cuprinzdtoare care sa imbine atat actiuni
administrative, cat si tehnice.

In cazul evacuéarii apelor uzate cu nivel de incarcare mai mare decat cel stabilit in contract se vor
propune masuri de penalitate, ca si instrument necesar in procesul de management.

Scopul principal este asigurarea unei bune functionari a statiilor de epurare in conditii de siguranta
(evacuarile nu vor impiedica procesul de epurare), eliminarea sau reducerea concentratiei
substantelor daunatoare, conform limitelor impuse de standarde Tnainte de intrarea acestora in
reteaua de canalizare.

Aspecte incluse in planurile de actiune.
Actiunile recomandabile ca facénd parte din Planul de Actiune a evacuarilor industriale sunt:

1. Asigurarea ca apele uzate industriale sunt pretratate si reciclate conform legilor romane,
standardelor in vigoare si Directivelor CE;

2. Asigurarea monitorizarii si punerii in aplicare, acolo unde este cazul, a pretratarii
evacuarilor industriale;

3. Tnfiintarea Comisiei de audit confirmata de Directorul General al SC HARVIZ SA;

4. Legatura directd de management intre coordonatorul Comisiei de audit si ceilalti membrii
ai acestei comisii, pentru indeplinirea Tndatoririlor referitoare la controlul evacuarilor
industriale;

5. Notificarea agentilor economici in legaturd cu orice mostra a evacuarilor care nu sunt
conforme limitelor impuse; aplicarea de penalitati oricarui agent economic care in mod
consecvent evacueaza efluenti care nu corespund limitelor impuse;

6. Consolidarea legaturii intre SC SC HARVIZ SA si APM, pentru a facilita obtinerea copiilor
de autorizatii de mediu si a informatiilor de conformitate ale acestora. APM va fi informata
despre rezultatele prelevarii de probe luate de la evacuarile industriale care nu corespund
limitelor impuse;

7. Informarea Consiliilor locale despre orice agent economic care deverseaza efluenti
necorespunzatori limitelor impuse;

8. Intocmirea si transmiterea de catre SC HARVIZ SA la AM/DRI a rapoartelor de progres
bianuale (decembrie si iunie) asupra implementarii Planului de Actiune a evacuarilor
industriale.

Completarea Planului de Actiune a evacuarilor industriale pe termen lung dupa verificarea facuta
de comisie la statiile de epurare si revizuirile acestora periodice.
Pentru realizarea obiectivelor, Planul de Actiune ape uzate industriale a fost subdivizat in:

= Plan de actiuni pe termen scurt (perioada 1 an) — colectare de date si implementare
programe monitorizare

= Plan de actiuni pe termen mediu (perioada 3 ani) — introduce imbunatatirea
managementului agentilor economici
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Plan pentru situatiile accidentale (evacuari de urgenta si masuri de urgenta) — este inclus
in Planurile de actiune pe termen scurt si mediu

La finalizarea implementarii Planurilor de Actiune (termen scurt si mediu), OR va elabora un Plan
de Actiune pe termen lung pentru a continua strategia de management care sa fie in concordanta
cu viitoarele nevoi.

Autoritatile implicate sunt:

OR — Operatorul Regional - companie de servicii pentru populatie, industrie si autoritatea
de control relationata cu clientii;

APM — Agentia de Protectia Mediului - organism de control responsabil cu deciziile Tn ceea
ce priveste mediul,

SGA - Sucursala de Gospodarire a Apelor - organism de control responsabil pentru
efluentii statiilor de tratare ape uzate evacuate in receptori naturali de apa.

Planul de actiune pe termen scurt include urmatoarele actiuni:

v

AN N N NN

ANEERN

v
v

Imbunatatirea structurii organizatorice
Completarea permanenta a bazei de date privind agentii economici
Inventarul facilitatilor de pre-tratare ale agentilor economici

Revizuire si actualizare strategie de control a deversarilor industriale si adaptarea
acesteia la modificarile legislative

Imbunatatire permanenta a programului de control al agentilor economici
Elaborarea unor norme speciale de deversare
Aplicarea principiului "Poluatorul plateste”

Metodologie si program de monitorizare a calitatii apelor uzate deversate de catre agentii
economici

Actualizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate industriale
Plan de prevenire si combatere a poluatorilor accidentale

Diseminarea permanenta a rezultatelor privind monitorizarea deversarilor de ape uzate
industriale ale agentilor economici

Agenda comuna de lucru in vederea aplicarii Planului de actiune

Program de instruire si perfectionare a personalului propriu / Transfer de Know-How

Planul de actiune pe termen mediu include urmatoarele actiuni:

v
v

NN

v

Actualizarea bazei de date privind agentii economici

Incurajarea agentilor economici in utilizarea metodelor de reciclare si reutilizare a apelor
uzate pre-tratate (ape gri)

Identificarea deversarilor neautorizate de ape uzate
Monitorizare agenti economici mari poluatori
Analiza si diseminarea datelor

Rapoarte implementare Plan de actiuni

Plan de actiuni Director

Planul de actiune pentru situatii de avarie include urmatoarele actiuni:

Actiuni preliminare
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Identificarea si stabilirea punctelor de deversare cu grad de risc in producerea de avarii
lerarhizarea agentilor economici functie de gradul de risc

Identificarea substantelor potential periculoase in sistemul de canalizare

v
v
v
v ldentificarea traseelor de propagare a avariilor in sistemul de canalizare
v" Modelare si simulare propagare front poluant
v Evaluarea efectelor potentiale generate de fenomenul de amestec si dilutie
v’ Elaborarea procedurii de interventie pentru minilalizarea riscurilor
v' Constituirea si instruirea Corpului de interventie in caz de avarii
Actiuni operative
v" Protocol de colaborare pentru interventii in caz de avarie
v/ Stabilirea modalitati de comunicare in caz de avarie
v' Corp de interventie operativ
Depistare deversari neautorizate sau avarii nedeclarate

v' ldentificarea surselor potentiale de poluare si evaluarea implicatiilor asupra fluxului
tehnologic al SEAU

v ldentificarea agentilor economici poluatori

\

Actiuni post eveniment
v"Analize si prognoze, validare date, raportare, informare
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6 MANAGEMENTUL NAMOLULUI

6.1 Generalitati

Obiectivul reactualizarii strategiei de gestionare a namolului este acela de a oferi Operatorului
Regional date acualizate pentru implementarea unui management unitar si durabil al namolului
rezultat din statiile de tratare si de epurare a apei din aria sa de operare.
Conform Caietului de sarcini s-au solicitat urmatoarele:
e actualizarea strategiei privind managementul namolului rezultat din statiile de tratare si de
epurare a apei;
o efectuarea de analize la namolul din SEAU existente din aria de operare a OR.

6.2 Obiective

Obiectivul general este imbunatatirea pe termen lung a calitati mediului inconjurator prin
minimizarea efectelor adverse cauzate de o gestionare neadecvata a namolului.

Strategia propune metodologii eficiente de gestionare a namolului in judetul Harghita, si include
optiuni fezabile de utilizare si recuperare a namolului.

Actualizarea strategiei de management a namolurilor si reziduurilor rezultate in urma proceselor
de tratare si epurare a apelor uzate din aria de operare a S.C. HARVIZ S.A, are ca scop evaluarea
si selectarea optiunilor fezabile specifice judetul Harghita

Procesele de prelucrare a namolurilor sunt multiple si variate, in funciie de provenienta si
caracteristicile lor, dar si in functie de modul final de evacuare.

6.3 Volumul si calitatea namolului

Apele uzate provin de la populatie si de la agenti economici. Transportul apelor uzate se
realizeaza prin:

- retelele de canalizare;

- cu ajutorul vidanjelor.
Situatia existentd, referitoare la eliminarea namolului este caracterizata de urmatoarele:

a. Existenta de statii de epurare pentru Odorheiu Secuiesc, Madaras,Vlahita si Siculeni
care functioneaza conform parametrilor proiectati;

b. Eliminarea namolului la depozitele de deseuri ecologice existente pe raza judetului
Harghita, respectiv la RDE Harghita:

Cantitatile de namol generate de statiile de epurare si tratare in aria SC Harviz SA

In Tabelul nr. 1.67 sunt prezentate cantitatile de namoluri generate in statiile de epurare a apelor
uzate orasenesti din aria SC HARVIZ SA 2017, 2018 si 2019 acestea fiind primite de la SC
HARVIZ SA.
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Tabel 1.67 Statii de epurare ape uzate.

Denumire statie de 2017 2018 2019
epurare Cantit.namol Cantit.namol Cantit.namol Modul de evacuare
[t/an] % SU [t/an] % SU [t/an] % SU
depozitat pe platforme de naomol, 2019 nu a
fost eliminat namol, au fost introduse
microorganisme YDRO pentru reducerea
SEAU Madaras 30 20 35 20 0 0 cantitatii de namol
SEAU Siculeni 15 2 20 2 15 2 vidanjat si transportat la STE M-Ciuc
SEAU Barzava 15 2 10 2 10 2 vidanjat si transportat la STE M-Ciuc
SEAU Miercurea Ciuc | 168 15 161 15 161 15 stocare pe platforme de depozitare
vidanjat si transportat la STE M-Ciuc+au fost
introduse microorganisme YDRO pentru
SEAU Sanmartin 40 2 20 2 25 2 reducerea cantitatii de namol
SEAU Plaiesi de Jos
depozitat pe platforme de naomol, 2019 nu a
fost eliminat namol, au fost introduse
microorganisme YDRO pentru reducerea
SEAU Vlahita 35 15 46 15 0 0 cantitatii de namol
vidanjat si transportat la STE Odorheiu
SEAU Zetea 10 2 5 2 Secuiesc
vidanjat si transportat la STE Odorheiu
SEAU Bradesti 10 2 10 2 10 2 Secuiesc
SEAU Odorheiu
Secuiesc 63.45 15 46.48 15 depozit de deseuri
vidanjat si transportat la STE Odorheiu
SEAU Praid 12 2 15 2 Secuiesc
SEAU Harghita Bai 0 0 0 0 0 0 nu s-a eliminat namol
SEAU Baile Homorod 10 2 10 2 10 2 vidanjat si transportat la STE Vlahita
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Tabel 1.687 Statii de tratare apa potabila

. . 2017 2018 2019
Denumire statie de Modul d
epurare Cantit.namol Cantit.namol Cantit.namol odut de evacuare

[t/an] % SU | [t/an] % SU [t/an] % SU

STAP Frumoasa 3 3 3 iaz de namol

STAP Sandominic 0.5 0.5 0.5 iaz de namol

STAP Tusnhad

STAP lzvoare 2 2 2 iaz de namol
140 140 140

STAP Odorheiul Secuiesc | (apatnamol) (apa+namol) (apa+namol) sistem de canalizare

STAP Vlahita 2 2 2 iaz de namol

STAP Harghita Bai 0 0 0 nu functioneaza statia de tratare

STAP Praid 10 10 10 iaz de namol

Cantitatea de namol care ar rezulta la momentul atingerii capacitatii maxime in statiile de epurare din aria OR SC Harviz SA, dupa realizarea
investitiilor din perioada 2016-2047 este prezentata in tabelul de mai jos
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Tabel 1.68 Cantitatile de namol estimat in statiile de epurare in 2049

Denumire :
TGl Populatie vCanntate:?l de
; s vElEs namol deshidratat Observatii
el 5 generat estimat
(t/an)
0 1 2 3
Statia de epurare 60.999 3.427,35 (22%) Namolurile vor fi tratate in
Miercurea Ciuc statia de compost de la
SEAU Miercurea Ciuc
Statia de 53.904 3.305,37 Namolurile vor fi tratate in
epurare (22%) statia de compost de la
Odorheiu SEAU Miercurea Ciuc
Secuiesc
Statia de 8.734 717,26 Namolurile vor fi depuse
epurare Ceatuia (22%) la CMID Remetea
Statia de 11.113 912,69 Namolurile vor fi depuse
epurare Praid la CMID Remetea
Statia de 13.585 4,98 (22%) Namolurile vor fi tratate in
epurare statia de compost de la
Madaras SEAU Miercurea Ciuc
Statia de 3.686 8,30 (22%) Namolurile vor fi tratate in
epurare Siculeni statia de compost de la
SEAU Miercurea Ciuc
Statia de 6.239 8,30 (22%) Namolurile vor fi tratate in
epurare Vlahita statia de compost de la
+Homorod SEAU Miercurea Ciuc

Calitatea namolului generat in statiile de epurare din aria SC Harviz SA
Beneficairul a monitorizat calitatea namolului numai din punct de vedere al depunerii in

depozitele ecologice - Ordinul 95/2005.

Determinari analitice ale namolului rezultat din statiile de epurarecare fac obiectul
contractului de asistenta tehnica
Pentru strategia de gestionare a namolului, in perioada s-au realizat campanii de prelevare
probe de namol si determinari ale parametrilor fizico-chimici ale namolului rezultat din
statiile de epurare din aria Operatorului .
Prelevarea probelor si determinarile analitice s-au efectuat de catre laboratorul de mediu
BALINT ANALITIKA KFT infiintat in 1997, acreditat de Deutsches Akkreditierungssystem
Prufwesen GMBH conform EN ISO/IEC 17025:2005, cu numarul de evidenta NAT-1-
1666/2015
In tabelul 1.69 sunt centralizate valorile monitorizate de CAT
Interpretarea acestor rezultate conduce la urmatoare concluzie
- din punctul de vedere al continutului de metale grele, conform Ordinului 344/708
din 2004 namolurile provenite de la Statiile de epurare vor fi acceptate pentru a
fi utilizate in agricultura deoarece nu inregistreza depasiri ale CMA impuse de
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 344/708 din 2004, la

parametrii Arsen si Nichel.
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Tabel 1.69 Monitorizari ale namolului rezultat de la statiile de epurare/tratare, in vederea utilizarii namolului in agricultura

©
E _ —
o = — S 8 < = © s ©
5| 8| § | =8| 8| 58| 8| 8| B| &
I | Sk c = s 3 = = = a S
g3 | 3 £ o c = S 5 E s
3 < N = 5 O O = a O
Nr. Denumire statie a
crt. epurare
unit m/m% mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
pH S.u. S.u. S.u. S.u. S.u. S.u. S.u. S.u. S.u.
Valori admise
conform  OM 10 2000 5 10 50 500 100 | 300 500
344/2004
1 | SEAU Madaras 07.07.2021 7.48 | 1580 | 5.04 408 019 | 080 | 6.46 | 59.10 | 27.60 | 16.90 | 125
o | SEAU Odorheiu 07.07.2021 6.84 | 2040 | 516 | 1100 | 047 | 082 | 720 | 6320 | 3020 | 3620 | 118
Secuiesc
3 | SEAU Vlahita 07.07.2021 6.53 | 50.20 | 3.11 504 040 | 1.16 | 419 | 4350 | 23 |60.80| 142
4 gi’zu Miecurea 19.07.2018 729 | 2450 | 1.88 564 | 052 | 221 | 366 | 4730 | 20 |2690| 122
5 gi’zu Miecurea 25.07.2018 712 | 2560 | 1.13 414 027 | 1.48 | 402 | 3910 | 22 |2950| 119
6 gi’zu Miecurea 02.08.2018 715 | 250 | 2.02 701 062 | 1.86 | 0.47 | 39.90 | <0.005 | 15.40 | 167
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6.4 Gestionarea namolului generat de statiile de tratare a apei

Procesul de tratare a apei in vederea potabilizarii genereaza o cantitate relativ mica de namol in
comparatie cu epurarea apelor uzate, namol ce are proprietati diferite fata de namolul de epurare
si trebuie gestionat astfel incat sa se evite un eventual impact asupra mediului.

Tratarea apei provenite din panza freatica produce foarte putin ndmol si doar tratarea apei de
suprafata produce o cantitate semnificativa de namol. Cantitatea de namol depinde de calitatea
sursei de apa, in primul rand de turbiditate si de suspensiile de substante solide si de tipul de
coagulant chimic folosit (de obicei saruri de fier si aluminiu) pentru a ajuta flocularea Si
sedimentarea. in consecinta, namolul poate contine un procent ridicat de fier si de aluminiu.

Optiuni fezabile de gestionare a namolului din statiile de tratare a apei

« Uscare on-site (paturi de uscare, lagune) — limitatad de capacitatile disponibile

« Descarcare in canalizare pentru tratarea in SEAU daca este posibila — costul se
adauga gestionarii namolului de epurare

« Deshidratare mecanica si depozitarea in depozitele de gunoi menajer — include costuri
de transport si taxa de depozitare deseuri

6.5 Alternative strategice

Alternativele de valorificare/eliminare ale namolului sunt prezentate mai jos; dintre acestea,
obtinerea unor produse vandabile sunt considerate alternative atractive:

a) Produse fara prelucrare (produse invandabile) se obtin:
» ca sursa de nutrienti si/sau in procesul de reintegrare a terenurilor in circuitul natural prin
regenerarea solurilor;
* depozitarea in afara amplasamentului;
« prinincinerare in furnale si cuptoare special amenajate;
* prin gazeificare;

b) Produse prelucrate (produse vandabile) se obtin sub forma de:
* compost;
* peleti pentru ingrasaminte;
+ peleti uscati sau sub forma de cenusa refolositi in fabricarea betonului pentru pavaje.

1.Depozite pentru depozitarea namolului

Depozitarea namolurilor rezultate de la statiile de epurare/statiile de tratare din aria de operare
SC Harviz SA reprezinta o optiune temporara de gestionare a namolurilor, pana la identificarea
solutiei fezabile , in vederea asigurarii conformarii cu Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie
1999 privind depozitele de deseuri care incurajeaza valorificarea materialelor din deseuri Si
reducerea/eliminarea deseurilor biodegradabile in depozitele de deseuri.

2.Reutilizarea namolului in agricultura

Din datele de specialitate (Wastewater Engineering, McGraw-Hill Int. Ed, Third Edition, pag 905),
este recomandat sa se aplice o cantitate de namol de 5 t substantd uscata/ha intr-un ciclu de 3
ani. Aceasta inseamna ca daca se aplica intreaga cantitate de namol in primul an pe o anumita
suprafata de teren agricol, urmeaza o pauza de trei ani fara nici o aplicare, care trebuie
respectata.
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Prin urmare, va trebui sa se ia in considerare o suprafatd de patru ori mai mare decéat cea
calculata. Aplicarea namolului va trebui sa se faca in mod alternativ, in scopul evitarii
supradozelor pe suprafetele pe care namolul a fost deja imprastiat.

Tabel 1.70 Estimarea suprafetelor arabile necesare pentru aplicarea namolului

Denumire Elemente de analiza UM Pe un ciclu
Cantitate namol generat t/an 8384,25
Cantitate namol generat T s.u./an 1844,54
SEAU din Continut S.U. % 22

aria de
operare Grad propus de valorificare in agricultura % 100
Suprafata arabila necesara estimata pe ha 1453 8
un ciclu

Conform tabelului suprafata estimata necesara pentru utilizarea namolului provenit de la statiile
de epurare in agricultura, pentru un ciclu este de 1453,8 ha .

In prezent Beneficiarul are un acord de furnizare a namolului pentru terenuri cultivate cu salcie
energetica - o suprafata de 20 ha .

3.Compostarea

Compostarea namolului de epurare reprezinta una din alternativele avantajoase de transformare
a namolului de epurare in produs vandabil.

Compostarea asigura:
- obtinerea unui produs cu continut ridicat de substante humice;

- distrugerea agentilor patogeni;
- legarea chimica a nutrientilor, de exemplu a azotului in forme neleviabile.

Tehnologia de compostare necesita:
- alimentarea cu oxigen pentru desfasurarea descompunerii biologice si antrenarea

vaporilor de apa;
« evitarea formarii condensului;
- cantitatea corespunzatoare de material structural.

4.Reutilizarea in reimpadurire

Se considera ca solutia reampaduririi poate fi luatad in considerare ca o optiune punctuala si nu
ca o solutie pe scara extinsa.

5.Reducere termica (valorificare energetica a namolului)

Exista mai multe tehnici utilizate pentru valorificarea energetica anamolului (mono-incinerare,
co-incinerare, etc.), avand efect distrugerea poluantilor, in paralel cu recuperarea de energie.
Valorificarea energetica a namolului este un mod eficient de eliminare finala a namolului.

6.Potentialul de incinerare al namolului in judetul Harghita

Conform Stadiu de realizare Plan de actiuni pentru implementarea strategiei privind
managementul namolului si a rezidurilor in judetul Harghita, exista posibilitatea arderii namolurilor
de epurare la Fabrica de ciment din Tasca, care detine Autorizatie de Mediu pentru a arde
namolul rezultat din statiile de epurare.
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Distanta de transport intre municipiul Miercurea Ciuc si Fabrica de la Tasca este de 107 km,. Se
considera ca o distanta mai mare de 200 Km conduce la costuri de transport care limiteaza
utilizarea solutiei.

7.Alte tipuri de reutilizare

in zonele degradate, cum ar fi fostele exploatatii miniere, depozite de deseuri, situri industriale
contaminate, dupa decontaminarea obligatorie a acestora, in scopul revitalizarii terenului va fi
necesar un aport substantial de azot si materii organice pentru a restabili stratul de sol de baza
pentru plante. In aceste zone namolul de epurare poate fi utilizat in cantitati care sa depaseasca
limita agronomica

6.6 Costuri de dispunere a namolurilor

In cadrul Studiului de Fezabilitate - Capitolul 8 rev.2 Analiza optiunilor - Tratarea namolului s-a
facut o estimare a costurilor diferitelor variante de dispunere a namolurilor de epurare si tratare
apa .

Analiza comparativa s-a realizat in scopul determinarii optiunii care prezinta cea mai mica valoare
a costurilor de investitie, a costurilor de operare si a modului de valorificare .

Tabel 1.71 Costuri anuale ale proceselor de tratare a namolului

Procesul tehnologic de | Costuri anuale Avantaje /dezavantaje
tratare namol

Optiunea 1 Instalatie de Avantaje
uscare, si valorificare Managementul independent si local
termica a namolului . al namolului intr-un singur loc, cu

_ beneficii de operare. reducerea
Optiunea 1.1 emisiilor de CO2 ( din transportul

. Optiunea 1.1 namolului )

Colectarea namolului de Prin valorificarea energetica a
la statile de epurare namolului, cantitatea de substanta
Madaras, Cetatuia si | CAPEX 6.824.013 EURO | uscatd se reduce semnificativ,
Siculeni la statia de _ procedeul nefiind sensibil la variatiile
epurare Miercurea Ciuc si gaun?o_l 78,312 EURO/tona de compozitie ale né!molului, inclusi_v
uscare si valorificare | VAN= 19.659.888 EURO produsa de instalatia de uscare, si

. valorificare termica a namolurilor este
termica. de
Colectarea namolului de
la statile de epurare 103,765.40 Kcal/h si se va valorifica
Odorheiu  Secuiesc prin incalzire pavilionului administrativ
Praid. Valhita si Homorod din cadrul statiei de epurare Miercurea

L Ciuc .

la statia de epurare
Odorheiu  Secuiesc  si Produsul finit — Peletii obtinuti se vor
tratate intr-o instalatie de valorifica termic prin ardere si

producerea energiei necesare
procesului de uscare, respectiv
agentului termic pentru incalzirea
pavilionului administrativ. de pe
Optiunea 1.2 Optiunea 1.2 amplasamentul statei de epurare .
Daca in timpul procesului de uscare
si valorificare termica rezulta pe
timpul verii un surplus de peleti
acestia vor fi stocati in saci, urmand a
fi utilizati in perioada rece.

uscare si valorificare
termica.
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Procesul tehnologic de
tratare namol

Costuri anuale

Avantaje /dezavantaje

Colectarea namolului de
la statile de epurare

Miercurea Ciuc ,
Madaras, Cetatuia,
Siculeni ,Praid ,Vlahita ,
Homorod si Odorheiu
Secuiesc la statia de

epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de

uscare si  valorificare
termica.
Optiunea 1.3.

Colectarea namolului de
la statile de epurare

Miercurea Ciuc ,
Madaras, Cetatuia,
Siculeni ,Praid ,Vlahita ,
Homorod si  Odorheiu
Secuiesc la statia de
epurare Odorheiu

Secuiesc si tratate intr-o
instalatie de uscare si
valorificare termica.

CAPEX 4.776.205,27 EURO
58,256 EURO/tona

CUD=
namol

VAN= 15.190.768 EURO

Optiunea 1.3

CAPEX: 4.776.205,27 EURO
58,429 EURO/tona

CUD=
namol

VAN= 7.689.462 EURO

Zgura poate fi depusa la depozitele
ecologice sau utilizata la fabricarea
emusiilor  bituminoase utilizate la
asfaltare, iar cenusa in functie de
continutul de metale va fi depozita in
depozitul de deseuri periculoase sau in
depozitele ecologice de deseuri
nepericuloase.

Zgura poate fi depusa la depozitele
ecologice sau utilizata la fabricarea
emusiilor bituminoase utilizate la
asfaltare, iar cenusa in functie de
continutul de metale va fi depozita in
depozitul de deseuri periculoase sau
in depozitele ecologice de deseuri
nepericuloase.

Spatiu pentru amplasare instalatiilor
exista disponibil la SEAU Miercurea
Ciuc respectiv. SEAU  Odorheiu
Secuiesc

Dezavantaje
Cost de investitie

-Costuri de operare si intretinere.-

-Necesar personal de operare
specializat pentru schema tehnologica
(7 persoane, dintre care 1 ing.
electric+SCADA, 1 ing. mecano-
energetic si 5 operatori)

Optiunea 2 Arderea
namolului de la statiile de
epurare la fabrica de
ciment Tasca

Optiunea 2.1

Colectarea namolului de
la statile de epurare
Madaras, Cetatuia si
Siculeni la statia de
epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de
uscare dupa care namolul
uscate se transporta la
Fabrica de cimenta
Tasca.

Optiunea 2.1

CAPEX: 4.018.841 EURO

CUD=
namol

VAN= 13.462.017 EURO

80,315 EURO/tona

Avantaje

Managementul independent al
namolului intr-un singur loc cu transport
ulterior la fabrica de ciment

Spatiu pentru amplasare instalatiilor
exista disponibil la SEAU Miercurea
Ciuc respectiv.  SEAU  Odorheiu
Secuiesc. Dezavantaje :

Dezavantaje

Necesita o instalatie de uscare a
namolului de la statiile de epurare pana
la 90% SU care necesita un cost de
investitie

Emisii de CO:z datorita transportului la
fabrica de ciment.

Necesar personal de  operare
specializat pentru schema tehnologica
(7 persoane, dintre care 1 ing.
electric+SCADA, 1 ing. mecano-
energetic si 5 operatori ) cresteri
importante a costurilor de operare

Transport hamol pe distanta mare.

OMNSULT
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Procesul tehnologic de
tratare namol

Costuri anuale

Avantaje /dezavantaje

Colectarea namolului de
la statile de epurare
Odorheiu  Secuiesc
Praid, Valhita si Homorod
la statia de epurare
Odorheiu  Secuiesc  si
tratate intr-o instalatie de
uscare dupa care namolul
uscate se transporta la

Fabrica de cimenta
Tasca.
Optiunea 2.2

Colectarea namolului de
la statile de epurare

Miercurea Ciuc ,
Madaras, Cetatuia,
Siculeni ,Praid ,Vlahita ,
Homorod si  Odorheiu
Secuiesc la statia de

epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de
uscare dupa care namolul
uscate se transporta la

Fabrica de cimenta
Tasca.
Optiunea 2.3

Colectarea namolului de
la statile de epurare

Miercurea Ciuc ,
Madaras, Cetatuia,
Siculeni ,Praid ,Vlahita ,
Homorod si Odorheiu
Secuiesc la statia de
epurare Odorheiu

Secuiesc si tratate intr-o
instalatie de uscare dupa
care namolul uscate se
transporta la Fabrica de
cimenta Tasca.

Optiunea 2.2
CAPEX 2.824.420,32 EURO

CUD=
namol

69,915.EURO/tona

VAN= 11.334.883 EURO

Optiunea 2.3
CAPEX:2.824.420,32 EURO

CUD=
namol

69,941.EURO/tona

VAN= 11.321.800 EURO

CONSULT
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Procesul tehnologic de
tratare namol

Costuri anuale

Avantaje /dezavantaje

Optiunea 3- Tratarea
namolului de la statiile de
epurare intr-o instalatie de
compostare

Optiunea 3.1
Colectarea namolului de

la statile de epurare
Miercurea Ciuc, Madaras
si Siculeni la statia de
epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de
compostare. Colectarea
namolului de la statiile de
epurare Odorheiu
Secuiesc,Vlahita si
Homorod la statia de
epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de
compostare.Depozitarea
namolului de la SEAU
Cetatuia si Praid la CMID
Remetea

Optiunea 3.2

Colectarea namolului de
la statile de epurare
Miercurea Ciuc, Madaras

, Siculeni, Odorheiu
Secuiesc, Vlahita si
Homorod la statia de

epurare Miercurea Ciuc si
tratate intr-o instalatie de
compostare.Depozitarea
namolului de la SEAU
Cetatuia si Praid la CMID
Remetea

Optiunea 3.3

Colectarea namolului de
la statile de epurare
Miercurea Ciuc, Madaras

, Siculeni, Odorheiu
Secuiesc, Vlahita si
Homorod la statia de
epurare Odorheiu
Secuiesc si tratate intr-o
instalatie de

compostare.Depozitarea
namolului de la SEAU
Cetatuia si Praid la CMID
Remetea

Optiunea 3.1

CAPEX: 5.143.930 EURO

CUD=
namol

97,236 EURO/tona

VAN= 13.738.945 EURO

Optiunea 3.2

CAPEX 3.316.810 EURO

CuUD= 57,121 EURO/tona
namol

VAN= 9.453.044 EURO

Optiunea 3.3

CAPEX : 3.316.810 EURO

CUD=57,206
namol

EURO/tona

VAN= 9.464.311 EURO

Avantaje

Managementul independent al
namolului intr-un singur loc.

Exista furnizor pentru fractia de

amestec (fractia verde si fractia uscata
Anexa 8.

In zona ariei de operare a SC HARVIZ
exista terenuri pe care se cultiva salcie
energetica utilizata pentru producerea
biomasei Anexa 4

Tmbunététirea prop. fizice si organice
ale solurilor prin aportul de nutrienti,
oligoelemente, compusi organici

Spatiu pentru amplasare instalatie
exista disponibil in statia de epurare
(SEAU Miercurea CIUC respectiv
SEAU Odorheiu Secuiesc)

Conf.Anexa 7 depozitul ecologic de la
Remetea are capacitatea de a stoca
4500 tone namol cu o umiditate de
maxim 65%.

Dezavantaje

Exista spatiu pentru amplasare statii de
compostare atat la SEAU Miercurea
Ciuc cat si SEAU Odorheiu Secuiesc

- Cost de investitie

- Costuri de operare si intretinere

- Necesar personal de operare
specializat pentru schema tehnologica
(6 persoane, dintre care 1 Supervizor, 1
ing. Mecanic , 1 ing.chimist .0
laboranta, 2 soferi)

OMNSULT
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Ca urmare a celor prezentate mai sus precum si a analizei de optiuni din capit.8 rezulta ca solutia
de tratare a namolurilor o reprezinta compostarea namolului Varianta 3.2. intr-o statie de
compostare amplasata la SEAU Miercurea Ciuc si depozitarea namolului de la SEAU Cetatuia si
Praid la CMID Remetea

Date tehnice ale instalatiei de compostare :

Capacitatea statie de compostare propusa este de 6.755 tone/an, umiditate min. 50-60%.

Cantitatile maxime admisibile de metale grele care pot sa fie aplicate pe sol pe unitatea de
suprafata si pe an sunt in conformitate cu tabelul de mai jos, in conformitate cu Ordinul 344/708-
2004 — tabel 1.3:

Parametrii UM Ordin 344/708 - 2004 [val. min.]
zZinc kg/ha/an 30

Mercur kg/ha/an 0,1

Cadmiu kg/ha/an 0,15

Crom kg/ha/an 12

Nichel kg/ha/an 3

Plumb kg/ha/an 15

Cupru kg/ha/an 12

De asemenea in conformitate cu Ordinul 344/708-2004, in agricultura pot sa fie utilizate doar
namolurile tratate pentru care s-a emis un permis de aplicare de catre Agentia de protectia a
mediului. Astfel, ndmolurile tratate sunt [conform definitie Ordin 344/708-2004] ndmoluri tratate
printr-un_proces biologic, chimic ori termic, prin stocare pe termen lung sau orice alt procedeu
corespunzator care sa reducd in mod semnificativ puterea acestora de fermentare si riscurile
sanitare rezultate prin utilizarea lor.

Datorita faptului ca namolul are o umiditate extrem de ridicata si este foarte compact pe langa
acesta, in procesul de compostare trebuie adaugata si fractia de amestec|fractia structurala].

Caracteristici cantitative ale fluxului de intrare[presupus]
Tonaj Volum Densitate
Material [t/an] [mc/an] [t/mc]
Namol 6755 6755 1.00
Fractia de amestec [paie, frunze, etc.] 5935 14838 0.40

S-a considerat o capacitate de tratare de 6755 tone/an de namol, reprezentand baza pentru
dimensionarea statiei.

Se presupune ca namolul va fi depozitat temporar pana se va atinge cantitatea necesara sa fie
construita o gramada pentru compostarea acestuia. Producerea de namol in statia de epurare se
desfasoara 365 zile/an, rezultdnd o cantitate medie produsa de 8.9 tone/zi. Prin includerea
variatiilor zilnice, se ia in calcul o cantitate maxima zilnica de 9.5 tone/zi de namol [pentru
dimensionarea echipamentelor mobile].

C@ TADECO FICHTNER ™ """
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Echipamentele de manipulare au fost proiectate pentru o capacitate totala de 6755 tone/an namol
plus fractia de amestec [5935 t/an] si vor functiona 260 zile pe an, in 1 schimb de 8 ore/zi.

Tratarea biologica [compostarea] va functiona 350 zile pe an, 24 de ore pe zi.
Densitatea medie volumetrica a namolului deshidratat in vrac se presupune a fi 1,0 t/mc.

Principalele date si premise folosite pentru proiectarea investitiei sunt enumerate in continuare[s-
a presupus ca fractia de amestec sunt paie]:

Caracteristici de intrare

Capacitate de intrare namol 19,3 t/zi
Capacitate de intrare fractie amestec][livrare 260 zile/an] aprox. 22,83 t/zi
Capacitate de depozitare provizorie a namolului [la intrare] 14 zile
Capacitate de depozitare provizorie a fractiei de amestec [la intrare] 28 zile

Livrare [zile/saptamanal] 5

Ore de lucru/schimb 8

Numar schimburi/zi 1

Astfel, statia de compostare a namolului a fost proiectata pentru o capacitate de 6755 t/an —
namol, operabila intr-un singur schimb de 8 ore/zi [0,5 ore/zi mentenanta] timp de 260 zile/an.

Compostul rezultat in urma prezentului proces biologic se va putea folosi in domeniul agriculturii,
dar nu numai. Daca se doreste acesta se poate folosi si ca si compost de o calitate superioara
printr-o maturare suplimentara de minim 4 saptamani.

De asemenea, se poate folosi si in amenajarea spatiilor verzi.

6.7 Strategia propusa de depozitare a namolului
Criterii privind planificarea metodei de evacuare a namolului:
v’ lerarhizarea gestionarii namolului
v' Determinarea celei mai bune optiuni de mediu practicabila
v Principiile fundamentale ale strategiilor de gestionare a namolurilor
v" Analiza variantelor de gestionare a namolurilor
o Analiza calitativa a variantelor
o Analiza multicriteriala
o Criteriul financiar

v Situatia existenta a statiilor de epurare

<\

Prognoza debitelor de apa uzata si indicatorii pentru apa uzata

v' Apele uzate industriale
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6.8 Concluzii

Tehnologia propusa in cadrul proiectului pentru eliminarea namolului din statiile de

epurare din aria operatorului SC Harviz SA este tehnologia de compostare

Specificatie Investitie CUA VAN
’ (euro) (euro/tona) (mii euro)
Optiunea 3.2 Colectarea namolului de
la Statile de epurare Miercurea Ciuc
Odorheiu Secuiesc, Madaras, Siculeni,
Vlahita, Homorod
la Statia de epurare Miercurea Ciuc si 3.316.810 57 121 9.464.311

tratate printr-o statie de compost.

Depozitarea namolului de la SEAU
Cetatuia si SEAU Praid se va face la
CMID Remetea.

Prin prisma investigatiilor pentru solutiile identificate si a costurilor de dispunere prezentate,
rezultd o serie de masuri de implementare pe termen scurt, mediu si lung.

Compania SC Harviz SA, in calitate de Operator Regional, isi va Tnsusi concluziile pentru
strategiile de dispunere namoluri si va emite urmatoarele documente cadru:
= DECIZIE referitoare la gestionarea namolurilor si reziduurilor din aria de operare;
= PLAN de ACTIUNE in vederea implementarii strategiei de gestionare a namolului si
reziduurilor din aria de operare.

%’ TADECO FICHTNER © """
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7 PARAMETRII DE PROIECTARE

Proiectarea investitiilor incluse in proiect a avut la baza analiza actuala si prognozele privind
evolutia populatiei si a activitatii economice din judet.

Capitolul 7 descrie parametri de proiectare pentru elaborarea SF-ului pentru urmatoarele
sub-sectiuni:

= Prognoza populatiei; Prognoza populatiei pentru perioada de analiza a proiectului 2019-
2049 s-a realizat pornind de la valorile oficiale ale populatiei furnizate de catre Institutul
National de Statistica al Romaniei.

o Alimentarea cu apa - Cererea de apa casnica; Cererea de apa non-casnica; Prognoze
pierderi si necesar de apa;

o Captarea si tratarea apei;
¢ Aductiuni si conducte de transport a apei;

e Gospodarii de apa (Statii de pompare, rezervoare de inmagazinare, statii de clorinare si
reclorinare);

o Statii de repompare si de ridicare a presiunii;
e Retele de distributie;

e Apa uzatj;

e Sistemul de colectare a apei uzate;

e Statii de pompare apa uzata;

e Statii de epurare a apelor uzate;

e Gestionarea rezidurilor si a namolului;

Toate obiectele componente ale sistemelor de alimentare cu apa si canalizare s-au
proiectat in conformitate cu legislatia in vigoare, standardele, normativele si ghidurile de
Proiectare prezentate in Vol.ll-Anexe la studiul de fezabilitate /Anexa 7 Normative de proiectare
/Anexe 7.2 Normative de proiectare si Anexa 7.3 Standarde generale de proiectare.

Date tehnice relevante se gasesc in cap. 7 - Parametrii de proiectare.
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8 ANALIZA DE OPTIUNI

Studiul de Fezabilitate este dezvoltat pe douda componente: alimentarea cu apa (inclusiv
captare si tratare apa, transport apa ) si apa uzata (inclusiv colectare apa uzata,transport si
epurare apa uzata).

Obiectivele de conformare pentru sectorul apa si canal sunt definite in Directiva UE
98/83/EC privind calitatea apei pentru consumul populatiei, respectiv in Directiva UE 91/271/CEE
privind colectarea si tratarea apelor uzate urbane.

Din punct de vedere al optiunilor analizate au fost luate in considerare urmatoarele aspecte:
amplasarea siturilor, solutii centralizate / descentralizate, definirea aglomerarilor, optiuni
tehnologice (considerand costurile de investitii, operare si intretinere), compararea celor mai
importante optiuni pe baza costurilor, includerea in compararea costurilor a optiunilor
semnificative de costuri si beneficii economice, protectia mediului, etc. Pentru ambele
componente, sunt prezentate diferite solutii tehnice si sunt analizate diverse optiuni pentru a
atinge obiectivele definite, din punctul de vedere tehnic si economic.

De asemenea au fost analizate si impactul asupra mediului si efectele schimbarilor
climatice. Cele mai importante criterii privind impactul asupra mediului luate in considerare
constau in; evitarea intersectarii ariilor naturale protejate; evitarea intersectarii zonelor sensibile
(habitate de interes conservativ, habitate importante (zone de reproducere, zone de adapost) ale
unor specii de interes conservativ) din interiorul ariilor naturale protejate, atunci cand intersectia
ariilor nu este posibila cu costuri acceptabile si beneficii considerabile; ocuparea permanenta a
unor suprafete de teren cat mai mici; reducerea disconfortului asupra populatiei; reducerea
emisiilor atmosferice; reducerea surselor de zgomot. Din punct de vedere al vulnerabilitatii fata
de schimbarile climatice, au fost realizate analize spatiale la cel mai mic nivel de detaliu disponibil
in prezent pentru toate variabilele climatice si efectele secundare considerate relevante pentru
proiect. In unele cazuri, in principal in cazul optiunilor situate in interiorul aceleiasi Unitati
Administrativ Teritoriale sau in Unitati Administrativ Teritoriale invecinate, exista variabile
climatice (ex. temperaturi, precipitatii) pentru care nu pot fi surprinse diferente semnificative. In
aceste cazuri principalele criterii luate in considerare constau in evitarea riscurilor generate de
inundatii si evitarea riscurilor alunecarilor de teren.

In tabelele de mai jos sunt descrise optiunile analizate in cadrul Proiectului (sinteza a
Capitolului 8 si a anexelor).

8.1 Optiuni privind alimentarea cu apa

8.1.1 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CIUC

Sistemul de alimentare cu apa Ciuc, pentru care captarea apei se realizeaza din barajul
Frumoasa si se trateaza in Statia de Tratare Frumoasa, a fost impartit, in functie de zona
deservita, in urmatoarele sisteme zonale:

> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Sus, deserveste:

o UAT Frumoasa, cu localitatile Frumoasa, Nicolesti si Barzava;

o UAT Mihaileni, cu localitatile Mihaileni, Nadejdea si Vacaresti;

o UAT Ciceu, cu localitatile Ciceu si Ciaracio;

o UAT Siculeni, cu localitatea Siculeni (nu face parte din proiect);

o UAT Racu, cu localitatile Racu si Satu Nou (Garciu) (nu face parte din
proiect);

C@ TADECO FICHTNER
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> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Mijloc, deserveste:
o UAT Miercurea Ciuc, cu localitatile Miercurea Ciuc, Csiba, Jigodin Bai;
o UAT Sancraieni, cu cartierul Sancraieni-Fenyes;
o UAT Leliceni, cu localitatile Leliceni, Fitod si Misentea;
o UAT Pauleni Ciuc, cu localitatile Pauleni Ciuc, Delnita si Soimeni (nu face
parte din proiect);
> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Jos, deserveste:
o UAT Ciucsangiorgiu, cu localitatile Ciucsangiorgiu, Bancu, Armaseni,
Armasenii Noi si Potiond,;
o UAT Sansimion, cu localitatile Sansimion si Cetatuia;
o UAT Sénmartin, cu localitatile Sanmartin si Ciucani;
o UAT Plaiesii de Jos, cu localitatile Plaiesii de Jos, Casinu Nou, lacobeni,
Imper, Plaiesii de Sus;
o UAT Cozmeni, cu localitatea Cozmeni (nu face parte din proiect);
o UAT Tusnad, cu localitatile Tusnad, Tusnadu Nou, Tusnad Sat;

Optiunea 1: Alimentarea cu apa in sistem centralizat din STAP Frumoasa, (dimensionata pentru
un debit de 200 I/s), a urmatoarelor UAT-uri: Frumoasa, Ciceu, Miercurea Ciuc, Leliceni,
Mihaileni, Sansimion, Sanmartin, Sancraieni (cartier Fenyes), Plaiesii de Jos, Tusnad.

Optiunea 2: Alimentarea cu apa in sistem descentralizat. Astfel, din STAP Frumoasa pot fi
alimentate cu apa UAT-urile: Frumoasa, Ciceu, Miercurea Ciuc, Mihaileni, Leliceni si Sancraieni
(cartier Fenyes). Sisteme independente:

- UAT Ciucsangiorgiu,
- UAT Sansimion si UAT Tusnad,
- UAT Sanmartin, UAT Cozmeni si UAT Plaiesii de Jos

Optiunea 3: Alimentarea cu apa in sistem centralizat din STAP Frumoasa, (dimensionata pentru
un debit de 200 I/s), a urmatoarelor UAT-uri: Frumoasa, Ciceu, Miercurea Ciuc, Leliceni,
Mihaileni, Sansimion, Sanmartin, Sancraieni (cartier Fenyes), Tusnad si sisteme independente
SZA Casinu si SZA Plaiesii de Jos (alimentarea cu autocisterna apa potabila)
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UAT -uri
analizate

Frumoasa,
Ciceu,
Mihaileni,
Miercurea
Ciuc, Leliceni,
Sancraieni-
cartier Fenyes,
Sansimion,
Ciucsangiorgiu,
Sanmartin,
Plaiesii de Jos,
Tusnad

ZHARVIiz

Tabel 1. 69 Optiunile analizate pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciuc

Optiunea 1

Optiunea 2

Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciuc centralizat versus sisteme independente

Optiunea 1 Sistem Centralizat

Sursa: STAP Frumoasa Q=200 |/s

Sistem zonal de alimentare cu apa

Optiunea 2 Sistem independente de

alimentare cu apa

Sistem independent Ciuc

Ciucul de Sus

UAT Frumoasa
v' Extinderea retelei de distributie

a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De75mm in
Frumoasa pe o lungime L= 339
m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 90 — 110 mm in
Nicolesti pe o lungime L= 620 m

v/ Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 75 — 90 mm in
Barzava pe o lungime L= 611 m

v'  Statie de pompare apa potabila
Frumoasa — 4 buc

UAT Ciceu

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 — 75 mm in
Ciceu pe o lungime L = 1.395 m

UAT Mihaileni

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 - 75mm in

CONSULT
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UAT Mihaileni

v

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN10 De
63-75 mm in Mihaileni pe o lungime L=
1.323 m

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN10 De
63-75 mm in Nadejdea pe o lungime
L=769 m

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN10 De
63 mm in Vacaresti pe o lungime L=
172 m

UAT Frumoasa

v

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN6
De75mm in Frumoasa pe o lungime L=
339 m

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN6 De 90
— 110 mm in Nicolesti pe o lungime L=
620 m

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN6 De 75
—90 mmin Barzava pe o lungime L= 611
m

WATER & TRANSPORTATION
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Optiunea 3 Optiune
aleasa
Optiunea 3: Sistem centralizat
Ciuc si sistem independent
Plaiesii de Jos

v' Aductiune apa potabila
Conducta de aductiune
Miercurea Ciuc - Ciucul de
Jos se va realiza din fonta
ductila si PEID, in lungimea
totala (ramura 1, ramura 2,
ramura 3) Liota = 51.403 m
(inclusiv subtraversari
L=812m).

v" GA Sancraieni- rezervor :
apa potabila V=750mc, %
statii de pompare, statie de )
clorinare E

v" GA Cotormani- rezervor O
apa potabila

v' Lucrari de amenajare si
racord Aductiune la GAS3,
rezervor GA Sanmartin
existent

GA Casinu si GA Plaiesii de Jos se
vor alimenta cu ajutorul
autocisternelor _apa potabila _cu
capacitatea de 12 mc
v GA Casinu Nou - rezervor pa

potabila V=200mc, statie de

clorinare
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Statie de pompare
Frumoasa — 4 buc

apa potabila

v Extinderea retelei de distributie = UAT Ciceu

a apei cu conducta din PEID v

PE100 PN6 De 63 — 75 mm in
Nadejdea pe o lungime L= 769
m

Extinderea retelei de distributie a apei
cu conducta din PEID PE100 PN6 De 63
— 75 mm in Ciceu pe o lungime L = 1.395
m

v Extinderea retelei de distributie UAT Miercurea Ciuc

a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 mm in
Vacaresti pe o lungime L= 172
m

Sistem zonal de alimentare cu apa
Ciucul de Mijloc

UAT Miercurea Ciuc
v" Rezervor nou de Tnmagazinare

apa potabila in Csiba, V= 200
mc

v" Rezervor nou de Tnmagazinare
apa potabila in Szecseny, V=
250 mc

v/ Statie de pompare a apei Csiba.
Grupul de pompare este alcatuit
din 2 pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1 rezerva)
si un recipient hidrofor,
electropompa de incendiu.

v’ Stati de pompare a apei
Szecseny. Grupul de pompare
este alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un
recipient hidrofor — 2 buc (SPAP

C@ TADECO
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Rezervor nou de fnmagazinare apa
potabila in Csiba, V=200 mc
Rezervor nou de fTnmagazinare apa

potabila in Szecseny, V= 250 mc

Statie de pompare a apei Csiba. Grupul
de pompare este alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa (1 activa si 1
rezerva) si  un recipient hidrofor,
electropompa de incendiu.

Statii de pompare a apei Szecseny.
Grupul de pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un recipient hidrofor
— 2 buc (SPAP 4 si SPAP 5),
electropompa apa de incendiu.

Statie de pompare a apei Mogyoros.
Grupul de pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un recipient hidrofor,
electropompa apa incendiu.

Statii de clorinare cu hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia apei potabile, alcatuita
din vas de consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic, echipat
Cu instalati de iluminat, ventilare,
climatizare: 2 buc.

Procurare si montare grupuri electrogen

FICHTNER
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GA Plaiesii de Jos — rezervor pa
potabila V=400mc, statie de
clorinare

GA Cetatuia — rezervor nou
V=350mc, statie pompare,
statie clorinare

Sistem zonal de alimentare cu apa

Ciucul de Sus

UAT Frumoasa

v

v

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6
De75mm in Frumoasa pe o
lungime L= 339 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 90 —
110 mm in Nicolesti pe o
lungime L= 620 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 75 —
90 mm in Barzava pe o0
lungime L= 611 m

Statie de pompare apa
potabila Frumoasa — 4 buc

UAT Ciceu

v

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 —
75 mm in Ciceu pe o lungime
L=1.395m

UAT Mihaileni
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4 si SPAP 5), electropompa apa
de incendiu.

v’ Statie de pompare a apei
Mogyoros. Grupul de pompare
este alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un
recipient hidrofor, electropompa
apa incendiu.

v/ Statii de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din vas de
consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic,
echipat cu instalatii de iluminat,
ventilare, climatizare: 2 buc.

Echipamente SCADA

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -
125 mm in Miercurea Ciuc pe o lungime
L=31.103 m

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -
110 mm in Csiba pe o lungime L= 4566 m

Conducta de transport pentru alimentare
GA Szecseny din PEID PE 100 PN10-25
De 110 mm pe o lungime L=1.908 m
Statii de pompare pentru alimentare GA
Szecseny

Grup de pompare format din 2
electropompe (1 in functiune + 1 in
rezerva) cu convertizor de frecventa

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 -
75mm in  Mihaileni pe o
lungime L=1.323 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 —
75 mm in Nadejdea pe o
lungime L= 769 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63
mm in Vacaresti pe o lungime
L=172m

v/ Statie de pompare 1 buc

v Procurare si montare grupuri = AT Sancraieni-cartier Fenyes Sistem zonal de alimentare cu apa
electrogen v Extinderea retelei de distributie a apei cu = Ciucul de Mijloc

v" Echipamente SCADA conducta din PEID PE 100 PN10 De 110 | UAT Miercurea Ciuc

v/ Extinderea retelei de distributie mm in Sancraieni cartier Fenyes pe o v Rezervor nou de
a apei cu conducta din PEID PE lungime L= 1269 m fnmagazinare apa potabila in
100 PN10 De 63 — 125 mm in v Conducta de transport apa L=684 m GA Csiba, V=200 mc
Miercurea Ciuc pe o lungime L= | UAT Leliceni v' Rezervor nou de
31.103 m v Extinderea retelei de distributie a apei cu fnmagazinare apa potabila in

v'  Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 — 110 mm in
Csiba pe o lungime L= 4566 m

v' Conducta de transport pentru
alimentare GA Szecseny din
PEID PE 100 PN10-25 De 110
mm pe o lungime L=1.908 m

v’ Statii de pompare pentru
alimentare GA Szecseny

CONSULT
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conducta din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Leliceni pe o lungime L= 1.361
m

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Fitod pe o lungime L=2.148 m
Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Misentea pe o lungime L= 1135
m

WATER & TRANSPORTATION

¥ TADEcO FICHTNER
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Szecseny, V=250 mc

Statie de pompare a apei GA
Csiba. Grupul de pompare
este alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un
recipient hidrofor,
electropompa de incendiu.
Statii de pompare a apei
cartier Szecseny. Grupul de
pompare este alcatuit din 2
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Grup de pompare format din
2 electropompe (1 in functiune +
1 in rezerva) cu convertizor de
frecventa

UAT Sancraieni-cartier Fenyes
v' Extinderea retelei de distributie

a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm in
Sancraieni cartier Fenyes pe o
lungime L= 1269 m

v Conducta de transport apa
L=684 m

UAT Leliceni
v/ Extinderea retelei de distributie

a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 — 110 mm in
Leliceni pe o lungime L= 1.361
m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 — 110 mm in
Fitod pe o lungime L=2.148 m

v/ Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 63 — 110 mm in
Misentea pe o lungime L= 1135
m

v' Reabilitarea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 110 mm in
Leliceni pe o lungime L= 317 m

v’ Statie de pompare pentru
ridicare presiune

CONSULT
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v

Reabilitarea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE100 PN6 De 110
mm in Leliceni pe o lungime L=317 m
Statie de pompare pentru ridicare presiune
SRPA: 2 electropompe (1 in functiune + 1
in rezerva), recipient hidrofor.

Sistem independent Ciucsangiorgiu

v

v

Front captare 3 foraje Qf=3,5 /s
- Conducta de aductiune apa bruta

intre foraje

- Aductiune front captare — statia de
tratare in lungime L=1.410 m

Statie de tratare apa Ciucsangiorgiu Tn

vederea potabilizarii, Q=10.5 I/s;

- Rezervor de inmagazinare 500
mc;

- Statie de pompare distributie retea
2A+1R+1In;

UAT Ciucsangeorgiu

v

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -
160 mm in Ciucsangeorgiu pe o lungime
L=11.884 m

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 —
160 mm in Bancu pe o lungime L=13.917
m

Conducta de transport apa loc. Bancu din
PEID PE 100 De 160 mm L=1310m
Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -
125 mm in Armasenii Noi pe o lungime L=
2292 m

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1
rezerva) si un recipient
hidrofor — 2 buc (SPAP 4 si
SPAP 5), electropompa apa
de incendiu.

Statie de pompare a apei
Mogyoros. Grupul de
pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1
rezerva) Si  un recipient
hidrofor, electropompa apa
incendiu.

Statii de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia
apei potabile, alcatuita din vas
de consum, pompe dozatoare,
montata in container
tehnologic, echipat cu
instalatii de iluminat, ventilare,
climatizare: 2 buc.GA Csiba si
GA Szecseny

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 125 mm in Miercurea Ciuc
pe o lungime L=31.103 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in Csiba pe o
lungime L= 4566 m

Conducta de transport pentru
alimentare GA Szecseny din
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SRPA: 2 electropompe (1 in
functiune + 1 in rezerva),
recipient hidrofor.

Sistem zonal de alimentare cu apa

Ciucul de Jos

Aductiune apa potabila

v

v
v

Realizare aductiune Miercurea
Ciuc — Sancraieni, din fonta
ductila Dn 200 mm L=7.191 m
Realizare aductiune Sancraieni
— Tusnad, din fonta ductila Dn
200 mm L=23.634 m

Realizare aductiune Sancraieni
— Cozmeni, din fonta ductila Dn
200 mm L=19.766 m

Realizare aductiune Cozmeni —
Plaiesii de Jos, din fonta ductila
Dn 200 mm L=18.994 m
Subtraversari L=812 m

Statie de pompare a apei
Cozmeni SP1 (1+1)

UAT Sansimion

v

e

TADECcO FICHTNER

Statie de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din vas de
consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic,
echipat cu instalatii de iluminat,
ventilare, climatizare
Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 — 110 mm in
Sansimion pe o lungime L= 302
m

CONSULT
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v

v

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 in
Armaseni De 63 — 110 mm pe o lungime
L=5.981m

Extindere conducta de transport din PEID
PE 100 De 125 in localitatea Armaseni pe
o lungime L=407 m.

Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 in De 63
— 110 mm in Potiond pe o lungime L=
2819 m

Extindere conducta de transport din PEID
Pe 100 De 125 mm in localitatea Potiond
pe o lungime L=348 m.

Statie de pompare ridicare presiune SP1
- SP4

Sistem independent Sansimion-Tusnad

v

v

Frontul de captare
- Realizarea wunui foraj nou si
reabilitare foraj existent, pentru
asigurarea debitului total de 18 I/s,
Qforaj=61/s,
- Conducta de aductiune apa bruta
intre foraje

Statie de tratare Sansimion-Tusnad
- Statie de tratare apa in vederea
potabilizarii, Q=18 I/s;
- Rezervoare de inmagazinare 2 x
500 mc;
- Statie de pompare distributie retea

UAT Sansimion

v

Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia apei potabile, alcatuita

WATER & TRANSPORTATION

PEID PE 100 PN10-25 De
110 mm pe o lungime L=
1.908 m

Statii de pompare pentru
alimentare GA Szecseny
Grup de pompare format
din 2 electropompe (1 fin
functiune + 1 Tn rezerva) cu
convertizor de frecventa

UAT Sancraieni-cartier Fenyes

v

v

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De
110 mm in Sancraieni cartier
Fenyes pe o lungime L= 1269
m

Conducta de transport apa
L=684 m

UAT Leliceni

v

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Leliceni pe o
lungime L=1.361 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Fitod pe o lungime
L=2.148 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 63 —
110 mm in Misentea pe o
lungime L=1135m
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v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 mm in Cetatuia
pe o lungime L= 58 m
UAT Ciucsangeorgiu
v Rezervor de apa potabila in

Cotormani: V = 600 mc

v/ Statie de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din vas de
consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic,
echipat cu instalatii de iluminat,
ventilare, climatizare

v' Procurare si montare grupuri
electrogene

v' Echipamente SCADA

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 — 160 mm in
Ciucsangeorgiu pe o lungime
L=11.884 m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 — 160 mm in
Bancu pe o lungime L= 13.917
m

v' Conducta de transport apa la
GA Cotormani — loc. Bancu din
PEID PE 100 De 200 mm L=
3.146 m si De160 mm L=310m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 63 — 125 mm in

CONSULT
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din vas de consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic, echipat
cu instalati  de iluminat, ventilare,
climatizare

v/ Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -
110 mm in Sansimion pe o lungime L=
302 m

v/ Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
mm in Cetatuia pe o lungime L=58 m

Sistem independent Sanmartin-Cozmeni-
Plaiesii de Jos

v" Frontul de captare

Realizarea unui foraj nou si reabilitare
foraj existent, pentru asigurarea debitului
total de 20 I/s, Qforaj=61/s

Conducta de aductiune apa bruta intre
foraje

v’ Statie de tratare Sanmartin-Cozmeni-
Plaiesii de Jos

Statie de tratare apa in vederea
potabilizarii, Q=20 I/s;

Rezervoare de inmagazinare 2 x 500
mc;

Statie de pompare distributie retea

v Aductiune Sanmartin — Cozmeni in

lungime de L=8.406m

v" Aductiune Cozmeni — Plaiesii de Jos in
lungime de L=18.994m

UAT Sanmartin

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

v

v

Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE100 PN6 De 110
mm in Leliceni pe o lungime
L=317m

Statie de pompare pentru
ridicare presiune

SRPA: 2 electropompe (1 Tn
functiune + 1 in rezerva),
recipient hidrofor.

Sistem zonal de alimentare cu

apa Ciucul de Jos

UAT Ciucsangeorgiu

v

GA Cotormani - rezervor de
apa potabila V = 600 mc,
statie de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile,
alcatuita din vas de consum,
pompe dozatoare, montata in
container tehnologic, echipat

cu instalati de iluminat,
ventilare, climatizare,
Extinderea retelei de

distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 160 mm in Ciucsangeorgiu
pe o lungime L=11.884 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 160 mm in Bancu pe o
lungime L= 13.917 m
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Armasenii Noi pe o lungime L=
2292 m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 in Armaseni De 63 —
110 mm pe o lungime L= 5.981
m

v' Extindere conducta de
transport din PEID PE 100 De
125 in localitatea Armaseni pe
o lungime L=407 m.

v' Extinderea retelei de distributie

a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 in De 63 — 110 mm in
Potiond pe o lungime L= 2819
m

v'  Extindere conducta de
transport din PEID Pe 100 De
125 mm in localitatea Potiond
pe o lungime L=348 m.

v’ Statie de pompare ridicare

presiune SP1 — SP4
UAT Sanmartin
v/ Statii de clorinare cu hipoclorit

de sodiu pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din vas de
consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic,
echipat cu instalatii de iluminat,
ventilare,  climatizare, GA
Sanmartin si GA Cozmeni

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm in

v

Statii de clorinare cu hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia apei potabile, alcatuita
din vas de consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic, echipat
cu instalati de iluminat, ventilare,
climatizare, GA Sanmartin si GA Cozmeni
Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 110
mm in Sanmartin pe o lungime L= 852 m
Extinderea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 110
mm in Ciucani pe o lungime L= 444 m
Reabilitarea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 —
180 mm in Sanmartin pe o lungime L=
2.848 m

Reabilitarea retelei de distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 125
mm in Ciucani pe o lungime L= 184 m

UAT Plaiesii de Jos

v

v

v

Rezervor de inmagazinare apa potabila
in Plaiesii de Jos, V=400 mc

Rezervor de inmagazinare apa potabila
in Casinu Nou, V=200 mc

Statie de pompare a apei in Plaiesii de
Sus Grupul de pompare este alcatuit din
2 pompe cu convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un recipient
hidrofor

Statii de clorinare cu hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia apei potabile,
alcatuita din vas de consum, pompe
dozatoare, montata in  container
tehnologic, echipat cu instalatii de

¥ TADEcO FICHTNER
s ‘.\..‘ e
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v

v

Conducta de transport apa la
GA Cotormani — loc. Bancu
din PEID PE 100 De 200 mm
L= 3.146 m si Del60 mm
L=310m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 125 mm in Armasenii Noi pe
0 lungime L= 2292 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 in
Armaseni De 63 — 110 mm pe
0 lungime L=5.981 m

Extindere conducta de
transport din PEID PE 100 De
125 in localitatea Armaseni pe
0 lungime L=407 m.

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 in De
63 — 110 mm in Potiond pe o
lungime L= 2819 m

Extindere conducta de
transport din PEID Pe 100 De
125 mm in localitatea Potiond
pe o lungime L=348 m.

Statie de pompare ridicare

presiune SP1 — SP4

UAT Sansimion

Statie de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile,
alcatuita din vas de consum,
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Sanmartin pe o lungime L= 852
m

v' Extinderea retelei de distributie
a apei cu conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm in
Ciucani pe o lungime L= 444 m

v"  Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63 -
180 mm in Sanmartin pe o
lungime L= 2.848 m

v' Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 125
mm in Ciucani pe o lungime L=
184 m

UAT Plaiesii de Jos
v" Rezervor de Tnmagazinare apa

potabila in Plaiesii de Jos, V=
400 mc

v' Rezervor de iTnmagazinare apa
potabila in Casinu Nou, V=200
mc

v/ Statie de pompare a apei in
Plaiesii de Sus Grupul de
pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1 rezerva)
si un recipient hidrofor

v/ Statii de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din vas de
consum, pompe dozatoare,
montata in container tehnologic,
echipat cu instalatii de iluminat,

CONSULT

LN
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iluminat, ventilare, climatizare: 2 buc.
(Plaiesii de Jos si Casinu Nou)

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
— 200 mm in Plaiesii de Jos pe o
lungime L= 7596 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in Plaiesii de Sus pe o
lungime L= 8762 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in Imper pe o lungime L=
8150 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in lacobeni pe o lungime L=
6639 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in Casinu Nou pe o lungime
L=11095 m

WATER & TRANSPORTATION

¥ TADEcO FICHTNER
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pompe dozatoare, montata in
container tehnologic, echipat
cu instalati  de iluminat,
ventilare, climatizare,
amplasata in punctul de
racordare a alimentarii cu apa
a localitatii Sansimion
Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 110 mm in Sansimion pe o
lungime L= 302 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
mm in Cetatuia pe o lungime
L=58 m

UAT Sanmartin
v/ Statii de clorinare cu hipoclorit

de sodiu pentru dezinfectia
apei potabile, alcatuita din vas
de consum, pompe
dozatoare, montata in
container tehnologic, echipat
cu instalati de iluminat,
ventilare, climatizare,
amplasate in GA Sanmartin si
GA Cozmeni

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De
110 mm in Sanmartin pe o
lungime L= 852 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu conducta
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ventilare, climatizare: 2 buc.
(Plaiesii de Jos si Casinu Nou)
Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 200 mm in
Plaiesii de Jos pe o lungime L=
7596 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
Plaiesii de Sus pe o lungime L=
8762 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in Imper
pe o lungime L= 8150 m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
lacobeni pe o lungime L= 6639
m

Retea de distributie a apei in cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
Casinu Nou pe o lungime L=
11095 m

HARVIz

C@ TADECO FICHTNER

CONSUI G WATER & TRANSPORTATION

din PEID PE 100 PN10 De
110 mm in Ciucani pe o
lungime L= 444 m
v'  Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De 63
— 180 mm in Sanmartin pe o
lungime L= 2.848 m
v'  Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu conducta
din PEID PE 100 PN10 De
125 mm in Ciucani pe o
lungime L= 184 m
Sistem independent de

alimentare cu apa Plaiesii de Jos
(alimentarea cu autocisterna de

apa potabila)

v" Rezervor de Tnmagazinare
apa potabila in GA Plaiesii de
Jos, V=400 mc

v Rezervor de Tnmagazinare
apa potabila in GA Casinu
Nou, V=200 mc

v'  Statie de pompare a apei in
Plaiesii de Sus. Grupul de
pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1
rezerva) Si un recipient
hidrofor

v Statii de clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru dezinfectia
apei potabile, alcatuita din vas
de consum, pompe
dozatoare, montata in
container tehnologic, echipat
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cu instalati de iluminat,
ventilare, climatizare: 2 buc.
(GA Plaiesii de Jos si Casinu
Nou)

v" Retea de distributie a apei in
cu conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 200 mm in
Plaiesii de Jos pe o lungime
L= 7596 m

v"  Retea de distributie a apei in
cu conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
Plaiesii de Sus pe o lungime
L=8762 m

v" Retea de distributie a apei in
cu conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
Imper pe o lungime L=8150m

v"  Retea de distributie a apei in
cu conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
lacobeni pe o lungime L=
6639 m

v" Retea de distributie a apei in
cu conducta din PEID PE 100
PN10 De 63 — 110 mm in
Casinu Nou pe o lungime L=
11095 m

Analiza comparativa s-a realizat Tn scopul determinarii optiunii care prezinta cea mai mica valoare a costului unitar actualizat al apei potabile livrate, respectiv
cea mai scazuta valoare a VAN pentru rata de actualizare considerata.
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Costuri de investitie:
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C+l [Euro] Utilaje si echipamente [Euro] TOTAL [Euro]
Optiunea 1
TOTAL 22,057,695 1,675,336 23,733,031
Optiunea 2
TOTAL 18,469,866 3,677,441 22,147,307
Optiunea 3
TOTAL 19,996,594 1,613,684 21,610,278
Costuri de operare:
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3
Cost total de operare si intretinere pe 30 ani (Euro) 19,196,757 33,644,656 27,208,250
Total cost investitie si operare pe 30 ani (Euro) 42,929,788 55,791,963 54,576,181
Valoare actualizata neta:
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3
VAN la 4%/mc 0.367 0.470 0.489
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8.1.2 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA ZETEA — ODORHEIU SECUIESC

In prezent, UAT-urile componente ale Sistemului de alimentare cu Apa Zetea-Odorheiu
Secuiesc sunt alimentate astfel:

o UAT Zetea, Bradesti, Satu Mare, Dealu (Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani, Tamasu) sunt
alimentare din STAP Zetea existenta pe paraul Ivo, statie de tratare ce prezinta deficiente
din punct de vedere al continuitatii si calitatii sursei de apa.

e UAT Dealu (localitatea Dealu) este alimentata din gospodaria de apa Dealu, unde se
realizeaza o dezinfectie cu clor a apei de izvor captate de un grup de 5 camine de captare.

e UAT Odorheiu Secuiesc este alimentat din STAP Odorheiu Secuiesc existenta, avand o
captare de suprafata din raul Tarnava Mare, sursa fiind nesigura datorita riscurilor de
poluare accidentala si a turbiditatii ridicare pe timpul ploilor.

Optiunea 1: Alimentarea cu apa in sistem centralizat din STAP noua Zetea, cu capacitatea Q =
200 I/s, a urmatoarelor UAT-uri: Zetea (localitatea Zetea), Bradesti, Dealu, Satu Mare si Odorheiu
Secuiesc, respectiv alimentarea cu apa din STAP Izvoare, cu capacitatea Q = 9.8 I/s, a localitatilor
Izvoare si Subcetate.

Optiunea 2: Alimentarea cu apa in sistem descentralizat. Astfel, din STAP noua Zetea, de
capacitate Q = 190 I/s, in vederea alimentarii cu apa a UAT Zetea (localitatea Zetea), UAT
Bradesti, UAT Dealu (localitatile Sancrai, Fancel, Ulcani si Tamasu), UAT Satu Mare si a UAT
Odorheiu Secuiesc. In aceasta optiune pentru alimentarea cu apa a localitatilor Izvoare si
Subcetate se are in vedere realizarea unei noi captari din paraul lvo, in amonte de captarea
existenta, reabilitarea statiei de tratare a apei din localitatea lzvoare, cu capacitatea Q=7 I/s
precum si o instalatie nou, compacta, de mica capacitate Q = 2.8 I/s pentru tratarea apei necesare
in zona inalta a localitatii Izvoare, respectiv pentru alimentarea cu apa a localitatii Dealu se are in
vedere extinderea captarii de izvoare existente in amonte de localitatea Dealu si reabilitarea
statiei de tratare a apei existente, cu debitul Q= 6.5 I/s.

Optiunea 3: Alimentarea cu apa in sistem centralizat din STAP existent lzvoare care se va
reabilita, cu capacitatea Q = 40 I/s si ministatie noua cu capacitate de 2.8 I/s amplasata la
captarea Ivo, a urmatoarelor UAT-uri: Zetea, Bradesti, Dealu (localitatile Sancrai, Fancel, Ulcani
si Tamasu), Satu Mare.

Alimentarea cu apa a UAT Odorheiu Secuiesc din captarea Tarnava Mare existenta care se va
reabilita, preluarea litigiu STAP existent Odorheiu Secuiesc, extinderea si modernizarea acesteia
cu debitul Q = 160 I/s.

Alimentarea cu apa a UAT Dealu din captarea de izvoare existenta in amonte de localitatea Dealu
si reabilitarea statiei de tratare a apei existente, cu debitul Q= 6.5 I/s.

Optiunea 4: Alimentarea cu apa in sistem centralizat din STAP noua Zetea, cu capacitatea Q =
210 I/s, a urmatoarelor UAT-uri: Zetea, Bradesti, Dealu, Satu Mare si Odorheiu Secuiesc.
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Tabel 1. 70 Optiunile analizate pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Zetea — Odorheiu Secuiesc

UAT -uri Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiune
analizate aleasa
Sistemul zonal de alimentare cu apa Zetea — Odorheiu Secuiesc centralizat versus sisteme independente
Optiunea 2 Sisteme Optiunea 3 Sisteme . .
Optiunea 1 Sistem Independente Independente Qotiunea 4 Sistem
Centralizat (centralizat Zetea—  (centralizat Zetea — centrali_zat Zetea — lzvoare-
<+ Sistem centralizat Zetea  Qgorheiu Secuiesc si | Bradesti-Satu Mare si | 000rNeiu Secuiesc
— Odorheiu Secuiesc sisteme descentralizate | sisteme % Sistem centralizat Zet(—‘?-a
v Captare din lacul Zetea Izvoare si Dealu) descentralizate) ~ lzvoare-  Odorheiu
cu un debit Q=200 I/s % Sistem centralizat <+ Sistem centralizat Secuiesc
v Conducta de aductiune Zetea — Odorheiu Zetea — Bradesti- v Captare de suprafata Zetea
apa bruta, din fonta Secuiesc Satu Mare Q=2101/s
ductila Dn 500 mm, L = AT Zetea (localitatea v Reali;area <':onductei de.
1185 m Zetea) |UAT theba t (tZetea, aductiune din fonta c.iuc'uIa
v Statiedetratareaapeicu v Captare din lacul zvoare, Subcetate) Dn 500 mm, cu lungimea
zetea, un debit Q= 200 I/s 7 debi . de 1.185m
Bradesti, ' Conducta de aductiune e_tea Cu un debit v Realizare Captare _ ) . -
Satu ) _ Q=1901/s noua lzvoare (lvo) ¥ Statie noud de tratare a apei <
Mare, apa potabila din fonta | . conducta de de 40 I/s Zetea Q=210 I/s %
Dealu, ductila Dn 350-600 mm aductiune apabruta, v Ministatie de tratare v Conducte aductiune de la =
Odorheiu de la  STAP noua Zetea din fonta ductila Dn de 7 l/s STAP Zetea, din fonta 3
Secuiesc L=21.849m 250-600 mm, L = v Realizarea unei noi  ductila Dn 250-600 mm, L =
v/ Statie de pompare a apei 23034 m aductiuni de apa 218429 m
pe aductiune SP1 si SP2 v Statie de tratare a bruta in lungime de v Dou.a statii de. pompare a.
UAT Zetea (localitatea Zetea) apei cu un debit Q= 3696 m apei pe aductiune SP1 si
v" Rezervor nou de 190 I/s SP2
inmagazinare V=250mc v  Statie de pompare a v Modernizare Statia
v Reabilitare rezervor apei in Zetea SP1si diotrljitare Izvoarele | UAT Zetea (Zetea, Izvoare,
existent Zetea V=500 mc sSp2 -avlis Subcetate)
v’ Statie de pompare aapei v GA Zetea (rezervor v Reabilitare v Tronson CV Izvoare — CV
in Zetea nou V=250 mc, aductiune Izvoare - Subcetate. Cuplare in
v Statie de clorinare - reabilitare rezervor Ei?ge;gs in lungime conducta noua de
instalatie de producere existent V=500 mc, e m aductiune Zetea - Odorhei
hipoclorit, amplasata in statie pompare, in localitatea Subcetate,
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Gospodaria de apa Zetea
(existenta).

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta  din PEID
PE100 PN6 De 63 — 110
mm in localitatea Zetea
Cu 0 lungime totala L =
6825 m

UAT Bradesti

v

v

v

Rezervor nou de
fnmagazinare V = 100 mc
Reabilitare rezervor

existent V=150mc
Statie de clorinare cu

hipoclorit de sodiu pentru | v/

dezinfectia apei potabile,
alcatuita din vas de

consum, pompe
dozatoare, montata in
container tehnologic, | v
echipat cu instalatii de
iluminat, ventilare,
climatizare

Extinderea retelei de

distributie a apei cu
conducta din PEID PE

100 PN10 De 110 mm in | v/

Bradesti pe o lungime L=
8.802m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm in

H CONSL

HARVIz

instalatie producere v

si dozare hipoclorit)
Extinderea retelei
de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE100 PNI10
De 63 — 110 mm in
localitatea Zetea cu
0 lungime totala L =
6825 m

UAT Bradesti
v GA

Bradesti -
Rezervor nou de

inmagazinare V =

100 mc

GA Bradesti - Statie
de clorinare cu
hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectia
apei potabile.
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE 100 PN10 De 63-
110 mm in Bradesti
pe o lungime L=
8.802 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE 100 PN10 De 63-
110 mm in Tarnovita
pe o lungime L =
1360 m

Statii de pompare a

apei SP 1

v GA Zetea
(rezervoare de
nmagazinare cu
camera de vane,
Vexistent=500 mc si
Vhou=250 mc, statie
de pompare,
instalatie de
producere si dozare
hipoclorit de sodiu )

v'  Extinderea retelei

de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE100 PN10
De 63 — 110 mm in
localitatea Zetea cu
o lungime totala L =
6.825 m

UAT Bradesti

v GA  Bradesti -
Rezervor nou de
inmagazinare V =
100 mc

v" GA Bradesti - Statie
de clorinare cu
hipoclorit de sodiu
pentru  dezinfectia
apei potabile.

v Extinderea retelei
de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE 100 PN10
De 63-110 mm in

C@ TADECO FICHTNER
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langa DJ 138, cu o
conducta de PEID De 110
mm, de lungime L=1.580 m
pana la CV Subcetate
Tronson CV Subcetate —
GA Izvoare.Conducta noua
de aductiune CV Subcetate
pana la GA lzvoare, din
PEID De 75 mm, de
lungime L=5.165 m.
Tronson CV Subcetate —
GA Subcetate.Conducta
noua de aductiune CV
Subcetate pana la GA
Subcetate, din PEID De 75
mm, de lungime L=455 m
Doua statii noi de pompare
apa potabila pe aductiunea
Izvoare - Subcetate cu
urmatoarele caracteristici:
SP1 si SP2

Statie de pompare apa
potabila— 5 buc

Rezervor nou de
fnmagazinare apa potabila
cu camera de vane, V=250
mc

Reabilitare rezervor
existent de inmagazinare
Zetea, V =500 mc
(instalatii hidraulice, retele
de incinta)

Statie de pompare a apei in
Zetea
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Tarnovita pe o lungime L
=1360m

UAT Dealu

v Cuplare in conducta
noua de aductiune Zetea -
Odorhei in localitatea
Tarnovita langa DJ 138 cu
0 conducta de fonta ductila
DN 150 PN 10 de lungime
L=1.224 m pana la SP1 si
SP4

v Conducta noua de
aductiune fonta ductila FD
DN 100, PN 10, L=7.660 m
pana la GA Dealu

Rezervor nou de
fnmagazinare V =200 mc in
GA Dealu, rezervor nou de
nmagazinare V =150 mcin
GA Sancrai si rezervor nou
de Tnmagazinare V = 100
mc in GA Fancel
Reabilitare rezervoare
existente Tn GA Dealu
(2x50 mc, 1x100 mc)

Trei statii noi de pompare
apa potabila SP1
(Tarnovita) — SP2 (Dealu 2)
— SP3 (Dealu 3) . Fiecare
grup de pompare este
alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa (1
activa si 1 rezerva) si un
recipient hidrofor

HARVIz

UAT Dealu (Sancrai,
Fancel, Ulcani si
Tamasu)

v Rezervor nou de
Tnmagazinare V = 150
mc in GA Sancrai Si
rezervor nou de
fnmagazinare V = 100
mc in GA Fancel
v' Doua stati de
clorinare cu hipoclorit
de sodiu pentru
dezinfectia apei
potabile in GA Sancrai
si GA Fancel

v' Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm
in loc. Tamasu pe o
lungime L =442 m

v Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE
100 PN10 De 110 mm
in loc. Ulcani, pe o
lungime L = 584 m,
inclusiv bransamente

v'Reabilitarea conductei
de transport intre Ulcani
si Tamasu cu conducta
din PEID PE 100 PN10
De 110 mm pe o
lungime L =446 m.

Bradesti pe oV
lungime L=8.802 m
v' Extinderea retelei
de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE 100 PN10
De 63-110 mm in
Tarnovita pe o
lungime L = 1360 m
UAT Dealu (Sancrai, v

Fancel, Ulcani si

Tamasu)

v" Rezervor nou de
inmagazinare V =
150 mc in GA
Sancrai si rezervor ¥
nou de
inmagazinare V = v
100 mc in GA
Fancel

v" Doua stati de
clorinare cu
hipoclorit de sodiu
pentru  dezinfectia v
apei potabile in GA
Sancrai  si GA
Fancel

v Extinderea retelei

de distributie a apei
cu conducta din v
PEID PE 100 PN10
De 110 mm in loc.
Tamasu pe o]
lungime L =442 m
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Instalatie de producere
solutie hipoclorit, amplasata
in Gospodaria de apa
Zetea (existenta).

Trei statii de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile,
amplasate in cele 3 GA:
Zetea, Izvoare si Subcetate.
Extinderea retelei de

distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 63 — 110 mm in
localitatea Zetea cu o
lungime totala L = 6.825 m
Doua statii de pompare apa
potabila in Izvoare
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 110 mm in
Izvoare pe o lungime L=
8.983 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 63 — 110 mm in
Subcetate pe o lungime L=
6.102 m

Reabilitarea retelelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 110 mm in
Subcetate pe o lungime L=
1.529 m
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v’ Statie de pompare apa v" Reabilitarea retelei | UAT Bradesti

v" Montare debitmetru si

potabila SP4 (Tarnovita) —
integrare in SCADA

Trei statii de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile,
alcatuite din  vas de

camin de vane pe
conducta de distributie
la intrare in loc.Tibod

UAT Satu Mare
v" Rezervor nou de

de distributie a apei v GA Bradesti - Rezervor nou

cu conducta din
PEID PE 100 PN10
De 110 mm in loc.
Ulcani, pe o lungime
L = 584 m, inclusiv

V = 100 mc, reabilitare
rezervor existent V=150mc
GA Bradesti - Statie de
clorinare cu hipoclorit de
sodiu pentru dezinfectia

consum, pompe dozatoare, inmagazinare V = bransamente apei potabile.

montate  in  container 100 mc in GA Satu Reabilitarea Extinderea retelei de
tehnologic, echipat cu Mare conductei de distributie a apei cu
instalatii de iluminat, v Statie de pompare a transport intre conducta din PEID PE 100

ventilare, climatizare

Echipamente SCADA

Extinderea  retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 110 mm pe o
lungime L =442 m 1in

apei SP1. Grupul de
pompare este alcatuit
din 2 pompe cu
convertizor de
frecventa (1 activa si
1 rezerva) si un
recipient hidrofor

Ulcani si Tamasu cu
conducta din PEID
PE 100 PN10 De
110 mm pe o
lungime L =446 m.

Montare debitmetru
si camin de vane pe

PN10 De 63-110 mm in
Bradesti pe o lungime L=
8.802 m

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63-110 mm in

localitatea Tamasu, v Statie de clorinare cu conducta de Tarnovita pe o lungime L =
bransamente noi 25 buc. Si hipoclorit de sodiu distributie la intrare 1360 m
bransamente pe conducte pentru  dezinfectia in loc.Tibod UAT Dealu
existente 155 buc. apei potabile UAT Satu Mare v Cuplare in conducta noua

Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 110 mm pe o
lungime L =584 m 1n
localitatea Ulcani

Reabilitarea conductei de
transport intre Ulcani si
Téamasu cu conducta din

v'  Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE 100 PN10 De 63-
110 mm in loc. Satu
Mare pe o lungime L
=6230 m

UAT Odorheiu Secuiesc

v" Rezervor nou de

inmagazinare V =
100 mc in GA Satu
Mare

Statie de pompare a
apei SP1. Grupul de
pompare este
alcatuit din 2 pompe
cu convertizor de

de aductiune Zetea -
Odorhei in localitatea
Tarnovita langa DJ 138 cu
o conducta de fonta ductila
DN 150 PN 10 de lungime
L=1.224 m pana la SP1 si
SP4

v" Conducta noua de

aductiune fonta ductila FD

v Conducta de ) i
PEID PE 100 PN10 De 110 aductiune ntre frecventa (1 activa si DN 100, PN 10, L= 7.660
mm pe o lungime L =446 m. gospodaria de apa 1 rezerva) si un m pana la GA Dealu
UAT Satu Mare noua Si cea recipient hidrofor Rezervor nou de

existenta, in lungime
de 1.159 m, realizata
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inmagazinare V = 200 mc
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v Rezervor nou de

inmagazinare V = 100
mc, in GA existent Satu
Mare

Statie de pompare a
apei in Satu Mare.
Grupul de pompare este
alcatuit din 2 pompe cu
convertizor de frecventa
(1 activa si 1 rezerva) si
un rezervor

Statie de clorinare cu
hipoclorit de  sodiu
pentru dezinfectia apei
potabile, alcatuita din
vas de consum, pompe
dozatoare, montata in

container tehnologic,
echipat cu instalatii de
iluminat, ventilare,
climatizare

Extinderea retelei de

distributie a apei cu
conducta din PEID PE
100 PN10 De 63-110
mm pe o lungime L =
6230 m

UAT Odorheiu Secuiesc

v' Conductd de aductiune

intre gospodaria de apa
noua si cea existenta, in
lungime de 1.159 m,
realizata din fonta ductila
Dn 450 mm

HARVIz

din fontd ductild Dn
450 mm
Rezervor nou de

inmagazinare V =

3000 mc
Doua statii de
pompare apa

potabila SP1 si SP2.
Fiecare grup de
pompare este alcatuit
din 3 pompe cu
convertizor de
frecventa (2 active si
1 rezerva) si un
recipient hidrofor
Reabilitarea unei
stati de pompare
existente (reabilitare
din punct de vedere
structural Si
schimbarea
echipamentelor
hidromecanice Si
instalatiilor hidraulice
aferente) SP UM
Statie de clorinare cu
clor gazos pentru
dezinfectia apei
potabile, din GA
Odorheiu Secuiesc
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE100 PN6 De 110 -

v

Statie de clorinare
cu hipoclorit de

sodiu pentru
dezinfectia apei
potabile

Extinderea retelei

de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE 100 PN10
De 63-110 mm in
loc. Satu Mare pe o
lungime L = 6230 m
Sistem
independent
Odorheiu
Secuiesc
Reabilitare Captare
apa bruta Tarnava
Mare — 160 I/s
Preluare STAP -
litigiu

Extindere Si
modernizare Statia
de tratare Odorheiu
Secuiesc — 160 I/s

GA Odorheiu
Secuiesc Rezervor
nou de

inmagazinare V =

3000 mc

Statie de clorinare
cu clor gazos pentru
dezinfectia apei
potabile, din GA
Odorheiu Secuiesc
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in GA Dealu, rezervor nou
de Tnmagazinare V = 150
mc in GA Sancrai si
rezervor nou de
fnmagazinare V = 100 mc
in GA Fancel
Reabilitare rezervoare
existente in GA Dealu
(2x50 mc, 1x100 mc)
Trei statii noi de pompare
apa potabila SP1 — SP2 —
SP3 . Fiecare grup de
pompare este alcatuit din 2
pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1
rezerva) si un recipient
hidrofor
Statie de pompare apa
potabila SP4 (Tarnovita) —
integrare in SCADA
Trei statii de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 110 mm pe o
lungime L =442 m in
localitatea Tamasu
Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 110 mm pe o
lungime L =584 m in
localitatea Ulcani
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v' Rezervor nou de
inmagazinare V = 3000
mc

v' Doua statii de pompare
apa potabila SP1 si SP2.
Fiecare grup de pompare
este alcatuit din 3 pompe
cu convertizor de
frecventa (2 active si 1
rezerva) si un recipient
hidrofor

v Reabilitarea unei statii de
pompare existente
(reabilitare din punct de

vedere  structural Si
schimbarea
echipamentelor
hidromecanice Si
instalatiilor hidraulice

aferente) SP UM

v/ Statie de clorinare cu clor
gazos pentru dezinfectia
apei potabile, din GA
Odorheiu Secuiesc

v' Extinderea retelei
distributie a apei cu
conducta  din PEID
PE100 PN6 De 110-180
mm pe o lungime L=
19247 m

de

v' Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID

PE100 PN6 De 110 — 450

HARVIz

180 mm pe o lungime
L=19247 m

v Reabilitarea retelei
de distributie a apei
cu conducta din PEID
PE100 PN6 De 110 -
450 mm pe o lungime
L=32918 m

+ Sistem independent
Izvoare

UAT Zetea (lzvoare si

Subcetate)

v' Realizarea unei noi
captari de apa de
suprafata (din paraul
Ivo)

v' Executia unei noi
aductiuni pe tronsonul
Captare Propusa -
Gospodarie de apa
existenta L = 3.696 m

v’ Instalatie compacta de
tratare a apei pentru
zona turistica Q = 2.8
I/'s

v' Reabilitare statie de
tratare a apei lzvoare
Q=71ls

v/ Statii de
presiune 2 buc

v Procurare si montare
grup electrogen: 3
buc.

v' Echipamente SCADA

ridicare

v/ Conducta de
aductiune din fonta
ductila Dn 450 mm,
avand lungimea de
L=1.159 m, de la
gospodaria de apa
noua la gospodaria
de apa existenta

v Doua de
pompare apa
potabila SP1 si SP2.
Fiecare grup de
pompare este
alcatuit din 3 pompe
cu convertizor de
frecventa (2 active si
1 rezerva) si un
recipient hidrofor

v"  Reabilitarea  unei
stati de pompare
existente (reabilitare
din punct de vedere
structural Si
schimbarea
echipamentelor
hidromecanice Si
instalatiilor
hidraulice aferente)

v'  Extinderea retelei
de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE100 PNG6
De 110 — 180 mm

statii
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v

Reabilitarea conductei de
transport intre Ulcani si
Tamasu cu conducta din
PEID PE 100 PN10 De 110
mm pe o lungime L =446
m.

UAT Satu Mare

v

Rezervor nou de
fnmagazinare V = 100 mc,
in GA existent Satu Mare
Reabilitare rezervor
existent V=250 mc

Statie de pompare a apei
in Satu Mare. Grupul de
pompare este alcatuit din
2 pompe cu convertizor de
frecventa (1 activa si 1
rezerva) si un rezervor
Statie de clorinare cu
hipoclorit de sodiu pentru
dezinfectia apei potabile
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE 100
PN10 De 63-110 mm pe o
lungime L = 6230 m

UAT Odorheiu Secuiesc

v

v

Conducta de aductiune
intre gospodaria de apa
noua si cea existenta, in
lungime de 1.159 m,
realizata din fonta ductila
Dn 450 mm

Rezervor nou de
inmagazinare V = 3000 mc
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mm pe o lungime L=

32918 m
« Sistem independent
Izvoare
UAT Zetea (lzvoare si
Subcetate)

v' Realizarea unei noi captari
de apa de suprafata (din
paraul Ivo)

v/ Executia unei noi aductiuni
cu conducta din PEID PE
100 De 110 mm L = 3.696 m
v Reabilitarea statiei de tratare
existente, dimensionata
pentru o capacitate de 7 I/s (
25 m3h). Deasemenea
pentru zona turistica (case
de vacanta) din proximitatea
noii captari - mini statie de
tratare compacta cu o
capacitate de 2,8 l/s (10
m3/h) avand aceeasi filiera
de tratare ca si STAP
Izvoare

v' Doua statii de pompare apa
potabila in Izvoare SP1
respectiv SP2 . Fiecare grup
de pompare este alcatuit din
3 pompe cu convertizor de
frecventa (2 active si 1

rezerva) si un recipient
hidrofor

v' Extinderea retelei de
distributie a apei cu

conducta din PEID PE100

<

HARVIz

Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE100 PN10 De 110
mm in lzvoare pe o
lungime L= 8983 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID
PE100 PN10 De 63 —
110 mm in Subcetate
pe o lungime L= 6102
m

Reabilitarea retelelei
de distributie a apei cu
conducta din PEID
PE100 PN10 De 110
mm in Subcetate pe 0
lungime L= 1.529 m

Sistem independent
Dealu

UAT Dealu (localitatea
Dealu)

v

v

Statie de tratare a
apei Q=6.51/s
Rezervor nou de
inmagazinare V =
200 mc

Reabilitare
rezervoare de V=50
mc (2 buc) si
V=100mc

Statie de pomapre
distributie retea

7
*

pe o lungime L=
19247 m
Reabilitarea retelei
de distributie a apei
cu conducta din
PEID PE100 PN6
De 110 — 450 mm
pe o lungime L=
32918 m

Sistem
independent
Dealu (localitatea
Dealu)

Statie de tratare a
apei Q=6.51/s
Rezervor nou de
fnmagazinare V =
200 mc

Reabilitare
rezervoare de
V=50 mc (2 buc) si
V=100mc

Statie de pomapre
distributie retea

C@ TADECO FICHTNER

H CONSL

G WATER & TRANSPORTATION

Doua statii de pompare apa
potabila SP1 si SP2.
Fiecare grup de pompare
este alcatuit din 3 pompe
cu convertizor de frecventa
(2 active si 1 rezerva) si un
recipient hidrofor
Reabilitarea unei statii de
pompare existente
(reabilitare din punct de
vedere structural si
schimbarea echipamentelor
hidromecanice si
instalatiilor hidraulice
aferente) SP UM

Statie de clorinare cu clor
gazos pentru dezinfectia
apei potabile, din GA
Odorheiu Secuiesc
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN6 De 110 — 180 mm pe
0 lungime L=19247 m
Reabilitarea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN6 De 110 — 450 mm pe
0 lungime L=32918 m
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PN10 De 110 mm in Izvoare
pe o lungime L= 8983 m
Extinderea retelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 63 — 110 mm in
Subcetate pe o lungime L=
6102 m

Reabilitarea retelelei de
distributie a apei cu
conducta din PEID PE100
PN10 De 110 mm in
Subcetate pe o lungime L=
1.529 m

=~ HARVIiz

Analiza comparativa s-a realizat in scopul determinarii optiunii care prezintd cea mai mica valoare a costului unitar actualizat al apei potabile
livrate, respectiv cea mai scazuta valoare a VAN pentru rata de actualizare considerata.

Costuri de investitie:

‘ Lucrari civile [Euro]

Utilaje si echipamente [Euro]

TOTAL [Euro]
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Optiunea 1
TOTAL | 35,848,475 5,150,197 40,998,672
Optiunea 2
TOTAL | 34,392,999 5,245,252 39,638,251
Optiunea 3
Total ‘ 32,018,444 6,657,031 38,675,476
Optiunea 4
TOTAL ‘ 36,335,500 4,988,822 41,324,322
Costuri de operare:
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4
Cost total de op.si intrtinere pe 30 ani 30,600,721 34,387,334 43,415,327 30,580,381
Total cost inv si op pe 30 ani 71,599,393 74,025,585 82,090,803 71,904,703
Valoare actualizata neta:
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4
VAN la 4%/mc 0.775 0.797 0.871 0.778
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8.1.3 SISTEM INDEPENDENT DE ALIMENTARE CU APA SANDOMINIC

Pentru Sistemul Independent Sandominic exista o singura optiune de alimentare cu apa si anume
pastrarea sursei actuale de apa potabila, STAP Sandominic, statie ce functioneaza
corespunzator.

Capacitatea proiectata a STAP Sandominic existenta este de 20 I/s si va deservi in continuare
localitatile Sdndominic, Tomesti, Carta, Ineu, Danesti si Madaras.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa sunt prevazute a se realiza urmatoarele lucrari:

v' Extinderea retelei de distributie a apei cu conducta din PEID PE 100 PN10 De 63-110 mm
in Sandominic pe o lungime L= 1.314 m, bransamente 270 buc

v Sunt prevazuti un numar de 2 hidranti de incendiu amplasati pe reteaua de apa potabila,
hidranti ce vor fi montati subteran conform SR EN 14384 — 2005, iar diametrul nominal al
acestora va fi de 80 mm.

v Extinderea retelei de distributie a apei cu conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 mm in
Tomesti pe o lungime L= 72 m, bransamente 7 buc
8.1.4 SISTEM INDEPENDENT DE ALIMENTARE CU APA VLAHITA

UAT Vlahita cuprinde localitatile: Vlahita, Baile Homorod si Minele Lueta (localitate ce nu
beneficiaza de investitii de apa si apa uzata).

UAT Vlahita este alimentata din statia de tratare a apei Vlahita, realizata prin POS Mediu,
statie ce trateaza apa bruta captata din doua surse de suprafata (paraul Varghis si Zmeuris).

Pentru Sistemul Independent Vlahita exista o singura optiune de alimentare cu apa si
anume pastrarea sursei actuale de apa potabila, STAP Vlahita, realizata prin POS Mediu, statie
ce functioneaza corespunzator.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa sunt prevazute a se realiza urmatoarele lucrari:

v' Extinderea retelei de distributie a apei cu conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -110
mm in Vlahita pe o lungime L= 5212 m (din care conducta de transport L=1.129m)

v' Reabilitarea retelei de distributie a apei cu conducta din PEID PE 100 PN10 De 110 mm
in Baile Homorod pe o lungime L=782 m

v' Reabilitarea retelei de distributie a apei cu conducta din PEID PE 100 PN10 De 63 -110
mm in Vlahita pe o lungime L= 4837 m

v' Bransamente retele distributie Vlahita 446 buc (extindere, reabilitare, cond. existente)

8.1.5 SISTEM INDEPENDENT DE ALIMENTARE CU APA PRAID

Zona de alimentare cu apa se refera doar la localitatile Praid, Ocna de Sus si Ocna de Jos,
deoarece localitatile (catunele) montane Becas si Bucin nu pot fi alimentate cu apa din aceasta
zona, tinand cont de pozitiile lor geografice.

In prezent, doar localitatea Praid are un sistem centralizat de alimentare cu apa, fiind
alimentata din STAP Praid unde se trateaza apa bruta captata din raul Tarnava Mica.

Pentru Sistemul Independent Praid exista o singura optiune de alimentare cu apa si anume
reabilitarea si extinderea STAP Praid si realizarea unei captari noi de apa bruta din cursului
superior al paraului Creanga Mare.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa sunt prevazute a se realiza urmatoarele lucrari:
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Captare de suprafata care se va realiza prin captarea cursului superior al paraului
Creanga Mare, afluent al raului Tarnava Mica, debit Q=26,63 I/s
Reabilitare si extindere STAP Praid 26,63 I/s

Statie de pompare a apei brute SPA (1+1), prevazuta cu generator de rezerva
Echipamente SCADA

Realizare aductiune din fonta ductila Dn 250 mm Pn 16, L=7.100 m
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8.2 Optiuni privind apa uzata

8.2.1 CLUSTERUL CIUC

Clusterul Ciuc cuprinde urmatoarele aglomerari supuse analizei de optiuni:

e Aglomerarea Miercurea Ciuc (Miercurea Ciuc, Jigodin Bai, cartierul Sancraieni-Fenyes,
Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni)

e Aglomerarea Leliceni (Leliceni, Fitod si Misentea)
e Aglomerarea Ciceu (Ciceu)
¢ Aglomerarea Frumoasa (Frumoasa, Nicolesti si Barzava)

Clusterul Miercurea Ciuc este deservit de doua statii de epurare ape uzate: Miercurea Ciuc
si Barzava. Apele uzate colectate din aglomerarea Miercurea Ciuc si aglomerarea Ciceu sunt
tratate in SEAU Miercurea Ciuc, iar apele uzate din aglomerarea Frumoasa sunt tratate in SEAU
Barzava.

Prin proiect se propune reabilitarea statiei de epurare Miercurea Ciuc in sensul introducerii
unei trepte avansate de tratare namol, respectiv marirea capacitatii treptei mecanice de epurare,
pentru preluarea debitului de apa uzata provenit si din aglomerarea Frumoasa, aglomerare
deservita actualmente de SEAU Barzava, care nu functioneaza in parametri.
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Aglomerare

Miercurea
Ciuc, Ciceu,
Frumoasa,
Leliceni

HARVIz

Tabel 1. 71 Optiuni analizate privind apa uzata pentru Clusterul Ciuc

Optiunea 1

Optiunea 2

Clusterul Ciuc centralizat versus descentralizat

Optiunea 1 Sistem Centralizat

Pentru Aglomerarile Miercurea Ciuc, Frumoasa, Ciceu
si Leliceni sunt prevazute urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Miercurea Ciuc
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Miercurea Ciuc cu conducte din
PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 5.889 m,
racorduri 147 buc

Reabilitarea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Miercurea Ciuc cu conducte din
PVC SN8 / PAFSIN SN 10000 / ceramica vitrificata
cu urmatoarea gama de diametre De 250 mm, De
315 mm, De 400 mm, De 500 mm, De 600 mm, De
700 mm, De 800 mm , De 1000 mm pe o lungime
L=10.593 m, racorduri 453 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in cartierul Szecseny cu conducte din
PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 17.055 m,
racorduri 423 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in cartierul Jigodin- Bai cu conducte
din PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L=1.988 m,
racorduri 41 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Sancraieni-cartier Fenyes cu
conducte din PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L=
1.357 m, racorduri 57 buc
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Optiunea 2 Sistem Descentralizat

Pentru Aglomerarile Miercurea Ciuc, Ciceu si Leliceni

sunt prevazute urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Miercurea Ciuc
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Miercurea Ciuc cu conducte din PVC
SN8 De 250 mm pe o lungime L= 5.889 m, racorduri
147 buc

Reabilitarea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Miercurea Ciuc cu conducte din PVC
SN8 / PAFSIN SN 10000 / ceramica vitrificata cu
urmatoarea gama de diametre De 250 mm, De 315
mm, De 400 mm, De 500 mm, De 600 mm, De 700
mm, De 800 mm , De 1000 mm pe o lungime L=
10.593 m, racorduri 453 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in cartierul Szecseny cu conducte din
PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 17.055 m,
racorduri 423 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in cartierul Jigodin- Bai cu conducte din
PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 1.988 m,
racorduri 41 buc

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Sancraieni-cartier Fenyes cu
conducte din PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L=
1.357 m, racorduri 57 buc

Optiune
aleasa

OPTIUNEA 1
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Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Miercurea Ciuc: 4 buc.

Reabilitare SPAU ”Piata Libertatii” — 1 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Szecseny: 11 buc.

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Jigodin Bai: 1 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente  SPAU-rilor din Miercurea Ciuc, cu o
lungime totala L= 546 m

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente SPAU-rilor din Szecseny, cu o lungime
totala L= 2.832 m

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente SPAU-rilor din Jigodin Bai, cu o lungime
totala L=174 m

Aglomerarea Ciceu
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Ciceu cu conducte din PVC SN8 De
200 mm cu lungimea de 779 m si De 2560 mm cu
lungimea de 568 m racorduri 65 buc (57 buc retea
extindere si 8 buc retea existenta)

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Ciceu: 2 buc.

Conducta de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90 mm aferenta SPAU-uri Ciceu, cu lungimea L=
243 m

Aglomerarea Leliceni
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Leliceni cu conducte din PVC SN8
De 200 lungime L= 3.239 m si De 250 mm lungime
L=1.509 m, Lwta= 4.748 m, racorduri 154 buc (142
buc pe extindere si 17 buc pe reteaua existenta)

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Fitod cu conducte din PVC SN8 De
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Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Miercurea Ciuc: 4 buc.
Reabilitare SPAU "Piata Libertatii” — 1buc
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Szecseny: 11 buc.
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Jigodin Bai: 1 buc.
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente SPAU-rilor din Miercurea Ciuc, cu o lungime
totala L= 546 m
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente SPAU-rilor din Szecseny, cu o lungime totala
L=2.832m
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10
aferente SPAU-rilor din Jigodin Bai, cu o lungime
totala L=174 m

Aglomerarea Ciceu
Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Ciceu cu conducte din PVC SN8 De
200 mm cu lungimea de 779 m si De 250 mm cu
lungimea de 568 m racorduri 65 buc (57 buc retea
extindere si 8 buc retea existenta)
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Ciceu: 2 buc.
Conducta de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90
mm aferenta SPAU-uri Ciceu, cu lungimea L=243 m

Aglomerarea Leliceni
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Leliceni cu conducte din PVC SN8
De 200 lungime L= 3.239 m si De 250 mm lungime
L=1.509 m, Lwta= 4.748 m, racorduri 154 buc (142
buc pe extindere si 17 buc pe reteaua existenta)

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Fitod cu conducte din PVC SN8 De
200mm lungime L= 467 m si De 250 mm lungime
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200mm lungime L= 467 m si De 250 mm lungime
L=1.049 m, Lwta= 1.516 m, racorduri 70 buc
(extindere retele)

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Misentea cu conducte din PVC SN8
De 200 lungime L= 6.769 m, De 250 mm lungime
L=3.411 m si De 315 mm lungime L=1.245 m, Ltota=
11.425 m, racorduri 373 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Leliceni: 2 buc.

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Misentea: 9 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90 mm aferente SPAU-rilor din Leliceni, cu o
lungime totala L= 449 m

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90-110 mm aferente SPAU-rilor din Misentea, cu o
lungime totala L= 2.613 m

Aglomerarea Frumoasa
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Frumoasa cu conducte din PVC
SN8 De 250 mm pe o lungime L= 1.732 m, racorduri
71 buc (32 buc pe extindere si 39 buc pe reteaua
existenta)
Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Nicolesti cu conducte din PVC SN8
De 250 mm pe o lungime L= 1.135 m, racorduri 61
buc (31 buc pe extindere si 30 buc pe reteaua
existenta)
Statie de pompare apa uzata cu separare de solide
in UAT Frumoasa: 4 buc.
Conducta de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90 mm aferenta SPAU-rilor din Frumoasa, cu
lungimea de 602 m

Colector Barzava — Miercurea Ciuc
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L=1.049 m, Lwwa= 1.516 m, racorduri 70 buc
(extindere retele)
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Misentea cu conducte din PVC SN8
De 200 lungime L= 6.769 m, De 250 mm lungime
L=3.411 m si De 315 mm lungime L=1.245 m, Ltota=
11.425 m, racorduri 373 buc
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Leliceni: 2 buc.
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Misentea: 9 buc.
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90
mm aferente SPAU-rilor din Leliceni, cu o lungime
totala L=449 m
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90-
110 mm aferente SPAU-rilor din Misentea, cu o
lungime totala L= 2.613 m

Reabilitare SEAU Miercurea Ciuc
Reabilitarea si modernizarea SEAU Miercurea Ciuc
prin realizarea unor lucrari la urmatoarele obiecte:

o Camera intrare, camera gratare rare Si

gratare dese
o Statia de pompare intermediara (reabilitare si
extindere)

o Desnisipator si eliminare grasimi

o Statia chimica reducere P

o Bazin biologic nou

o Decantor secundar nou si reabilitare
decantor secundar existent

o Statia de suflante

o Reabilitare ingrosator graviational existent

o Fermentare namol, gazometru si facla

o Instalatie de ingrosare / deshidratatare namol

biologic
o Hala compostare namol
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Colector canalizare Barzava — Ciceu — Miercurea
Ciuc din PVC, SN8, De 315 mm cu lungimea de
4515 m

Statie de pompare apa uzata aferenta colector: 1
buc (Q=19 I/s, H=20mCA)

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De
180 mm aferente SPAU colector, cu o lungime totala
L=4.511m

Reabilitare SEAU Miercurea Ciuc
Reabilitarea si modernizarea SEAU Miercurea Ciuc,

prin realizarea unor lucrari la urmatoarele obiecte:
o Camera intrare, camera gratare rare si
gratare dese
o Statia de pompare intermediara (reabilitare
si extindere)
Desnisipator si eliminare grasimi
Statia chimica reducere P
Bazin biologic nou
Decantor secundar nou si reabilitare
decantor secundar existent
Statia de suflante
Reabilitare ingrosator graviational existent
Fermentare namol, gazometru si facla
Instalatie de ingrosare / deshidratatare
namol biologic
Hala compostare namol
Depozit de namol
Pavilion exploatare, inclusiv laborator
Retele hidraulice incinta
Instalatii electrice de forta si automatizare
lluminat exterior
SCADA
Extindere imprejmuire incinta existenta
Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri
si alei in incinta

o O O O

O O O O

O O 0O 0O 0O O O O O
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Depozit de namol

Pavilion exploatare, inclusiv laborator

Retele hidraulice incinta

Instalatii electrice de forta si automatizare

lluminat exterior

SCADA

Extindere imprejmuire incinta existenta

Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri si

alei in incinta

Alimentare cu apa

o Extindere alimentare cu energie electrica
Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare

o Extindere drum de acces existent

O O O 0O O 0 O O

(@]

Pentru Aglomerarea Frumoasa sunt prevazute

urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Frumoasa
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in Frumoasa cu conducte din PVC SN8
De 250 mm pe o lungime L= 1.732 m, racorduri 71
buc (32 buc pe extindere si 39 buc pe reteaua
existenta)

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in Nicolesti cu conducte din PVC SN8
De 250 mm pe o lungime L= 1.135 m, racorduri 61
buc (31 buc pe extindere si 30 buc pe reteaua
existenta)

Statie de pompare apa uzata cu separare de solide in
UAT Frumoasa: 4 buc.

Conducta de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90
mm aferenta SPAU-rilor din Frumoasa, cu lungimea
de 602 m

Reabilitare SEAU Barzava
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o Alimentare cu apa » Reabilitare SEAU Barzava, prin realizarea a 2 linii de

Extindere alimentare cu energie electrica
Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare

o Extindere drum de acces existent

O O O O O

(@]

o O O O

epurare cu tehnologie de reactor secvential SBR si 0
linie modernizata de procesare namol:

Pre-epurare mecanica fina

Bazin piston de indepartare fosfor (Bio-P)
Bazine de aerare (AIR)

Suflante bazine aerare, air-lift si mixare
Sistem de aerare cu bule fine bazine de
aerare

Bazine sedimentare si recirculare (RMSE)
Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)
Sistem de aerare cu bule medii pentru
depozitul de namol

Deshidratarea namolului cu echipament de
deshidratare cu banda

Pompa submersibila evacuare namol in
exces

Instalatie de dozare precipitat

Dezinfectie efluent

Aparatura de masura si control

Sistem de monitorizare, control si vizualizare
date tip SCADA.

Analiza comparativa s-a realizat in scopul determindrii optiunii care prezintd cea mai mica valoare a costului unitar actualizat pentru un mc de namol tratat ,

respectiv cea mai scazuta valoare a VAN pentru rata de actualizare considerata.
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Costuri de investitie:

| Lucrari civile [Euro] | Utilaje si echipamente [Euro] | TOTAL [Euro]
Optiunea 1 - Sistem centralizat de canalizare Ciuc
TOTAL | 15,681,134 | 5,184,291 | 20,865,425
Optiunea 2 - Sisteme descentralizate de canalizare
TOTAL | 15,849,415 | 5,945,120 | 21,794,534
Costuri de operare:
Optiunea 1 Optiunea 2
Cost total de op.si intrtinere pe 30 ani 27,478,926 31,353,573
Total cost inv si op pe 30 ani 48,344,352 53,148,107
Valoare actualizata neta:
Option 1 Option 2
VAN la 4% 0.731 0.805
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8.2.2 CLUSTERUL CIUCUL DE JOS

Clusterul Ciucul de Jos cuprinde urmatoarele aglomerari supuse analizei de optiuni:

¢ Aglomerarea Sansimion (Sansimion si Cetatuia)
e Aglomerarea Sanmartin (Sanmartin si Ciucani)

e Aglomerarea Ciucsangeorgiu (Ciucsangeorgiu, Armaseni, Armasenii Noi, Bancu si
Potiond)

Din cadrul Clusterului Ciucul de Jos, doar aglomerarea Sanmartin este deservita momentan
de o statie de epurare a apelor uzate, statie care insa nu functioneaza in parametri.

Prin proiect se are in vedere realizarea unei statii de epurare noi la Cetatuia, statie ce va fi
dimensionata pentru tratarea apele uzate provenite de la toate aglomerarile incluse in Clusterul
Ciucul de Jos.
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Aglomerare

Sansimion,
Sanmartin,
Ciucsangeorgiu

HARVIz

Tabel 1. 72 Optiuni analizate privind apa uzata pentru Clusterul Ciucul de Jos

Optiunea 1

Optiunea 2

Clusterul Ciucul de Jos centralizat versus descentralizat

Optiunea 1 Sistem Centralizat

Pentru Aglomerarile Sansimion, Sanmartin si

Ciucsangeorgiu sunt prevazute urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Sansimion

> Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in localitatea Sansimion cu
conducte din PVC SN8 De 250mm lungime
L=18.205 m si De 315 mm lungime L=3.325 m,
lungime totala Liota= 21.531 m, racorduri 991 buc

» Statii de pompare apa uzata cu separare de solide

in Sansimion: 7 buc.

» Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De

90-110-125 mm aferente SPAU-rilor din
Sansimion, cu o lungime totala L= 2.407m

> Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in localitatea Cetatuia cu conducte
din PVC SN8 De250mm lungime L=7.165 m,
De400 mm lungime L=2.180 m, lungime totala
Ltota= 9.344 m, racorduri 435 buc

» Statii de pompare apa uzata cu separare de solide

in Cetatuia: 10 buc.

» Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De

90-125-140 mm aferente SPAU-rilor din Cetatuia,
cu o lungime totala L=2.402 m
Aglomerarea Sanmartin

> Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in localitatea Sanmartin cu conducte
din PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 4.567
m, racorduri 203 buc. si retele de canalizare
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Optiunea 2 Sistem Descentralizat

Pentru Aglomerarile Sansimion si Sanmartin sunt

prevazute urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Sansimion
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in localitatea Sansimion cu conducte
din PVC SN8 De 250mm lungime L=18.205 m si De
315 mm lungime L=3.325 m, lungime totala Ltota=
21.531 m, racorduri 991 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Sansimion: 7 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90-
110-125 mm aferente SPAU-rilor din Sansimion, cu
0 lungime totala L= 2.407m

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in localitatea Cetatuia cu conducte din
PVC SN8 De250mm lungime L=7.165 m, De400 mm
lungime L=2.180 m, lungime totala Lwta= 9.344 m,
racorduri 435 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Cetatuia: 10 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90-
125-140 mm aferente SPAU-rilor din Cetatuia, cu o
lungime totala L= 2.402 m

Aglomerarea Sanmartin
Extinderea retelei de canalizare menajera

gravitationala in localitatea Sanmartin cu conducte
din PVC SN8 De 250 mm pe o lungime L= 4.567 m,
racorduri 203 buc. si retele de canalizare menajera

Optiune
aleasa

OPTIUNEA 1
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menajera sub presiune PEID PE100 SDR17 PN10
De63mm lungime L=134 m, racorduri 8 buc
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Sanmartin: 9 buc.

Statii de pompare individuale in Sanmartin (Q=2
I/s, H=4mCA): 8 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90 — 110 mm aferente SPAU-rilor din Sanmartin,
cu o lungime totala L= 1.310 m

Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in localitatea Ciucani cu conducte
din PVC SN8 De 200mm lungime L=853 m si
De250 mm lungime L=2.577 m, lungime totala
Ltotala= 3.430 m, racorduri 209 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Ciucani: 10 buc.

Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De
90 — 110 mm aferente SPAU-rilor din Ciucani, cu
o lungime totala L=523 m

Aglomerarea Ciucsangeorgiu
Extinderea retelei de canalizare menajera in

localitatea Bancu cu conducte din PVC SN8 De
250 mm pe o lungime L= 10.414 m, racorduri 438
buc (130 buc pe retea existenta si 308 buc pe
retea proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Ciucsangeorgiu cu conducte din PVC
SN8 De 250 mm pe o lungime L= 6.464 m,
racorduri 631 buc (346 buc pe retea existenta si
284 buc pe retea proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Armasenii Noi cu conducte din PVC
SN8 De 250 mm pe o lungime L= 1.746 m,
racorduri 109 buc (42 buc pe retea existenta si 66
buc pe retea proiectata)
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sub presiune PEID PE100 SDR17 PN10 De63mm
lungime L=134 m, racorduri 8 buc
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Sanmartin: 9 buc.
Statii de pompare individuale in Sanmartin (Q=2 /s,
H=4mCA): 8 buc.
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90
— 110 mm aferente SPAU-rilor din Sanmartin, cu o
lungime totala L= 1.310 m
Extinderea retelei de canalizare menajera
gravitationala in localitatea Ciucani cu conducte din
PVC SN8 De 200mm lungime L=853 m si De250 mm
lungime L=2.577 m, lungime totala Liotala= 3.430 m,
racorduri 209 buc
Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Ciucani: 10 buc.
Conducte de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90
— 110 mm aferente SPAU-rilor din Ciucani, cu o
lungime totala L= 523 m

Colectorul Sanmartin-Cetatuia
Colector sub presiune Sanmartin — SEAU Cetatuia
din conducta PEID, PE100, SDR 17, PN 10, in
lungime de L=4.509 m
Statii de pompare apa uzata aferente colectorului sub
presiune: 1 buc.

SEAU Cetatuia (noua)
SEAU Cetatuia (noua) Q = 10,6 I/s va fi compusa din:

o Camera intrare si camera gratare rare

o Statie de pompare intermediara

o Gratare fine, desnisipator si
grasimi

o Statie chimica reducere P

o Treapta biologica SBR inclusiv statie de
suflante

o Statie de pompare apa epurata

eliminare
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Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Armaseni cu conducte din PVC SN8 De
250 mm pe o lungime L= 4.364 m, racorduri 236
buc (57 buc pe retea existenta si 177 buc pe retea
proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Potiond cu conducte din PVC SN8 De
250 mm pe o lungime L= 1.651 m, racorduri 89
buc (28 buc pe retea existenta si 60 buc pe retea
proiectata)

Statii de pompare apa uzata in localitatea Potiond:
1 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea
Armasani: 5 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea
Armasanii Noi: 1 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea

Ciucsangeorgiu: 7 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea Bancu:
3 buc

Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Potiond: 203 m

Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Armasani: 773 m
Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Armasanii Noi: 468 m
Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Ciucsangeorgiu: 1.544 m
Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17,
PN10 De 90mm in localitatea Bancu: 328 m

Colectorul Ciucsangeorgiu-Sanmartin-Cetatuia
Colector sub presiune Ciucsangeorgiu —

Sanmartin din conducta PEID, PE100, SDR 17,
PN 10, De 200mm in lungime de L=4.832 m
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Instalatie de procesare namol biologic
Pavilion exploatare, inclusiv laborator
Retele hidraulice incinta
Instalatii electrice de forta si automatizare
lluminat exterior
SCADA
Imprejmuire incinta
Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri si
alei in incinta
Alimentare cu apa
o Alimentare cu energie electrica
Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare
o Drum de acces

O O O 0O O 0 O O

(@]

Pentru Aglomerarea Ciucsangeorgiu sunt prevazute

urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Ciucsangeorgiu
retelei de canalizare menajera in

localitatea Bancu cu conducte din PVC SN8 De 250
mm pe o lungime L= 10.414 m, racorduri 438 buc
(130 buc pe retea existenta si 308 buc pe retea
proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Ciucsangeorgiu cu conducte din PVC SN8
De 250 mm pe o lungime L= 6.464 m, racorduri 630
buc (346 buc pe retea existenta si 284 buc pe retea
proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Armasenii Noi cu conducte din PVC SN8
De 250 mm pe o lungime L= 1.746 m, racorduri 108
buc (42 buc pe retea existenta si 66 buc pe retea
proiectata)
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» Colector sub presiune Sanmartin — SEAU
Cetatuia din conducta PEID, PE100, SDR 17, PN
10, De 250 mm in lungime de L=4.509 m
» Statii de pompare apa uzata aferente colectorului
sub presiune: 2 buc. (Q:= 18,75 I/s, Hi= 50,88
MCA,; Q2= 29,86 I/s, H= 20 mCA)
SEAU Cetatuia (noua)
> SEAU Cetatuia (houa) va fi compusa din:
o Camera intrare si camera gratare rare
o Statie de pompare intermediara
o Gratare fine, desnisipator si eliminare
grasimi
o Statie chimica reducere P
Treapta biologica SBR inclusiv statie de
suflante
Statie de pompare apa epurata
Instalatie de procesare namol biologic
Pavilion exploatare, inclusiv laborator
Retele hidraulice incinta
Instalatii electrice de forta si automatizare
lluminat exterior
SCADA
Imprejmuire incinta
Sistematizare pe verticala,
drumuri si alei in incinta
Alimentare cu apa
Alimentare cu energie electrica
o Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare
o Drum de acces

©)

O O O 0O 0O 0O O O O

inclusiv

O O
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Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Armaseni cu conducte din PVC SN8 De
250 mm pe o lungime L= 4.364 m, racorduri 234 buc
(57 buc pe retea existenta si 177 buc pe retea
proiectata)

Extinderea retelei de canalizare menajera in
localitatea Potiond cu conducte din PVC SN8 De 250
mm pe o lungime L= 1.651 m, racorduri 88 buc (28
buc pe retea existenta si 60 buc pe retea proiectata)
Statii de pompare apa uzata in localitatea Potiond: 1
buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea Armasani:
5 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea Armasanii
Noi: 1 buc

Stati de pompare apa uzata in
Ciucsangeorgiu: 7 buc

Statii de pompare apa uzata in localitatea Bancu: 3
buc

Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Potiond: 203 m

Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De90mm in localitatea Armasani: 773 m

Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De90mm in localitatea Armasanii Noi: 468 m
Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De90mm in localitatea Ciucsangeorgiu: 1.544 m
Conducte de refulare PEID PE100, SDR 17, PN10
De 90mm in localitatea Bancu: 328 m

SEAU Ciucsangeorgiu (noua)
SEAU Ciucsangeorgiu (noua) va fi compusa din:

o Camera intrare si camera gratare rare

o Statie de pompare intermediara

o Gratare fine, desnisipator si
grasimi

localitatea

eliminare
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o Statie chimica reducere P

o Treapta biologica SBR inclusiv statie de
suflante

o Statie de pompare apa epurata

o Instalatie de procesare namol biologic

o Pavilion exploatare, inclusiv laborator

o Retele hidraulice incinta

o Instalatii electrice de forta si automatizare

o lluminat exterior

o SCADA

o Imprejmuire incinta

o Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri si

alei in incinta
Alimentare cu apa
Alimentare cu energie electrica
o Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare
o Drum de acces
Analiza comparativa s-a realizat in scopul determinarii optiunii care prezintd cea mai mica valoare a costului unitar actualizat pentru un mc de namol tratat ,
respectiv cea mai scazuta valoare a VAN pentru rata de actualizare considerata.
Costuri de investitie:

| Lucrari civile [Euro] ‘ Utilaje si echipamente [Euro] ‘ TOTAL [Euro]

Optiunea 1 - Sistem centralizat de canalizare Ciucul de Jos

TOTAL | 14,481,222 | 4,322,094 | 18,803,317
Optiunea 2 - Sisteme descentralizate de canalizare
TOTAL | 14230629 | 5015890 | 19,246,519
Costuri de operare:
Optiunea 1 Optiunea 2
Cost total de op.si intrtinere pe 30 ani 19,551,502 21,632,618
Total cost inv si op pe 30 ani 38,354,819 40,879,138
Valoare actualizata neta:
Option 1 Option 2
VAN la 4% 3.333 3.616
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C@ TADECO FICHTNER

1 CONSUL NG WATER & TRANSPORTATION



ZHARVIiz

8.2.3 CLUSTERUL ZETEA — ODORHEIU SECUIESC
Clusterul Odorheiu Secuiesc cuprinde urmatoarele aglomerari supuse analizei de optiuni:

o Aglomerarea Odorheiu Secuiesc (Odorheiu Secuiesc, Bradesti si Satu Mare)
o Aglomerarea Zetea (Zetea si Tarnovita)

In cadrul Clusterului Zetea - Odorheiu Secuiesc exista trei statii de epurare ape uzate:
Odorheiu Secuiesc, Zetea si Bradesti. Toate cele trei statii de epurare necesita lucrari de
reabilitare si extindere a capacitatii de tratare.

Prin proiect se propune reabilitarea si extinderea statiei de epurare de la Odorheiu
Secuiesc, unde pot fi tratate apele uzate provenite de la toate aglomerarile incluse in Clusterul
Zetea — Odorheiu Secuiesc.
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Tabel 1. 73 Optiuni analizate privind apa uzata pentru Clusterul Zetea-Odorheiu Secuiesc

Aglomerare Optiunea 1

Optiunea 2

Clusterul Zetea-Odorheiu Secuiesc centralizat versus descentralizat

Optiunea 1 Sistem Centralizat

Optiunea 2 Sistem Descentralizat

Pentru Aglomerarile Odorheiu Secuiesc si Zeteasunt | Pentru Aglomerarea Zetea sunt prevazute urmatoarele

prevazute urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Zetea
» extinderea retelelor de canalizare cu conducte >

PVC SN8, De 250 mm, cu lungimea de 7.846 m,
racorduri noi 321 buc.;

» statii de pompare apa uzata noi 18 buc si conducte >
de refulare PEID, PE100, PN10 cu diametru
exterior De 90mm cu lungimea de 2.114 m.

> reabilitarea retelelor de canalizare cu conducte >
PVC SN8, De 250 mm, in lungime de 400 m,

Odorhelu racorduri reabilitate 40 de buc.
Secuiesc, . . . ..
Zetea > reabilitarea (redimensionare) statiilor de pompare >

existente: SPAU 3, SPAU 4, SPAU 5 si a
conductelor de refulare aferente, din material
PEID, PE100, PN10, cu urmatoarea gama de
diametre: De 160 mm, De 180 mm si De 200 mm,
cu lungimea de 692 m.

Aglomerarea Odorheiu Secuiesc >
> extinderea retelelor de canalizare cu conducte

PVC SN8, De 250 mm, cu lungimea de 20.718 m.
Pentru extinderea retelei de canalizare, s-au
prevazut 1.060 de racorduri, iar pentru reteaua
existenta, un numar de 111 racorduri.

> reabilitarea (prin inlocuire) retelelor de canalizare
cu conducte PVC SN8 / Ceramica, cu urmatoarea
gama de diametre De 250 mm, De 315 mm, De
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lucrari:

Aglomerarea Zetea
extinderea retelelor de canalizare cu conducte PVC

SN8, De 250 mm, cu lungimea de 7.846 m, racorduri
noi 321 buc.;

statii de pompare apa uzata noi 18 buc si conducte
de refulare PEID, PE100, PN10 cu diametru exterior
De 90mm cu lungimea de 2.114 m.

reabilitarea retelelor de canalizare cu conducte PVC
SN8, De 250 mm, in lungime de 400 m, racorduri
reabilitate 40 de buc.

reabilitarea (redimensionare) statiilor de pompare
existente: SPAU 3, SPAU 4, SPAU 5 si a conductelor
de refulare aferente, din material PEID, PE100,
PN10, cu urmatoarea gama de diametre: De 160 mm,
De 180 mm si De 200 mm, cu lungimea de 692 m.

Reabilitare SEAU Zetea
Reabilitare SEAU Zetea:

o Realizarea a 2 linii de epurare cu tehnologie
de reactor secvential SBR si o linie
modernizata de procesare namol.

Pentru Aglomerarea Bradesti sunt prevazute

urmatoarele lucrari:

Aglomerarea Bradesti

Optiune
aleasa

OPTIUNEA 1
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400 mm, De 500 mm, cu lungimea de 23.403 m,
racorduri reabilitate 2.302 buc.;

reabilitare prin metodologia CIPP a retelelor de
canalizare cu conducte beton - CIPP, cu
urmatoarea gama de diametre De 250 mm, De
300 mm, De 400 mm, De500 mm si De500/700
mm cu lungimea de 9.537 m, racorduri reabilitate
579 buc.;

8 statii noi de pompare apa uzata si conducte de
refulare aferente, din material PEID, PE100, PN10
cu diametrele exterioare De 90mm / De 280 mm
cu lungimea de 2.413 m.

reabilitarea a 8 statii de pompare apa uzata (SPAU
1+8)

reabilitare conducte de refulare aferente SPAU 7,
inclusiv reabilitare conducta refulare pentru SPAU
existent din material PEID, PE100, PN10 cu
diametrele exterioare De 250mm / De 450 mm cu
lungimea de 321 m.

extindere retele de canalizare menajera PVC SN8
De200mm, in localitatea Bradesti, in lungime totala
de 9.549 m, racorduri noi 322 buc.( 266 buc
extindere, 56 buc extindere pe retea existenta);
statii de pompare apa uzata cu separare de solide
in Bradesti: 11 buc. dintre care 8 buc SPAU-ri noi
cu conducte de refulare PEID, PE100, PN10 cu
diametru exterior De 90mm in lungime de 2.009 m
si 3 buc. SPAU-ri reabilitare

extinderea retelelor de canalizare cu conducte
PVC SN8, De 200 si De 250 mm, cu lungimea de
5.046 m, racorduri noi 350 buc.;

extindere retea de canalizare Satu Mare -
conducte de refulare PEID PE100, PN10 De
90mm, in lungime de 1.503 m

CONSULT

>

extindere retele de canalizare menajera PVC SN8
De200mm, in localitatea Tarnovita, in lungime totala
de 4.008 m, racorduri noi 114 buc.;

statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Tarnovita: 6 buc. dintre care 4 SPAU-ri noi cu
conducte de refulare PEID PE100, PN10 De90mm, in
lungime de 337 m si 2 SPAU-ri reabilitare (SPAU 1 si
SPAU 2 existente)

extindere retele de canalizare menajera PVC SN8
De200mm, in localitatea Bradesti, in lungime totala de
9.549 m, racorduri noi 322 buc.( 266 buc extindere,
56 buc extindere pe retea existenta);

statii de pompare apa uzata cu separare de solide in
Bradesti: 11 buc. dintre care 8 buc SPAU-ri noi cu
conducte de refulare PEID, PE100, PN10 cu diametru
exterior De 90mm in lungime de 2.009 m si 3 buc.
SPAU-ri reabilitare

extinderea retelelor de canalizare cu conducte PVC
SN8, De 200 si De 250 mm, cu lungimea de 5.046 m,
racorduri noi 350 buc.;

extindere retea de canalizare Satu Mare — conducte
de refulare PEID PE100, PN10 De 90mm, in lungime
de 1.503 m

statii noi de pompare apa uzata - 12 buc

in strada Satu Mare 32 s-a prevazut un racord de
lungime 40 m cu ministatie de pompare.

reabilitarea statii de pompare apa uzata - 5 buc

Reabilitare SEAU Bradesti
Reabilitare SEAU Bradesti:

o Realizarea a 2 linii de epurare cu tehnologie
de reactor secvential SBR si o linie
modernizata de procesare namol.

Pentru Aglomerarea Odorheiu Secuiesc sunt prevazute
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> statii noi de pompare apa uzata - 12 buc si
ministatie 1 buc

> in strada Satu Mare 32 s-a prevazut un racord de
lungime 40 m cu ministatie de pompare.

> reabilitarea statii de pompare apa uzata - 5 buc

Colectorul Zetea-Bradesti-Odorheiu Secuiesc
> reabilitare tronson gravitational amonte de SPAU

17 din SE Zetea, PVC SN8 DN 315 mm, lungime
667 m.

» colector Zetea-Odorheiu Secuiesc cu conducte
PEID, PN10 cu diametru exterior De200 mm
lungime L=5.900 m si De315 mm lungimea
L=1.344 m, lungimea totala de Liota=7.244 m.

> stati de pompare apa uzata noi aferente
colectorului sub presiune - 2 buc

Reabilitare SEAU Odorheiu Secuiesc
> Reabilitarea si modernizarea SEAU Odorheiu

Secuiesc, prin realizarea unor lucrari la
urmatoarele obiecte:

o Camera intrare, camera gratare rare Si

gratare dese

o Statia de pompare
(reabilitare si extindere)
Desnisipator si eliminare grasimi
Statia chimica reducere P
Bazin biologic nou
Decantor secundar nou
Statia de suflante
Fermentare namol, gazometru si facla
Instalatie de ingrosare namol biologic
Depozit de namol
Pavilion exploatare, inclusiv laborator
Retele hidraulice incinta
Instalatii electrice de forta si automatizare
lluminat exterior

intermediara

O 0O OO0 O O O O 0 O 0 O
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Aglomerarea Odorheiu Secuiesc
extinderea retelelor de canalizare cu conducte PVC

SN8, De 250 mm, cu lungimea de 20.718 m. Pentru
extinderea retelei de canalizare, s-au prevazut 1.060
de racorduri, iar pentru reteaua existenta, un numar
de 111 racorduri.

reabilitarea (prin inlocuire) retelelor de canalizare cu
conducte PVC SN8 / Ceramica, cu urmatoarea gama
de diametre De 250 mm, De 315 mm, De 400 mm,
De 500 mm, cu lungimea de 23.403 m, racorduri
reabilitate 2.302 buc.;

reabilitare prin metodologia CIPP a retelelor de
canalizare cu conducte beton - CIPP, cu urmatoarea
gama de diametre De 250 mm, De 300 mm, De 400
mm, De500 mm si De500/700 mm cu lungimea de
9.537 m, racorduri reabilitate 579 buc.;

8 statii noi de pompare apa uzata si conducte de
refulare aferente, din material PEID, PE100, PN10 cu
diametrele exterioare De 90mm / De 280 mm cu
lungimea de 2.413 m.

reabilitarea a 8 statii de pompare apa uzata (SPAU
1+8)

reabilitare conducte de refulare aferente SPAU 7,
inclusiv reabilitare conducta refulare pentru SPAU
existent din material PEID, PE100, PN10 cu
diametrele exterioare De 250mm / De 450 mm cu
lungimea de 321 m.

Reabilitare SEAU Odorheiu Secuiesc
Reabilitare SEAU Odorheiu Secuiesc

WATER & TRANSPORTATION

o Camera intrare, camera gratare rare Si
gratare dese

o Statia de pompare intermediara (reabilitare si
extindere)

o Desnisipator si eliminare grasimi
Statia chimica reducere P
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o SCADA o Bazin biologic nou
o Extindere imprejmuire incinta existenta o Decantor secundar nou
o Sistematizare pe verticala, inclusiv o Statia de suflante
drumuri si alei in incinta o Fermentare namol, gazometru si facla
o Alimentare cu apa o Instalatie de ingrosare namol biologic
o Extindere alimentare cu energie electrica o Depozit de namol
o Conducta de evacuare, inclusiv gura de o Pavilion exploatare, inclusiv laborator
deversare o Retele hidraulice incinta
o Extindere drum de acces existent o Instalatii electrice de forta si automatizare
o lluminat exterior
o SCADA
o Extindere imprejmuire incinta existenta
o Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri si
alei in incinta
o Alimentare cu apa
o Extindere alimentare cu energie electrica
Conducta de evacuare, inclusiv gura de
deversare
o Extindere drum de acces existent

Analiza comparativa s-a realizat in scopul determinarii optiunii care prezintd cea mai mica valoare a costului unitar actualizat pentru un mc de namol tratat ,

respectiv cea mai scazuta valoare a VAN pentru rata de actualizare considerata.
Costuri de investitie:

‘ Lucrari civile [Euro]

‘ Utilaje si echipamente [Euro] ‘ TOTAL [Euro] ‘

Optiunea 1 - Sistem centralizat de canalizare Ciucul de Jos

TOTAL | 19,930,548 | 8,260,002 | 28,190,549 |
Optiunea 2 - Sisteme descentralizate de canalizare ‘
TOTAL | 20,144,786 | 9,329,401 | 29,474,187 |
Costuri de operare:
Optiunea 1 Optiunea 2
Cost total de op.si intrtinere pe 30 ani 25,903,409 30,278,126
Total cost inv si op pe 30 ani 54,093,958 59,752,313
Valoare actualizata neta:
Option 1 Option 2
VAN la 4% 0.708 0.781
Y TADECO rivhiINEH
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8.2.4 AGLOMERAREA MADARAS- SANDOMINIC

Aglomerarea Sandominic este compusa din localitatile: Sandominic, Tomesti, Danesti,
Madaras, Ineu si Carta.

Sistemul actual de canalizare este compus din reteaua de canalizare, statii de pompare
apa uzata si o statie de epurare in localitatea Madaras, ce a fost reabilitata prin POS Mediu si
functioneaza corespunzator. Sunt necesare lucrari de extindere a sistemului de canalizare in
Sandominic si Tomesti.

Exista o singura optiune si anume pastrarea sistemului existent, deservit de SEAU
Madaras.

Pentru Aglomerarea Madaras-Sandominic sunt prevazute urmatoarele lucrari:

» Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala in loc. Sandominic cu conducte
din PVC SN8 De 200 pe o lungime L=1.465m si De 250 mm pe o lungime L= 1.278 m
(Ltotal=2.743m), racorduri 385 buc

» Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in Sandominic: 4 buc si conducte de
refulare aferente PEID, PE100, PN10 cu diametrele exterioare De 90 mm cu lungimea de
658 m.

» Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala in loc.Tomesti cu conducte din
PVC SN8 De 200 mm pe o lungime L= 56 m, racorduri 12 buc

> Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in Tomesti: 1 buc si conducte de
refulare PEID, PE100, PN10 cu diametrele exterioare De 90 mm cu lungimea de 21 m.

8.2.5 AGLOMERAREA SICULENI-MIHAILENI

Aglomerarea Siculeni-Mihaileni este compusa din localitatile: Siculeni, Racu, Mihaileni,
Nadejdea, Satu Nou si Vacaresti.

Sistemul actual de canalizare este compus din reteaua de canalizare, statii de pompare
apa uzata si o statie de epurare in localitatea Siculeni, ce functioneaza corespunzator. Sunt
necesare lucrari de extindere a sistemului de canalizare in Mihaileni si Nadejdea.

Exista o singura optiune si anume pastrarea sistemului existent, deservit de SEAU Siculeni.

Pentru Aglomerarea Siculeni-Mihaileni (Mihaileni, Nadejdea) sunt prevazute urmatoarele
lucrari:

» Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala in Mihaileni cu conducte din PVC
SN8 De 160 — 250 mm pe o lungime L= 529 m, racorduri 30 buc

» Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala in Nadejdea cu conducte din PVC
SN8 De 200 — 250 mm pe o lungime L= 166 m, racorduri 15 buc

» Statie de pompare apa uzata cu separare de solide in Mihaileni: 2 buc.

» Conducta de refulare din PEID PE100, PN 10, De 90 mm aferente SPAU-Iui din Mihaileni,
cu o lungime totala L= 122 m

8.2.6 AGLOMERAREA VLAHITA

Aglomerarea Vlahita este compusa din localitatile: Vlahita, Minele Lueta si Baile Homorod.
Reteaua de canalizare in orasul Vlahita este slab dezvoltata, neacoperind necesarul minim de
utilizare pentru populatia echivalenta. Aglomerarea este deservita de o statie de epurare ce a fost
reabilitata prin POS Mediu si functioneaza corespunzator. Sunt necesare lucrari de extindere si
reabilitare a sistemului de canalizare in orasul Vlahita.
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Exista 0 singura optiune si anume pastrarea sistemului existent deservit de SEAU Vlahita.

Pentru Aglomerarea Vlahita sunt prevazute urmatoarele lucrari:

>

8.2.7

Extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala in Vlahita cu conducte din PVC
SN8 De 200 mm lungime L=4.195 m si De 250 mm lungime L=1.547 m, lungime totala
Liota= 5.742 m, racorduri 360 buc (90 buc retea existenta si 186 buc retea extindere)
Reabilitarea retelei de canalizare menajera gravitationala in Vlahita cu conducte din PVC
SN8 De 200 mm lungime L=561 m, De 250 mm lungime L=1.596 m si De 315 mm lungime
L=486 m, lungime totala L= 3.106 m, racorduri 84 buc

Statii de pompare apa uzata cu separare de solide in Vlahita: 6 buc.

Conducte de refulare aferente SPAU-rilor din Vlahita din PEID PE100, PN 10, De 90mm
lungime L=1.364 m si De110 mm lungime L=1.885 m, lungime totala Lita= 3.249 m

AGLOMERAREA PRAID

Aglomerarea Praid este compusa din localitatile: Praid, Ocna de Sus si Ocna de Jos. Numai

satul Praid beneficiaza la data curenta de retea de canalizare. Pentru satele Ocna de Sus si Ocna
de Jos sunt in derulare proiecte de realizare a retelei de canalizare finantate prin PNDL si AFIR.
Statia de epurare din localitate nu functioneaza la parametri.

Exista o singura optiune si anume pastrarea sistemului existent deservit de SEAU Praid,

care necesita a fi reabilitata.

Sunt prevazute urmatoarele lucrari de reabilitare a statiei de epurare:
o Camera intrare si camera gratare rare

Statia de pompare intermediara (reabilitare si extindere)

Gratare fine, desnisipator si eliminare grasimi

Statia chimica reducere P

Treapta biologica SBR inclusiv statie de suflante

Statie de pompare apa epurata

Instalatie de procesare namol biologic

Pavilion exploatare, inclusiv laborator

Retele hidraulice incinta

Instalatii electrice de forta si automatizare

lluminat exterior

SCADA

Extindere imprejmuire incinta existenta

Sistematizare pe verticala, inclusiv drumuri si alei in incinta

Alimentare cu apa

Extindere alimentare cu energie electrica

Conducta de evacuare, inclusiv gura de deversare

Extindere drum de acces existent

0 0O O o0 0o o0 o0 o o0 o O o0 o o o0 o
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9 PREZENTAREA PROIECTULUI

Proiectul consta ininvestitii pentru tratarea si distributia apei care se vor implementa pentru
judetul Harghita in zonele urbane si rurale si care vor avea drept rezultat conectarea la aceste
sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE
relevante.

Obiectivul proiectului este conformarea cu Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea
apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea
458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr.311/2004) si sa se
imbunatateasca performanta operationala a infrastructurii de apa din aria proiectului pentru a se
asigura viabilitatea financiara si operationala, in toate localitatile cu populatia mai mare de 50
locuitori.

Investitile promovate prin POIM pentru infrastructura de apa si canalizare continua
investitiile realizate prin POS Mediu si alte programe nationale si au ca scop conformarea cu
Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia
romaneasca de Legea 458/2002.

Rezultatele implementarii proiectului vor contribui la indeplinirea urmatoarelor obiective:
> pentru alimentarea cu apa potabila:

= conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinata consumului
uman, n aria de proiect;

* imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in conformitate cu
Directiva 98/83/CE in aria de proiect;

= asigurarea serviciului de alimentare cu apa potabild la o presiune adecvata si fara intreruperi
n furnizare;

= asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa conform principiilor
bazate pe maximizarea eficientei costurilor, a calitatii in furnizare si a suportabilitatii
populatiei;

= reducerea pierderilor de apa in aria de proiect dupa implementarea proiectului prin
reabilitarea retelelor de distributie.
» pentru apa uzata:

= conformarea cu Directiva privind apele uzate din zonele urbane 91/271/CE in aria de proiect;

* imbunatatirea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de proiect prin cresterea gradului
de acoperire la nivelul ariei de proiect, dupa implementarea proiectului si a altor proiecte
asumate;

= cresterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate in conformitate cu
Directiva 91/271/CE dupa implementarea proiectului si a altor proiecte asumate;

Pentru imbunatatirea performantei operarii si intretinerii infrastructurii de apa si apa uzata
din zona Proiectului s-au avut in vedere:

- optimizarea consumurilor cu energia

- controlul / reducerea consumurilor tehnologice, a cantitatilor de reactivi /
coagulanti si consumurilor cu energia la proiectarea statiilor de tratare noi;
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- reducerea consumurilor cu energia hecesare pomparii prin prevederea unor pompe dotate
cu convertizoare de frecventa

- reducerea consumurilor cu energia si costurilor aferente Tintretinerii conductelor de
aductiune/transport, a retelelor de distributie, prin reablilitarea (inlocuirea) acestora,
reducerea pierderilor de apa, reducerea infiltratiilor in reteaua de canalizare si optimizarea
capacitatii de transport;

- optimizarea intretinerii retelelor de canalizare prin prevederea unor statii de pompare cu
sistem de separare a solidelor;

- prevederea unor sisteme de SCADA locale, respectiv extinderea sistemului SCADA
regional. Lipsa unui sistem SCADA local, lipsa echipamentelor de masura a debitului,
presiunii, parametrilor apei brute/tratate/de proces etc. au impact asupra functionarii la
parametri optimi ai sistemului.

Se estimeaza ca, in perspectiva, instalarea sistemelor SCADA locale vor avea un impact
major asupra operarii si functionarii sistemului la nivel de ansamblu, optimizarii consumurilor
energetice, reducerii NRW si reducerii costurilor de operare.

Prin asigurarea regimului de presiune optim functie de consum se vor evita/reduce
pierderile de apa, se va optimiza consumul energetic.

Pentru conformarea cu art 2-5 al Directivei 98/83/CE privind calitatea destinata consumului
uman, respectiv Legii 311/2004 pentru completarea si modificarea legii 458/2002 privind calitatea
apei potabile, precum si pentru imbunatatirea calitatii efluentilor, in conformitate cu Directiva
privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE se propun investitii si se realizeaza indicatorii de
program prezentati in tabelul 1.3 din prezentul capitol

9.1 Investitii pentru sistemele de alimentare cu apa

Investitiile propuse pentru infrastructura de apa au urmarit dezvoltarea unor sisteme de apa
care sa asigure conditiile de calitate a apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii
458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii
populatiei, asigurarea sigurantei in exploatare, a continuitatii in furnizarea serviciului de
alimentare cu apa, eliminarea deficientelor actuale, functionarea sistemelor cu costuri de
exploatarea minime si posibilitatea extinderii acestora in viitor.

Prin investitile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei
sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor in sistem, prin reducerea
costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibil si energie electrica
cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere al calitatii apei si
disponibilitii sursei, al retelei existente si posibilitatii de extindere, al capacitati de inmagazinare si
tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia realizarii unor sisteme de apa care
sa dispuna de o sursa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa
permita extinderea in viitor a sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Pentru evaluarea calitatii apei din sistemele actuale s-a elaborat un studiu de tratabiliate
unde s-au centralizat datele existente din monitorizarile anterioare si s-au efectuat determinari
suplimentare. Rezultatele pentru fiecare sistem de alimentare sunt prezentate in Vol.2 Anexe la
studiul de fezabilitate /Anexa.3.Studii/Anexa 3.3.Studiu calitatea apei /Anexa 5 Centralizatoare
calitate apa bruta/apa potabila ,respectiv Anexa 3.4 Studiu de tratabilitate.
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Tabel 1. 74 Lista principalelor investitii prevazute prin proiect — Apa

g‘rl; UAT Localitate Investitii POIM Numar
pe localitate bransamente
(capacitati)
Denumire Investitie [m]; [buc] [buc.]
0 1 2 3 4 5
Extindere retea de apa Miercurea 29,195.0
. 712
Ciuc 0
Bransamente noi pe retea existenta 62
Miercurea Ciuc [SPAP noi 4.00
_ _ GA (Rezervor+Clorinare) Szecseny 1.00
1 |Miercurea Ciuc _
C_onducta de transport apa Miercurea 1,908.00
Ciuc
Extindere retea de apa Csiba 4,566.00| 141
Csiba Bransamente noi pe retea existenta 5
GA (Rezervor+Clorinare+SP) Csiba 1.00
Extindere retea de apa Sancraieni 1,269.00 57
e 684.00
Sancraieni
c Extindere retea de apa Ciceu 1,395.00 63
iceu
3 Ciceu Bransamente noi pe retea existenta 10
Ciaracio
Extindere retea de apa Frumoasa 339.00 32
Frumoasa ) .
Bransamente noi pe retea existenta 45
. . Extindere retea de apa Nicolesti 620.00 19
4 [Frumoasa Nicolesti ] ]
Bransamente noi pe retea existenta 2
Extindere retea de apa Barzava 611.00 24
Barzava _ )
Bransamente noi pe retea existenta 15
Extindere retea de apa Leliceni 1,361.00 53
Leliceni Bransamente noi pe retea existenta 19
Reabilitare retea de apa Leliceni 317.00 11
o _ Extindere retea de apa Fitod 2,148.00 84
5 |Leliceni Fitod _ ]
Bransamente noi pe retea existenta 4
Extindere retea de apa Misentea 1,135.00 35
Misentea Bransamente noi pe retea existenta 9
SPAP 1.00
Mihaileni Extindere retea de apa Mihaileni 1,323.00 51
6 [Mihaileni Nadejdea  [Extindere retea de apa Nadejdea 769.00 38
Vacaresti Extindere retea de apa Vacaresti 172.00 6
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é\lr'; UAT Localitate Investitii POIM Numar
pe localitate bransamente
(capacitati)
o _ . [Extindere retea de apa Sandominic  |1,314.00 70
7 |Sandominic Sandominic _ ]
Bransamente noi pe retea existenta 200
) _ Extindere retea de apa Tomesti 72.00 5
8 [Tomesti Tomesti _ ]
Bransamente noi pe retea existenta 2
Extindere retea de apa Sansimion 302.00 19
Bransamente noi pe retea existenta 7
Instalatie de clorinare 1.00
Sansimion  Alocare aductiune Miercurea Ciuc-
Sancraieni, FD L=7215m
Alocare aductiune Sancraieni-
Tusnadu Nou,FD L=23909 m
9 Sansimion GA (Rezervor+Clorinare) Sancraieni 1.00
Extindere retea de apa Cetatuia 58.00 6
GA (Rezervor+Clorinare) Cetatuia 1.00
Cetatuia Alocare aductiune Miercurea Ciuc-
Sancraieni, FD L=7215m
Alocare aductiune Sancraieni-
Tusnadu Nou,FD L=23909 m
Extindere retea de apa 11,884.0 531
Ciucsangeorgiu 0
Bransamente noi pe retea existenta 99
SPAP 2.00
: .. |Aductiune Ciucsangeorgiu 3,145.00
Ciucsangiorgiu
Alocare aductiune Miercurea Ciuc-
Sancraieni, FD L=7215m
Alocare aductiune Sancraieni-
Sanmartin, FD L=16310 m
. _ GA (rezervor+clorinare) Cotormani 1.00
10 (Ciucsangiorgiu
Extindere retea de apa Bancu 13’9017'0 373
Bancu Bransamente noi pe retea existenta 65
Conducta de transport apa 310.00
Extindere retea de apa Armaseni 5,981.00] 167
_ Bransamente noi pe retea existenta 67
Armaseni
Conducta de transport apa 407.00
SPAP 1.00
Armasenii Noi [Extindere retea de apa Armasenii Noi|2,292.00 76
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é\lr'; UAT Localitate Investitii POIM Numar
pe localitate bransamente
(capacitati)
Bransamente noi pe retea existenta 32
Extindere retea de apa Potiond 2,819.00 88
Potiond Conducta de transport apa 348.00
SPAP 1.00
Extindere retea de apa Sanmartin 852.00 35
Bransamente noi pe retea existenta 23
Sanmartin |Reabilitare retea de apa Sanmartin | 2,848.00 83
Alocare aductiune Sancraieni-
Sanmartin, FD L=16310 m
_ Extindere retea de apa Ciucani 444.25 7
11 [Sanmartin ] ]
Bransamente noi pe retea existenta 8
Reabilitare retea de apa Ciucani 184.00
Ciucani Alocare aductiune Miercurea Ciuc-
Sancraieni, FD L=7215m
SPAP aductiune Cozmeni 1.00
GA exist. Sanmartin & Cozmeni
Extindere retea de apa Plaiesii de 6.241.00| 221
Jos
Aductiune Cozmeni-Plaiesii, FD
L=23964 m
Alocare aductiune Miercurea Ciuc-
Alocare aductiune Sancraieni-
Sanmartin, FD L=16310 m
GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
Conqluc_ta de transport apa intre 1,355.00
localitati
12 [Plaiesii de Jos
Extindere retea de apa Casinu Nou 10’1012'0 415
Casinu Nou |GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
Conqluc_ta de transport apa intre 983.00
localitati
Extindere retea de apa lacobeni 6,502.00 301
lacobeni i
Conduc_ta de transport apa intre 137.00
localitati
Extindere retea de apa Imper 7,560.00] 231
Imper i
P Conduc_ta de transport apa intre 590.00
localitati
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é\lr'; UAT Localitate Investitii POIM Numar
pe localitate bransamente
(capacitati)
o Extindere retea de apa Plaiesii de 8.762.00| 290
Plaiesii de Sus [SUS
SPAP 1.00
Extindere retea de apa Odorheiu 19,247.0
1,551
Sec. 0
Bransamente noi pe retea existenta 33
Reabilitare retea de apa Odorheiu 32,917.6
2,589
Sec. 9
Ad_uctlune rezervor nou - rezervor 1,159.10
existent
13 [Cdorheiu Odorheiu  (GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
Secuiesc Secuiesc ] ]
Alocare aductiune Zetea - Odorheiu
Secuiesc
STAP Zetea
SPAP aductiune Zetea - Odorheiu
_ 2.00
Secuiesc
SPAP extindere 2.00
SPAP reabilitare 1.00
Extindere retea de apa Satu Mare 6,230.00 300
Bransamente noi pe retea existenta 27
14 |Satu Mare Satu Mare
SPAP 1.00
GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
Tamasu Extindere retea de apa Tamasu 442.00 25
Dealu Aductiune Dealu 8,884.00
Sancrai Debitmetrie aductiune Sancrai-Fancel
Tibod Debitmetrie Tibod
Fancel Reabl_lltare conducta de transport 446.00
Ulcani
15 [Dealu . — _
Ulcani Reabilitare retea de apa Ulcani 584.00 8
Bransamente noi pe retea existenta 155
Dealu, Sancrai, Tibod, Fancel
GA (Rezervor + Clorinare) Dealu 1.00
GA (Rezervor + Clorinare) Sancrai 1.00
GA (Rezervor + Clorinare) Fancel 1.00
Extindere retea de apa Bradesti 8,802.20| 268
16 Bradesti Bradesti Bransamente noi pe retea existenta 25
GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
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é\lr'; UAT Localitate Investitii POIM Numar
pe localitate bransamente
(capacitati)
_ Extindere retea de apa Tarnovita 1,360.00 50
Tarnovita ) .
Bransamente noi pe retea existenta 20
Extindere retea de apa Zetea 6,825.00 293
Bransamente noi pe retea existenta 758
SPAP noi 1.00
17 lzetea Zetea GA (Rezervor + Clorinare) 1.00
Alocare aductiune Zetea - Odorheiu |23,034.0
Secuiesc 0
Captare Zetea 1.00
STAP Zetea 1.00
Extindere retea de apa lzvoare 8,983.00 147
Izvoare ]
SPAP noi 2.00
Extindere retea de apa Subcetate 6,102.00] 210
18 |[lzvoare Reabilitare retea de apa Subcetate |1,529.00 45
Subcetate  |Captare de Suprafata Izvoare 1.00
STAP Izvoare 1.00
Aductiune Izvoare 3,696.00
Extindere retea de apa Vlahita 4,083.00] 113
_ _ Bransamente noi pe retea existenta 90
19 Vlahita Vlahita - _
Reabilitare retea de apa Vlahita 5,619.00 243
Conducta de transport apa 1,129.00
Aductiune Praid 6,310.00
20 [Praid Praid SPAP aductiune 1.00
Captare noua 1.00
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9.1.1 Sistemul de Alimentare cu Apa Ciuc

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se face din barajul Frumoasa si se
trateaza in Statia de Tratare Frumoasa, cu o capacitate de 200 I/s.
Fatd de situatia existentd Tnainte de proiect, sistemul se va extinde spre sud, in vederea
alimentarii cu apa a UAT-urilor Sansimion, Ciucsangiorgiu, Sanmartin, Cozmeni, Tusnad si
Plaiesii de Jos. In acest scop, s-a prevazut a se realiza aductiunea Ciucul de Jos. Aceasta este
proiectata pe trei ramuri.

o Ramura 1: UAT Miercurea Ciuc — UAT Sancraieni;

o Ramura 2: UAT Sancraieni — UAT Plaiesii de Jos;

o Ramura 3: UAT Séancraieni - UAT Tusnad,
Intrucat sistemul are o configuratie ramificata, acesta a fost impartit, in functie de zona deservita,
in urmatoarele sisteme zonale:

> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Sus, deserveste:
o UAT Frumoasa, cu localitatile Frumoasa, Nicolesti si Barzava;
o UAT Mihaileni, cu localitatile Mihaileni, Nadejdea si Vacaresti;
o UAT Ciceu, cu localitatile Ciceu si Ciaracio;
o UAT Siculeni, cu localitatea Siculeni (nu face parte din proiect);
o UAT Racu, cu localitatile Racu si Satu Nou (Garciu) (nu face parte din
proiect);
> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Mijloc, deserveste:
o UAT Miercurea Ciuc, cu localitatile Miercurea Ciuc, Csiba, Jigodin Bai;
o UAT Séancraieni, cu cartierul Sancraieni-Fenyes;
o UAT Leliceni, cu localitatile Leliceni, Fitod si Misentea;
o UAT Pauleni Ciuc, cu localitatile Pauleni Ciuc, Delnita si Soimeni (nu face
parte din proiect);
> Sistemul zonal de alimentare cu apa Ciucul de Jos, deserveste:
o UAT Ciucsangiorgiu, cu localitatile Ciucsangiorgiu, Bancu, Armaseni,
Armasenii Noi si Potiond,;
o UAT Sénsimion, cu localitatile Sansimion si Cetatuia;
o UAT Sénmartin, cu localitatile S&Gnmartin si Ciucani;
o UAT Plaiesii de Jos, cu localitatile Plaiesii de Jos, Casinu Nou, lacobeni,
Imper, Plaiesii de Sus;
o UAT Cozmeni, cu localitatea Cozmeni (nu face parte din proiect);
o UAT Tusnad, cu localitatile Tusnad, Tusnadu Nou, Tusnad Sat;

Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:
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Tabel 1. 75 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa Ciuc (care include SZA

Ciucul de Sus, SZA Ciucul de Mijloc si SZA Ciucul de Jos)

Nr. SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CIUCUL DE SUS
crt

1 Sursa: STAP Frumoasa Q=200 I/s

2 UAT Frumoasa

3 Extindere retea de alimentare cu apa Frumoasa, L =339 m

4 1 Statie de pompare apa potabila Frumoasa

5 Extindere retea de alimentare cu apa Nicolesti, L = 620 m

6 Extindere retea de alimentare cu apa Barzava, L =611 m

7 | UAT Mihaileni

8 | Extindere retea de alimentare cu apa Mihaileni, L = 1323 m

9 Extindere retea de alimentare cu apa Nadejdea, L = 769 m

10 | Extindere retea de alimentare cu apa Vacaresti, L = 172 m

11 | UAT Ciceu

12 | Extindere retea de alimentare cu apa Ciceu L = 1395 m
Nr. SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CIUCUL DE MIJLOC
crt

1 | Sursa: STAP Frumoasa Q=200 l/s

2 | UAT Miercurea Ciuc

3 Extindere retea de alimentare cu apa Miercurea Ciuc, L = 29195 m

4 | Conducta de transport apa, L= 1908 m

5 | 4 Statii de pompare apa potabila

6 | Gospodarie de apa Szecseny (rezervor de inmagazinare V = 250 mc si instalatie de

clorinare)
7 Extindere retea de alimentare cu apa Csiba, L = 4566 m
8 | Gospodarie de apa Csiba (rezervor de inmagazinare V = 200 mc, 1 statie pompare si
instalatie de clorinare)

9 | UAT Sancraieni — cartierul Fenyes

10 | Extindere retea de alimentare cu apa Sancraieni, L = 1269 m

11 | Conducta de transport apa, L= 684 m

12 | UAT Leliceni

13 | Extindere retea de alimentare cu apa Leliceni, L = 1361 m

14 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Leliceni, L =317 m
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15 | Extindere retea de alimentare cu apa Fitod, L = 2148 m
16 | Extindere retea de alimentare cu apa Misentea, L = 1135 m
17 | 1 Statie de pompare apa potabila Misentea
Nr. SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CIUCUL DE JOS
crt
1 Sursa: STAP Frumoasa Q=200 I/s
2 | Conducte aductiune
3 | Realizare aductiune Miercurea Ciuc-Séancraieni, L=7191m
4 | Realizare aductiune Sancraieni-Tusnad, L=23634 m
5 Realizare aductiune Sancraieni-Cozmeni, L=19766 m
6 | Realizare aductiune Cozmeni-Plaiesii de Jos, L=18994 m
7 | Subtraversari L=812 m
8 | 1 Statie de pompare aductiune Cozmeni
9 UAT Sansimion
10 | Extindere retea de alimentare cu apa Sansimion, L = 302 m
11 | Extindere retea de alimentare cu apa Cetatuia, L = 58 m
12 | Gospodarie de apa Sancraieni (rezervor de inmagazinare V =750 mc, instalatie de
clorinare, 1 statie de pompare Sancraieni si 1 statie de pompare Ciucsangeorgiu)
13 | Gospodarie de apa Cetatuia (rezervor de inmagazinare V = 350 mc, instalatie de
clorinare si 1 statie de pompare)
14 | Statie de clorinare
15 | UAT Ciucsangeorgiu
16 | Conducta de transport GA Cotormani - loc. Bancu, L = 3146 m
17 | Extindere retea de alimentare cu apa Ciucsangeorgiu, L = 11884 m
18 | Gospodarie de apa Cotormani (rezervor de inmagazinare V = 600 mc si instalatie de
clorinare)
19 | 2 Statii de pompare apa potabila Ciucsangeorgiu si Bancu
20 | Extindere retea de alimentare cu apa Bancu, L = 13917 m
21 | Conducta de transport apa, L= 310 m
22 | Extindere retea de alimentare cu apa Armaseni, L = 5981 m
23 | Conducta de transport apa, L=407 m
24 | 1 Statie de pompare apa potabila Armaseni
25 | Extindere retea de alimentare cu apa Armasenii Noi, L = 2292 m
26 | Extindere retea de alimentare cu apa Potiond, L = 2819 m
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Nr. SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CIUCUL DE JOS

crt

27 | Conducta de transport apa, L= 348 m

28 | 1 Statie de pompare apa potabila Potiond

29 | UAT Sanmartin

30 | Extindere retea de alimentare cu apa Sanmartin, L = 852 m

31 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Sanmartin, L = 2848 m

32 | Extindere retea de alimentare cu apa Ciucani, L = 444 m

33 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Ciucani, L = 184 m

34 | UAT Plaiesii de Jos

35 | Extindere retea de alimentare cu apa Plaiesii de Jos, L = 6241 m

36 | Conducta de transport apa, L= 1355 m

37 | Gospodarie de apa Plaiesii de Jos (rezervor de inmagazinare V = 400 mc si instalatie
de clorinare)

38 | Extindere retea de alimentare cu apa Casinu Nou, L =10112 m

39 | Conducta de transport apa, L= 983 m

40 | Gospodarie de apa Casinu Nou (rezervor de inmagazinare V = 200 mc si instalatie de
clorinare)

41 | Extindere retea de alimentare cu apa lacobeni, L = 6502m

42 | Conducta de transport apa, L= 137 m

43 | Extindere retea de alimentare cu apa Imper, L = 7560 m

44 | Conducta de transport apa, L= 590 m

45 | Extindere retea de alimentare cu apa Plaiesii de Sus, L = 8762 m

46 | 1 Statie de pompare apa potabila Plaiesii de Sus
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9.1.2 Sistemul de Alimentare cu Apa Zetea — Odorheiu Secuiesc

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se va realiza din barajul Zetea, iar apa
va fi tratatad in noua Statie de Tratare Zetea, dimensionata la capacitatea de Qzi max= 185 I/s.
Din acest sistem vor fi deservite:

O

O

UAT Zetea, cu localitatea Zetea;

UAT Bradesti, cu localitatile Bradesti si Tarnovita;

UAT Satu Mare, cu localitatea Satu Mare;

UAT Dealu, cu localitatile Dealu, Sancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si Tamasu;
UAT Odorheiu Secuiesc;

UAT Feliceni (nu face parte din proiect);

UAT Mugeni (nu face parte din proiect);

Apa bruta va fi transportaté de la captare la statia de tratare printr-o conducta de aductiune din
fonta ductila Dn 500 mm cu lungimea de 1.185 m.

De la statia de tratare apa va fi transportata printr-o conducta de aductiune din fonta ductila (Dn
500 mm si DN 400 mm) cu lungimea totala de 21.849 m pe traseul STAP Zetea — Zetea —
Tarnovita — Bradesti — Satu Mare — Odorheiu Secuiesc, pe acest traseu fiind amplasate atat
rezervoare de inmagazinare existente céat si rezervoare noi, pentru suplimentarea capacitatii
necesare de inmagazinare.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:

Tabel 1. 76 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa Zetea — Odorheiu

Secuiesc

Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA ZETEA — ODORHEIU SECUIESC
crt

1 Sursa

2 Captare noua de suprafata, aval acumulare Zetea, Q = 200 I/s

3 | Tratare

4 Statie noua de tratare apa potabila Zetea, Q = 200 I/s

5 | Conducte aductiune

6 | Realizare aductiune Zetea — Odorheiu Secuiesc, L=23034 m

7 2 Statii de de pompare aductiune Zetea - Odorheiu Secuiesc

8 Realizare aductiune Odorheiu Secuiesc rezervor nou — rezervor existent, L = 1159 m
9 | Realizare aductiune Zetea-Dealu, L=8884 m

10 | 4 Statii de de pompare aductiune Dealu

11 | UAT Zetea

12 | Extindere retea de alimentare cu apa Zetea, L=6825 m

13 | 1 Statie de pompare apa potabila
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Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA ZETEA - ODORHEIU SECUIESC

crt

14 | Gospodarie de apa Zetea (rezervor de inmagazinare V = 250 mc si instalatie de
producere si dozare hipoclorit de sodiu)

15 | UAT Bradesti

16 | Extindere retea de alimentare cu apa Bradesti, L = 8802 m

17 | Gospodarie de apa Bradesti (rezervor de inmagazinare V = 100 mc si instalatie de
clorinare)

18 | Extindere retea de alimentare cu apa Tarnovita, L = 1360 m

19 | UAT Satu Mare

20 | Extindere retea de alimentare cu apa Satu Mare, L = 6230 m

21 | 1 Statie de pompare apa potabila

22 | Gospodarie de apa Satu Mare (rezervor de inmagazinare V = 100 mc si instalatie de
clorinare)

23 | UAT Dealu

24 | Extindere retea de alimentare cu apa Tamasu, L =442 m

25 | Reabilitare conducta de transport Ulcani, L = 446 m

26 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Ulcani, L = 584 m

27 | Gospodarie de apa Dealu (rezervor de inmagazinare V = 200 mc si instalatie de
clorinare)

28 | Gospodarie de apa Sancrai (rezervor de inmagazinare V = 150 mc si instalatie de
clorinare)

29 | Gospodarie de apa Fancel (rezervor de inmagazinare V = 100 mc si instalatie de
clorinare)

30 | UAT Odorheiul Secuiesc

31 | Extindere retea de alimentare cu apa Odorheiul Secuiesc, L= 19247 m

32 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Odorheiul Secuiesc, L= 32918 m

33 | Gospodarie de apa Odorheiu Secuiesc (rezervor de inmagazinare V = 3000 mc si
instalatie de clorinare cu clor gazos)

34 | 2 Statii de pompare apa potabila

35 | Reabilitare 1 statie de pompare apa potabila

9.1.3 Sistemul de Alimentare cu Apa Sandominic

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se face din izvorul carstic Lacul fara
Fund, iar apa este tratata in doua Statii de Tratare din S&dndominic, cu o capacitate de 20 I/s +

17,57 l/s. De aici vor fi alimentate n continuare localitatile Sandominic, Tomesti,

Carta, Ineu,

Danesti si Madaras.
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Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:

Tabel 1. 77 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa Sandominic

Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SANDOMINIC
crt.

1 Sursa: 2 STAP Sandominic Q=20 I/s + 17,57 I/s (existente)

2 | UAT Sandominic

3 | Extindere retea de alimentare cu apa Sandominic, L = 1314 m

4 | UAT Tomesti

5 Extindere retea de alimentare cu apa Tomesti, L =72 m

9.1.4 Sistemul de Alimentare cu Apa lzvoare (1VO)

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, captarea apei se va face de la o captare noua ce va fi
amplasatd mai in amonte pe paraul Ivo. Tn cadrul statiei de tratare Izvoare existente se va
amplasa o unitate compacta de tratare a apei cu debitul Q= 7 I/s (25 mc/h) pentru alimentarea cu
apa a localitatilor Izvoare si Subcetate, iar in zona noii captari se va amplasa o ministatie de
tratare cu debitul Q= 2,8 I/s (10 mc/h), pentru zona turistica (case de vacanta) tronsonul cuprins
intre captarea propusa si gospodaria de apa existenta.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:

Tabel 1. 78 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa lzvoare

Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IZVOARE
crt

1 Sursa: STAP Izvoare Q =9,81/s (7 I/s + 2,8 I/s)

2 Captare noua de suprafata lzvoare

3 | Tratare

4 | Statie noud Q = 7 I/s si ministatie noud de tratare apa potabila lzvoare, Q = 2,8 I/s

inclusiv rezervor de inmagazinare de 50 mc

5 | Conducte aductiune

6 | Realizare aductiune Izvoare, L = 3696 m

7 | UAT Zetea (lzvoare si Subcetate)

8 | Extindere retea de alimentare cu apa lzvoare, L=8983 m

9 | 2 Statii de pompare apa potabila Izvoare

10 | Extindere retea de alimentare cu apa Subcetate, L=6102 m
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Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IZVOARE
crt

11 | Reabilitare retea de alimentare cu apa Subcetate, L= 1529 m

9.1.5 Sistemul de Alimentare cu Apa Vlahita

Pentru acest sistem de alimentare cu apa, care deserveste orasul Viahita, captarea apei se face
din péaraul Varghis si paraul Zmeuris, iar apa este tratatd in Statia de Tratare Vlahita, avand
capacitatea proiectata Qzi max = 31,72 /s (2.741 mc/zi) statie ce a fost reabilitata prin POS
Mediu.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:

Tabel 1. 79 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa Vlahita

Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA VLAHITA
crt

Sursa: STAP Vlahita Q =31,721/s
UAT Vlahita

Extindere retea de alimentare cu apa Vlahita, L = 4083 m

Reabilitare retea de alimentare cu apa Vlahita si Baile Homorod, L = 5619 m

a | (W N |-

Conducta de transport apa, L= 1129 m

9.1.6 Sistemul de Alimentare cu Apa Praid

Pentru acest sistem de alimentare cu apa care deserveste localitatea Praid dar urmeaza sa
asigure apa potabila inclusiv pentru Ocna de Sus si Ocna de Jos, captarea apei se va face de la
o captare noua ce va fi amplasata mai in amonte pe cursul superior al paraului Creanga Mare,
afluent al raului Tarnava Mica. Apa captata va fi transportata printr-o conducta de aductine cu
lungimea L= 6,31 km la Statia de Tratare Praid, avand capacitatea de 26 I/s, care va fi reabilitata,
apoi livrata in reteaua de distributie.

Pentru localitatile Ocna de Sus si Ocna de Jos sunt in derulare proiecte de realizare a retelei de
alimentare cu apa finantate prin PNDL si PNDR.

Pentru acest sistem de alimentare cu apa vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa
cum urmeaza:
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Tabel 1. 80 Lucrari prevazute in Sistemul de Alimentare cu Apa Praid

Nr. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA PRAID
crt
1 | Sursa: STAP Praid Q =26 I/s
2 | Captare noua de suprafata Praid
3 | Conducte aductiune
4 | Realizare aductiune Praid L = 6310 m (aductiune) + 620 m (subtraversari)+170 m
(supratraversatri)
5 | 1 Statie de de pompare aductiune
6 | Tratare

7 | Reabilitare statie de tratare apa potabila Praid
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9.2 Investitii pentru sistemele de apa uzata

Investitiile pentru infrastructura de canalizare au ca scop principal cresterea nivelului
colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv imbunatatirea calitatii efluentilor, in conformitate cu
Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE.

Pentru dimensionarea corespunzatoare a retelelor de canalizare propuse s-a folosit modelarea
hidraulica. Definirea, simularea si calibrarea modelului hidraulic au avut ca baza de calcul
urmatoarele date masurate, puse la dispozitie de beneficiar coroborate cu cu normativele in
vigoare: debite, dimensiuni conducte, graful retelei, cote, elemente componente ale sistemului,
topologia retelelor etc. In calcul s-a luat si 0 prognoza pentru o perioada de perspectiva de 30
ani, tinandu-se cont de posibilitatile de dezvoltare ale zonei.

Pentru sectorul de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele considerente:
- prognoza evolutiei demografice raportata la numar de locuitori echivalenti;

- infiltratiilor din panza freatica si a exfiltratiilor de apa uzata de pe retelele existente si de
pe cele care se vor realiza prin prezenta investitie, se vor reduce treptat prin inlocuirea
esalonata a retelelor de canalizare;

Proiectul urmareste:
- colectarea corespunzatoare a apelor uzata;
- cresterea numarului de racorduri la reteaua de canalizare;
- protectia mediului inconjurator, prin imbunatatirea efluentilor evacuati de la SEAU;

- imbunatatirea standardelor service si dezvoltarea canalizarii si a proceselor tehnologice
din cadrul SEAU

Tabel 1. 81 Lista principalelor investitii prevazute prin proiect — Apa uzata

CONSULT
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Nr. Aglomerare Localitate Investitii POIM pe localitate Numar
crt. (capacitati) racorduri
Denumire Investitie [m];[buc] [buc.]
0 1 2 3 4 5
Extindere retea canalizare 570
Miercurea Ciuc 22,944.00
Racorduri noi pe retea
. 43
existenta
Reabilitare retea canalizare 453
. . Miercurea Ciuc 10,593.00
Miercurea Ciuc
Conducta de refulare 3.378.00
1 Miercurea Ciuc SPAU noi 15.00
SPAU reabilitare 1.00
Extindere retea canalizare a1
Jigodin-Bai 1,988.00
Jigodin-Bai Conducta de refulare 174.00
SPAU noi 1.00
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Nr. Aglomerare Localitate Investitii POIM pe localitate Numar
crt. (capacitati) racorduri
Sancraieni- Extindere retea canalizare 57
Fenyes Sancraieni 1,357.00
Extindere retea canalizare 142
Leliceni 4,748.00
Racorduri noi pe retea
. 17
. . existenta
Leliceni
Conducta de refulare 449 .00
_ _ SPAU noi 200
2 Leliceni - -
Fitod Extindere retea canalizare 70
Fitod 1,516.00
Extindere retea canalizare 373
Misentea 11,425.00
Misentea Conducta de refulare 2 613.00
SPAU noi 9.00
Extindere retea canalizare 57
Ciceu 1,347.00
Racorduri noi pe retea 8
3 Ciceu Ciceu existenta
Conducta de refulare 243.00
SPAU noi 200
Extindere retea canalizare 32
Frumoasa 1,732.00
Racorduri noi pe retea
. 39
existenta
Frumoasa
Conducta de refulare 602.00
4 Frumoasa SPAU noi 4.00
Extindere retea canalizare 31
Nicolesti 1,135.00
Nicolesti Ra}cordun noi pe retea 30
existenta
Colector Barzava -
Miercurea Ciuc 4,515.00
Extindere retea canalizare 185
Sandominic 2,743.00
Ragcordun noi pe retea 200
- existenta
Sandominic
. Madaras- Conducta de refulare 635.00
Sandominic .
SPAU noi 4.00
Extindere retea canalizare 10
. Tomesti 56.00
Tomesti —
Racorduri noi pe retea 5
existenta
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Nr. Aglomerare Localitate Investitii POIM pe localitate Numar
crt. (capacitati) racorduri
Conducta de refulare 21.00
SPAU noi Tomesti 1.00
Extindere retea canalizare 30
Mihaileni 529.00
Mihaileni Conducta de refulare 99.00
6 Siculeni- SPAU noi 1.00
Mihaileni Extindere retea canalizare 15
Nadejdea 166.00
Nadejdea Conducta de refulare 23.00
SPAU noi 1.00
Extindere retea canalizare 1.060
Odorhei 20,718.40 !
Ra@cordun noi pe retea 111
existenta
Reabilitare retea canalizare > 881
Odorhei 32,940.00 ’
Odorheiu Conducta de refulare
Secuiesc extindere 2,413.19
Conducta de refulare
reabilitare 272.00
SPAU noi 8.00
SPAU reabilitare 8.00
Extindere retea canalizare 266
7 Odorheiu Bradesti 9,549.00
Secuiesc Racorduri noi pe retea 56
existenta
Bradesti Conducta de refulare 2.009.00
SPAU noi 8.00
SPAU reabilitare 3.00
Extindere retea canalizare 350
Satu Mare 5,046.00
SPAU noi
Satu Mare 12.00
SPAU reabilitare 500
Conducta de refulare 1,503.00
Extindere retea canalizare 391
Zetea 7,846.00
8 Zetea Zetea — -
Reabilitare retea canalizare 40
Zetea 400.00
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Nr. Aglomerare Localitate Investitii POIM pe localitate Numar
crt. (capacitati) racorduri
Conducta de refulare
extindere 2,114.00
Conducta de refulare
reabilitare 692.00
SPAU noi 18.00
SPAU reabilitare 3.00
Extindere retea canalizare 114
Tarnovita 4,008.00
_ Conducta de refulare 337.00
Tarnovita
SPAU noi 4.00
SPAU reabilitare 200
Extindere retea canalizare 991
Sansimion 21,531.00
Sansimion Conducta de refulare 2.407.00
o SPAU noi 700
10 Sansimion - -
Extindere retea canalizare 435
Cetatuia 9,344.00
Cetatuia Conducta de refulare 2.402.00
SPAU noi 10.00
Extindere retea canalizare 184
Sanmartin 4,567.00
Racorduri noi pe retea
. 27
existenta
Sanmartin Conducta de refulare 1,444.00
SPAU noi 9.00
11 Sanmartin SPAU individuale 8.00
Extindere retea canalizare 172
Ciucani 3,430.00
Racorduri noi pe retea
. 37
. . existenta
Ciucani
Conducta de refulare 523.00
SPAU noi 10.00
Extindere retea canalizare o84
Ciucsangeorgiu 6,463.98
12 | Ciucsangeorgiu | Ciucsangeorgiu Rgcordun noi pe retea 346
existenta
Conducta de refulare 1,544.00
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Nr. Aglomerare Localitate Investitii POIM pe localitate Numar
crt. (capacitati) racorduri
SPAU noi 700
Extindere retea canalizare 177
Armaseni 4,363.91
Racorduri noi pe retea
. 57
. existenta
Armaseni
Conducta de refulare 773.00
SPAU noi 5.00
Extindere retea canalizare 66
Armasenii Noi 1,745.89
Racorduri noi pe retea
. 42
.. .. | existenta
Armasenii Noi
Conducta de refulare 468.00
SPAU noi 1.00
Extindere retea canalizare 308
Bancu 10,414.00
chordurl noi pe retea 130
existenta
Bancu
Conducta de refulare 328.00
SPAU noi 3.00
Extindere retea canalizare 60
Potiond 1,651.49
Racorduri noi pe retea
existenta 28
Potiond
Conducta de refulare 203.00
SPAU noi 1.00
Extindere retea canalizare 186
Vlahita 5,742.00
Racorduri noi pe retea
. 90
existenta
. . Reabilitare retea canalizare
13 Vlahita Vlahita Viahita 3.106.00 84
Conducta de refulare 3.249.00
SPAU 6.00
14 Praid Praid SEAU Praid 1.00
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9.2.1 Clusterul Ciuc

Clusterul Ciuc va fi deservit de SEAU existentd din Miercurea Ciuc, care urmeaza a fi reabilitata
si include urmatoarele aglomerari:

- Aglomerarea Miercurea Ciuc, formata din localitatile Miercurea Ciuc, Jigodin-Bai,
cartierul Sancraieni-Fenyes, Pauleni-Ciuc, Delnita si Soimeni

- Aglomerarea Frumoasa, formata din localitatile Frumoasa si Nicolesti

- Aglomerarea Ciceu, formata din localitatea Ciceu

- Aglomerarea Leliceni, formata din localitatile Leliceni, Fitod si Misentea
Pentru acest cluster vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 82 Lucrari prevazute pentru Clusterul Ciuc

Nr. CLUSTERUL CIUC
crt

1 | Epurare: Statie de epurare existenta Miercurea Ciuc

2 | AGLOMERAREA Miercurea Ciuc (Miercurea Ciuc, Jigodin-Bai, Sancraieni-cartier
Fenyes)

3 | Extindere retea de canalizare Miercurea Ciuc, L = 5889 m si cartier Szecseny L=17055
m

Reabilitare retea de canalizare Miercurea Ciuc, L = 10593 m

15 Statii de pompare ape uzate Miercurea Ciuc si cartier Szecseny

Conducta de refulare Miercurea Ciuc si cartier Szecseny L = 3378 m

Extindere retea de canalizare Jigodin-Bai, L = 1988 m

4
5
6 Reabilitare 1 statie de pompare
7
8
9

1 Statie de pompare ape uzate Jigodin-Bai

10 | Conducta de refulare Jigodin-Bai L = 174 m

11 | Extindere retea de canalizare Sancraieni-cartier Fenyes, L = 1357 m

12 | Reabilitare SEAU Miercurea Ciuc
13 | AGLOMERAREA Frumoasa (Frumoasa si Nicolesti)

14 | Extindere retea de canalizare Frumoasa, L = 1732 m

15 | 4 Statii de pompare ape uzate Frumoasa

16 | Conducta de refulare L = 602 m

17 | Extindere retea de canalizare Nicolesti, L = 1135 m

18 | Colector Barzava-Ciceu-Miercurea Ciuc, L = 4515 m

19 | 1 Statie de pompare ape uzate colector Bérzava- Miercurea Ciuc

20 | Conducta de refulare L = 4511 m

21 | AGLOMERAREA Ciceu (Ciceu)
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Nr. CLUSTERUL CIUC
crt

22 | Extindere retea de canalizare Ciceu, L = 1347 m

23 | 2 Statii de pompare ape uzate Ciceu

24 | Conducta de refulare L =243 m
25 | AGLOMERAREA Leliceni (Leliceni, Fitod si Misentea)

26 | Extindere retea de canalizare Leliceni, L = 4748 m

27 | 2 Statii de pompare ape uzate Leliceni

28 | Conducta de refulare L =449 m

29 | Extindere retea de canalizare Fitod, L = 1516 m

30 | Extindere retea de canalizare Misentea, L = 11425 m

31 | 9 Statii de pompare ape uzate Misentea

32 | Conducta de refulare L = 1136 m

9.2.2 Clusterul Ciucul de Jos

Clusterul Ciucul de Jos va fi deservit de o SEAU noua amplasata la Cetatuia si include
urmatoarele aglomerari:

- Aglomerarea Sansimion, formata din localitatile Sansimion si Cetatuia
- Aglomerarea Sanmartin, formata din localitatile SGnmartin si Ciucani

- Aglomerarea Ciucsangeorgiu, formata din localitatile Ciucsangiorgiu, Bancu,
Armaseni, Armasenii Noi si Potiond

Pentru acest cluster vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 83 Lucrarile prevazute pentru Clusterul Ciucul de Jos

Nr. CLUSTERUL CIUCUL DE JOS
crt

1 | Epurare: Statie de epurare noua Cetatuia

2 | AGLOMERAREA Sénsimion (Sansimion si Cetatuia)
3 | Extindere retea de canalizare Sansimion, L =21531 m
4 | 7 Statii de pompare ape uzate Sansimion

5 | Conducta de refulare L = 2407 m

6 | Extindere retea de canalizare Cetatuia, L = 9344 m

7 | 10 Statii de pompare ape uzate Cetatuia

8 | Conducta de refulare L = 2402 m

9 | AGLOMERAREA Séanmartin (Sdnmartin si Ciucani)
10 | Extindere retea de canalizare Sdnmartin, L = 4567 m
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Nr. CLUSTERUL CIUCUL DE JOS

crt

11 | 9 Statii de pompare ape uzate Sanmartin

12 | 8 Statii de pompare ape uzate individuale

13 | Conducta de refulare L = 1310 m + Retele canalizare menajera sub presiune Sanmartin
L=134 m

14 | Extindere retea canalizare Ciucani, L = 3430 m

15 | 10 Statii de pompare ape uzate Ciucani

16 | Conducta de refulare L = 523 m

17 | AGLOMERAREA Ciucséangeorgiu (Ciucsangiorgiu, Bancu, Armaseni, Armasenii
Noi si Potiond)

18 | Extindere retea de canalizare Ciucsangeorgiu, L = 6464 m

19 | 7 Statii de pompare ape uzate Ciucsangeorgiu

20 | Conducta de refulare L = 1544 m

21 | Extindere retea de canalizare Bancu, L = 10414 m

22 | 3 Statii de pompare ape uzate Bancu

23 | Conducta de refulare L = 328 m

24 | Extindere retea de canalizare Armaseni, L = 4364 m

25 | 5 Statii de pompare ape uzate Armaseni

26 | Conducta de refulare L = 773 m

27 | Extindere retea de canalizare Armasenii Noi, L = 1746 m

28 | 1 Statie de pompare ape uzate Armasenii Noi

29 | Conducta de refulare L = 468 m

30 | Extindere retea de canalizare Potiond, L = 1651 m

31 | 1 Statie de pompare ape uzate Potiond

32 | Conducta de refulare L =203 m

33 | Colector Ciucsangeorgiu-SEAU Cetatuia, L = 9341 m

34 | 2 Statii de pompare

35 | Statie de epurare noua Cetatuia

9.2.3 Clusterul Zetea — Odorheiu Secuiesc

Clusterul Zetea — Odorheiu Secuiesc va fi deservit de SEAU existenta din Odorheiu Secuiesc,
care urmeaza a fi reabilitata si include urmatoarele aglomerari:
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- Aglomerarea Odorheiu Secuiesc, formatd din localitatile Odorheiu Secuiesc,
Bradesti si Satu Mare

- Aglomerarea Zetea, formata din localitatile Zetea si Tarnovita

- Aglomerarea Dealu, formata din localitatile Dealu, Séancrai, Tibod, Fancel, Ulcani si
Tamasu (nu intra in proiect)

Pentru acest cluster vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 84 Lucrarile prevazute pentru Clusterul Zetea — Odorheiu Secuiesc

Nr. CLUSTERUL ZETEA — ODORHEIU SECUIESC
crt

1 | Epurare: Statie de epurare existenta Odorheiu Secuiesc

2 | AGLOMERAREA Odorheiul Secuiesc (Odorheiu Secuiesc, Bradesti si Satu Mare)
3 | Extindere retea de canalizare Odorheiu Secuiesc, L = 20718 m
4 | Reabilitare retea de canalizare Odorheiu Secuiesc, L = 32940 m
5 | 8 Statii de pompare ape uzate Odorheiu Secuiesc

6 | Reabilitare 8 Statii de pompare ape uzate Odorheiu Secuiesc

7 | Conducta de refulare extindere L = 2413 m

8 | Conducta de refulare reabilitare L = 321 m

9 | Extindere retea de canalizare Bradesti, L = 9549 m

10 | 8 Statii de pompare ape uzate Bradesti

11 | Reabilitare 3 Statii de pompare ape uzate Bradesti

12 | Conducta de refulare L = 2009 m

13 | Extindere retea de canalizare Satu Mare, L = 5046 m

14 | 12 Statii de pompare ape uzate Satu Mare

15 | 1 Ministatie ape uzate Satu Mare

16 | Reabilitare 5 Statii de pompare ape uzate Satu Mare

17 | Conducta de refulare L = 1503 m

18 | Reabilitare SEAU Odorheiu Secuiesc

19 | AGLOMERAREA Zetea (Zetea si Tarnovita)

20 | Extindere retea de canalizare Zetea, L = 7846 m

21 | Reabilitare retea de canalizare Zetea, L =400 m

22 | 18 Statii de pompare ape uzate Zetea

23 | Reabilitare 3 Statii de pompare ape uzate Zetea

24 | Conducta de refulare extindere L = 2114 m

25 | Conducta de refulare reabilitare L = 692 m

26 | Extindere retea de canalizare Tarnovita, L = 4008 m
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27 | 4 Statii de pompare ape uzate Tarnovita

28 | Reabilitare 2 Statii de pompare ape uzate Tarnovita

29 | Conducta de refulare L =337 m

30 | Colector Zetea-Odorheiu Secuiesc, L = 7911 m

31 | 2 Statii de pompare

32 | Conducte de refulare L=7244 m

9.2.4 Aglomerarea Madaras — SAndominic

Aglomerarea Madaras — Sandominic este deservitd de SEAU Madaras si include localitatile
Madaras, Sandominic, Tomesti, Danesti, Carta si Ineu.

Pentru aceasta aglomerare vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 85 Lucrarile prevazute pentru Aglomerarea Madaras — Sandominic

Nr AGLOMERAREA MADARAS - SANDOMINIC

crt

1 | Epurare: Statie de epurare existenta Madaras

2 | AGLOMERAREA Madaras - Sandominic (Madaras, Sandominic, Tomesti, Danesti,
Carta si Ineu)

Extindere retea de canalizare Sandominic, L = 2743 m

4 Statii de pompare ape uzate Sandominic

Conducta de refulare L = 658 m

Extindere retea de canalizare Tomesti, L = 56 m

1 Statie de pompare ape uzate Tomesti

0 N o 0o |~ W

Conducta de refulare L =21 m

9.2.5 Aglomerarea Siculeni — Mihaileni

Aglomerarea Siculeni — Mihaileni este deservitd de SEAU Siculeni si include localitatile Siculeni,
Mihaileni, Nadejdea, Vacaresti, Racu si Satu Nou

Pentru aceasta aglomerare vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 86 Lucrarile prevazute pentru Aglomerarea Siculeni — Mihaileni

Nr AGLOMERAREA SICULENI - MIHAILENI
crt

1 | Epurare: Statie de epurare existenta Siculeni

2 | AGLOMERAREA Siculeni - Mihaileni (Siculeni, Mihaileni, Nadejdea, Vacaresti, Racu
si Satu Nou)

3 | Extindere retea de canalizare Mihaileni, L = 529 m
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1 Statii de pompare ape uzate Mihaileni

Conducta de refulare L =99 m

Extindere retea de canalizare Nadejdea, L = 166 m

1 Statie de pompare ape uzate Nadejdea

0 N (o o b

Conducta de refulare L =23 m

9.2.6 Adglomerarea Viahita

Aglomerarea Vlahita este deservita de SEAU Vlahita si include localitatea Viahita.

Pentru aceasta aglomerare vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 87 Lucrarile prevazute pentru Aglomerarea Vlahita

Nr. AGLOMERAREA VLAHITA
crt
1 | Epurare: Statie de epurare existenta Vlahita

2 | AGLOMERAREA Vlahita (Vlahita)
3 | Extindere retea de canalizare Vlahita, L = 5742 m
4 | Reabilitare retea de canalizare Vlahita, L = 3106 m
5 | 6 Statii de pompare ape uzate Vlahita
6 | Conducta de refulare L = 3249 m

9.2.7 Adlomerarea Praid

Aglomerarea Praid este deservitd de SEAU Praid, care va fi reabilitata si include localitatile Praid
si Ocna de Jos.

Numai localitatea Praid beneficiaza la data curenta de retea de canalizare si statie de epurare.

Pentru localitatile Ocna de Sus si Ocna de Jos sunt in derulare proiecte de realizare a retelei de
canalizare finantate prin PNDL si PNDR.

Pentru aceasta aglomerare vor fi derulate investitii prin intermediul proiectului dupa cum urmeaza:

Tabel 1. 88 Lucrarile prevazute pentru Aglomerarea Praid

Nr AGLOMERAREA PRAID

crt

1 | Epurare: Statie de epurare existenta Praid
2 | AGLOMERAREA Praid (Praid si Ocna de Jos)
3 | Reabilitare SEAU Praid
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CONCLUZII

in urma implementarii proiectului vor beneficia de investitii in infrastructura de apa un numér de 73.932 locuitori. In tabele de mai jos este prezentat calculul
estimarii populatiei beneficiare, respectiv populatiei echivalente beneficiare, n urma realizarii proiectului in vederea stabilirii costurile unitare raportat la populatie:

Tabel ... — Populatie beneficiara — alimentare cu apa
SAA SAA SAA Ciucul SAA SAA SAA SAA SAA
Descriere / Indicator UM | Ciucul de Ciucul de de Jos Sandominic | Odorheiu Izvoare Vlahita Praid TOTAL

Sus Mijloc Secuiesc
Populatie conectatd la sistemul de | . 6305 36102 4991 6716 35055 318 5657 2929 98073
alimentare in 2019
Populatie conectata la sistemul de | . | 11587 40274 15178 14613 46598 1010 6124 5712 141196
alimentare in 2023
Populatie beneficiara
suplimentara conectata SAA loc. 703 2899 7363 672 8641 698 544 0 21520
(extinderi)
Populatie beneficiarade =~~~ |, 0 32 252 0 6685 89 584 0 7642
investitii ca urmare reabilitarilor
Populatie beneficiara de
investitii STAP reabilitata / loc. 0 0 7563 0 31272 224 0 5712 44720
sursa reabilitata ()
TOTAL populatie beneficiara loc. 703 2931 15178 672 46598 1010 1128 5712 73932
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in urma implementirii proiectului vor beneficia de investitii in infrastructura de apa uzata un numar de 120.797 locuitori

Tabel - Populatie ehivalenta beneficiara —apa uzata

Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom. Aglom.
Descriere / Indicator um M. Ciuc | Leliceni Ciceu Frumoasa | Madaras- Siculeni- 0. Zetea Sansimi | Sanmar | Ciucsan | Vlahita Praid
Sandomin | Mihaileni Secuiesc on tin georgiu
C
Populatie echivalenta pe. | 42052 | 275 755 1622 3428 1608 | 36704 | 1446 0 589 0 4268 | 7875
deservita 2019
Populatie echivalenta pe. | 45285 | 2440 | 2265 2600 | 14653 | 5742 | 41135 | 4599 | 3195 | 2108 | 4268 | 6114 | 10886
deservita 2023
P.E. beneficiara
suplimentara conectata p.e. 1633 1874 171 324 963 87 4680 932 3195 1227 4268 740 0
(extinderi)
P.E. beneficiara de investitii | . | ;4,5 0 0 0 0 0 7421 91 0 0 0 225 0
ca urmare reabilitarilor
P.E. beneficiara de investitii
SEAU noua sau SEAU p.e. | 42609 566 2094 2276 0 0 29034 3576 0 881 0 0 10886
modernizata / extinsa
TOTAL P.E. beneficiara p.e. | 45285 | 2440 2265 2600 963 87 41135 4599 3195 2108 4268 965 10886
xR TA FICHTNER el
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In urma stabilirii valorii de investitii in cadrul devizelor obiect in preturi constante au rezultat urméatoarele costuri unitare agregate pentru investitiile propuse
prin prezentul proiect:

Tabel 1 — Costuri unitare agregate sisteme de alimentare cu apa (preturi ....)

Valoare investitie Populatie / l.e. _
DESCRIERE S Cost unitar
(euro) Beneficiara*
Sector apa 71.445.883 73.932 loc. 966,37 euro/loc.
Sector apa uzata 73.289.495 120.797 l.e. 606,72 euro/p.e.
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Sisteme de alimentare cu apa (de completat in fct de inv din pr)

Tabel — Costuri unitare agregate sisteme de alimentare cu apa (preturi curente

SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA
Descriere / Indicator UM Ciucul de | Ciucul de | Ciucul de | Sandomi | Odorheiu lzvoare Vlahita Praid
Sus Mijloc Jos nic Secuiesc

Total costuri de investitie obiect
extindere € 372416 2757142 | 5331195 116808 4769851 666486 378085 0
Total costuri de investiie obiect € 0 16280 | 649404 0 8732865 | 177814 | 730846 0
reabilitare
Total costuri de investitie STAP .si € 0 0 0 0 6972016 973645 0 5102931
surse (SZ)
Total costuri de investitie € 484453 4087827 | 19220438 | 196021 | 39000203 | 2090501 | 1263508 | 5102931
TOTAL populatie beneficiara loc. 703 2931 15178 672 46598 1010 1128 5712
Costuri de investitie per cap loc €/loc 689 1395 1266 292 837 2069 1120 893
Populatie suplimentara conectata locuitori 703 2899 7363 672 8641 698 544 0
Costuri de Investitie per cap loc €/loc 530 951 724 174 552 955 695 0
(extindere retele)
Lungime retele (noi) m 5229 39674 77726 1386 42906 15085 4083 0
Cost extindere retele (include
Aductiune+distributietrezervoare+ €/m 93 103 239 141 543 62 130 0
echipamente)
Lungime retele (reabilitate) m 0 317 3032 0 33502 1529 5619 0
Cost reabilitare retele de
alimentare cu apa (Aductiune+ €/m. 0 51 214 0 261 116 130 0
distributie+ echipamente)

Nota: costuri de investitie obiect conform deviz (nu includ costurile aferente cap. 5.1 organizarea de santier si 6 probe teh si teste)
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Tabel — Costuri unitare agregate aglomerari (preturi curente)

) ) Aglomerarea Aglomerarea Aglomerarea Aglomerarea
Descriere / Indicator UM ) ; ; ) o .
Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Madaras-Sandominic Praid
Tot_al costuri de investitie obiect € 2084727 3817012 291253 0
extindere canal
Tota! _costurl de investitie obiect € 4166344 10289157 0 0
reabilitare canal
Total costuri de investitie obiect € 6732837 5637009 0 1981042
SEAU (epurare)
TOTAL Costuri de investitie € 15238116 23194564 705729 1981042
TOTAL PE beneficiara p.e.
Costuri deinvestitie | ¢/5¢ 336 564 733 182
| Aglomerare / p.e. beneficiara

P.E. conectata suplimentar p.e. 1633 4680 963 0
Cos.turl de investitie per p.e. €/loc 1827 816 302 0
(extindere canal)
Lungime retele apa uzata (noi) m 26289 35313 2799 0
Cost extindere retele canal
(include retele+SPAU+/SEAU) €/m 165 206 252 0
Lunglln_we retele apa uzata m 10593 32940 0 0
(reabilitate)
Cost reabilitare retele canal €/m. 393 312 0 0

*Aglomerari mai mari de 10.000 p.e.
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Tabel — Costuri unitare agregate pentru investitii SEAU propuse (preturi constante)

=~ HARVIiz

. . SEAU Odorheiu '
. SEAU Cetatuia SEAU Miercurea Ciuc Secuiesc SEAU Prai
Descriere M.U. y (extinsa / L (extinsa /
(noua) o s (extinsa / s s
modernizata) N modernizata)
modernizata)
Capacitatea SEAU (existent pe. 9696 49714 22963 13613
/ propusa)
Valoare investitie Euro 3724346 7818972 5028128 1981041
cost/PE Euro/p.e. 384,11 157,28 218,97 145,53
anvi COMNSULTING  waTER & TRANSPORTATION
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10 REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

10.1Rezultatele analizei financiare

Structura costurilor de investitii este prezentata in urmatorul tabel.

Tabel 1. 89. Structura costurilor de investitii, preturi constante

Costuri de investitie u.m. TOTAL APA APA UZATA
Onorarii legate de proiectare EUR 960,775 643,353 317,422
Achizitionare teren EUR - - -
Cladiri si constructii EUR 125,469,381 | 64,612,377 60,857,004
Instalatii si masini sau echipamente | EUR 27,710,595 | 10,008,552 17,702,043
Diverse si neprevazute EUR 7,365,839 3,667,468 3,698,371
Ajustari de pret (daca este cazul) EUR - - -
Publicitate EUR 402,626 206,533 196,093
Supervizare EUR 6,245,984 3,202,447 3,043,537
Asistenta tehnica EUR 4,726,680 2,405,392 2,321,287
Sub-TOTAL EUR 172,881,879 | 84,746,122 88,135,758
Comisoane, taxe, cote legale* EUR - - -
TOTAL EUR 172,881,879 | 84,746,122 88,135,758

Toate costurile de investitie ale proiectului asa cum au fost determinate in cadrul Studiului
de Fezabilitate sunt considerate eligibile pentru a fi finantate din Fondul de Coeziune.

In proiectarea strategiei de tarifare pe baza principiilor de mai sus, am utilizat urmatoarea
abordare:

. Strategia de tarifare a fost proiectata pentru perioada 2022-2027;

. Tariful initial avut in vedere este cel reglementat conform Aviz ANRSC
nr.815869/09.11.2020
. Tarifele vor fi ajustate in termeni reali si cu inflatia anual, la data de 1 lanuarie.
Strategia de tarifare propusa este prezentata in urmatorul tabel:
Tabel 1. 90. Strategia de tarifare — Scenariul ,,Cu proiect”
: . Tarif initial
Strategia de tarifare 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(RON/m3)*
Apa 3,8 7.00% | 12.00% | 10.50% | 7.00% | 4.50% | 4.50%
Apa uzata 3,41 7.00% | 12.00% | 10.50% | 7.00% | 5.00% | 7.00%
*Tarif fara TVA.
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Deficitul de finantare este calculat pe baza metodologiei furnizate de “Ghidul pentru Analiza Cost-
Beneficiu a Proiectelor de Investitii. Instrument de evaluare economica pentru politica de
coeziune 2014-2020”, emis de Comisia Europeana in decembrie 2014, Anexa Il la regulamentul
207/2015 Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, HG 677/2017 privind aprobarea
metodologiei de analiza cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa, etc.

Calculul deficitului de finantare este realizat in cadrul modelului financiar pentru ACB din Volumul
IV, in foaia de calcul “Funding Gap”.

Nivelul deficitului de finantare calculat la o rata de actualizare de 6.0% este 94%. Aceasta
inseamna ca veniturile operationale acopera costurile de operare normale si doar partial pe cele
de inlocuire.

In analiza s-a tinut cont de prevederile OUG 80/2019 si HG 349/2020 cu privire la aplicarea
ratei forfetare de 6% pentru subs-sectoarele apa -apa uzata, precum si de Instructiunea AM POIM
nr.24/22.11.2019.

Calculul deficitului de finantare este realizat in cadrul modelului financiar pentru ACB din
Volumul IV, in foaia de calcul “Funding Gap”.

Tabel 1. 91. Calcularea deficitului de finantare (eng.Funding Gap)

Calculul Costurilor de Investitie Actualizate (DIC) NPV@4.0%
;C):r(?ast‘:::irlio(:)e investitie (fara “diverse si neprevazute” si ajustarea EUR 143,575,286
C_osturi de inves_titie neeligibile (fara “diverse si neprevazute” si EUR i
ajustarea preturilor)

COSTURI DE INVESTITIE ACTUALIZATE (DIC) EUR 143,575,286
Calcularea Veniturilor Nete Actualizate (DNR) NPV@4.0%
Venituri EUR 109,616,033
Costuri de exploatare EUR (55,137,029)
Scadere/Crestere a capitalului de lucru EUR -
Reinvestitii EUR (17,385,503)
Valoarea reziduald a investitiei EUR 16,081,120
Impozit pe profit EUR -
VENITURI NETE ACTUALIZATE (DNR) EUR 53,174,620
COSTURI ELIGIBILE (EC, din tabelul cu investitii) EUR 216,776,392
PRO-RATA CHELTUIELILOR ELIGIBILE % 100.0%
CHELTUIELI ELIGIBILE (EE=DIC-DNR) 90,400,666
RATA DE DEFICIT DE FINANTARE (R=EE/DIC) 94.0000%
VALOAREA DE DECIZIE (DA=RXEC) 203,769,808
GRANT UE (= DA x rata maxima de co-finantare) 173,204,337

Conform Programului Operational Infrastructura Mare, schema de finantare, pentru
obiectivul specific O.S 3.2 "Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa si apa uzata", are
urmatoarea structura:

o«  Grant UE: 85.00%;
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«  Contributie Buget de Stat: 13.00%;

e  Contributie Buget Local: 2.00%.

Luand Tn considerare elementele prezentate mai sus, structura de finantare a proiectului de
investitii este urmatoarea:

Tabel 1. 92. Schema de finantare

Total valoare | Costuri eligibile Deficit de | Grant UE (max
proiect (Total finantare 85%)
costuri = eligibile +
neeligibile)
257,291,953 216,776,392 203,769,808.5 173,204,337.2
100.0% 84.2531% 94.0000% 85.00% din1.1.1
din 1 din 1.1 | Contributie buget de stat (13%)
26,490,075.1
13.00% din1.1.1
Contributie buget local (2.00%)
4,075,396.2
2.00% din 1.1.1
Co-finantare beneficiar
13,006,584
6.0000% | din 1.1
Cost_uri _ TVA rambursabil
ggte;;gc;?i'ile d(eag:i Operator Regional
cele eligibile)
38,084,627
40,515,561 40,515,561 94.0000%
40,515,561 100.0% | din 1.2 100.0% | nerambursabil
15.7469% 2,430,934
din 1 6.0000%
altele
0
0.0%
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10.2Rezultatele analizei economice

Principalii indicatori ai analizei economice sunt prezentati in tabelul urmator:

Tabel 1. 93. Indicatori ai analizei economice

Indicatori ai analizei economice
Valoare actualizata neta economica (ENPV) Euro 110,775,458
Rata rentabilitatii economice (ERR) Euro 13.18%
Indicatorul Beneficiu-Cost Euro 1.59

Analiza arata faptul ca beneficile economice ale proiectului depasesc costurile economice
(pentru un VANE de 110,77 milioane €). Raportul B/C este 1,59 si RIR E 13.18%.

Acestea sunt rezultate pozitive pentru beneficiile si costurile cuantificabile. Sunt extrem de
robuste cu privire la variatia variabilelor cheie, asa cum arata analiza economica de senzitivitate
si risc (a se vedea sectiunea de mai jos). Cu privire la punctele necuantificabile, beneficiile
asteptate sunt de asemenea importante si semnificative. Impactul pozitiv asupra dezvoltarii
regionale economice si sociale (prin intermediul contributiilor la imbunatatii conditiilor de viata)
vOr compensa cu siguranta posibile dezavantaje in cazul in care rezultatele analizei cantitative se
deterioreaza.
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11 REZULTATELE ANALIZEI INSTITUTIONALE

Cadrul institutional necesar pentru implementarea proiectului este creat, cele trei elemente
institutionale cheie ale regionalizarii (ADI, OR si Contractul de Delegare), fiind functionale si in
proces de consolidare:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara din zona proiectului a fost constituita in anul 2008
si este ADI Hargita Viz, la care au aderat pana in prezent 32 Unitati Administrativ-Teritoriale.

- Operatorul Regional a fost desemnat tot in anul 2008 si este S.C. Harviz S.A.

- Este in vigoare un Contract de Delegare a Gestiunii Serviciilor, semnat intre ADI pe de o
parte- ca reprezentant al membrilor asociati si SC Harviz SA pe de alta parte, ca Operator
Regional al serviciilor de apa-canalizare. Un numar de 28 de membri ai ADI au delegat gestiunea
serviciilor si au predat bunurile de retur din aria de competenta catre Operator si beneficiaza in
prezent de serviciile de apa-canalizare furnizate de SC Harviz SA.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara HARGITA ViZ (ADI) s-a constituit la data de
03.11.2008 si este in prezent formata din 32 UAT-uri din judetul Harghita: 1-CJ Harghita; 2-
Municipiul Miercurea-Ciuc, 3-Municipiul Odorheiu-Secuiesc, 4-Orasul Vlahita, 5-Comuna Ciceu,
6-Comuna Danesti, 7-Comuna Cozmeni, 8-Comuna Madaras, 9-Comuna Racu, 10-Comuna
Ciucsangeorgiu, 11-Comuna Leliceni, 12-Comuna Sanmartin, 13-Comuna Mihaileni, 14-Comuna
Sansimion, 15-Comuna Tomesti, 16-Comuna Cirta, 17-Comuna Plaiesii de Jos, 18-Comuna
Siculeni, 19-Comuna Sandominic, 20-Comuna Tusnad, 21-Comuna Sancraieni, 22-Comuna
Frumoasa, 23-Comuna Santimbru, 24-Comuna Pauleni-Ciuc, 25-Comuna Bradesti, 26-Comuna
Satu Mare, 27-Comuna Dealu, 28-Comuna Feliceni, 29-Comuna Matrtinis, 30-Comuna Mugeni,
31-Comuna Praid, 32-Comuna Zetea.

S.C. Harviz S.A. (O.R.) s-a constituit la data de 22.09.2008, ca urmare a reorganizarii
societatii pe actiuni S.C. GOSCOM S.A (operatorul anterior al serviciilor de apa-canalizare din
Miercurea Ciuc), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea detine licenta ANRSC nr.
5126/20.10.2020, clasa 2 si are ca principal obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare
cu apa si canalizare pe teritoriul UAT-urilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
care i-au delegat gestiunea serviciilor, in cadrul unui Contract de Delegare.

S.C. Harviz S.A. opereaza in prezent in urmatoarele 27 de Unitati Administrativ Teritoriale
membre ale ADI: 1-C.J. Harghita; 2-CL Miercurea Ciuc, 3-CLVlahita, 4-CL Frumoasa, 5-CL
Sanmartin, 6-CL Cozmeni, 7-CL Tomesti, 8-CL Carta, 9-CL Danesti, 10-CL Madaras, 11-CL
Sandominic, 12-CL Mihaileni, 13-CL Leliceni, 14-CL Sansimion, 15-CL Pauleni-Ciuc, 16-CL
Bradesti, 17-CL Satu Mare, 18-CL Dealu, 19-CL Zetea, 20-CL Siculeni, 21-CL Racu, 22-CL
Martinis, 23-CL Feliceni, 24-CL Ciceu, 25-CL Mugeni, 26-CL Praid, 27-CL Odorheiu Secuiesc.

In 5 UAT-uri membre ale ADI Hargita Viz, respectiv in Ciucsangeorgiu, Plaiesii de Jos, Tusnad,
Sancraieni-trup Fenyes si Santimbru, care au emis hotarari de delegare a gestiunii serviciilor
catre Harviz SA, pentru preluarea in operare si integrarea infrastructurilor in sistemul centralizat
al Operatorului, sunt necesare investitii pentru infiintarea/moderizarea/extinderea sistemelor de
apa/canalizare.

In cadrul POIM sunt propuse investitii pentru infiintare de sisteme de apa/canalizare in UAT-urile
Ciucsangeorgiu, Plaiesii de Jos si Sancraieni-trup Fenyes, urmand ca dupa finalizarea acestora
cele 3 UAT-uri sa fie preluate in operare de Harviz.
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Operatorul a beneficiat de finantarea unor investitii majore din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene, in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013 (nu a beneficiat
de alte finantari din partea Uniunii Europene).

In perioada 2014-2019 Operatorul a implementat doua proiecte similare cu prezentul
proiect, finantate din Fondul de Coeziune: proiectul major de investitii "Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Harghita", cu valoarea totala de 90.563.133 Euro si
proiectul nemajor ,Racorduri, bransamente si extinderea retelei de canalizare in aria de operare
a S.C. HARVIZ S.A." in valoare de 35.458.297 RON, cofinantate prin POS Mediu 2007-2013. De
asemenea, S.C. Harviz S.A. a realizat investitii din fonduri proprii pentru modernizarea
infrastructurii de apa si canalizare din aria sa de operare.

Din datele transmise de Operator si din Studiul ,Radiografia performantelor financiare ale
operatorilor de apa si apa-uzata din Romania”, realizat de BDO Romania pentru anii 2018, 2019
si 2020, rezulta ca S.C. HARVIZ S.A. este o companie performanta din punct de vedere financiar.

In cadrul O.R. este infiintata o Unitate de Implementare a Proiectului (U.l.P.), care
functioneaza in sediul principal al Operatorului S.C. Harviz S.A., din Miercurea Ciuc si dispune
de toate dotarile tehnice si logistice necesare realizarii acestui proiect: spatii adecvate pentru
birouri, sali de sedinta, mobilier, dotari logistice, telefonie, fax, mijloace de transport in teren, spatii
de arhivare.

Conform ultimei Organigrame a UIP aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie
nr. 7/28.03.2019, UIP are alocate 11 posturi. Din punct de vedere functional, sarcinile aferente
celor 11 posturi sunt distribuite unui numar de 9 angajati, astfel:

- Un angajat (Abraham Lehel Antal) cumuleaza 3 pozitii: de Adjunct Sef UIP-pentru
care aloca 20% din timpul de lucru, de Responsabil cu achizitiile publice-40% din timpul
de lucru si de Responsabil finaciar-40% din timpul de lucru.

- Restul de 8 angajati ai UIP lucreaza 100% din timp in cadrul posturilor pe care le
ocupa.

Conform Organigramei, structura actuala a UIP este urmatoarea:

Conducerea UIP:
1. Sef UIP/Manager Proiect: Moldovan Reinitz J6zsef (100% din timpul de lucru);
2. Adjunct Sef UIP: Abraham Lehel Antal (20% din timpul de lucru functioneaza ca Adjunct
al Sefului UIP)

Compartimentul “Sprijin administrativ”:
3. Asistent manager si Responsabil arhivare: Abraham Kingsé Bernadette (100% din timpul
de lucru);
4. Responsabil contract AT/Responsabil PR: Lanyi Kinga lldiké (100% din timpul de lucru);

Compartiment “Achizitii publice”:
5. Responsabil achizitii publice: Abraham Lehel Antal (40% din timpul de lucru
functioneaza ca Responsabil achizitii publice);

Compartiment “Management financiar”:
6. Responsabil finaciar: Abraham Lehel Antal (40% din timpul de lucru functioneaza ca
responsabil financiar);
7. Contabil UIP: Fulop Kinga Erzébet (100% din timpul de lucru);

Compartiment “Monitorizare tehnica”:
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8. Responsabil contract Miercurea Ciuc si aductiuni: Ferencz Antal (100% din timpul de
lucru);

9. Responsabil contract Odorheiu Secuiesc: SZEKELY SZABOLCS (100% din timpul de
lucru)

10. Responsabil contract Zona Ciucului si Casin: Nagy Istvan (100% din timpul de lucru);

11. Responsabil contract Aglomerarile Martinis, Bradesti si Vlahita: Kis Mihaly (100% din
timpul de lucru);

Pentru realizarea Proiectului, Biroul UIP primeste suport din partea urmatoarelor structuri din
cadrul OR:
- Serviciul Juridic al OR, solutioneaza toate problemele juridice aferente Proiectului;

Serviciul Tehnic al OR, acorda asistenta IT si asistenta pentru monitorizarea executiei
lucrarilor din zonele Miercurea Ciuc-Ciceu, Odorheiu Secuiesc, Ciucul de Jos si din alte zone de
lucru prevazute in Proiect.

UIP detine personal cu competente tehnice, financiar-economice, achizitii publice, de
comunicare si arhivare, care au realizat activitati similare in cadrul proiectelor finantate prin
Programului Operational Sectorial ,Mediu”: proiectul major "Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Harghita” si proiectul nemajor ,Racorduri,
bransamente si extinderea retelei de canalizare in aria de operare a S.C. HARVIZ S.A."

In stadiul actual de dezvoltare al Proiectului, structura UIP asigura cerintele privind monitorizarea
pregatirii Aplicatiei de finantare, monitorizarea pregatirii documentatiilor de atribuire si demararea
procedurilor de achizitie publica pentru Proiect. In perioada de implementare, numarul mare al
contractelor ce se vor atribui va face ca actuala organigrama sa devina necorespunzatoare in
ceea ce priveste incarcarea si numarul de personal. Pentru a se asigura o incarcare echilibrata
a personalului va fi necesar ca in in etapa de implementare a Proiectului, organigrama actuala sa
fie actualizata si extinsa ca numar de personal.

Actualizarea organigramei UIP in raport de incarcarea personalului, precum si actualizarea
manualului de proceduri de lucru pentru UIP, sunt activitati care vor face obiectul Contractului de
»Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea executiei” (Contract de
servicii S1).

In prezent UIP-OR beneficiaza de suportul Asistentei Tehnice din cadrul contractului
»oprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Harghita in perioada 2014-
2020 care pregateste Aplicatia de finantare si documentatiile de atribuire a contractelor
Proiectului. Acelasi consultant va furniza si asistenta tehnica din partea proiectantului conform
Legii 10/1995 (cu modificarile ulterioare)- privind calitatea in constructii.

Echipa UIP-OR va primi suport, pe durata implementarii, si din partea unei Asistente
tehnice pentru Managementul Proiectului si Supervizarea executiei, care va intari capacitatea de
implementare echipei UIP, avand responsabilitati distincte privind managementul proiectului si
supervizare a executiei lucrarilor.

In concluzie, cadrul institutional actual din aria proiectului corespunde cerintelor privind
regionalizarea serviciilor de apa si canalizare, montajul institutional este adecvat realizarii
investitilor POIM 2014-2020, iar SC Harviz SA are capacitatea de a opera corespunzator
infrastructurile ce se vor realiza prin proiect.
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12 REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI

12.1Consideratii privind mediul si schimbarile climatice

Incalzirea globala este un fenomen unanim acceptat de comunitatea stiintifica
internationala, fiind deja evidentiat de analiza datelor observationale pe perioade lungi de timp.
Simularile realizate cu ajutorul modelelor climatice globale au indicat faptul ca principalii factori
care determina acest fenomen sunt atat naturali (variatii in radiatia solara si in activitatea
vulcanica), cat si antropogeni (schimbari in compozitia atmosferei din cauza activitatilor umane).
Numai efectul cumulat al celor 2 factori poate explica schimbarile observate in temperatura medie
globala in ultimii 150 de ani.

Cel de-al Cincilea Raport Global de Evaluare publicat de IPCC, disponibil pe
www.ipcc.ch/, prezinta rezultatele cercetarilor stiintifice si observatiile privind schimbarile
climatice la nivel global, precum si previziunile realizate pe baza utilizarii unor modele climatice.
Concluziile principale sunt urmatoarele:

e temperatura la nivelul Europei a crescut cu aproape un grad Celsius, mai mult decat rata
globala de incalzire de 0.74°C;

e in prezent, concentratia gazelor cu efect de sera din atmosfera depaseste valorile
inregistrate in ultimii 650,000 de ani, iar previziunile indica o crestere fara precedent;

e panain anul 2100, temperatura globala va creste cu 1 pana la 6.3 grade Celsius, iar
nivelul oceanului planetar va creste cu 19 cm pana la 58 cm;

¢ s-aintensificat frecventa aparitiei si intensitatea fenomenelor meteorologice extreme
(furtuni, tornade, uragane), modelele regionale climatice si de precipitatii (valuri de
caldura, secete, inundatii) s-au schimbat, iar tendintele indica o crestere graduala in
urmatorii ani;

e scaderea grosimii si a extinderii ghetarilor din zona artica (cu 40% in ultimii 30 de ani) si
posibilitatea disparitiei complete a acestora, pana in anul 2100;

e retragerea ghetarilor din zone montane (Muntii Alpi, Himalaya, Anzi) si posibilitatea
disparitiei a peste 70% din ghetarii continentali;

e dezvoltarea unor mutatii la nivelul biosistemelor: inflorirea timpurie a unor specii de
plante, disparitia unor specii de amfibieni etc.;

e daca nu se intreprind actiuni de reducere, nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera in
anul 2030 va avea o valoare cu 25% - 90% mai mare fata de nivelul actual, cele mai
importante cresteri provenind din sectorul transporturi;

e cel putin doua treimi din cresterea emisiilor la nivel global va proveni din tarile in curs de
dezvoltare, emisiile pe cap de locuitor in anul 2030 vor fi semnificativ mai matri in tarile
dezvoltate decat in tarile in curs de dezvoltare;

e panain anul 2030, scenariile privind reducerea emisiilor pot fi atinse cu un cost care
reprezinta doar 3% din PIB-ul global, costurile fiind mai mari dupa anul 2030;

e cei mai caldurosi 15 ani la nivel global au fost inregistrati in ultimele doua decade, anii
1998 si 2005 fiind reprezentativi.

In prezent, actiunile care se realizeaza la nivel european, avand ca obiectiv reducerea
efectelor schimbarilor climatice, se concentreaza in principal pe actiunile de limitare si reducere
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a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si pe adaptarea la efectele acestor modificari
climatice, astfel:

- Atenuarea: necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera in
vederea stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze in atmosfera care sa impiedice
influenta antropica asupra sistemului climatic si a da posibilitatea ecosistemelor naturale
sa se adapteze in mod natural,

- Adaptarea: necesitatea adaptarii la efectele schimbarilor climatice, avand in vedere ca
aceste efecte sunt deja vizibile si inevitabile datorita inertiei sistemului climatic, indiferent
de rezultatul actiunilor de reducere a emisiilor.

Sectoarele afectate de cresterea temperaturii si modificarea regimului de precipitatii,
precum si de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme sunt: biodiversitatea, agricultura,
resursele de apa, silvicultura, infrastructura, reprezentata prin cladiri si constructii, turismul,
energia, industria, transportul, sanatatea si activitatile recreative. De asemenea, sunt afectate in
mod indirect sectoare economice precum: industria alimentara, prelucrarea lemnului, industria
textila, productia de biomasa si de energie regenerabila.

In pofida tuturor eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera,
temperatura medie globala va continua sa creasca in perioada urmatoare, fiind necesare masuri
cat mai urgente de adaptare la efectele schimbarilor climatice.

Politica nationala de reducere a emisiilor de GES urmareste abordarea europeana, pe
de o parte, prin implementarea schemei EU-ETS, si pe de alta parte, prin adoptarea unor politici
si masuri la nivel sectorial, in asa fel incat la nivel national emisiile de GES aferente acestor
sectoare, sa respecte traiectoria liniara a nivelurilor de emisii anuale alocate in baza prevederilor
Deciziei nr. 406/2009/CE.

In ceea ce priveste reducerea impactului schimbarilor climatice, factorul determinant
il constituie politicile de indeplinire a tintei de la orizontul anului 2030 privind reducerea cu 40% a
emisiilor de gaze cu efect de sera fata de nivelul din 1990 si 0 imbunatatire cu 27% a eficientei
energetice, ambele in conformitate cu obligatile Romaniei fata de Uniunea Europeana.

Referitor la componenta de adaptare, Romania trebuie sa raspunda impacturilor
semnificative ale schimbarilor climatice pe care deja le resimte si care se vor amplifica in viitor.
Conform celor mai recente estimari ale IPCC, clima se va incalzi in acest secol, iar precipitatiile
din regiunea din care face parte Romania se vor modifica, astfel incat iernile vor deveni mai
umede si verile mai uscate.

Strategia nationala privind Schimbarile Climatice 2013 — 2020 (aprobata prin
Hotararea Guvernului nr. 529/2013) propune tipuri de masuri cheie care trebuie implementate in
fiecare sector din cele 13 sectoare identificate (unde sunt necesare masuri de adaptare la
schimbarile climatice) inclusiv in sectorul de apa cu scopul de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de sera (GES) si adaptarea la efectele schimbarilor climatice. Componenta de adaptare la
efectele schimbarilor climatice este menita sa reprezinte o abordare generala si practica a
adaptarii la efectele schimbarilor climatice si trebuie sa furnizeze o directie pentru sectorul de apa
si apa uzata.

Ambele obiective, de adaptare la schimbarile climatice si de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de sera reprezinta o provocare pentru Romania, dar si o oportunitate, sprijinita partial de
noua regula a fondurilor UE care incurajeaza proiectele si investitile compatibile cu obiectivele
politicilor privind schimbarile climatice.

Conform Strategiei privind Schimbarile Climatice 2013 - 2020, pentru a asigura
disponibilul de apa la sursa in Romania, avand in vedere schimbarile climatice actuale si viitoare,
trebuie intreprinse urmatoarele masuri:
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Masuri de adaptare pentru asigurarea disponibilitatilor de apa la sursa:

realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice in resurse socio-
economice: noi lacuri de acumulare, noi derivatii interbazinale etc;

modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a caror
distributie in timp se modifica ca urmare a schimbarilor climatice: suprainaltarea unor
baraje, reechiparea cu noi utilaje etc;

proiectarea si implementarea unor solutii pentru colectarea si utilizarea apei din
precipitatii;

extinderea solutiilor de reincarcare cu apa a straturilor freatice;

realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulari nepermanente laterale
cursurilor de apa.

Masuri de adaptare la folosintele de apa (utilizatori):

utilizare mai eficienta si conservarea apei prin reabilitarea instalatiilor de transport si de
distributie a apei si prin modificari tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri
reduse de apa;

madificari in stilul de viata al oamenilor: reducerea cerintelor de apa, utilizarea pentru
anumite activitati a apei recirculate si altele asemenea;

cresterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale;

modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerinte mai
reduse de apa,;

elaborarea si implementarea unor sisteme de preturi si tarife pentru apa in functie de
folosinta de sezon si de resursa disponibila;

utilizarea pentru anumite destinatii/folosinte a apelor de calitate inferioara;

imbunatatirea legislatiei de mediu.

Masuri care sunt intreprinse la nivelul bazinului hidrografic:

actualizarea schemelor directoare de amenajare si de management, astfel incat sa se ia
in considerare efectele schimbarilor climatice: scaderea disponibilului la sursa, cresterea
cerintei de apa;

aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate si calitate;

introducerea chiar de la proiectare in lacurile de acumulare care se vor construi, a unor
volume de rezerva care sa se utilizeze doar in situatii exceptionale sau realizarea unor
lacuri de acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de
apa disponibile in situatii critice;

transferuri inter-bazinale de apa pentru a compensa deficitele de apa in anumite bazine;

stabilirea unor obiective privind calitatea apei si aplicarea unor criterii de calitate a
acesteia in scopul prevenirii controlarii si reducerii impactului transfrontalier,
coordonarea reglementarilor si emiterii avizelor;

imbunatatirea tratarii apei reziduale si menajere;
armonizarea reglementarilor privind limitarea emisiilor de substante periculoase in apa;
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identificarea zonelor cu potential de risc la inundatii, deficit de apa/seceta.

Masuri care sunt intreprinse pentru managementul riscului la inundatii:

alegerea unor lucrari de protectie impotriva inundatilor la nivel local destinate unor
localitati si structuri socio-economice in locul lucrarilor de protectie impotriva inundatiilor
ample, de mari dimensiuni;

alegerea regularizarii cursurilor de apa, incetinirea si diminuarea inundatiilor pe masura
ce se produc, in locul suprainaltarii digurilor existente sau construirii de noi diguri;

folosirea celor mai noi metode si tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor si
efectuarea lucrarilor de protective in corelare cu planurile teritoriale de amenajare
urbanistica;

cresterea gradului de constientizare privind riscul de inudatii in randul populatiei expuse,
masuri adecvate inainte si dupa producerea acestora, incheierea de contracte de
asigurare si altele asemenea,;

Masuri care trebuie intreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apa se vor lua

in functie de fazele de aparitie a acesteia/acestuia:

>

YV V VY V

servicii de monitorizare si avertizare privind scaderea debitelor/seceta la nivel national;
diminuarea pierderilor in retelele de distributie a apei;

masuri de economisire si folosire eficienta a apei: irigatii, industrie;

cooperarea cu alte tari vizand schimbul de experienta in combaterea secetei;

planuri de aprovizionare prioritara cu apa a populatiei si animalelor/ierarhizarea
restrictiilor de folosire a apei in perioade deficitare;

stabilirea de metodologii pentru pragurile de seceta si cartografierea secetei;
marirea capacitatii de depozitare a apei;
reasigurarea calitatii apei pe timp de seceta,

Analiza senzitivitatii, conform definitiei incluse in ghidul “Non-paper Guideline for Project

Managers: Making vulnerable investments climate change resilient”, are ca scop determinarea
masurii in care investitile propuse a se realiza prin proiect pot fi influentate, atat din punct de
vedere al efectelor adverse cat si din cel al beneficillor generate de variatia sau schimbarea
parametrilor climatici.

Evaluarea se realizeaza fara a considera amplasamentul viitoarelor investitii, scopul fiind

de a identifica potentialele pericole relevante pentru proiect.

S-au analizat urmatoare riscuri:

Tabel 1. 94 Efectele primare si secundare ale schimbarilor climatice incluse in analiza

Efecte primare ale schimbarilor climatice Efecte secundare/pericole asociate

1.

2.

Temperaturi  medii ale aerului
(temperaturi anuale/sezonale/
lunare)/valuri de caldura

Temperaturii negative extreme ale
aerului (cold spells)

Temperatura apei/apei marii
Disponibilitatea apei

Furtuni (including storm surge)
Inundatii

Furtuni de nisip

aprwde
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Efecte primare ale schimbarilor climatice

Efecte secundare/pericole asociate

3. Scaderea precipitatiilor medii
(anuale/sezonale/ lunare) - seceta
4. Precipitatii extreme (frecventa si

Calitatea aerului
Eroziune costala
Eroziunea solului

magnitudine)

© No o

Viteza medie a vantului
Viteza maxima a vantului
Umiditate

Radiatia solara

© o N

avalanse
10.
11.
12.
13.

14. Cutremure

Salinitatea solului
Cresterea duratei sezoanelor
Efectul de insula de caldura urbana
Incendii spontane

Instabilitatea solului/Alunecari de teren/

Sursa: pe baza tabelului 7 din UE Non-paper guideline. Fata de ghid care are 8 efecte
primare ale schimbarilor climatice si 15 efecte secundare/pericole asociate s-au eliminat
urmatoarele: pH-ul oceanului si cresterea nivelului marii, intrucat nu au relevanta pentru proiect.

12.2Masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice

Tabel 1. 95 Masuri de adaptare sisteme de alimentare cu apa

glrrt Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice
Variabile Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect reRzliS;u Costuri | Responsabili
climatice al tati
1 TEMPERATURI | Apele de suprafata pot fi | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Costul Proiectant
NEGATIVE afectate Tn special de | prevazute in faza de proiectare: rezidua | masurilor Constructor
EXTREME ALE | temperaturile extreme | « Asigurarea captarii apei chiar si in situatii cu | | redus | investition Operator
AERULUI ceea ce conduce la temperaturi negative. ale sunt investitii
(coLb dificultati n captarea si | * Cresterea capacitatii de stocare a apei brute. integrate (Beneficiar)
SPELLS) tratarea apei (formarea |  Utilizarea unor surse alternative de alimentare in proiect
podului de gheata care cu apa pentru scopuri nepotabile (ex. Masurile
conduce la dificultati la reutilizarea apelor uzate epurate). operation
captarea apei din surse ale si
de suprafata, precipitatii | Masuri operationale strategice
solide care reduc gradul | < restrictionarea consumului de apa la anumite nu implica
de reincarcare al categorii de consumatori, pentru protejarea costuri
acviferului) prin scaderea consumului casnic supliment
efectivaarezerveide apa. | = verificarea periodica a posibilitatii de aplicare are
a masurilor pentru functionare in cazuri de pentru
temperaturi extreme si identificarea periodica activitatea
a altor masuri suplimentare fata de cele deja OR
identificate.
« intretinerea captarilor de apa si indepartarea
podului de gheata in cazul in care se
formeaza;
Masuri strategice
* elaborarea si aplicarea unei strategii
speciale de gestionare a volumelor de avarie
si consum in rezervoarele de inmagazinare
in caz de temperaturi extreme (negative) care
conduc la imposibilitatea captarii apei brute;
2 SCADEREA Seceta hidrologica | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Costul Proiectant
PRECIPITATIIL | semnalata de ANAR: | prevazute in faza de proiectare: rezidua | masurilor Constructor
OR MEDII alimentarile cu apa de | Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa | |Iredus | investition Operator
(ANUALE/ suprafata si subterana | prin care asigura utilizarea eficienta a resurselor ale sunt
SEZONALE/ sunt sub normal; si asigura cerinta de apa si furnizarea apei catre integrate
LUNARE - Debitul sursei este mai | populatie cu respectarea indicatorilor fizico- in proiect
SECETA mic decat debitul minim | chimici si micro-biologici; Masurile
necesar . Asigurarea contorizarii tuturor operation
Sursele  existente  si consumatorilor de apa; ale si
sursele noi nu po't a3|gur§1 . Cresterea capacitatii de stocare a apei strategl_ce
volumul de avarie (60 + nu implica
80% din debitul zilnic brute. costuri
maxim) pentru 6-24 h ore e  Utilizarea unor surse alternative de supliment
in conformitate cu alimentare cu apa pentru scopuri are
Normativul de proiectare; nepotabile (ex. reutilizarea apelor pentru
uzate epurate).
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Nr.
Crt.

Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice

Variabile
climatice

Riscuri

Masuri de adaptare integrate in proiect

Risc
rezidu
al

Costuri

Responsabili
tati

Incidente minore privind
calitatea apei

Masuri operationale

restrictionarea consumului de apa la
anumite categorii de consumatori,
pentru protejarea consumului casnic;
verificarea periodica a posibilitati de
aplicare a masurilor pentru functionare
in cazuri de seceta si identificarea
periodica a altor masuri suplimentare
fata de cele deja identificate;

utilizarea eficienta a resurselor,
implementarea principiului utilizatorul
plateste; asigurarea  contorizarii
consumului de apa pentru fiecare
consumator cu care se incheie
contracte de furnizare;

monitorizare cantitativa: nivelul
hidrodinamic si hidrostatic din forajele
existente, debitul instantaneu  si
cantitatea de apa pompata;
intretinerea captarilor de apa;
instituirea zonelor de protectie sanitara
a surselor, marcarea lor in planurile
zonale de urbanism si asigurarea
respectarii restrictiilor si interdictiilor
referitoare la desfasurarea activitatilor
in zonele de protectie sanitara cu
regim sever si de restrictie;
intretinerea retelelor de distributie si a
conductelor de aductiune.

Masuri strategice

elaborarea si aplicarea unei strategii
speciale de gestionare a volumelor de
avarie si consum in rezervoarele de
inmagazinare in caz de seceta;
analizarea rezultatelor studiilor de
specialitate privind influenta regimului
de precipitati sau a apelor de
suprafata asupra nivelului apelor
subterane, in vederea stabilirii nivelului
minim pe timp de seceta indelungata;
asigurarea epurarii corespunzatoare a
apelor uzate in scoul mentinerii starii
calitative bune a cursurilor de apa
destinate potabilizarii de catre alti
utilizatori.

activitatea
OR

PRECIPITATII
EXTREME
(FRECVENTA
Sl
MAGNITUDINE
)

Inundarea temporara a
aplasamentelor  datorita
ploilor abundente care
afecteaza obiectele
proiectului; avarierea
echipamentelor
tehnologice, intreruperea
furnizarii apei potabile;
Cresterea cantitati  de
sendimente si poluanti
datorita  ploilor de
intensitate mare;
Avarierea retelelor.

Masurile de adaptare investitionale care au fost
prevazute in faza de proiectare:

imbunatatirea masurilor de protectie a
structurilor;

pentru structuriile hidrotehnice noi,
inca din studiul de proiectare s-au
adoptat indici de protectie mai stricti
care au avut in vedere efectul indus de
schimbarile climatice;

Evitarea  constructilor noi ale
proiectului in zone cu expunere mare
la inundatii;

pe amplasamentul  statilor de
tratare/clorinare se vor realiza sisteme
adecvate de colectare a apelor
pluviale;

achizitia de grupuri electrogene pentru
a asigura mentinerea in functiune a
sistemului in cazul intreruperii
alimentarii cu energie electrica;

toate caminele vor fi amplasate astfel
ca sa nu fie inundate la ape mari sau
ploi exceptionale, conform
Normativului de proiectare.

Risc
rezidua
| redus

Costul
masurilor
investition

ale sunt
integrate
in proiect
Masurile
operation
ale si
strategice
nu implica
costuri
supliment
are
pentru
activitatea
OR

Proiectant
Constructor
Operator

o5

anvi
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Nr.
Crt.

Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice

Variabile
climatice

Riscuri

Masuri de adaptare integrate in proiect

Risc
rezidu
al

Costuri

Responsabili
tati

Masuri operationale

monitorizarea calitatii apei brute si a
apei furnizate;

verificarea traseului conductelor dupa
evenimente importante si verificarea
terenului;

remediere conducte in cel mai scurt
timp, spalare si dezinfectare conducta;
inaintea perioadelor ploioase si dupa
fiecare viitura se va scoate nisipul din
deznisipator.

INUNDATII

Inundare amplasamente
statii de tratare si statii de
pompare, avarierea
structurala a obiectelor de
pe amplasamente;
Avariere conducte;
Cresterea cantitati  de
sendimente in apa bruta
din sursa de suprafata;
Intreruperea furnizarii
alimentarii cu energie;
Intreruperea transportului;
Este afectata siguranta
furnizarii apei potabile si
la calitatea
corespunzatoare.

Masurile de adaptare investitionale care au fost
prevazute in faza de proiectare:

imbunatatirea masurilor de protectie a
structurilor;

pentru structuriile hidrotehnice noi,
inca din studiul de proiectare s-au
adoptat indici de protectie mai stricti
care au avut in vedere efectul indus de
schimbarile climatice;

Evitarea amplasarii coonstructilor si
retelelor in zone inundabile, acolo
unde este posibil;

dotarea cu echipamente cu
functionare automata care asigura
continuitatea functionarii obiectivelor
proiectului in situatii de urgenta care
fac ca transportul sa fie intrerupt
pentru o perioada scurta de timp;
Asigurarea de pompe de rezerva in
toate statiile de pompare,

pe amplasamentul statiilor de tratare
se vor realiza sisteme adecvate de
colectare a apelor pluviale;

achizitia de grupuri electrogene pentru
a asigura mentinerea in functiune a
sistemului  in  cazul intreruperii
alimentarii cu energie electrica;

toate caminele vor fi amplasate astfel
ca sa nu fie inundate la ape mari sau
ploi exceptionale, conform
Normativului de proiectare.

Masuri operationale

mentinerea retelelor etanse pentru a
preveni infiltrarea apelor subterane
freatice si pluviale in conductele de
alimentare cu apa;

monitorizarea calitatii apei brute si a
apei furnizate;

verificarea periodica a masurilor
pentru functionarea in cazuri de
inundatii;

asigurarea mijloacelor de interventie in
caz de inundatii;

verificarea traseului conductelor dupa
inundatii si verificarea terenului;
remediere conductelor in cel mai scurt
timp, spalare si dezinfectare conducta;
vor fi indepartati plutitorii si bolovanii ce
pot bloca captarile de apa.

Masuri strategice

.

intocmirea planului de interventii in caz
de inundatii;

Risc
rezidua
| redus

Costul
masurilor
investition

ale sunt
integrate
in proiect
Masurile
operation
ale si
strategice
nu implica
costuri
supliment
are
pentru
activitatea
OR

Proiectant
Constructor
Operator

INSTABILITAT
AEA
SOLULUI/ALU
NECARI DE

Afectarea
amplasamentelor fixe ale
proiectului

Intreruperea  alimentarii
cu energie electrica

Masurile de adaptare investitionale care au fost
prevazute in faza de proiectare:
» Achizitia de generatoare electrice.

Proiectarea s-a facut tinand cont de

normativele de proiectare NP-125-2010 si P7-

Risc
rezidua
| redus

Incluse in

costurile

proiectulu
i

Proiectant
Constructor
Operator

o5

anvi

CLUL+ KOLOZSVAR
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CONSULT

5 FICHTNER

2 WATER & TRANSPORTATION

181|Pagina




ZHARVIiz

Nr. Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice
Crt.
Variabile Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect reR;is‘;:u Costuri | Responsabili
climatice al tati
TEREN/AVALA | Intreruperea proceselor | 2000 si cu recomandarile din studiului geotehnic, Incluse in
NSE tehnologice, intreruperea | terenul de fundare se incadreaza in categoria costurile
alimentari cu apa a | geotehnica 1-2-3 si prezinta risc geotehnic de
utilizatorilor redus/moderat/major. operare
« Intocmirea planului de interventie in caz de
fenomene meteorologice  extreme: stabilire
sistem de alerta, programului de masuri si lucrari
necesare, responsabilitati.
6 TEMPERATURI | Poate aparea 0 | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
| MEDII ALE insuficienta a debitelor | prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
AERULUI surselor de apa pentru . reducerea pierderilor prin reabilitarea | |redus | proiectulu Operator
(TEMPERATUR | acoperirea cerintei de partiala a aductiunilor i
I apa; . prevederea de sisteme de izolatie si
ANUALE/SEZO | Cresterea consumului de ventilare adecvata pentru a asigura Incluse in
NALE apa in  zilele cu functionarea  corespunzatoare a costurile
/LUNARE/VAL | temperaturi extreme de echipamentelor electrice, de
URI DE peste 35°C, risc asupra supraincalzirii motoarelor operare
CALDURA) sigurantei furnizarii apei; echipamentelor electronice din statiile
Se pot genera de tratare;
accelerarea  proceselor e  Monitorizarea regulata a calitatii /
biologice in retelele de cantitatii apei brute — masuri care se
alimentare cu apa. intreprind in mod curent de catre
operator;
e  Folosirea de surse alternative pentru
consumul — noncasnic de apa ne-
potabila (ex. foraje de mica/medie
adancime);
. Introducerea de restrictii de utilizare a
apei in alt scop decat cel potabil in
perioadele cu debite reduse ale
surselor de alimentare cu apa.
Masuri operationale
e  Masuri pentru utilizarea eficienta a
resurselor (implementarea principiului
utilizatorul plateste, montare contoare,
detectare pierderi, monitorizare
SCADA).
Masuri strategice
e elaborarea si aplicarea unei strategii
speciale de gestionare a volumelor de
avarie si consum in rezervoarele de
inmagazinare in caz de deficit de apa;
implementarea unor programe de curatare si
spalare a conductelor.
7 FURTUNI Intreruperea  alimentarii | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
(INCLUDING Cu energie; prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
STORM Afectarea transportului; e  Achizitia de generatoare electrice; | redus | proiectulu Operator
SURGE) Sl Intreruperea  proceselor e  Asigurarea de pompe de rezerva in i
VITEZA tehnologice. toate statiile de pompare;
MAXIMA A e Dotarea cu echipamente cu Incluse in
VANTULUI functionare automata (declansarea costurile
automata a rezervei) care asigura de
continuitatea functionarii obiectivelor operare
proiectului in situatii de urgenta care
fac ca transportul sa fie intrerupt pentru
0 perioada scurta de timp;
. Echipamente SCADA
Masuri operationale:
. Echipamentele mecanice si sistemele
de urgenta de rezerva trebuie testate
pe parcursul activitatilor de intretinere,
pentru a verifica acuratetea sistemului
de operare si alarma;
Masuri strategice
. Intocmirea planului de interventie in
caz de fenomene meteorologice
extreme: stabilire sistem de alerta,
programului de masuri si lucrari
necesare, responsabilitati.
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Nr.
Crt.

Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice

Variabile
climatice

Riscuri

Masuri de adaptare integrate in proiect

Risc
rezidu
al

Costuri

Responsabili
tati

DISPONIBILIT
ATEA APEI

Sursele  existente  si
sursele noi pot intampina
deficiente in asigurarea
cerinta de apa (in viitor),
avand in vedere deficitul
de apa prognozat;
scaderea calitatii apei de
suprafata si subterane.

Masurile de adaptare investitionale care au fost
prevazute in faza de proiectare:

Monitorizarea regulata a calitatii /
cantitatii apei brute — masuri care se
intreprind in mod curent de catre
operator;

Mentinerea in stare optima de
functionare a fronturilor de captare
care dispun de extracapacitate;
Introducerea de restrictii de utilizare a
apei in alt scop decat cel potabil in
perioadele cu debite reduse ale
surselor de alimentare cu apa;
Mutarea captarilor Praid si lzvoare in
amonte pentru a asigura apa de
calitatea superioara si contructia
captarii Zetea, cu preluarea apei din
barajul de acumulare Zetea
(constructie  hidrotehnica realizata
pentru protectia impotriva inundatiilor
si pentru asigurarea apei potabile
populatiei);

reducerea pierderilor prin reabilitare
aductiuni;

constructia de rezervoare de stocare
apa potabila dimensionate
corespunzator si dotate cu senzori de
nivel si transmiterea datelor in sistemul
SCADA;

integrarea echipamentelor SCADA.

Masuri operationale

monitorizare cantitativa: nivelul
hidrodinamic si hidrostatic din forajele
existente, debitul instantaneu si
cantitatea de apa pompata;
restrictionarea consumului de apa la
anumite categorii de consumatori,
pentru protejarea consumului casnic;
verificarea periodica a posibilitatii de
aplicare a masurilor pentru functionare
in cazuri de aparitie a deficitului de apa
si identificarea periodica a altor masuri
suplimentare fata de cele deja
identificate;

utilizarea eficienta a resurselor,
implementarea principiului utilizatorul
plateste;

monitorizarea calitativa a apei brute si
a apei furnizate;

instituirea zonelor de protectie sanitara
a surselor, marcarea lor in planurile
zonale de urbanism si asigurarea
respectarii restrictiilor si interdictiilor
referitoare la desfasurarea activitatilor
in zonele de protectie sanitara cu
regim sever si de restrictie.

Masuri strategice

elaborarea si aplicarea unei strategii
speciale de gestionare a volumelor de
avarie si consum in rezervoarele de
inmagazinare in caz de deficit de apa;
implementarea unor programe de
curatare si spalare a conductelor;

analizarea rezultatelor studiilor de specialitate
privind influenta regimului de precipitatii sau a
apelor de suprafata asupra nivelului apelor
subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe
timp de seceta indelungata.

Risc
rezidua
| redus

Incluse in

costurile

proiectulu
i

Proiectant
Operator
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grrt Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice
Variabile Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect reR;is‘;:u Costuri | Responsabili
climatice al tati
9 INCENDII Obiectele de pe | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
SPONTANE amplasamente sunt | prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
afectate de incendii; e  imprejmuirea obiectivelor proiectului I redus | proiectulu Operator
Echipamentele  tehnice (rezervoare, statii de clorinare, statii !
sunt afectate de incendiu; de tratare); amplasamentele vor fi
Intreruperea  proceselor curatate de vegetatia care ar putea
tehnologice pe o perioada favoriza extinderea unor eventuale
scurta de timp; Disfunctii incendii; se va asigura dotarea
ale ) proceselor amplasamentelor cu echipamente de
tehnologice stingere a incendiilor;
® dotarea cu echipamente cu
functionare automata care asigura
continuitatea functionarii obiectivelor
proiectului in situatii de urgenta care
fac ca transportul sa fie intrerupt
pentru o perioada scurta de timp;
Masuri operationale
® |dentificarea altor trasee de acces
Masuri strategice
Intomirea Planului de interventie in caz de
incendii;
10 UMIDITATE Cresterea umiditatii | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
solului prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
Instabilitatea terenurilor . Proiectarea s-a facut tinand cont de | |redus | proiectulu Operator
normativele de proiectare NP-125-2010 si P7- i
2000 si cu recomandarile din studiului geotehnic,
terenul de fundare se incadreaza in categoria
geotehnica 1-2-3 si prezinta risc geotehnic
redus/moderat/major.
* Intocmirea planului de interventie in caz de
fenomene meteorologice  extreme: stabilire
sistem de alerta, programului de masuri si lucrari
necesare, responsabilitati.
11 CRESTEREA | Cresterea consumului de | Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
LUNGIMII energie prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
SEZOANELOR | Intreruperea alimentarii | « Achizitia de generatoare electrice I redus | proiectulu Operator
cu energie electrica i
12 CUTREMURE | Afectarea Masurile de adaptare investitionale care au fost Risc Incluse in Proiectant
amplasamentelor fixe ale | prevazute in faza de proiectare: rezidua | costurile Constructor
proiectului « Toate constructiile statiilor de tratare, statiilor de | | redus | proiectulu Operator
epurare si statiilor de pompare, se incadreaza in i
clasa Il de importanta - expunere la cutremur,
fiind proiectate cu respectarea recomandarilor
Codului CR 0-2012- ,Cod de proiectare. Bazele
proiectarii structurilor in constructii” si Codului de
proiectare seismica indicativ P100-1/2013.
» Achizitia de generatoare electrice;
* Intomirea planului de interventie in caz de
fenomene meteorologice  extreme: stabilire
sistem de alerta, programului de masuri si lucrari
necesare, responsabilitati.
Tabel 1. 96 Masuri de adaptare sisteme de canalizare
Nr. Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
Crt.
. . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | o iqual Costuri Responsabilitati
1 TEMPERATURI Apele de suprafata in | Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
NEGATIVE EXTREME | special pot fi afectate | fost prevazute in faza de proiectare: residual costurile Constructor
ALE AERULUI (COLD | de temperaturile e Asigurarea  functionarii in redus proiectului Operator
SPELLS) extreme (inghet) parametrii optimi a statiilor de
ceea ce poate duce la epurare: Incluse in
dificultati pentru . " . costurile
captarea apei . A&gurareg evacuarii  apei de
epurate din SEAU. operare
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
potabile si evacuarea
apei epurate. Masuri operationale
e verificarea periodica a
posibilitati  de aplicare a
masurilor pentru functionare in
cazuri de temperaturi extreme si
identificarea periodica a altor
masuri suplimentare fata de cele
deja identificate.
Masuri strategice
asigurarea epurarii corespunzatoare a
apelor uzate in scoul mentinerii starii
calitative bune a cursurilor de apa
destinate potabilizarii de catre alti
utilizatori
2 SCADEREA Concentratia in | Masuri investitionale Risc Incluse in Proiectant
PRECIPITATIILOR poluanti a apelor e  conducte rezistente la | residual | costurile Constructor
MEDII (ANUALE/ uzate descarcate in coroziune redus proiectului Operator
SEZONALE/ LUNARE) | retelele de canalizare e dotarea statiilor de epurare cu
- SECETA siinfluenta in statia de trepta de epurare avansata Incluse in
epurare este (tratare biologica ~ cu costurile
crescuta; lndepartarea azotului Si de
Cantitatea de apa fosforului) B ) operare
influenta in statia de e  achizitie Autoutilitara curatitor
epurare este redusa . .
datorita consumului Masuri operationale . -
scazut: . controlul si curatare_a periodica
L . a echipamentelor
D?‘t."”ta . debitelor electromecanice;
mici,  viteza  de e implementarea unor programe
curgere in conducte de curatare si spalare a
scade, ceea ce conductelor, mai ales in zonele
conduce la depuneri cu potential de depunere a
pe conductele solidelor;
sistemului de e curatarea periodica a bazinelor
canalizare, in special de aspiratie a statilor de
in zonele cu potential pompare;
de depunere a . adaptarea cantitatii de oxigen
solidelor,  respectiv dizolvat in bazinul cu namol
supradimensionate activat si a ratei de recirculare a
sau cu pante mici; !‘lamolului, in perioada qe
Efecte nedorite incarcare extrema cu poluanti a
asupra calitatii apelor apei uzate (reglarea automata a
uzate: fenomenul de procgsu_lw); . N
anaerobioza, care *  monitorizarea continua a_f:alltatn
conduce la apei mﬂue_nte in s_tatule de
accelerarea epurare si a apei epurate
descarcate in emisari in vedere
proceselor de respectarii  indicatorilor  de
fermentare anaeroba; calitate prevazuti de NTPA
Reducerea 001/2005;
compusilor e echipamentele mecanice si
carbonului, ceea ce sistemele de urgenta de rezerva
conduce deteriorarea trebuie testate pe parcursul
raportului C:N:P, activitatilor de intretinere, pentru
cresterea bacteriilor a verifica acuratetea sistemului
filamentoase Si de operare si alarma;
producerea unui
namol umflat, care nu | Masuri strategice _ _
se decanteaza, | intocmirea  manualului de operare si
formarea spumei / intretinere  a _S|stemuIU| de cgnallzar_g
denitrificare trebuie sa contina programe de inspectii,
insuficienta — nu se | Ntretinere, curatare si reparatii ale
pot atinge parametrii §|stemuIU|. Tipul si r'uvglul' operatu!or de
. intretinere este variabil in functie de
apel epurate; marimea si caracteristile sistemului de
Posibila reducere a | colectare (materialul conductelor, punctele
compusilor sulfului in | sensibile ale sistemului — zone cu potential
hidrogen  sulfurat, | de depuneri, blocaje, etc).
ceea ce poate
produce coroziunea
conductelor de
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect reSiISSaI Costuri Responsabilitati
canalizare si a
peretilor bazinelor din
statile de epurare,
precum si  mirosuri
neplacute;
Inceperea procesului
de
nitrificare/denitrificare
in canalizare.
Calitatea apei
emisarului este
afectata datorita
reducerii dilutiei
poluantilor in
perioadele de seceta
hidrologica;  impact
asupra starii
hidromorfologice  a
emisarului
3 PRECIPITATII Inundarea Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
EXTREME aplasamentelor fost prevazute in faza de proiectare: residual costurile Constructor
(FRECVENTA SI datorita ploilor . dimensionarea conductelor de redus proiectului Operator
MAGNITUDINE) abundente sau canalizare pentru  preluarea )

extreme; exclusiva a apelor uzate de tip Incluse in
Nu sunt respectate . A . costurile
conditiile cantitative menajer s'_ industrial,  fara de
si  calitative  de preluarea in reteaua de operare
descarcare a apelor canalizare a apelor meteorice.
uzate in retelele de . Ridicarea cotei
canalizare  datorita amplasamentului ~ statiei  de
evacuarii apelor epurare Cetatuia in pentru
pluviale descarcate evitarea inundarii
de pe amplasamentului;
amplasamentele e Amplasarea statiilor de pompare
agentilor ~ economici apa uzte in zone cu risc redus la
in retelele de inundatii.
canalizare; ; . .
Incarcarea hidraulica e  extinderea sistemului de
suplimentara a canalizare de tip divizor (toate
retelelor de tip unitar statile de epurare realizate
si a statilor de /extinse prin proiect trateaza ape
épurare, ] uzate colectate in sisteme de tip
Parametrii apei uzgte divisor)
descarcate in statiile .
de epurare sunt e  Amplasarea gurii de Qescarcare
modificati  datorita apa epurata in emisar peste
incarcarii cota de;bltulm maxim al
suplimentare cu ¢m|saru!g|, confo!'m studiului de
suspensii: Debitul |nundap_|lltat(e_, tlnan_d cont de
influent de apa uzata flugtuatule leelelor in emisar;
marit si_concentratia radierul gurii de varsare se va
scazuta de materii aseza la o inaltime
organice pot afecta corespunzatoare fata_de patul
procesul de epurare recgptqrulw astfel incat sa
biologica prin |m_p|ed|ce co!matarea cana[ul_w
eliminarea namolului prin _suspensnle receptorulw;_ in
activ din sistem; sectiunea unde se termina
Inundarea_sistemului canalul se va executa un perete
de canalizare: de beton_care sa conso_lldeze
Suprasolicitarea legatura dintre condgcta si patul
pompelor; pompele corespunzator raului; _
nu pot transporta tot . debitul de ef!uent evacuat va fi
debitul la statile de masurat continuu; )
epurare; fisurarea . pe amplasamentul _statu!or de
conductelor ; marirea epurare se vor realiza sisteme
cantitati de namol adecvate de colectare a apelor
generate — datorita pluviale; ]
incarcarii mai mari in e achizitia de grupuri electrogene
suspensii — ceea ce pentru a asigura mentinerea in
inseamna functiune a sistemului in cazul
suprasolicitarea intreruperii alimentarii cu

energie electrica;
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Nr.
Crt.

Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice

Variabile climatice

Riscuri

Masuri de adaptare integrate in proiect

Risc
rezidual

Costuri

Responsabilitati

instalatiilor de tratare
a namolului;

toate caminele vor fi amplasate
astfel ca sa nu fie inundate la
ape mari sau ploi exceptionale,
conform Normativului de
proiectare.

Masuri operationale

mentinerea retelelor de
canalizare etanse pentru a
preveni infiltrarea apelor uzate
in sol si pentru a preveni
infiltrarea apelor subterane si
pluviale in conductele de
canalizare

asigurarea respectarii conditiilor
cantitative si calitative de
descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare, la sursa,
dupa caz; monitorizarea
calitativa si cantitativa a apelor
uzate industriale descarcate in
retelele de canalizare;
efectuarea lucrarilor de curatare
periodica a gurilor de scurgere
si a sistemului de colectare in
caz de avertizare meteorologica
de ploi abundente/extreme in
cazul sistemelor de colectare de
tip unitar din aria de operare;
efectuarea periodica de lucrari
de curatare a conductelor de
canalizare si a geigerelor;
mentinerea  sistemului  de
canalizare la  capacitatea
hidraulica maxima pentru a
preveni depunerea
sedimentelor, prin
implementarea programelor de
curatare si spalare a retelelor,
mai ales in zonele cu potential
de depunere, respectiv
supradimensionate sau cu
pante mici;

controlul si curatarea periodica
a echipamentelor
electromecanice; realizare
periodica a lucrarilor de
intretinere a echipamenelor sia
partii electrice a statillor de
pompare;

monitorizarea  apelor uzate
influente in SEAU si in diverse
faze ale procesului de epurare;
monitorizarea procesului de
tratare biologica, asigurarea de
namol activ;

identificarea punctelor critice la
precipitatii extreme.

Masuri strategice

stabilirea unei bune comunicari
intre Operatorul Regional si
Administratia Bazinala a
emisarului, entitatea
responsabila in caz de inundatii,
institututul de prognoza meteo si
alte institutii responsabile;

stabilirea unor programe de
curatare si  spalare ale
sistemului de canalizare;

intocmirea  planului  de repunere in
functiune a sistemului de canalizare dupa
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
ploi prelungite sau extreme care au afectat
sistemul de canalizare.

4 INUNDATII Depasiri ale | Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
conditiilor cantitative | fost prevazute in faza de proiectare: residual costurile Constructor
si calitative ale apelor . imbunatatirea masurilor de redus proiectului Operator
uzate descarcate in protectie a structurilor. _
retel_ele d? canallza_re . pentru structuriile hidrotehnice Incluse_ in
de tip unitar datorita R . ; costurile
inundarii partiale a n0|,' inca  din StUd_'UI_ .de de
unor zone: proiectare s-au adoptat indici de operare
Cresterea  cantitatii protectie mai stricti care au avut
de sendimente si in vedere efectul indus de
poluanti, tratarea schimbarile climatice.
|mpl!ca costuri e Evitarea amplasarii
suplimentare de_ coonstructilor si retelelor in zone
tratare si . A
monitorizare: inundabile, acolo unde este
Afectarea structurala posibil.

a obiectelor de pe e  Amplasarea gurii de descarcare
amplasamente; apa epurata in emisar peste
intreruperea cota debitului  maxim al
proceselor emisarului, conform studiului de
tehnologice pe o inundabilitate, tinand cont de
perioada scurta de fluctuatiile nivelelor in emisar ;
timp; disfunctii ale radierul gurii de varsare se va
proceselor aseza la o] inaltime
tehnologice; corespunzatoare fata de patul
inundarea sistemului receptorului  astfel incat sa
de canalizare; impiedice colmatarea canalului
Nerespectarea prin suspensiile receptorului; in
conditiilor calitative si sectiunea unde se termina
cantitative de canalul se va executa un perete
descarcare ape de beton care sa consolideze
epurate in emisar; legatura dintre conductal si patul
Curgerea in sens corespunzator raului
invers a apei epurate . Considerarea  nivelului  de
in  conducta  de inundabilitate cu asigurarea de
_descgrca_re in emisar 1% pentru proiectarea
in situatia depasirii .
nivelului de inundatii amplasamentelor  statiei de
prevazut; nivelul épurare apa uzata
emisarului depaseste realizate/extinse prin proiect,
cota gurei de conform studiilor de
decarcar_e ~apa inundabilitate; la toate statiile de
epurata in emisar. epurare se va adopta tipul de
fundare in umplutura pentru
diferite obiecte care nu fundeaza
in terenul natural.

e  debitul de efluent evacuat va fi
masurat continuu.

e dimensionarea adecvata a
supratraversarilor cursurilor de
apa avand in vedere cotele
marite ale cursurilor de apa, in
caz de precipitatii extreme.

. dotarea cu echipamente cu
functionare automata care
asigura continuitatea functionarii
obiectivelor proiectului in situatii
de urgenta, in care transportul
este intrerupt pentru o perioada
de timp;

. dotarea cu generatoare electrice
de urgenta in cazul intreruperii
alimentarii cu energie.

Masuri operationale

. monitorizarea de catre
Operatorul Regional a calitatii si
cantitatii apelor uzate
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
descarcate in retelele de
canalizare.
e  monitorizarea apelor uzate
influente in SEAU si in diverse
faze ale procesului de epurare;
monitorizarea procesului de
tratare biologica, asigurarea de
namol activ;
e implementarea de noi proceduri
de operare in scopul asigurarii
respectarii conditiilor calitative
de descarcare in emisar.
o verificarea masurilor pentru
functionare in cazuri de
inundatii;
e mentinerea sistemul de
canalizare in operare cat mai
mult timp posibil.
Masuri strategice
e intocmirea planului de urgenta
in caz de inundatii si asigurarea
mijloacelor de interventie in caz
de inundatii.
Stabilirea unei bune comunicari intre
Operatorul Regional si Administratia
Bazinala a emisarului, entitatea
responsabila in caz de inundatii, institututul
de prognoza meteo si alte institutii.
5 INSTABILITATAEA Afectarea Masurile de adaptare investitionale care Risc Incluse in Proiectant
SOLULUIJALUNECARI | amplasamentelor fixe | au fost prevazute in faza de proiectare: residual costurile Constructor
DE ale proiectului + Achizitia de generatoare electrice. redus proiectului Operator
TEREN/AVALANSE Intreruperea » Proiectarea s-a facut tinand cont de
alimentarii cu energie | normativele de proiectare NP-125-2010 si Incluse in
electrica P7-2000 si cu recomandarile din studiului costurile
Intreruperea geotehnic, terenul de fundare se de
proceselor incadreaza in categoria geotehnica 1-2-3 operare
tehnologice, si prezinta risc geotehnic
intreruperea colectarii | redus/moderat/major.
apelor uzate de la | «Intomirea planului de interventie in caz de
utilizatorilor fenomene meteorologice extreme:
stabilire sistem de alerta, programului de
masuri si lucrari necesare, responsabilitati.
6 TEMPERATURII MEDII | Cresterea Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
ALE AERULUI temperaturii fost prevazute in faza de proiectare: residual costurile Constructor
(TEMPERATURI ambientale si e Prevederea de sisteme de redus proiectului Operator
ANUALE/SEZONALE | cresterea izolatie si ventilare adecvata
/LUNARE/ VALURI DE | temperaturilor pentru a asigura functionarea Incluse in
CALDURA) extreme pot genera corespunzatoare a costurile
accelerarea echipamentelor electrice  si de
proceselor biologice electronice din statile de operare
in retelele de epurare; Suflantele vor fi
canalizare. Acest amplasate intr-o cladire
lucru  conduce la prevazuta cu izolatie adecvata
reducerea compusilor (in special acoperisul) pentru a
carbonului, ceea ce face fata temperaturilor ridicate
conduce deteriorarea pe timp de vara (solutie valabila
raportului C:N:P — cu pentru toate statiile de epurare);
consecinte  asupra . Controlul si curatarea periodica
procesului de epurare a retelelor si a echipamentelor,
biologica precum si in special in zonele cu potential
posibila reducere a de depunere a solidelor.
compusilor sulfului in e Monitorizarea continua a calitatii
hidrogen sulfurat, apei deversate in emisar;
ceea ce  poate coordonarea evacuarii
produce coroziunea efluentilor in cursuri de apa cu
conductelor; debit diminuat drastic pe timp de
Cresterea seceta.
necesarului de oxigen e  Stabilirea capacitatii suflantelor
pentru procesul din cadrul statiilor de epurare se
biologic; va face pentru temperatura de
Pot _ aparea minim 25°C;
consecinte  asupra e prevederea de echipamente de
functionarii furnizare _a aerului _pentru
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
echipamentelor din procesul biologic cu capacitate
cadrul SEAU (de ex. adecvata pentru a face fata
suflante). perioadelor cu temperatura
crescuta;
. asigurarea capacitatii adecvate
de recirculare a namolului
activat;
Masuri operationale
. Respectarea indicatorilor de
calitatea prevazuti in NTPA0O1
si Autorizatia de gospodarirea
apelor, inclusiv temperatura
apei descarcate in emisar,
monitorizarea  continua  a
temperaturii apei epurate.
e monitorizarea calitatii si
cantitatii apelor uzate
descarcate in retelele de
canalizare de catre operatorii
economici si de catre OR;
e  curatarea si spalarea retelelor,
mai ales in zonele cu potential
de depunere, respectiv
supradimensionate sau cu
pante mici.
Masuri strategice
stabilirea unor programe de curatare si
spalare a retelelor
7 FURTUNI (INCLUDING | Pot aparea | Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
STORM SURGE) SI intreruperea fost prevazute in faza de proiectare: rezidual costurile Constructor
VITEZA MAXIMA A alimentarii cu energie e Achizitia de generatoare redus proiectului Operator
VANTULUI ca urmare a afectarii electrice;
sistemului de . Asigurarea de echipamente Incluse in
transport energie electrice de rezerva (statii de costurile
datorita vanturilor pompare de rezerva); de
extreme sau e  Echipamente SCADA. operare
furtunilor; oprirea
proceselor ) Masuri operationale:
tehnologice, statii de e  Echipamentele mecanice si
pompare, i sistemele de urgenta de rezerva
Acces  obstructionat trebuie testate pe parcursul
pentru personal in caz activitatilor de intretinere, pentru
de avarii; a verifica acuratetea sistemului
Procesele de operare si alarma;
tehnologice se opresc
datorita intreruperii cu | Mmasuri strategice
energie electrica; | |ntomirea planului de interventie in caz de
avarierea  sistemului | fenomene meteorologice extreme
de colectare.

8 INCENDII SPONTANE | Intreruperea Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
alimentarii cu energie | fost prevazute in faza de proiectare : rezidual costurile Constructor
electrica; e Dotarea cu generatoare redus proiectului Operator
Deteriorarea/ electrice
Distrugerea ) Incluse in
obiectelor de pe ¢ dotarea cu echipamente cu costurile
amplasamente. fur)ctlonare automata  care de
Procesele asigura continuitatea operare
tehnologice se opresc funpuonam_ . _'oblectlvelor
datorita intreruperii cu proiectului in situatii de urgent_a
energie electrica ; care fac ca transportul sa fie
avarierea  sistemului intrerupt  pentru o perioada
de colectare. scurta de timp;

Masuri operationale
® |dentificarea altor trasee de
acces
Masuri strategice
Intomirea Planului de interventie in caz de
incendii;
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(ll\lrrf Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
9 UMIDITATE Cresterea umiditatii | Masurile de adaptare investitionale care Risc Incluse in Proiectant
solului au fost prevazute in faza de proiectare: rezidual costurile Constructor
Instabilitatea » Proiectarea s-a facut tinand cont de redus proiectului Operator
terenurilor normativele de proiectare NP-125-2010 si
P7-2000 si cu recomandarile din studiului Incluse in
geotehnic, terenul de fundare se costurile
incadreaza in categoria geotehnica 1-2-3 de
si prezinta risc geotehnic operare
redus/moderat/major.
» Intocmirea planului de interventie in caz
de fenomene meteorologice extreme:
stabilire sistem de alerta, programului de
masuri si lucrari necesare, responsabilitati.
10 | EFECT DE INSULA DE | Cresterea Masurile de adaptare investitionale care Risc Incluse in Proiectant
CALDURA URBANA temeparaturii urbane | au fost prevazute in faza de proiectare: rezidual costurile Operator
prin acumularea de | e« Prevederea de sisteme de izolatie si redus proiectului
catre constructi a| ventilare adecvata pentru a asigura
radiatiei solare. Prin functionarea  corespunzatoare  a
cresterea i A ) :
temperaturii in zonele ef:hlparrjentelor electrice si electronlcg
urbane, pot conduce din statiile de epurare; Suflantele vor fi
la accelera procesele amplasate intr-o cladire prevazuta cu
biologice in retelele izolatie adecvata (in special acoperisul)
de canalizare, lucru pentru a face fata temperaturilor ridicate
care  conduce |la pe timp de vara (solutie valabila pentru
reducerea_ compusilor toate statiile de epurare);
carbonului, cee ace . -
conduce la| ® Controlul si curatarea periodica a
deteriorarea C:N:P — retelelor si a echipamentelor, in special
Cu consecinte asupra in zonele cu potential de depunere a
procesului de epurare solidelor.
blol_oglca precum SI | o Monitorizarea continua a calitatii apei
pOS|b|Ia‘ reducere‘ a deversate in emisar; coordonarea
compusilor sulfului in . S .
hidrogen sulfurat, evaf:ugm.eﬂuentllor.ln cursuri de apa cu
ceea ce poate debit diminuat drastic pe timp de seceta.
produce coroziunea | e Stabilirea capacitatii suflantelor din
conductelor. cadrul statiilor de epurare se va face
Cresterea ) pentru temperatura de minim 25°C;
necesarului de oxigen e prevederea de echipamente de
pentru procesul ) .
biologic; furnizare a aerului pentru procesul
Pot aparea biologic cu capacitate adecvata pentru
consecinte asupra a face fata perioadelor cu temperatura
functionarii crescuta;
echipamentelor  din | o gsigurarea capacitati adecvate de
cadrul SEAU (de ex. recirculare a namolului activat;
suflante).
Masuri operationale
e Respectarea indicatorilor de calitatea
prevazuti in NTPAOO1 si Autorizatia de
gospodarirea apelor, inclusiv
temperatura apei descarcate in emisar,
monitorizarea continua a temperaturii
apei epurate;
e monitorizarea calitatii si cantitatii apelor
uzate descarcate in retelele de
canalizare de catre operatorii economici
si de catre OR,;
e curatarea si spalarea retelelor, mai ales
in zonele cu potential de depunere,
respectiv supradimensionate sau cu
pante mici;
Masuri strategice
stabilirea unor programe de curatare si
spalare a retelelor.
11 CRESTEREA Cresterea Masurile de adaptare investitionale care au Risc Incluse in Proiectant
LUNGIMII consumului de | fost prevazute in faza de proiectare: rezidual costurile Operator
SEZOANELOR energie redus proiectului
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(':\"t' Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice
rt.
o . . . . . . Risc . —_—
Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare integrate in proiect | osiqual Costuri Responsabilitati
Intreruperea . Achizitia de generatoare
alimentarii cu energie | electrice la statiile de epurare
electrica
12 CUTREMURE Afectarea Masurile de adaptare investitionale care Risc Incluse in Proiectant
amplasamentelor fixe | au fost prevazute in faza de proiectare: rezidual costurile Operator
ale proiectului » Toate constructiile statiilor de tratare, redus proiectului

Intreruperea
alimentarii cu energie
electrica
Imposibilitatea

statiilor de epurare si statiilor de pompare,
se incadreaza in clasa Il de importanta -
expunere la cutremur, fiind proiectate cu
respectarea recomandarilor Codului CR 0-

epurarii apelor uzate | 2012- ,Cod de proiectare. Bazele
proiectarii structurilor in constructii” si
Codului de proiectare seismica indicativ
P100-1/2013.

* Achizitia de generatoare electrice

* Intomirea planului de interventie in caz
de fenomene meteorologice extreme:
stabilire sistem de alerta, programului de
masuri si lucrari necesare, responsabilitati

12.3Emisiile de gaze cu efect de sera

Termenul de ,amprenta de carbon” este utilizat frecvent pentru a indica contributia
activitatilor umane si a celor industriale in termeni de emisii de carbon. Pentru simplificarea
raportarilor, acesta este exprimat in termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO;) plus
echivalentul acesteia in alte GES (COz-eq) emise. O definitie sugerata recent pentru ,amprenta
de carbon” este ,intreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de sera (GES) cauzate de o
organizatie, un eveniment sau un produs”.

Lucrarile propuse a se realiza prin prezentul proiect nu sunt mari generatoare de COa.

Calculul amprentei de carbon aferent prezentului proiect s-a realizat in conformitate cu
metodologia BEI “Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission
Variations, version 11.1 July 2020”

Emisiile de carbon sunt un rezultat al aproximativ tuturor activitatilor umane si naturale,
amprenta de carbon masurand emisiile de GES. Astfel, evaluarea unui proiect presupune
compararea costurilor economice cu beneficiile, inclusiv costurile si beneficiile din emisii
suplimentare de GES. In acest sens, se utilizeaza un pret economic (pret umbra) pentru a
transforma tonele de GES in euro.

Conform ghidului BEI, pentru prezentul proiect au fost luate in considerare urmatoarele
emisii de GHG aferente perioadei operationale a proiectului:

- Emisiile directe de GHG: Emisiile directe de GHG care apar din surse care sunt operate
de proiect, in cadrul ariei de proiect (statii de epurare, transport namol);

- Emisiile indirecte de GHG: emisiile de GHG rezultate din generarea de electricitate care
este consumata de proiect. Emisiile indirecte sunt generate in afara ariei de proiect dar se
aloca proiectului prim prisma faptului ca, prin proiect, se poate imbunatati consumul de
electricitate, prin masuri de eficientizare.

- Metodologia BEI privind calculul amprentei de carbon pune la dispozitie o serie de factori
de emisie pe baza carora pot fi calculate emisiile de gaze cu efect de sera.

- Emisiile absolute de carbon (emisiile in scenariul “cu proiect”) — reprezinta emisiile
totale generate la nivelul ariei de operare HARVIZ, pe toata perioada operationala a
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proiectului, incluzand atat emisiile curente generate de functionarea infrastructurii
existente cat si cele generate dupa implementarea prezentului proiect.

- Emisiile de carbon in scenariul “fara proiect” — emisii de baza - reprezinta baza de
la care se pleaca in evaluarea emisiilor generate de realizarea proiectului, respectiv
emisiile generate ca urmare a mentinerii functionalitatii curente a obiectivelor operate de
CUP, far investitii majore.

- Emisiile de carbon relative — reprezinta diferenta dintre emisiile absolute si emisiile de
baza, reprezentand strict aportul implementarii prezentuliui proiect, in termeni de emisii
de gaze cu efect de sera.

Toate categoriile de proiecte cu emisii de carbon absolute asteptate sub 100 ktCO»e sau
emisii relative asteptate (in valoare absoluta) sub 20 ktCOe sunt excluse din calculul amprentei
de carbon.

Astfel, in cazul prezentului proiect, amprenta de carbon a fost calculata pentru categoriile:

- statii de epurare (inclusiv facilitati de tratare namol): emisii de CO,, CHa in functie de
tehnologia de epurare a apelor uzate. Aceste emisii rezulta ca urmare a fermentarii
anaerobe din cadrul SEAU. Conform Ghidului BEI au fost alocati diferiti factori de emisie
in functie de facilitatle de epurare si tratare a namolurilor din cadrul fiecarei SEAU din aria
de proiect: CO; (t/an)= populatia echivalenta / SEAU * factor de emisie / SEAU.

Emisiile relative de CO; rezultate din SEAU: -3,343 ktone COz/an (calculul detaliat este
prezentat in tabelul 1.97 de mai jos).

Emisiile relative de CO- rezultate din fosele septice in scenariul ,fara proiect” si ,,cu
proiect”: -8,788 ktone CO-/an (calculul detaliat este prezentate in tabelul 1.98 de mai jos).

- transportul namolului - emisii de CO2 (t/an) rezultate ca urmare a transportarii namolului de la SEAU
la punctul final de depozitare / reutilizare, conform strategie de management a namolurilor.

Emisiile relative de CO; rezultate din transportul namolului: -0,000014 ktone COz/an
(calculul detaliat este prezentate in tabelele 1.100, 1.101 si 1.102 de mai jos).

- consum de energie electrica la nivel de arie de proiect: emisiile de carbon aferente consumului
energetic depind de mixul energetic national. Emisii de COz(t) = Energia folosita * factor de emisie
al retelei de energie electrica din Romania. Conform ghidului BEI, factorul de emisei al retelei
electrice din Romania este de 455 g CO2/kWh. Calculul detaliat este prezentat in cadrul volumului
ACB - analiza economica.

Emisiile relative de CO- rezultate din consumul de energie electrica, in conformitate cu
ACB: +1.749 ktone COs/an (calculul detaliat este prezentat in tabelul 1.99 de mai jos).

Prin implementarea prezentului proiect, emisiile totale relative de CO> sunt estimate la
-10.381 ktone COzan.

Costurile legate de externalitati sunt incluse in analiza cost-beneficiu.
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Tabel 1. 97 Calcul amprenta de carbon aferent SEAU

Coef.
< . . An 2019 | An 2023 Tnainte
Aglomerari/Cluster/SEAU Tip epurare calcul u.m A
(PE) de proiect (PE)
CO2
Emisii de referinta
Aglomerarea Madaras - Aerobic wastewater treatment
Sandominic without anaerobic digestion of
SEAU Madaras (2 statii, una | the sludge. Sludge disposal on 0,10 p-e. 3689 14631
in functiune si una in rezerva) | land-fill
Aerobic wastewater treatment
) ) without anaerobic digestion of
Aglomerarea Siculeni - the sludge. Sludge disposal on
Mihaileni 6 0,10 p.e. 1628 5774
land-fill
SEAU Siculeni
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
SEAU Barzava land-fill 0,10 p.e. 1989 2932
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Cluster Miercurea Ciuc the sludge. Sludge disposal on
SEAU Miercurea Ciuc land-fill 0,10 p-€. 49977 58169
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Aglomerarea Sanmartin the sludge. Sludge disposal on
SEAU Sanmartin land-fill 0,10 p-€. 592 2113
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Aglomerarea Vlahita the sludge. Sludge disposal on
SEAU Vlihita and-fi
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Aglomerarea Zetea the sludge. Sludge disposal on
land-ill 0,10 p.e. 1463 4612
SEAU Zetea ana-n
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Aglomerarea Bridesti the sludge. Sludge disposal on
? sdesti land-fill 0,10 e 808 2759
SEAU Bradesti ) p.e.
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Coef. o
Aglomerari/Cluster/SEAU Tip epurare calcul u.m An 2019 | An 202.3 inainte
(PE) de proiect (PE)
CO2
Aerobic wastewater treatment
Aglomerarea Odorheiu without anaerobic digestion of
Secuiesc the sludge. Sludge disposal on 0,10 p.e. 32492 39392
SEAU Odorheiu Secuiesc land-fill
Aerobic wastewater treatment
without anaerobic digestion of
Aglomerarea Praid the sludge. Sludge disposal on
? SEAU Praid land-fill 0,10 pe. 2533 6270
Total emisii absolute CO; - scenariul ,fara proiect” tone/an 9.888 14.328
Emisii absolute An 2.023 dupa
proiect (PE)
CIus’Eer Mac.ia.ra$ - Aerobic wastewater treatment
Sandominic: without anaerobic digestion of
Aglomerarea Madaras; ; 0,10 p.e - 14631
A T the sludge. Sludge disposal on
Aglomerarea Sandominic; land-ill
SEAU Madaras
Cluster Siculeni — Racu: Aerobic wastewater treatment
Aglomerarea Siculeni; without anaerobic digestion of
Aglomerarea Racu; the sludge. Sludge disposal on 0.10 p-e i 5774
SEAU Siculeni land-fill
Cluster Miercurea Ciuc:
Aglomerarea Miercurea Ciuc;
Aglomerarea Frumoasa; Aerobic wastewater treatment,
Aglomerarea Cl_ceu;' with anaerobic dlge§tlon of the 0,06 p.e i 61101
Aglomerarea Leliceni; sludge. Sludge disposal on
Localitatea Barzava,; landfill
Localitatea Delnita.
SEAU Miercurea Ciuc
Cluster CIUCUlAde.JO_S: Aerobic wastewater treatment,
Aglomerarea Sansimion; with anaerobic digestion of the
Aglomerarea Sanmartin; : 0,06 p.e - 9591
A . sludge. Sludge disposal on
Aglomerarea Ciucsangeorgiu. landfill
SEAU Cetatuia
Aerobic wastewater treatment
Aglomerarea Vlahita without anaerobic digestion of
SEAU Vlahita the sludge. Sludge disposal on 0.10 pe i 6627
land-fill
Cluster Zetea-:
Aglomerarea Zetea;
Aglomerarea Odorheiu - 47991
Secuiesc.
SEAU Odorheiu Secuiesc
Reteaua de canalizare Aerobic wastewater treatment,
existenta a localitatilor Dealu, | with anaerobic digestion of the 0.06 p.e
Séncraieni si Tibod; sludge. Sludge disposal on ' ’
Reteaua de canalizare landfill
existenta a localitatilor Fancel, - 4815
Ulicani si Tamasu
Reteaua de canalizare
existenta a localitatii
Subcetate
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Coef. .
< . . An 2019 | An 2023 inainte
Aglomerari/Cluster/SEAU Tip epurare calcul u.m :
(PE) de proiect (PE)
CO2
SEAU Odorheiu Secuiesc
Aglomerarea Praid Aerobic wastewater treatment
Localitatea Praid, Ocna de without anaerobic digestion of
Jos si Ocna de Sus the sludge. Sludge disposal on 0,10 pe 8720
SEAU Praid land-fill
Total emisii de baza de CO; - scenariul ,,cu proiect” tone/an - 10.985
Total emisii relative CO» ktone/an - -3,343

In cadrul calculului amprentei de carbon a fost luat in considerare si populatia neracordata
la sistemul de canalizare in scenariile ,fara proiect” si ,cu proiect” care folosesc fosele spetice
pentru deversarea apelor uzate menajere. Apele uzate menajere colectate in fosele septice sunt
preluare de operatorul de apa si canalizare periodic la cerere, care apoi sunt tratate in statiile de

epurare.

Tabel 1. 98 Emisii CO; din fosele septice in scenariile ,,fara proiect” si ,,cu proiect”

Emisii de CO, | Coef.CalculCO, | UM. | An2019 | An2023

Scenariul ,fara proiect”

Total emisi de CO; in 021 tone/an 12.856 10.375

scenariul fara proiect
Scenariul ,cu proiect”

Total ~ emisii de ,,C02 N 0,21 tone/an - 1.588

scenariul ,cu proiect

Total emisii relative CO» ktone/an - -8,788

Tabel 1. 99 Emisii CO; din consumuri de energie electrica ,,fara proiect” si ,,cu proiect”

. Coef. Calcul CO, Consum electricitate
Emisii de CO; [g COL/kWh KW/h/an 2023 U.M. An 2023
Scenariul ,fara proiect”
Total emisii de CO in 455 7.291.339 tone/an | 33.176
scenariul Jfara
proiect”
Scenariul ,cu proiect”
Total emisii de COz in 455 10.055.980 tone/an 45.755
scenariul ,cu proiect”
Total emisii relative CO» tone/an 12.579
Total emisii relative CO; ktone/an 12.579

Tabel 1. 100 Calcul amprenta de carbon aferenta transportului namolului — fara proiect

CONSL
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Emisii de CO; fara proiect An 2023
Productie anuala de namol deshidratat (in tone/an) - estimat 423.66
Volumul capacitatii vehiculelor de transport (in tone) 10
[_)istanta Statie epurare - instalatie de compostare existenta Miercurea Ciuc 90
(in km)
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Emisii de CO, fara proiect An 2023
Distanta de transport totala (in km/an) 7.626
Consum diesel (in /100 km) 25
Emisii specifice de CO- (in g/l Diesel) 2,62
Productie anuala de CO; (in t/an) 0,0050
Productie anuala de CO: (in ktone/an) 0,000050
Tabel 1. 101 Calcul amprenta de carbon aferenta transportului namolului — cu proiect

alte statii mai mici (Vlahita + Homorod)

Transport namol de la SEAU Miercurea Ciuc, Madaras, Siculeni, Odorheiu Secuiesc si

Emisii de CO2 cu proiect An 2023

Productie anuala de namol deshidratat (in tone/an) 6.710,58
Volumul capacitatii vehiculelor de transport (in tone) 10
Distanta medie Statii de epurare - instalatie de compostare (in km) 90
Distanta de transport totala (in km/an) 39.780
Consum diesel (in /100 km) 25
Emisii specifice de CO> (in g/l Diesel) 2,62

Productie anuala de CO; (in t/an) 0,0261

Productie anuala de CO: (in ktone/an) 0,0000261

Tabel 1. 102 Calcul amprenta de carbon aferenta transportului namolului — cu proiect

alte statii mai mici (Vlahita + Homorod)

Transport namol de la SEAU Miercurea Ciuc, Madaras, Siculeni, Odorheiu Secuiesc si

Emisii de CO; cu proiect An 2023
Productie anuala de namol deshidratat (in tone/an) 1.595,81
Volumul capacitatii vehiculelor de transport (in tone) 10
Distanta medie Statii de epurare - instalatie de compostare (in km) 151
Distanta de transport totala (in km/an) 10.268
Consum diesel (in I/200 km) 25
Emisii specifice de CO: (in g/l Diesel) 2,62
Productie anuala de CO; (in t/an) 0,0067
Productie anuala de CO; (in ktone/an) 0,0000067

Emisiile de gaze cu efect de sera s-au calculat pentru anul de referinta (anul 2023)

Emisii din SEAU

Emisiile de referinta de carbon aferente SEAU scenariul fara proiect sunt de 14.328 tone

COz/an;

Emisiile absolute de carbon aferente SEAU secenariul cu proiect sunt de 10.985 tone

COy/an;

Emisiile relative de CO» rezultate din SEAU sunt de -3,343 ktone CO»/an.

Emisii din fose septice

Emisiile de referinta de carbon aferente foselor septice scenariul fara proiect sunt de

10.375 tone CO2/an;

Emisiile absolute de carbon aferente foselor septice secenariul cu proiect sunt de 1.588

tone COy/an;

Emisiile relative de CO; rezultate din fosele septice sunt de -8,788 ktone CO./an.
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Emisii din transportul namolului

Emisiile de referinta de carbon rezultat din transportul namolului scenariul fara proiect sunt
de 0,0050 t CO2/an;

Emisii absolute de carbon rezultate din transportul namolului scenariul cu proiect sunt de
0,0328 t CO2/an;

Emisiile relative de CO; rezultate din transportul namolului sunt de +0,000014 ktone
COg/an.

Emisii din consumul de energie electrica

Emisiile de referinta de carbon rezultat din consumul de energie electrica scenariul fara
proiect sunt de 30.509 t COz/an;

Emisii absolute de carbon rezultate din consumul de energie electrica scenariul cu proiect
sunt de 32.339 t CO2/an;

Emisiile relative de CO; rezultate din consumul de energie electrica sunt de +1,749
ktone COx/an.

Date privind procedura de mediu percursa pana in prezent se gasesc in Vol. 6 Evaluarea
Impactului asupra Mediului.

198 |Pagina

C@ TADECO FICHTNER

2 CONSUI WATER & TRANSPORTATION



ZHARVIiz

13 STRATEGIA DE ACHIZITII S| PLANUL DE IMPLEMENTARE

Obiectivele Strategiei de Achizitii sunt:

e de a recomanda cele mai adecvate conditii de contract si abordarea ofertarii/contractarii
ulterioare a fiecarui contract;

e de a pregati o strategie de achizitie de lucrari/servicii/bunuri sau materiale;

e de a elabora un plan de achizitii care sa garanteze implementarea proiectului in cea mai
rapida si eficienta modalitate.

Intr-un scenariu ideal, se vor livra proiecte de cea mai buna calitate, in cel mai scurt timp si
cu cel mai mic cost. Din pacate, acest scenariu ideal nu este realist si in majoritatea proiectelor
de constructii, unul din aceste criterii (calitate, timp sau cost) este considerat esential.

Din cauza constrangerilor de ordin procedural si birocratic, timpul alocat implementarii este
considerat cel mai important criteriu pentru acest proiect.

In plus, datorita finantarii fixe care va fi pusa la dispozitie, costul urmeaza indeaproape
timpul. Astfel, este necesar sa fie conceputa strategia de achizitie, care sa utilizeze cel mai bine
fondurile disponibile, in cadrul limitelor de timp.

Cu toate acestea, concentrarea pe cost apoi pe timp, nu inseamna o lipsa de importanta a
calitatii; ea nu poate fi compromisa si trebuie asigurat (ca un minim) nivelul standard al lucrarilor
si serviciilor. Calitatea realizata in orice proiect de investitii depinde de specificatiile furnizate, de
calitatea managementului de proiect si a supervizarii lucrarilor in cursul constructiei. De aceea,
sunt necesare servicii si documente de oferta adecvate, pentru a conferi durata de viata a
lucrarilor (supusa unor operatii de intretinere normala).

Strategia de achizitie pentru acest proiect se concentreaza pe atribuirea ntr-un timp scurt
a contractelor pentru lucrarile prioritare, cu consiliere asupra documentelor necesare, tipului de
contract, timpului necesar de obtinere a ofertelor adecvate, si pe modul de grupare a contractelor
pentru a oferi cel mai bun raport pret/calitate.

De o importanta deosebita este decizia finala a entitatii contractante referitoare la gruparea
ofertelor si la numarul si tipul contractelor.

Au fost analizate mai multe variante de grupare a lucrarilor si serviciilor in etape si contracte
echilibrate si s-a luat decizia ca proiectul sa fie implementat dupa cum este descris in continuare.

Numarul de contracte depinde de gruparea lucrarilor similare, care pot fi ofertate ca
.pachete” pentru a analiza proiectul in raport cu performantele/ capacitatea potentialilor
contractori.

o Contractele de tip "proiectare si executie lucrari” sunt luate in considerare in contextul unor
volume de investitii rezonabil de mari pentru a atrage si companii internationale, lideri
de piata.

o Contractele de tip "executie lucrari" sunt luate in considerare in contextul unor volume de
investitii rezonabile pentru a reflecta performanta companiilor nationale silocale in ceea
ce priveste volumul proiectului si a naturii proiectelor.

13.1Procedura de achizitie

e Pentru contractele de lucrari se recomanda procedura de tip licitatie deschisa sau
restransa.
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o Pentru contractele de servicii se recomanda procedura de tip licitatie deschisa sau
restransa.
e Pentru contractul de furnizare se recomanda licitatie deschisa sau restransa.

Entitatea contractanta poate decide aplicarea acestor proceduri luand Tn calcul timpul
necesar derularii procedurilor propuse conform considerentele prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 1. 103 Calendar comparativ: Licitatie deschisa vs. Licitatie restransa

Activitati LICITATIA LICITATIA
DESCHISA RESTRANSA
Perioada intre Publicarea AP .
30 zile

— Depunere 30 zile calendaristice
oferte/candidaturi
Perioada evaluare calificare
(LD) / selectie candidaturi + | 60 de zile lucratoare | 20 zile lucratoare
confirmari DUAE (LR)
Perioada asteptare depunere

calendaristice

. . 10 zile
oferte candidati selectati pt. N/A .
calendaristice
etapa 2
Perioada evaluare oferte 60 de zile
N/A
etapa 2 - LR lucratoare
Perioada asteptare pentru ) L 10 zile
P P 10 zile calendaristice L.
semnare calendaristice

13.1.1 Conditiile de contract

Conditiile contractuale ce vor fi utilizate la elaborarea Documentatiilor de atribuire sunt
prezentate in continuare.

Pentru Servicii:

Contractele de prestari servicii de asistenta tehnica pentru proiectele propuse sunt in
conformitate cu conditiile generale pentru contractele de servicii finantate de Uniunea Europeana.
Acesta va fi necesar pentru urmatoarele sarcini principale:

¢ Managementul si supervizarea contractelor de lucrari pentru reabilitarea retelelor de
alimentare cu apa si canalizare si a statiilor de tratare apa si a apelor uzate propuse
in cadrul prezentului contract;

e Asistenta tehnica a proiectelor propuse in domeniul retelelor de distributie a apei si a
retelelor de canalizare incluse in prezentul plan de implementare;

e Sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) si OR.

Pentru Lucrari:

Conditiile de contract utilizate vor fi cele in confomitate cu HG 1/2018, Anexa 1 - Conditii
de contract pentru executia lucrarilor si Anexa 2 - Conditii de contract pentru proiectarea
si executia lucrarilor.
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13.1.2 Numar si tipuri de contracte propuse

Avand in vedere considerentele enuntate anterior, pe baza carora s-a facut impartirea

lucrarilor si serviciilor in contracte, au rezultat:

Tabel 1. 104 Tipuri de contracte propuse

Nr. : Tip -

Crt Denumire contract Investitii prevazute

1 CL-01- Extindere si reabilitare sistem L.executie 1. Reabllltarg retea distributie
alimentare apa si canalizare in apa potabila S
Ciucul de Mijloc 2. Extindere retea distributie
Lot 1 - Extinderea retelei de apg potabila .
alimentare cu apa si canalizare in 3. Extindere retea canalizare
mun. Miercurea Ciuc si cartier menajera
Fenyes - UAT Sancraieni 4. Reabilitare retea canalizare
Lot 2 — Extinderea retelei de menajera o
distributie si canalizare in localitatea 5. Sisteme locale de ridicare a
Csiba, Szeczseny presiunii
Lot 3 - Extindere sistem de
alimentare apa si canalizare in Fitod,
Leliceni, Misentea
Lot 4 - Extindere sistem de
alimentare apa si canalizare
in Ciucul de Sus

2. CL-02 - Extinderea sistemului de apa L.executie 1. Extmdere. retea distributie
si canalizare in zona Ciucul de Jos; apa potabila S

. . 2. Reabilitare retea distributie

Lot 1 - Extindere sistem de apa potabila
alimentare apa si canalizare in p.p _
Ciucsangiurgiu 3. Extindere retea canalizare
Lot 2 - Extindere sistem de menajera
alimentare apa si canalizare in 4. Sisteme locale de ridicare a
Sanmartin si Sansimion presiuni

3. CL-03 - Executia sistemului de | ,executie” |1. Extindere retea distributie
alimentare cu apa UAT Plaiesii de apa potabila
Jos

4. CL-04 - Proiectare si executie SEAU ,,prmecta're” 1. Prmectgre SEAU Cetat.wa
Cetituia, extindere si reabilitare si executie” | 2. Executie SEAU Cetatuia
SEAU Miercurea Ciuc; 3. Proiectare SEAU Miercurea
Lot 1 - Extindere si reabilitare SEAU Ciuc L .
Miercurea Ciuc 4. Executie si reabilitare SEAU
Lot 2 - Executie SEAU Cetétuia Miercurea Ciuc

5. CL-05 - Extinderea si reabilitarea .executie 1. Reabllltarg retea distributie
sistemului de apa si canalizare in apa potabila o
localitatile  Vlahita, Satu Mare, 2. Extindere retea distributie
Bradesti, Tarnovita, Dealu; apa potabila
Lot 1 - Extinderea si reabilitarea 3. Extindere retea canalizare
sistemului de apa si canalizare in menajera
localitatea Vlahita
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CN::t Denumire co;lr'lfact Investitii prevazute
Lot 2 - Extinderea si reabilitarea 4. Reabilitare retea canalizare
sistemului de apa si canalizare in menajera
localitatile Satu Mare, Bradesti 5. Sisteme locale de ridicare a
Tarnovita, Dealu presiunii
6. CL-06 - Extinderea si reabilitarea | »€X€cutie” | 1. Reabilitare retea distributie
sistemului de apa si canalizare in apa potabila
localitatea Zetea, inclusiv colectorul 2. Extindere retea distributie
regional de canalizare Zetea - apa potabila
Odorheiul Secuiesc 3. Extindere retea canalizare
menajera
4. Reabilitarea retea canalizare
menajera
5. Executie colector regional
6. Sisteme locale de ridicare a
presiunii
7 CL 07 - Extinderea sistemului de apa .executie” | 1. Reabilitarg retea distributie
si canalizare in Odorheiul Secuiesc; apa potabila
. . . 2. Extindere retea distributie
Lot 1 - Extinderea si reabilitarea .
retelei de distributie apa si canalizare apg potabila ,
in mun. Odorheiu Secuiesc malul 3. Extanere retea canalizare
drept/zona 1 menajera
Lot 2 - Extinderea si reabilitarea 4. Reabilitarea retea canalizare
retelei de distributie apa si canalizare menajera
in mun. Odorheiu Secuiesc malul 5. Sisteme locale de ridicare a
stang/zona 2 presiunii
8. CL 08 - Proiectare si executie captare ,,proiectare 1. Proiectgre captare noua
noua si STAP Zetea Extindere si| Si€éxecutie” | 2. Executie captare noua
reabilitare STAP lzvoare si STAP 3. Proiectare STAP
Praid; 4. Extindere si reablitare STAP
Lot 1 - STAP Zetea
Lot 2 — Extindere si reabilitare STAP
Izvoare si STAP Praid
9 CL 09 - Reabilitare si extindere SEAU ,,prmectare 1. Pro_lectare _SEAU_ ]
Odorheiu Secuiesc si Extindere | Si executie” | 2. Extindere si reabilitare SEAU
SEAU Praid;
Lot 1 - Reabilitare si extindere SEAU
Odorheiu Secuiesc
Lot 2 - Extindere SEAU Praid
10. CL10 - Proiectare si executie ,,proiectare” 1. Proiectare aductiuni
aductiuni regionale sisteme | Si &xeculie” | 5 pyocutie aductiuni regionale
alimentare cu apa Ciucul de Jos, alimentare cu apa
Ciucul de Sus, Zetea-Odorhei 3. Proiectare rezervoare
Lot 1 - Aductiune Ciucul de Jos 1 - M- 4. Executie rezervoare de
Ciuc-Sancraieni & Aductiune Ciucul inmagazinare
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Nr.
Crt

Denumire

Tip
contract

Investitii prevazute

de Jos 2 - Sancraieni-Cozmeni & -
Aductiune Ciucul de Jos 3 - Cozmeni-
Plaiesii Si rezervoare de
inmagazinare Miercurea Ciuc, Ciuc
Sangiorgiu, Sansimion si Plaiesii de
Jos

Lot 2 - Aductiune Ciucul de Jos 1 -
Sancraieni-Cetatuia si rezervoare de
inmagazinare Tusnad si Sancraieni

Lot 3 - Aductiune Zetea — Odorhei si

rezervoare de inmagazinare Dealu,
Bradesti, Satu Mare, Zetea si
Odorheiu Secuiesc

11.

CL11 - Reabilitare retele de
alimentare cu apa si canalizare fara
sapatura;

Lot 1 - Reabilitarea retelei de
alimentare cu apa si canalizare in
mun. Odorheiu Secuiesc fara
sapatura

Lot 2 - Reabilitarea retelei de
alimentare cu apa si canalizare in

mun. Miercurea Ciuc fara sapatura

~proiectare

si executie”

1. Proiectare si Reabilitare retea
distributie apa potabila

2. Proiectare si Reabilitare retea
canalizare menajera

12.

Asistenta Tehnica pentru
managementul proiectului Si
supervizarea lucrarilor "Dezvoltarea
infrastructurii de apa si apa uzata in
Judetul Harghita in perioada 2014-
2020”

servicii

1. servicii de asistenta tehnica de
management de proiect : Suport
in managementul Proiectului si
intarirea capacitatii institutionale
a Unitatii de Implementare a
Proiectului din cadrul OR -
acordarea de suport managerial
pentru administrarea
Contractului de finantare;
Extinderea sistemului GIS pentru
managementul sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare;
Dezvoltarea unui sistem de
gestionare a detectarii pierderilor
de apa si reducerii infiltratiilor din
zona Proiectului; Elaborarea
strategiei si a planului de actiune
privind managementul apelor
uzate industriale; Elaborarea si
implementarea Strategiei si a
Planului de actiune privind
managementul reziduurilor din
statile de epurare; Actualizare
Master Plan: Informarea
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Nr.
Crt

Denumire

Tip
contract

Investitii prevazute

publicului Si
Proiectului

2. servicii de supervizare a
lucrarilor pentru cele 11 CL-uri

publicitatea

13.

Servicii pentru auditul proiectului

servicii

servicii de audit a tuturor
activitatilor Proiectului, a
inregistrarilor si a conturilor
acestuia, conform legislatiei in
vigoare si cerintelor finantatorului

14.

Servicii de supraveghere si cercetare
arheologica

servicii

servicii de asigurare a
supravegherii  arheologice in
timpul lucrarilor asupra terenului,
pe tronsoanele aflate in zona de
protectie a monumentelor
istorice, in cadrul proiectului

15.

Servicii de monitorizare factori de
mediu

servicii

servicii de monitorizare factori de
mediu din aria implementarii
proiectului, conform prevederilor
acordului de mediu

16.

Furnizare de echipamente in cadrul
proiectului "Dezvoltarea infrastructurii
de apa si apa uzata in Judetul
Haghita Tn perioada 2014-2020"

furnizare

furnizarea de echipamente
necesare pentru imbunatatirea
capacitatii operationale a
Operatorului Regional de servicii
de apa si apa uzata din judetul
Harghita, contribuind la
imbunatatirea calitatii serviciilor
asigurate de OR pentru clientii pe
care ii deserveste in aria de
operare (populatie, agenti
economici).

17.

Extinderea sistemului SCADA

furnizare

furnizare si extinderea sistemului
SCADA

18

Asistenta  tehnica
proiectantului
lucrarilor*

(*contract semnat in prezent)

din  partea
pe durata executiei

servicii

Servicii de asistenta tehnica din
partea proiectantului pe durata
executiei lucrarilor

Tabel 1. 105 Numarul contractelor

Tip de contract Numar
Contracte de lucrari de tip executie 6
Contracte de lucrari de tip proiectare si executie 5
Contracte de servicii 5
Contracte de furnizare 2
TOTAL contracte 18
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13.2Contractele propuse in cadrul Proiectului

Tabel 1. 106 Contracte de lucrari

Cod

Denumire contracte de lucrari

TIP contract

Valoare
estimata
(euro)

CL-01

Extindere si reabilitare sistem alimentare
apa si canalizare in Ciucul de Mijloc

Lot 1 — Extinderea retelei de alimentare
cu apa si canalizare in mun. Miercurea
Ciuc si cartier Fenyes - UAT Sancraieni

Lot 2 — Extinderea retelei de distributie si
canalizare in localitatea Csiba,
Szeczseny

Lot 3 - Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Fitod, Leliceni,
Misentea

Lot 4 - Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Ciucul de Sus

Executie

18.357.435,67

CL-02

Extinderea sistemului de apa si
canalizare in zona Ciucul de Jos;

Lot 1 — Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Ciucsangiurgiu

Lot 2 — Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Sanmartin si
Sansimion

Executie

21.055.974,35

CL-03

Executia sistemului de alimentare cu apa
UAT Plaiesii de Jos

Executie

2.966.115,79

CL-04

Proiectare si executie SEAU Cetatuia,
extindere si reabilitare SEAU Miercurea
Ciuc;

Lot 1 - Extindere si reabilitare SEAU
Miercurea Ciuc

Lot 2 - Executie SEAU Cetatuia

Proiectare
executie

Si

15.201.817,83

CL-05

Extinderea si reabilitarea sistemului de
apa si canalizare in localitatile Vlahita,
Satu Mare, Bradesti, Tarnovita, Dealu;

Lot 1 - Extinderea si reabilitarea
sistemului de apa si canalizare in
localitatea Vlahita

Lot 2 - Extinderea si reabilitarea
sistemului de apa si canalizare in
localitatile Satu Mare, Bradesti
Tarnovita, Dealu

Executie

11.402.555,93

C@ TADECO FICHTNER

H CONSL

2056|Pagina

WATER & TRANSPORTATION



ZHARVIiz

Cod

Denumire contracte de lucrari

TIP contract

Valoare
estimata
(euro)

CL-06

Extinderea si reabilitarea sistemului de
apa si canalizare in localitatea Zetea,
inclusiv colectorul regional de
canalizare Zetea — Odorheiul Secuiesc

Executie

6.906.428,96

CL-07

Extinderea sistemului de apa si
canalizare in Odorheiul Secuiesc;

Lot 1 - Extinderea si reabilitarea retelei
de distributie apa si canalizare in mun.
Odorheiu Secuiesc malul drept/zona 1

Lot 2 - Extinderea si reabilitarea retelei
de distributie apa si canalizare in mun.
Odorheiu Secuiesc malul stang/zona 2

Executie

24.628.585,99

CL-08

Proiectare si executie captare noua Si
STAP Zetea Extindere si reabilitare
STAP lIzvoare si STAP Praid;

Lot 1 - STAP Zetea

Lot 2 — Extindere si reabilitare STAP
Izvoare si STAP Praid

Proiectare Si
executie

11.587.108,57

CL-09

Reabilitare si extindere SEAU Odorheiu
Secuiesc si Extindere SEAU Praid;

Lot 1 - Reabilitare si extindere SEAU
Odorheiu Secuiesc

Lot 2 - Extindere SEAU Praid

Proiectare Si
executie

4.998.882,04

CL-10

Proiectare si  executie  aductiuni
regionale sisteme alimentare cu apa
Ciucul de Jos, Ciucul de Sus, Zetea-
Odorhei

Lot 1 - Aductiune Ciucul de Jos 1 - M-
Ciuc-Sancraieni & Aductiune Ciucul de
Jos 2 - Sancraieni-Cozmeni & -
Aductiune Ciucul de Jos 3 - Cozmeni-
Plaiesii si rezervoare de inmagazinare
Miercurea Ciuc, Ciuc Sangiorgiu,
Sansimion si Plaiesii de Jos

Lot 2 - Aductiune Ciucul de Jos 1 -
Sancraieni-Cetatuia si rezervoare de
inmagazinare Tusnad si Sancraieni

Lot 3 - Aductiune Zetea — Odorhei si
rezervoare de inmagazinare Dealu,
Bradesti, Satu Mare, Zetea si Odorheiu
Secuiesc

Proiectare Si
executie

34.680.185,77
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Valoare
Cod Denumire contracte de lucrari TIP contract estimata
(euro)
Reabilitare retele de alimentare cu apa si
canalizare fara sapatura;
Lot 1 - Reabilitarea retelei de alimentare
cu apa si canalizare in mun. Odorheiu | projectare si
CL-11 | secuiesc fara sapatura executie 4.252.881,05
Lot 2 - Reabilitarea retelei de alimentare
cu apa si canalizare in mun. Miercurea
Ciuc fara sapatura
TOTAL contracte lucrari 156.037.971,96

Valorile prezentate NU contin diverse si neprevazute.

Valoarea totala a tuturor contractelor este estimata in EURO (preturi constante, fara TVA).

Tabel 1. 107 Contracte de servicii

Valoare
Cod Denumire estimata
(euro)
Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului si
Csi supervizarea lucrarilor "Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa | 7.806.148, 05
uzata Tn Judetul Haghita in perioada 2014-2020"
Cs2 Servicii pentru auditul proiectului 318.005,14
CS3 Servicii de supraveghere arheologica 69.118,84
Cs4 Servicii de monitorizare factori de mediu 242.483
ATP Asiste_nta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei 775 900
lucrarilor* (*contract semnat in prezent)
TOTAL contracte servicii 9.211.655,03

Valoarea totala a tuturor contractelor este estimata in EURO (preturi constante, fara TVA).

Tabel 1. 108 Contracte de furnizare

Valoare
Cod Denumire estimata
(euro)
Furnizare de echipamente in cadrul proiectului "Dezvoltarea
CF1 infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Haghita in perioada | 3.790.345,34
2014-2020”
CF2 Extinderea sistemului SCADA 3.948.193,25
TOTAL contracte de furnizare 7.738.538,59

Valoarea totala a tuturor contractelor este estimata in EURO (preturi constante, fara TVA).

13.3Planul de achizitii si Planul de implementare a contractelor

Planul estimativ de implementare al contractelor de lucrari si servicii este prezentat in
tabelul urmator.
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Tabel 1. 109 Planul estimativ de implementare si achizitii propus

Termen limita Abrobare Semnarea. Perioada
_ _ Publicare anunt pentru Fr)a ort Contractului de Final
Cod Denumire contracte de lucrari de participare depunerea e Executie | notificarea | contract
evaluare
ofertelor lucrari Defectelor
Extindere si reabilitare sistem alimentare
apa si canalizare in Ciucul de Mijloc;
Lot 1 — Extinderea retelei de alimentare
Cu apa si canalizare in mun. Miercurea
Ciuc si cartier Fenyes - UAT Sancraieni
Lot 2 — Extinderea retelei de distributie si lanuarie Februarie Mai lunie Decembrie | Noiembrie
CL-01 canalizare in localitatea Csiba, 2022 2022 2022 2022 2023 2026
Szeczseny
Lot 3 - Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Fitod, Leliceni,
Misentea
Lot 4 - Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Ciucul de Sus
Extinderea sistemului de apa si
canalizare in zona Ciucul de Jos;
) Lot 1 — Extindere sistem de alimentare lanuarie Februarie Mai lunie Decembrie | Noiembrie
CL-0 apa si canalizare in Ciucsangiurgiu 2022 2022 2022 2022 2023 2026
Lot 2 — Extindere sistem de alimentare
apa si canalizare in Sanmartin si
Sansimion
Executia sistemului de alimentare cu apa . . Septembri
. Aprilie . August Septembrie August
CL-03 UAT Plaiesii de Jos Mai 2022 e
et 2022 2022 2022 2026
2023
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Termen limita Aprobare Semnarea. Perioada
_ _ Publicare anunt pentru raport Contractului de Final
Cod Denumire contracte de lucrari de participare depunerea e Executie | notificarea | contract
ofertelor lucrari Defectelor
Proiectare si executie SEAU Cetatuia,
extindere si reabilitare SEAU Miercurea
CL-04 Ciuc; Noiembrie Decembrie Martie Aprilie Decembrie | Noiembrie
Lot 1 - Extindere si reabilitare SEAU 2021 2021 2022 2022 2023 2026
Miercurea Ciuc
Lot 2 - Executie SEAU Cetatuia
Extinderea si reabilitarea sistemului de
apa si canalizare in localitatile Vlahita,
Satu Mare, Bradesti, Tarnovita, Dealu;
Lot 1 - Extinderea si reabilitarea . . Septembri
CL-05 | sistemului de apa si canalizare in Aprilie Mai 2022 August | Septembrie pe August
localitatea Vlahita 2022 2022 2022 2023 2026
Lot 2 - Extinderea si reabilitarea
sistemului de apa si canalizare in
localitatile ~ Satu  Mare, Bradesti
Tarnovita, Dealu
Extinderea si reabilitarea sistemului de Septembri
CL-06 apa si canalizare in localitatea Zetea, Aprilie Mai 2022 August Septembrie P :m 4 August
inclusiv colectorul regional de 2022 2022 2022 2026
. ) . 2023
canalizare Zetea — Odorheiul Secuiesc
Extinderea sistemului de apa si
CL.07 canalizare in Odorheiul Secuiesc; lanuarie Februarie Mai lunie Decembrie | Noiembrie
Lot 1 - Extinderea si reabilitarea retelei 2022 2022 2022 2022 2023 2026
de distributie apa si canalizare in mun.
Odorheiu Secuiesc malul drept/zona 1
210|Pagina

CONSULT

& TADECO

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION




ZHARVIiz

Cod

Denumire contracte de lucrari

Publicare anunt
de participare

Termen limita
pentru
depunerea
ofertelor

Aprobare
raport
evaluare

Semnarea
Contractului

Executie
lucrari

Perioada
de
notificare a
Defectelor

Final
contract

Lot 2 - Extinderea si reabilitarea retelei
de distributie apa si canalizare in mun.
Odorheiu Secuiesc malul stang/zona 2

CL-08

Proiectare si executie captare noua si
STAP Zetea Extindere si reabilitare
STAP lzvoare si STAP Praid;

Lot 1 - STAP Zetea
Lot 2 — Extindere si reabilitare STAP

Izvoare si STAP Praid

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Martie
2022

Aprilie
2022

Decembrie
2023

Noiembrie
2026

CL-09

Reabilitare si extindere SEAU Odorheiu
Secuiesc si Extindere SEAU Praid;

Lot 1 - Reabilitare si extindere SEAU
Odorheiu Secuiesc
Lot 2 - Extindere SEAU Praid

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Martie
2022

Aprilie
2022

Decembrie
2023

Noiembrie
2026

CL-10

Proiectare si  executie  aductiuni
regionale sisteme alimentare cu apa
Ciucul de Jos, Ciucul de Sus, Zetea-
Odorhei

Lot 1 - Aductiune Ciucul de Jos 1 - M-
Ciuc-Sancraieni & Aductiune Ciucul de
Jos 2 - Sancraieni-Cozmeni & -
Aductiune Ciucul de Jos 3 - Cozmeni-
Plaiesii si rezervoare de inmagazinare
Miercurea Ciuc, Ciuc Sangiorgiu,
Sansimion si Plaiesii de Jos

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Martie
2022

Aprilie
2022

Decembrie
2023

Noiembrie
2026
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Semnarea

Termen limita Abrobare _ Perioada
_ _ Publicare anunt pentru P Contractului de Final
Cod Denumire contracte de lucrari de participare depunerea ra;l)ort Executie | notificarea | contract
ofertelor evaiuare lucrari Defectelor
Lot 2 - Aductiune Ciucul de Jos 1 -
Sancraieni-Cetatuia si rezervoare de
inmagazinare Tusnad si Sancraieni
Lot 3 - Aductiune Zetea — Odorhei si
rezervoare de inmagazinare Dealu,
Bradesti, Satu Mare, Zetea si Odorheiu
Secuiesc
CL-11 - . .
Reabilitare retele de alimentare cu apa si
canalizare fara sapatura;
Lot 1 - Reabilitarea retelei de alimentare
cu apa si canalizare in mun. Odorheiu lanuarie Februarie Mai lunie lunie Mai
Secuiesc fara sapatura 2022 2022 2022 2022 2023 2026
Lot 2 - Reabilitarea retelei de alimentare
Cu apa si canalizare in mun. Miercurea
Ciuc fara sapatura
Asistenta Tehnica pentru managementul
cs1 ’F’)ISZ:\Tct)lljtlzrleasiln fr:;tpri::\ffluzraitirgz a;l)icg?gg Noiembrie Decembrie Martie Aprilie lanuarie Decembri
N o n . 2021 2021 2022 2022 2024 e 2026
uzata in Judetul Harghita in perioada
2014-2020”
- . . . Noiembrie Decembrie Martie Aprilie Februarie lanuarie
CS2 Servicii pentru auditul proiectului 2021 2021 2022 2022 2024 2027
cs3 Servicii de supraveghere si cercetare Noiembrie Decembrie Martie Aprilie i Noiembrie
arheologica 2021 2021 2022 2022 2023
- . . . Noiembrie Decembrie Martie Aprilie Decembrie | Noiembrie
Cs4 Servicii de monitorizare factori de mediu 2021 2021 2022 2022 2023 2026
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Semnarea

Termen limita Abrobare _ Perioada
_ _ Publicare anunt pentru Fr)a ort Contractului de Final
Cod Denumire contracte de lucrari de participare depunerea evarl)uare Executie | notificarea | contract
ofertelor lucrari Defectelor
Asistenta tehnica din pareta
proiectantului pe durata executiei . Decembrie | Noiembrie
ATP : Aprilie 2022
lucrarilor* prilie 20 2023 2026
(*contract semnat in prezent)
Furnizare de echipamente in cadrul
CF1 proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de Noiembrie Decembrie Martie Aprilie Aprilie Martie
apa si apa uzata in Judetul Haghita in 2021 2021 2022 2022 2023 2025
perioada 2014-2020”
. : . Noiembrie Decembrie Martie Aprilie Aprilie Martie
CF2 Extinderea Sistemului SCADA 2021 2021 2022 2022 2024 2026
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Durata estimata de implementare a proiectului este de luni (la care se adauga 36 luni PND).
Etapele principale de implementare a proiectului pot fi sintetizate astfel:

e Derulare proceduri de achizitie publica: Luna - Luna
¢ Implementare componente proiect (lucrari/produse): Luna —Luna
o Activitati partiale PND si inchidere proiect: Luna — Luna
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Tabel 1. 110 Indicatorii de Proiect pentru Sistemul de Alimentare cu apa

= HARViz

14 INDICATORII DE PROIECT

Aductiuni si conducte de | Reabilitare | m 446 37,935
transport Noi m 124,477 | 27,302,693
. Reabilitare | buc. 0 0
Surse de apa -
Noi buc. 3 883,142
Statie de tratare apa Reabilitare buc. 1 2,393,500
otabila
p Nog(.a) buc. 2 7,276,588 141,196 73,932
Gospodarii de apa / Reabilitare buc. 2 366,542
Rezervoare Noi buc. 14 5,918,853
o Reabilitare m 43,999 9,772,578
Retele de distributie -
’ ’ Noi m 186,089 | 15,322,533
Statii de pompare apa Reabilitare | buc. 1 130,154
potabila Noi buc. 21 2,041,366
Total 71,445,884
Tabel 1. 111 Indicatorii de Proiect pentru Sistemul de Canalizare Menajera
Indicatorii de Proiect pentru Sistemul de Canalizare Menajera
Cost Populatie Populatie
.. . . (euro) P.E. putat
Element Tip interventie U.M. Cantitate < | P.E.care
(pret Conectata beneficiazi
constant) 2023
o Reabilitare m 0 0
Colectoare principale -
Noi m 21,766 3,899,674
. Reabilitare m 47,039 13,614,277
Retele de canalizare -
’ Noi m 168,107 21,355,430
Reabilitare m 964 80,257
Conducte de refulare -
Noi m 29,954 1,502,021 145,290 120,797
Statii pompare apa Reabilitare buc. 22 1,596,215
uzata Noi buc. 149 12,689,133
Reabilitare
Statie de epurare >10.000 buc. 3 14,828,142
apa uzata Nou(a)
(2.000 — 10.000) buc. 1 3,724,346
Total 73,289,495
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